



Změna termínů uzlových bodů

- b) dokončení vnější obálky rekonstr. částí budovy - 31.5.2015
- c) provedení rozvodů inž. sítí v rekonstr. částí budovy - 30.6.2015
- d) dokončení stavby - 31.8.2015