

DODATEK Č. 1 K MANDÁTNÍ SMLOUVĚ ze dne 4. 2. 2013

Mandant:

Česká republika - Úřad práce České republiky

sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

zastoupena: PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA, pověřenou řízením Úřadu práce ČR
IČO: 724 96 991

bankovní spojení: 37827001/0710

(dále jen „Mandant“)

Mandatář:

FRAM Consult a.s.

sídlo: Husitská 42, 130 00 Praha 3

IČO: 64948790, DIČ: CZ 64948790

zapsaná v OR vedeném u MS v Praze, spis. zn. B 3682

zastoupena: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva

bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 3, č.ú.: 105614463/0300

kontaktní osoby :

ve věcech smluvních: Ing. Roman Klimt

ve věcech technických: Ing. Jiří Janouš

ČKAIT č. autorizace v oboru pozemních staveb Ing. Štěpán Illich, č. 30187

Číslo osvědčení koordinátora BOZP na staveništi Michal Kraus, č. 02-K/6

(dále jen „Mandatář“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Mandant a Mandatář uzavřeli dne 4. 2. 2013 Mandátní smlouvu podle ustanovení § 566 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena pro účely realizace veřejné zakázky s názvem „Přípravné práce pro IOP – TDI, IČ a KooBOZP“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 1.2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen “Dodatek č. 1”) z důvodu nutnosti prodloužit termín plnění Veřejné zakázky. Důvodem prodloužení termínu plnění Veřejné zakázky je prodloužení termínů pro dokončení staveb ÚP Prostějov, ÚP Havířov, ÚP Šumperk, ÚP Klatovy a ÚP

Sokolov. K prodloužení termínů dokončení staveb došlo z důvodů dodatečných stavebních prací, které Mandant zadal postupem v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Důvody k prodloužení termínů výše uvedených staveb a tím důvody k prodloužení termínu plnění Veřejné zakázky nevznikly na straně Mandatáře.

2. Změna Smlouvy

- 2.1. Vzhledem ke skutečnostem uvedených v článku I. odst. 1.2 tohoto Dodatku č. 1 se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy:
- 2.1.1. Znění článku 3 odst. 3.6. se upravuje následovně::
„3.6 Mandatář se zavazuje zajišťovat výkon činností, které tvoří předmět Veřejné zakázky dle čl. 2 Smlouvy až do 30. 11. 2015“.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 3.2. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží Mandant a dvě Mandatář.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení k němu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.


Za Mandanta:

Za Mandatáře:

V *Praze* dne *30. 6. 2015*

V *Praze* dne *30. 6. 2015*


.....
PhDr. Kateřina Sadílková, MBA
pověřená řízením Úřadu práce ČR


.....
Ing. Roman Klímt
předseda představenstva

