

Číslo Dílčí smlouvy: RS/KPMG-DS/14- Dodatek č. 2

**DODATEK č. 2
K DÍLČÍ SMLouvĚ
k**

Rámcové smlouvě na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech služeb systémové integrace, služeb projektové kanceláře, služeb bezpečnosti informací a služeb implementace systému řízení IKT služeb uzavřené dne 24. 1. 2013

(dále jen „Rámcová smlouva“)

mezi níže uvedenými stranami.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se následující strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: č. účtu 10006-127001/0710, Česká národní banka

(dále jen „Objednatel“ nebo také „ČSSZ“)

a

KPMG Česká republika, s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
Zastoupená: Ing. Jan Žůrek, jednatel společnosti
Zapsaný v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 326
IČO: 00553115
DIČ: CZ699001996
Bankovní spojení: č. účtu 2518612/0800, Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 2 k Dílčí smlouvě č. RS/KPMG-DS/14 označovány jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Poskytovatel:

Objednatel:

strana 1/5

Preamble

Strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě číslo RS/KPMG-DS/14 uzavřené dne 6. 11. 2014 (dále jen „Dílčí smlouva“). Dodatek se uzavírá na základě jednání Projektového týmu projektu ze dne 28. 8. 2015, na kterém bylo Stranami sjednáno prodloužení lhůty uvedené v čl. I. odst. 3 Dílčí smlouvy pro dodání výstupu Etapy 2 s ohledem na probíhající interní diskuse na straně Objednatele o dalším postupu při výběru dodavatele nových webových stránek a intranetu Objednatele. Kopie zápisu z jednání Projektového týmu projektu tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

I.

Předmět Dodatku

1. Strany uzavřely dne 6. 11. 2014 Dílčí smlouvu.
2. Předmětem tohoto Dodatku jsou níže uvedené změny Dílčí smlouvy.

II.

Změna ustanovení

1. V čl. I. se odst. 3 ruší a nahrazuje se zněním:

„3. Jednotlivé výstupy předmětu plnění předloží Poskytovatel Objednateli nejpozději v těchto lhůtách:

- Etapa 1: do **23 (dvacetitří) týdnů, tj. do 161 (jedenstošedesátijedna) dnů** od podpisu této Smlouvy;
 - Výstup: Studie „Moderní webová prezentace subjektů veřejné správy“;
 - Výstup: Strategie „Rozvoj webových stránek a intranetu ČSSZ“;
- Etapa 2: do **73 (sedmdesátitří) týdnů, tj. do 511 (pětsetjedenácti) dnů** od podpisu této Smlouvy;
 - Výstup: „Zadávací dokumentace a hodnotící model“.

2. V čl. III. se odst. 2 ruší a nahrazuje se zněním:

„ 2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami a končí akceptací v pořadí poslední ze dvou etap uvedených v čl. I. této Smlouvy ze strany Objednatele, nejpozději však do **73 (sedmdesátitří) týdnů, tj. do 511 (pětsetjedenácti) dnů** od podpisu této Smlouvy. “

III.

Parafováno:

Poskytovatel:



Objednatel:




strana 2/5

Závěrečná ujednání


1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 1 (jeden) stejnopis obdrží Poskytovatel.
4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho přílohy přečetly, jeho obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne...25.-09-2015...

V Praze, dne...25.-09-2015...



Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru
konceptí, systémové integrace a koordinace



Ing. Jan Žůrek
jednatel společnosti

Zápis z jednání Projektového týmu projektu

Projekt	
Číslo projektu interní:	
Číslo projektu dle EU:	
Název projektu:	Návrh rozvoje webových stránek a intranetu ČSSZ

Číslo jednání:	12
----------------	-----------

Datum a čas konání:	28. 8. 2015
Místo konání:	ČSSZ

Přítomni:	ČSSZ – pí. Fortelková, KPMG – p. Halata, p. Voříšek
Omluveni:	
Distribuce zápisu:	ČSSZ – pí. Fortelková

Program jednání	
1.	Harmonogram Etapy 2 projektu
2.	

Bod jednání č. 1:	Harmonogram Etapy 2 projektu
Zápis:	S ohledem na probíhající interní diskuse na straně ČSSZ o dalším postupu při výběru dodavatele nových webových stránek a intranetu ČSSZ, bylo vzájemně odsouhlaseno, že bude prodloužena lhůta pro dodání výstupů Etapy 2 na 73 týdnů, což odpovídá 511 dnům od podpisu smlouvy (t j. 31. 3. 2016). Na základě této dohody bude připraven dodatek č. 2 k dílčí smlouvě RS/KPMG-DS/14.
Úkoly:	Připravit dodatek č. 2 k dílčí smlouvě
Termín:	15. 9. 2015

Zodpovědnost: KPMG, p. Voříšek

Číslo Dílčí smlouvy: RS/KPMG-DS/14- Dodatek č. 2

**DODATEK Č. 2
K DÍLČÍ SMLOUVĚ**

Rámcové smlouvy na poskytování odborných poradenských a konsultačních služeb v oblastech služeb systémové integrace, služeb projektové kanceláře,

Zápis z jednání Projektového týmu
vytvořen dne: **28. 8. 2015**

Vytvořil (jméno, útvár, podpis): **Voříšek, KPMG**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se následující strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Jednatel: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: č. účtu 10006-127001/0710, Česká národní banka

(dále jen „Objednatel“ nebo také „ČSSZ“)

KPMG Česká republika, s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
Zastoupená: Ing. Jan Žůrek, jednatel společnosti
Zapsáný v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 326
IČO: 00553115
DIČ: CZ699001996
Bankovní spojení: č. účtu 2519612/0800, Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 2 k Dílčí smlouvě č. RS/KPMG-DS/14 upraveni jednotně jako „Strany“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Poskytovatel:



Objednatel:



strana 5/5

Zápis z jednání Projektového týmu projektu

	28. 8. 2015
	Návrh rozvoje webových stránek

12	
----	--

28. 8. 2015	
-------------	--

ČSSZ	
------	--

ČSSZ – p. Fortelková, KPMG – p. Halata, p. Voříšek	
---	--

ČSSZ – p. Fortelková	
----------------------	--

Harmonogram Etapy 2 projektu	
------------------------------	--

Harmonogram Etapy 2 projektu	
S ohledem na probíhající interní diskuse na straně ČSSZ o dalším postupu při výběru dodavatele nových webových stránek a intranetu ČSSZ, bylo vzájemně dohodnuto, že bude prodávající strana pro dodání výstupů Etapy 2 na 73 dnů, tj. do konce 511 dnů od podpisu smlouvy (tj. 31. 3. 2016).	
Na základě této dohody bude připraven dodatek č. 2 k dílčí smlouvě RS/KPMG-DS/14.	
Připravit dodatek č. 2 k dílčí smlouvě	
15. 9. 2015	



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

č. 130050016/14008/02

Příloha ke Směrnici ústředního ředitele ČSSZ č. 17/2014 - Zásady pro posuzování návrhů smluv a evidenci a ukládání uzavřených smluv v ČSSZ

Přehled údajů
pro vkládání smluv do systému elektronické evidence

Přehled identifikačních údajů	Konkrétní identifikační údaje	
Rok podpisu (uzavření) smlouvy	2015	
Název smlouvy	Dodatek č. 2 14. Dílčí smlouvě RS/KPMG-DS/14 k Rámcové smlouvě na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech služeb systémové integrace, služeb projektové kanceláře, služeb bezpečnosti informací a služeb implementace systému řízení IKT služeb. číslo:1300050016/14008	
Odpovědná osoba za návrh smlouvy	Ing. Iva Fortelková	
Kód komodity dle číselníku NIPEZ	72245000- 4 Smluví analýza systémů a programování	
Dodavatel	KPMG Česká republika, s.r.o. Pobřežní 648/+a, Praha 8, PSČ 186 00, IČ 00553115	
Typ smlouvy	Jednorázová smlouva bez finančního plnění	
Typ finančního limitu	NE - smlouva nemá limit	
Finanční limit	0	
Druh financování	N - neinvestiční	
Datum podpisu smlouvy	25.9.2015	
Datum účinnosti smlouvy	25.9.2015	
Datum skončení účinnosti smlouvy	31.03.2016	
Veřejná zakázka	25/2012	
Typ veřejné zakázky	VZ velkého rozsahu	
Finanční místo	10500001	
Rezervace prostředků		
Příslušný zaměstnanec	Jméno	Podpis
Zpracovatel Přehledu	Josef Gráfek	
Schvalovatel Přehledu	Ing. Iva Fortelková	