

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O VYTVOŘENÍ KLÍČOVÝCH ČÁSTÍ NUTNÝCH PRO PODPORU FUNGOVÁNÍ JEDNOTNÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou

náměstkem ministryně pro řízení sekce informačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ČD - Telematika a.s.

se sídlem: Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

IČO: 614 59 445, DIČ: CZ 61459445

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 8938

bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 19 – 5524200217 / 0100

zastoupená: Ing. Miroslavem Řezníčkem, MBA, předsedou představenstva

a Ing. Ondřejem Škorpílem, členem představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

číslo smlouvy Poskytovatele:

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření klíčových částí nutných pro podporu fungování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 29. září 2015 v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**Dodatek**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dle 29. září 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „*Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Integrovaná podpůrná a provozní data*“, ev. č. zakázky 498312 smlouvu o vytvoření klíčových částí nutných pro podporu fungování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 S ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění výše uvedené veřejné zakázky došlo k předem neočekávanému prodlení v souvislosti s průběhem zadávacích řízení veřejných zakázek, které s předmětem Smlouvy souvisejí a jsou součástí Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí, Objednatel nebude objektivně schopen zpracovat připomínky k Návrhu realizace zpracovanému Poskytovatelem v takovém rozsahu a takové míře detailu, které jsou nevyhnutné pro řádnou a efektivní Implementaci Díla jako celku v prostředí Objednatele.
- 1.3 S ohledem na výše popsanou nemožnost řádného zpracování připomínek k Návrhu realizace na straně Objednatele mají smluvní strany v úmyslu upravit Smlouvu a harmonogram plnění předmětu Smlouvy tak, aby došlo k akceptaci Návrhu realizace postupem v souladu se Smlouvou v období, kdy již Objednatel bude objektivně schopen s ohledem na plnění dalších souvisejících veřejných zakázek definovat v potřebném rozsahu a míře detailu své případné připomínky k Návrhu realizace a tento akceptovat tak, aby byl Poskytovatel schopen řádně provést Implementaci v souladu s požadavky Objednatele. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tento Dodatek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v části 4 „Harmonogram plnění veřejné zakázky“ se tímto Dodatkem mění a v příslušném rozsahu nahrazuje harmonogramem uvedeným v příloze č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.3 Pokud není v tomto Dodatku uvedena výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
- 3.2 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění veřejné zakázky

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V PRAZE dne 22. 12. 2015

Česká republika – Ministerstvo práce
a sociálních věcí

Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa
náměstek ministryně pro řízení sekce
informačních technologií



Poskytovatel

V Praze dne 22. 12. 2015

ČD - Telematika a.s.

Ing. Miroslav Řezníček, MBA
Předseda představenstva

ČD - Telematika a.s.

Ing. Ondřej Škorpil
Člen představenstva

Příloha č. 1

Harmonogram plnění veřejné zakázky

HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ID	Milník	Termín zahájení	Termín ukončení
0.	Uzavření Smlouvy	29. 9. 2015	
1.1.	Vytvoření Návrhu realizace ve smyslu odst. 3.1.1 Smlouvy	29. 9. 2015	31. 3. 2016
1.1.1	Zpracování dokumentu Návrh realizace	29. 9. 2015	29. 2. 2016
1.1.2	Řízení projektu	29. 9. 2015	31. 3. 2016
1.1.3	Prezentace Návrhu realizace	1. 3. 2016	1. 3. 2016
1.1.4	Schvalovací proces Návrhu realizace	1. 3. 2016	31. 3. 2016
1.1.5	Promítnutí výstupů z akceptace Prototypu do Návrhu realizace	1. 4. 2016	15. 4. 2016
2.	Vytvoření Prototypu ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy	2. 1. 2016	31. 3. 2016
2.1.1	Řízení projektu Prototypu	2. 1. 2016	31. 3. 2016
2.1.2	Příprava Prototypu	2. 1. 2016	29. 2. 2016
2.1.3	Dodávka licencí	29. 2. 2016	29. 2. 2016
2.1.4	Implementace (nasazení) a prezentace Prototypu	2. 1. 2016	1. 3. 2016
2.1.4.1	Prezentace Prototypu	1. 3. 2016	1. 3. 2016
2.1.6	Technická dokumentace k Prototypu	2. 1. 2016	29. 2. 2016
2.1.7	Dodávka 30 pracovišť klíčových uživatelů	1. 2. 2016	29. 2. 2016
2.1.8	Školení 30 metodiků	1.3. 2016	16. 3. 2016
2.1.9	Školení 30 klíčových uživatelů	1.3. 2016	16. 3. 2016
2.1.10	Školení 20 administrátorů	1.3. 2016	16. 3. 2016
2.1.11	Úvodní migrace dat	2.1. 2016	29. 2. 2016
2.1.12	Akceptační testování	1. 3. 2016	31. 3. 2016

Smlouva o zabezpečení klíčových částí nutných pro podporu fungování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb

3.	Implementace ve smyslu odst. 3.1.3 Smlouvy a Dokumentace v souladu s odst. 3.1.4 Smlouvy vč. naplnění daty a migrace dat	1. 4. 2016	31. 12. 2016
3.1	Řízení projektu	1. 4. 2016	31. 12. 2016
3.2	Implementace Systému	1. 4. 2016	15. 12. 2016
3.3	Dodání licencí	1. 9. 2016	1. 9. 2016
3.4	Akceptace		31. 12. 2016
3.4.1	Funkční testy		15. 12. 2016
3.4.1.1	Příprava testů	1. 4. 2016	30. 9. 2016
3.4.1.2	Testování	3. 10. 2016	15. 12. 2016
3.4.2	Zátěžové testy		15. 12. 2016
3.4.2.1	Příprava testů (pro testování Poskytovatelem)	1. 4. 2016	30. 9. 2016
3.4.2.2	Testování Poskytovatelem	3. 10. 2016	18. 11. 2016
3.4.2.3	Testování extern.	19. 11. 2016	15. 12. 2016
3.4.3	„Příprava penetračních testů“; přejmenována na: „Penetrační testy“		30. 11. 2016
3.4.3.1	Příprava testů		20. 11. 2016
3.4.3.2	Testování extern.	21.11.2016	30.11.2016
3.4.4	Výzva k akceptaci		10. 12. 2016
3.4.5	Provedení akceptace		15.12.2016
3.4.6	Časový limit Objednatele k převzetí		30.12.2016
3.5	Školení		15. 12. 2016
3.5.1	Školení pro 1100 koncových uživatelů	10.10.2016	15.12.2016
3.5.2	E-learning pro 1100 koncových uživatelů	10.10.2016	15.12.2016
3.5.3	Doškolení klíčových uživatelů, metodiků a správců	1.12.2016	15.12.2016
3.6	Kompletní migrace dat	1. 3. 2016	18. 11. 2016
3.7	Zpracování plánu obnovy systému (dokument)		18. 11. 2016

Smlouva o zabezpečení klíčových částí nutných pro podporu fungování Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb

4	Dokumentace = Technická dokumentace k Systému		15. 12. 2016
4.1	Administrátorská		18.11.2016
4.2	Školící dokumentace		9.10.2016
4.3	Uživatelská dokumentace		9.10.2016
4.4	Dokumentace pro operátora Monitoringu		18.11.2016
4.5	Dokumentace pro Administrátora Systému		18.11.2016
4.6	Dokumentace pro správce datového modelu a dat		18.11.2016
4.7	Ostatní provozní dokumentace (instalační, provozní)		30.11.2016
4.8	Doplnění z bezpečnostních testů		9.12.2016
4.9	Akceptace dokumentace		15.12.2016
5.	Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu s odst. 3.2 Smlouvy	1. 1. 2017	31. 5. 2019