



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (č. smlouvy zhotovitele 101070)

uzavřené dne 27.8.2014

Česká republika - Úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,

jednající PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA, pověřenou řízením GŘ ÚP ČR

osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech smluvních: Ing. Jiří Šabata

osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Šabata

IČ: 72496991

DIČ: CZ72496991

(dále jen objednatel)

a

VW WACHAL a.s.

sídlo:

Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž

IČ:

25567225

zastoupený:

Ing. Viliamem Wachalem, statutárním ředitelem

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného KS Brno, oddíl B, vložka 2976

(dále jen zhotovitel)

Preambule

- 1) Z prostorových a také bezpečnostních důvodů nebude realizováno dodání 12 ks elektrických osoušečů rukou v prostorech sociálních zařízení, viz. příloha č. 1.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je závazek zhotovitele provést řádně a včas dodatečné stavební práce v rámci rekonstrukce administrativní budovy na stavebním pozemku s parcelním číslem st. 4512 v katastrálním území Šumperk, v centru města na křižovatce ulic M. R. Štefánika a Dr. E. Beneše, uvedené v tomto dodatku a závazek objednatele za řádně a včas provedené stavební práce zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v souladu s tímto dodatkem.
2. Na základě zjištěných skutečností uvedených v preambuli tohoto dodatku smluvní strany projednaly technický změnový list č. 11 (viz. příloha č. 1), ve kterém se obě strany dohodly na předmětu stavebních méně prací i způsobu jejich provedení.

3. Smluvní strany sjednávají následující úpravu původní Smlouvy o dílo:

3.1. V čl. 6 Smlouvy o dílo se doplňuje bod 6.2 takto:

6.2 Cena díla je stanovena podle projednané cenové nabídky zhotovitele.

Cena dle původní smlouvy	33.658.395,71 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - stavební vícepráce	510.868,99 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 - stavební méněpráce	739.370,39 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 – stavební méněpráce	11.880,00 Kč bez DPH
Celková cena díla včetně Dodatku č. 2	33.418.014,31 Kč bez DPH
Celková cena díla včetně Dodatku č. 2	40.435.797,30 Kč včetně DPH.

4. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, nadále zůstávají platná a účinná.

5. Tento dodatek je sepsán v 6 stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 4 vyhotovení zhotovitel.

6. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

7. Smluvní strany prohlašují, že obsah tohoto dodatku je jim jasný a srozumitelný, je projevem jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní nebo pod nátlakem, na důkaz čehož připojují níže své vlastnoruční podpisy.


Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo:

1. Technický změnový list k stavebním méněpracím
2. Zakreslení v projektové dokumentaci
3. Stanovisko hlavního inženýra projektu k navrženým změnám

V OLOMOUCI dne 24. 4. 2015

Objednatel

PhDr. Kateřina Sadílková, MBA
Pověřená řízením GŘ ÚP ČR



V KROMĚŘÍŽI dne 19. 6. 2015

Zhotovitel

Ing. Viliam Wachal
statutární ředitel

VW WACHAL s.s. -21-
767 01 Kroměříž, Týlova 220/17
OR-KS Drno, odd. B, vložka 2976
IČO 26567225; DIČ CZ26567225

REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

KSO:

Místo: M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk

CC-CZ:

Datum: 27.2.2014

Zadavatel:

Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Peltřimov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Odpočet osoušeče rukou


Cena bez DPH				-11 880,00
DPH	základní	21,00%	ze	-11 880,00
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				-14 374,80

ZA ZHOTOVITELÉ: 29.6.2015

VW WACHAL a.s. -20-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OR KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225; DIČ CZ25567225

[Signature]

ZA OBJEDNATELE: 29.6.2015



[Signature]

ZA TECHNICKÝ JAKOST INVESTORA:

30.6.2015

[Signature]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

Místo: M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk

Datum: 27.02.2014

Zadavatel: Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

Projektant: AS PROJECT CZ sro, U Prostřední

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-11 880,00	-14 374,80	
	Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk	-11 880,00	-14 374,80	STA
	Vedlejší náklady	0,00	0,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

KSO:

Místo: M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk

CC-CZ:

Datum: 27.02.2014

Zadavatel:

Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128, Pelhřimov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-11 880,00

DPH základní

21,00%

ze

-11 880,00

-2 494,80

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-14 374,80

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

Místo: M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk

Datum: 27.02.2014

Zadavatel: Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

Projektant:

AS PROJECT CZ sro, U Prostředního n
Pelhřimov

Uchazeč:

kovaný

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-11 880,00

HSV - HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

61 - Úprava povrchů vnitřní

0,00

62 - Úprava povrchů vnější

0,00

S1 - Skladba S1

0,00

S2 - Skladba S2

0,00

S2a - Skladba S2a

0,00

S3 - Skladba S3

0,00

S4 - Skladba S4

0,00

S5 - Skladba S5

0,00

S6 - Skladba S6

0,00

S7 - Skladba S7

0,00

S8 - Skladba S8

0,00

S9 - Skladba S9

0,00

S10 - Skladba S10

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

99 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-11 880,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

0,00

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

0,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

0,00

740 - Elektromontáže

-11 880,00

750 - Vzduchotechnika

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

0,00

771 - Podlahy z dlaždic

0,00

776 - Podlahy povlakové

0,00

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

33-M - Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

Místo: M.R.Štefánikova č.p.1059/20, Šumperk

Datum: 27.02.2014

Zadavatel: Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1

Projektant: AS PROJECT CZ sro, U Prostředního mlýna 128,
Pelhřimov

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -11 880,00

PSV - Práce a dodávky PSV -11 880,00

740 - Elektromontáže -11 880,00

307	K	740100100	Elektroinstalace silnoproud, hromosvody	soub	1,000	-11 880,00	-11 880,00	
308	K	740200100	Elektroinstalace slaboproud - EPS, EES, CCTV, Sk	soub	1,000	0,00	0,00	

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (technické zpravy, výkresové dokumentace a specifikace materiálu). Povinnosti dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce. Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Soupis prací- silnoproud, vnitřní rozvody

Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

Rozpočet je vypracován za následujících předpokladů:

Základní rozpočtové náklady

A	Dodávky dle specifikací		0,00
C	Montáž prvků ve výkazu		-1 200,00
E	Materiál nosný délkový		0,00
F	Materiál nosný kusový		-10 680,00
G	Materiál nosný kusový (svítidla)		0,00
H	Součet materiálu nosný (E+F+G)		-10 680,00
I	Součet montáž + materiál (C+H)		-11 880,00
J	Stavební výpomoc		0,00
R.	Celkem základní rozpočtové náklady (A+I+J)		-11 880,00
K	Revize	0 ks 2 000,00	0,00

Z.Rozpočet celkem (R+K) -11 880,00

Rekonstrukce budovy ÚP ČR KoP Šumperk

F. Materiál nosný kusový

P.č.	Položka	Popis položky	Množství	MJ	Materiál	Jedn. cena	Cena materiál	Montáž	Jedn. cena	Cena montáž
1	Vlastní	Spínač 250V, 10AX, pod omítku	1	komplet	0 ks	205,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2	Vlastní	Spínač 250V, 10AX, pod omítku	5	komplet	0 ks	205,00	0,00	20,00	0,00	0,00
3	Vlastní	Spínač 250V, 10AX, pod omítku	6	komplet	0 ks	205,00	0,00	20,00	0,00	0,00
4	Vlastní	Spínač 250V, 10AX, pod omítku	6+6	komplet	0 ks	205,00	0,00	20,00	0,00	0,00
5	Vlastní	Spínač 250V, 10AX, pod omítku	7	komplet	0 ks	205,00	0,00	20,00	0,00	0,00
6	Vlastní	Spínač 250V, 10AX, pod omítku, IP44	1	komplet	0 ks	220,00	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Vlastní	Spínač 250V, 10AX, pod omítku, IP44	6	komplet	0 ks	220,00	0,00	20,00	0,00	0,00
8	Vlastní	Spínač 400V, 10AX, pod omítku, IP44		komplet	0 ks	240,00	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Vlastní	TI ovladač 250V, 10AX, pod omítku	1/5	komplet	0 ks	350,00	0,00	35,00	0,00	0,00
10	Vlastní	TI ovladač 250V, 10AX, se signál. chodu IP44	1/5	komplet	0 ks	400,00	0,00	40,00	0,00	0,00
11	Vlastní	Relé SMR-II		komplet	0 ks	1 100,00	0,00	110,00	0,00	0,00
12	Vlastní	Polybové čidlo		komplet	0 ks	250,00	0,00	25,00	0,00	0,00
13	Vlastní	Stop tlačítko s ochr. sklem	1x bílá	komplet	0 ks	250,00	0,00	25,00	0,00	0,00
14	Vlastní	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	2x bílá	komplet	0 ks	45,00	0,00	10,00	0,00	0,00
15	Vlastní	Zasuvka 250V, 16A do rámečku v pr. žlábu	1x červená	komplet	0 ks	55,00	0,00	10,00	0,00	0,00
16	Vlastní	Zasuvka 250V, 16A do rámečku v pr. žlábu	1x béžová	komplet	0 ks	55,00	0,00	10,00	0,00	0,00
17	Vlastní	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	2x béžová	komplet	0 ks	45,00	0,00	10,00	0,00	0,00
18	Vlastní	Zasuvka 250V, 16A pod omítku	1x béžová	komplet	0 ks	45,00	0,00	10,00	0,00	0,00
19	Vlastní	Zasuvka 230V, 16A prum. IP44			0 ks	45,00	0,00	10,00	0,00	0,00
20	Vlastní	Zasuvka 400V, 16A prum. IP44			0 ks	45,00	0,00	10,00	0,00	0,00
21	Vlastní	Zasuvková skříň 1x400V/16A, 3x230V/16A FI			0 ks	1 500,00	0,00	150,00	0,00	0,00
22	Vlastní	Osončec rukou 230V/3kW turbo, horní přístup		komplet	-12 ks	890,00	-10 680,00	100,00	-1 200,00	0,00
23	Vlastní	Automatický splachovač napájecí 230V		komplet	0 ks	1 100,00	0,00	100,00	0,00	0,00
24	Vlastní	Krabičce P sidrokarton	KU 67		0 ks	17,00	0,00	5,00	0,00	0,00
25	Vlastní	Krabičce R se svorkami	KU 68/2	1903	0 ks	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00
26	Vlastní	Krabičce R se svorkami	KO97		0 ks	10,00	0,00	5,00	0,00	0,00
27	Vlastní	Krabičce O	KO125		0 ks	12,00	0,00	5,00	0,00	0,00
28	Vlastní	Příchytka požární dvojitá			0 ks	20,00	0,00	6,00	0,00	0,00
29	Vlastní	Požární přepážka přes stěnu 30 cm			0 m2	350,00	0,00	100,00	0,00	0,00
30	Vlastní	Jímecí tvč			0 ks	320,00	0,00	20,00	0,00	0,00
31	Vlastní	Svorka křížová			0 ks	15,00	0,00	5,00	0,00	0,00
32	Vlastní	Svorka okapová			0 ks	15,00	0,00	5,00	0,00	0,00
33	Vlastní	Svorka spojovací			0 ks	15,00	0,00	5,00	0,00	0,00
34	Vlastní	Podpěra vedení			0 ks	220,00	0,00	60,00	0,00	0,00
35	Vlastní	Krabičce R IP54		8111	0 ks	15,00	0,00	5,00	0,00	0,00
36	Vlastní	Zemnicí svorka	ZSA 16		0 ks	10,00	0,00	2,00	0,00	0,00
37	Vlastní	Pasek pro 1 ks	ZSA 16		0 ks	7,00	0,00	1,00	0,00	0,00
38	Vlastní	Svorka na vodu	ZS 4		0 ks	15,00	0,00	5,00	0,00	0,00


Celkem

-10 680,00 Kč

-1 200,00 Kč

Položky obsahují pomocný materiál, spolupráci s investorem, dopravu, použití lešení, demontáže stávajícího zařízení, zkušební, a zprovoznění.

$v \times \bar{s} \times h$
 $330 \times 690 \times 220$



- ③ NIKA - ROZMĚR : $310 \times 1145 \times 100 \text{ mm}$
 (2x OBKLADKA) 2x
 150 mm SOKL (OD PODLAHY)
 ④ NIKA - ROZMĚR : $215 \times 315 \times 100 \text{ mm}$
 (1x OBKLADKA) 1x
 PARATET : 650 mm



Opzeleni	Nijer	Pinda	Opzeleni (P)
ZHPA 05	W ₁ P ₁ Z ₁	11,39 m ²	
ZHPA 07	W ₂ Z ₂ U ₁	11,93 m ²	
ZHPA 22	W ₃ Z ₃ U ₂	9,55 m ²	

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
SAMOSTÁTNÍ VYBAVENÍ, ELEKTŘICKÉ VYBAVENÍ,
SALÉNĚNÁ ŽELEZA

- DOBÍVAJTE SI MUŠI S AUTOREM NÁVHRU DOVOLANOST VŠECHNY PRVKY
- VÝŠKA OBLADU LICA PŘES 1M - NEMŮJE LÍCE OBLADU ZAHNAT DO NÁVHRU LÍCE ZÁKLADNE
- FORMÁT OBLADU 710 x 130 MM (VÝŠKA LÍCE NA VÝHRU)
- FORMÁT LÁDLY POSKYB 150 x 150 MM
- MUŠÍ BÝT DOPLŇENA VÝŠKA NA PROBLÉM I ZPRÁVY ZA A NÁVHA (SM 13 410)
- OBLADY A LÁDLY ŘEŠAT DO PRÁDNE VODY DOPADNUTÝM KOTOLEM
- PŘED POPLÁNÍ LÁDLY A OBLADU MŮŽE KONZULTACE S PROJEKTANTEM NÁVHRU
- MŮŽE BÝT NÁVHRU POSKYB KRYTÍ A NÁVHRU FORMÁTU POPLÁNÍ LÁDLY JE VÝHRU POJÍŽÍ NEJEDNÉ PŘÍCHOVU LÍCE

VEŠKERÁ BAHYENOST (MALBY, MATERIÁLY, VÝROBKY, PRVKY ATO) JE NUTNÉ VZORKOVAT A NECHAT BOŽOUHLASIT INVEZTOROM A GENERALNIM PROJEKTANTOM

A	01	02	03	04	05	06	07	08	09	M				
	10			20			30				2,00	4,00 m	6,00	

ALLOCATION	EMAIL: 0102235	Ing. Vladimir Zik	10/10/2015
------------	----------------	-------------------	------------

[illegible]

VIDOPKI ATELIERI	NR	LUČOV PROJEKTANT	VYKRAČOVAL
Ing. Václav Žák	Miroslav Tománek	Ing. Václav Žák	Ing. Andrej Hrnčík

ÚP ČR KoP Šumpark – rekonstrukce budovy


INVESTICE	Ústřední příjezd Českého republiky, Karlův náměstí 1359/1, 128 03 Praha 2	FIDELIAT	B a A1
-----------	---	----------	--------

POČTO STAVBY	Pl. Stel. jeha Ep. 105/23, 7.7.01 Šumperk	DA 144	07/2016
--------------	---	--------	---------

CHARAKTER STAVBY stavění úpravy	STUPEŇ DÍM	projekt pro provádění stavby
---------------------------------	------------	------------------------------

000001 DOKUMENTACE	1. ZAKÁZKY	11/2/13
0115 Modelář, kreslení a materiálové řešení	1. AUCHEMNI	11/2/12


Přidělky ZNP = Mobilita + sociální zářemí		MĚSÍC	(IS VÝPISU)
		125	01526



2 MO_Pud_2NP_ 1:25

15, m (POBILAH) = 300L/K
 LIKA 20711E2 375mm x 1400mm x 100mm
 (08 OBKLA34) 3X

1 MO_Pud_2NP_M025_soc01 1:25





AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 326 870
Fax: +420 565 324 584
E-mail: info@asproject.eu
http://www.asproject.eu

Česká republika – Úřad práce České republiky

Karlovo náměstí 1359/1

128 01 Praha 2

Stavba: ÚP ČR KoP Šumperk – rekonstrukce budovy

Věc: *Vyjádření projektanta k vypuštění elektrických osoušečů rukou*

Projekt pro provádění stavby řeší osazení elektrických osoušečů rukou v předsíňkách sociálních zařízení na jednotlivých podlažích.

V rámci zpracování interiéru (vnitřní vybavení) a po konzultaci s budoucím uživatelem stavby bylo rozhodnuto, že tyto elektrická zařízení nebudou instalována.

Zásadním důvodem pro odstranění těchto zařízení byla snadná demolice klienty Úřadu práce.

V těchto prostorách zůstanou původně plánované zásobníky na papírové ručníky, které jsou pro budoucí provoz dostačující.

V Pelhřimově, květen 2015

za GP: Michal Tomášek

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna 128
393 01 Pelhřimov
Tel.: +420 565 326 870
Fax: +420 565 324 584
E-mail: info@asproject.eu
http://www.asproject.eu