

Zápis z jednání: Status projektu DS6 – Bezpečnost IKR

Jméno klienta: **Česká správa sociálního zabezpečení**

Místo konání, datum: **Česká správa sociálního zabezpečení, Praha, 14. 4. 2014**

Přítomni: **ČSSZ: Milan Shrbený**
KPMG: Vlastimil Halla, Boris Halata, Jiří Vondrášek, Miloš Matůš

Zapisovatel: **Miloš Matůš**

Bod programu jednání	Plánované kroky / rozhodnutí	Zodpovědná osoba	Datum realizace
Prověřování bezpečnosti řešení IKR			


Body diskuse:

1. KPMG informovalo o současném stavu prací na DS6.
2. Dne 25. 3. 2014 byly ze strany KPMG předány požadavky na součinnost a návrh postupu prověřování bezpečnosti IKR (viz. příložený soubor), který je zatím v procesu schvalování na straně ČSSZ. VŘ5 p. Shrbený přislíbil prověření situace a zajištění potřebné součinnosti, aby mohly být zahájeny plánované bezpečnostní prověrky IKR.

Požadavky na zajištění součinn...
3. VŘ5 p. Shrbený informoval KPMG o plánovaných změnách v IKR (zprovoznění záložní lokality), které mohou mít dopad na stávající bezpečnostní nastavení. Provedení změn v IKR je plánováno v průběhu následujících přibližně 3 měsících.
4. KPMG informovalo, že provedení plánovaných změn v prostředí IKR bude mít zásadní dopad do technického řešení a konfigurace IKR. Z tohoto důvodu KPMG doporučuje provést opakované penetrační testy po implementaci změn, aby byly odhaleny případné bezpečnostní nedostatky po implementaci změn v IKR.
5. Bylo vzájemně dohodnuto, že KPMG provede opakované penetrační testy IKR po implementaci plánovaných změn a to v rámci dohodnutého plnění a ceny za DS6.
6. VŘ5 p. Shrbený dále informoval KPMG o plánovaných změnách v IKR v návaznosti na projekt interaktivních formulářů, kde je nutno prověřit architektonický návrh řešení z hlediska bezpečnosti.
7. Jelikož je vysoké riziko, že provedení všech změn v nové verzi IKR bude ukončeno až po uplynutí lhůty pro ukončení plnění DS6, byl vzájemně dohodnut nový termín plnění DS6 na 15. 10. 2014.

Schválili:

VŘ Shrbený, ČSSZ



Halla, KPMG

