

Číslo Dílčí smlouvy: RS/KPMG-DS/14- Dodatek č. 2

**DODATEK č. 2
K DÍLČÍ SMLouvĚ**

k

Rámcové smlouvě na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech služeb systémové integrace, služeb projektové kanceláře, služeb bezpečnosti informací a služeb implementace systému řízení IKT služeb

**uzavřené dne 24. 1. 2013
(dále jen „Rámcová smlouva“)
mezi níže uvedenými stranami.**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se následující strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: č. účtu 10006-127001/0710, Česká národní banka

(dále jen „Objednatel“ nebo také „ČSSZ“)

a

KPMG Česká republika, s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
Zastoupená: Ing. Jan Žůrek, jednatel společnosti
Zapsaný v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 326
IČO: 00553115
DIČ: CZ699001996
Bankovní spojení: č. účtu 2518612/0800, Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 2 k Dílčí smlouvě č. RS/KPMG-DS/14 označovány jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Preambule

Strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě číslo RS/KPMG-DS/14 uzavřené dne 6. 11. 2014 (dále jen „Dílčí smlouva“). Dodatek se uzavírá na základě jednání Projektového týmu projektu ze dne 28. 8. 2015, na kterém bylo Stranami sjednáno prodloužení lhůty uvedené v čl. I. odst. 3 Dílčí smlouvy pro dodání výstupu Etapy 2 s ohledem na probíhající interní diskuse na straně Objednatele o dalším postupu při výběru dodavatele nových webových stránek a intranetu Objednatele. Kopie zápisu z jednání Projektového týmu projektu tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

I.

Předmět Dodatku

1. Strany uzavřely dne 6. 11. 2014 Dílčí smlouvu.
2. Předmětem tohoto Dodatku jsou níže uvedené změny Dílčí smlouvy.

II.

Změna ustanovení

1. V čl. I. se odst. 3 ruší a nahrazuje se zněním:

„3. Jednotlivé výstupy předmětu plnění předloží Poskytovatel Objednateli nejpozději v těchto lhůtách:

- Etapa 1: do **23 (dvacetitří) týdnů, tj. do 161 (jednostošedesátijedna) dnů** od podpisu této Smlouvy;
 - Výstup: Studie „Moderní webová prezentace subjektů veřejné správy“;
 - Výstup: Strategie „Rozvoj webových stránek a intranetu ČSSZ“;
- Etapa 2: do **73 (sedmdesátitří) týdnů, tj. do 511 (pětsetjedenácti) dnů** od podpisu této Smlouvy;
 - Výstup: „Zadávací dokumentace a hodnotící model“.

2. V čl. III. se odst. 2 ruší a nahrazuje se zněním:

„ 2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvními stranami a končí akceptací v pořadí poslední ze dvou etap uvedených v čl. I. této Smlouvy ze strany Objednatele, nejpozději však do **73 (sedmdesátitří) týdnů, tj. do 511 (pětsetjedenácti) dnů** od podpisu této Smlouvy. “

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 1 (jeden) stejnopis obdrží Poskytovatel.
4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek včetně jeho přílohy přečetly, jeho obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne...25 -09- 2015

V Praze, dne...25 -09- 2015



Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru
konceptí, systémové integrace a koordinace



Ing. Jan Žůrek
jednatel společnosti

Zápis z jednání Projektového týmu projektu

Projekt	
Číslo projektu interní:	
Číslo projektu dle EU:	
Název projektu:	Návrh rozvoje webových stránek a intranetu ČSSZ

Číslo jednání:	12
----------------	-----------

Datum a čas konání:	28. 8. 2015
Místo konání:	ČSSZ

Přítomni:	ČSSZ – pí. Fortelková, KPMG – p. Halata, p. Voříšek
Omluveni:	
Distribuce zápisu:	ČSSZ – pí. Fortelková

Program jednání	
1.	Harmonogram Etapy 2 projektu
2.	

Bod jednání č. 1:	Harmonogram Etapy 2 projektu
Zápis:	S ohledem na probíhající interní diskuse na straně ČSSZ o dalším postupu při výběru dodavatele nových webových stránek a intranetu ČSSZ, bylo vzájemně odsouhlaseno, že bude prodloužena lhůta pro dodání výstupů Etapy 2 na 73 týdnů, což odpovídá 511 dnům od podpisu smlouvy (t j. 31. 3. 2016). Na základě této dohody bude připraven dodatek č. 2 k dílčí smlouvě RS/KPMG-DS/14.
Úkoly:	Připravit dodatek č. 2 k dílčí smlouvě
Termín:	15. 9. 2015

Zodpovědnost:	KPMG, p. Voříšek
---------------	------------------

<i>Zápis z jednání Projektového týmu vytvořen dne:</i>	28. 8. 2015
<i>Vytvořil (jméno, útvar, podpis):</i>	Voříšek, KPMG

