






<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu	
			<b>ZL 13</b>	
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>	Číslo stavby:		
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část	Číslo objektu:		
<b>Část:</b>	Výplně otvorů			
<b>Popis změny:</b>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 bez DPH	6 711 951,05		
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 celkem bez DPH	76 418 481,37		
	změna ceny v důsledku ZL č.13 bez DPH	116 330,33	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 celkem bez DPH	76 534 811,70		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.13			
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>	Podpis:		
		<b>Lhůta na schválení</b>		
<b>Vyjádření objednatele:</b>	<i>BEZ PŘÍPOMÍNEK</i>	Datum/Podpis	<i>03-02-2016</i> 	
<b>Vyjádření projektanta:</b>	<i>BEZ PŘÍPOMÍNEK</i>	Datum/Podpis	<i>3.2.2016</i> 	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek	Datum/Podpis		
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>	<i>-</i>	Datum/Podpis	<i>3.2.2016</i> 	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Datum :		 Datum <i>03-02-2016</i> 		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 13 - 1x položkový rozpočet				



## VP č. 13

013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Stavba:

**Objekt:** VP č. 13

Místo:

Děčín

Datum:

Objednavatel:

ČR - Úřad práce České republiky

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z. Pozemní stavby ZÁPAD, Pízeň

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>113 603,84</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>2 726,49</b>
<b>Celkové náklady za stavbu VP č. 13</b>	<b>116 330,33</b>

fy






### 1) Náklady z rozpočtu

Poř_	Položka	ZL_13 Úp Dětin - výplně otvorů	množství	m.j.	Cena_m.j.	Odpočet 10% u nových položek	Celkem
300	766_0007	Nabídková kalkulace položek celkem D+M dřevěné eurookno RAL, 1300x2300mm, Uw=1,2W/m2K, pol.č.07/OD	3,00	kus	12 482,98	12 482,98	113 603,84
505	767_2002	Exterierové dveře 800/2200, jednokřídél, otevírání pravé, bezbanterové provedení pol. č. E02	1,00	kus	22 027,50	22 027,50	22 027,50
508	767_2005	Exterierové dveře 900/1970, jednokřídél, otevírání levé bezbanterové provedení pol. č. E05	1,00	kus	19 968,87	19 968,87	19 968,87
513	767_2010	Exterierové dveře 1600/1970, dvoukřídél, otevírání levé pol. č. E10	1,00	kus	33 398,73	33 398,73	33 398,73
	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	0,83	%	37 448,94	37 448,94	310,83
	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	1,00	Kč	448,97	448,97	448,97

### 2) Ostatní náklady

4		Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	113 603,84		2 726,49
5		Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	113 603,84		2 385,68
		Celkem cena základní					340,81
		<b>Celkem cena včetně DPH</b>					<b>116 330,33</b>
							<b>140 759,70</b>

day

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu	
			<b>ZL 14</b>	
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>	<b>Číslo stavby:</b>		
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část	<b>Číslo objektu:</b>		
<b>Část:</b>	Elektroinstalace - odpočty			
<b>Popis změny:</b>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 bez DPH	6 828 281,38		
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 celkem bez DPH	76 534 811,70		
	změna ceny v důsledku ZL č.14 bez DPH	-696 844,44	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 celkem bez DPH	75 837 967,26		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.14			
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>	<b>Podpis:</b>		
		<b>Lhůta na schválení</b>		
<b>Vyjádření objednatele:</b>	BEZ PŘIPOMÍNEK	<b>Datum/Podpis</b>	03-02-2016 	
<b>Vyjádření projektanta:</b>	BEZ PŘIPOMÍNEK	<b>Datum/Podpis</b>	3.2.2016 	
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek	<b>Datum/Podpis</b>		
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>	-	<b>Datum/Podpis</b>	3.2.2016 	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
<b>Datum:</b>		<b>Datum:</b>	03-02-2016 	
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 14 - 1x položkový rozpočet				



## VP č.14

Stavba: 013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovarny 1190/14

**Objekt:** VP č.14

Místo: Děčín

Datum:

Objednavatel:

ČR - Úřad práce České republiky

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-680 512,15</b>
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>-16 332,29</b>
<b>Celkové náklady za stavbu VP č.14</b>	<b>-696 844,44</b>

hly

1) Náklady z rozpočtu

Poř_	Polozka	ZL_14 ÚP Děčín - Elektroinstalace odpůčty	množství	m.j.	Cena_m.j.	Odpočet 10% u nových položek	Celkem
		<b>Nabídková kalkulace položek celkem</b>					<b>-680 512,15</b>
71	357145363	Rozvaděč R 1.1	-1,00	kus	20 607,68	20 607,68	-20 607,68
72	357145364	Rozvaděč R 1.2	-1,00	kus	16 378,73	16 378,73	-16 378,73
73	357145365	Rozvaděč R 1.3	-1,00	kus	14 111,63	14 111,63	-14 111,63
74	357145366	Rozvaděč R 1.4	-1,00	kus	12 112,65	12 112,65	-12 112,65
75	357145367	Rozvaděč R 1.5	-1,00	kus	12 197,63	12 197,63	-12 197,63
76	357145368	Rozvaděč R 1.6	-1,00	kus	17 601,38	17 601,38	-17 601,38
77	357145369	Rozvaděč R 2.1	-1,00	kus	21 291,60	21 291,60	-21 291,60
78	357145371	Rozvaděč R 2.2	-1,00	kus	26 008,13	26 008,13	-26 008,13
79	357145372	Rozvaděč R 2.3	-1,00	kus	27 239,85	27 239,85	-27 239,85
80	357145373	Rozvaděč R 2.4	-1,00	kus	19 773,60	19 773,60	-19 773,60
81	357145374	Rozvaděč R 3.1	-1,00	kus	30 181,80	30 181,80	-30 181,80
82	357145375	Rozvaděč R 3.2	-1,00	kus	26 154,15	26 154,15	-26 154,15
83	357145376	Rozvaděč R 3.3	-1,00	kus	24 163,43	24 163,43	-24 163,43
84	357145377	Rozvaděč R 3.4	-1,00	kus	21 109,28	21 109,28	-21 109,28
85	357145378	Rozvaděč R 4.1	-1,00	kus	21 211,58	21 211,58	-21 211,58
86	357145379	Rozvaděč R 4.2	-1,00	kus	18 102,98	18 102,98	-18 102,98
96	210201005	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 1 zdroj bez krytu	-198,00	kus	140,25	140,25	-27 769,50
97	348144351	svítidlo stropní přisazené zářivkové, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníkového plechu, el. předřadník, 1 x 18 W, IP 20, včetně zdroje 18/21	-148,00	kus	436,43	436,43	-64 591,64
98	348144352	svítidlo stropní přisazené zářivkové, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníkového plechu, el. předřadník, 1 x 36 W, IP 20, včetně zdroje 18/21	-50,00	kus	451,28	451,28	-22 564,00
99	210201020	Montáž svítidel zářivkových bytových stropních přisazených 2 zdroje bez krytu	-157,00	kus	156,75	156,75	-24 609,75
100	348144111	svítidlo stropní přisazené zářivkové, parabolická mřížka z vysoce leštěného hliníkového plechu, el. předřadník, 2 x 36 W, IP 20, včetně zdroje 18/21	-157,00	kus	464,48	464,48	-72 923,36

*hly*

svítidlo stropní vestavné zářivkové, parabolická mřížka z vysoce  
 leštěného hliníkového plechu, el. předřadník, 4 x 18 W, IP 20, včetně  
 zdroje 18/21

348237092

-276,00 kus

506,55

506,55

-139 807,80

**2) Ostatní náklady**

4	Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	-680 512,15	-14 290,76
5	Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	-680 512,15	-2 041,54
	Celkem cena základní			-696 844,44	
	<b>Celkem cena včetně DPH</b>			<b>-843 181,77</b>	

dm

<b>ZMĚNOVÝ LIST STAVBY</b>			Číslo změnového listu
			<b>ZL 15</b>
<b>STAVBA:</b>	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14</b>	<b>Číslo stavby:</b>	
<b>Stavební objekt/část stavby:</b>	Stavební část	<b>Číslo objektu:</b>	
<b>Část:</b>	Rekonstrukce střešního pláště - stará a nová budova : Doplnění řešení po DMTZ stávajícího pohledu 4.NP		
<b>Popis změny:</b>			
<b>Zdůvodnění změny:</b>			
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32	
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 bez DPH	6 131 436,94	
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 celkem bez DPH	75 837 967,26	
	změna ceny v důsledku ZL č.15 bez DPH	91 285,08	Příloha č./název položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 celkem bez DPH	75 929 252,33	
	termín dokončení		
	termín dokončení v důsledku ZL č.15		
<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>	<b>Podpis:</b>	
		<b>Lhůta na schválení</b>	
<b>Vyjádření objednatele:</b>	<i>BEZ PŘÍPOMÍNEK</i>	<b>Datum/Podpis</b>	<i>03-02-2016</i> <i>plm</i>
<b>Vyjádření projektanta:</b>	<i>BEZ PŘÍPOMÍNEK</i>	<b>Datum/Podpis</b>	<i>3.2.2016</i> <i>Kajm</i>
<b>Vyjádření zhotovitele:</b>	Bez připomínek	<b>Datum/Podpis</b>	
<b>Vyjádření účastníků řízení:</b>	<i>-1-</i>	<b>Datum/Podpis</b>	<i>3.2.2016</i> <i>plm</i>
<b>Závěrečné stanovisko:</b>			
<b>Za zhotovitele:</b>	<b>Za objednatele:</b>		
Datum :			
	Datum <i>03-02-2016</i>		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>			
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 15 - 1x položkový rozpočet			

*plm*



## VP č. 15

013V03200.3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

### VP č. 15

Stavba:

### Objekt:

Místo:

Děčín

Datum:

Objednavatel:

ČR - Úřad práce České republiky

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavebni s.r.o., o.z.Pozemni stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Kód - Popis

### 1) Náklady z rozpočtu

89 145,59

### 2) Ostatní náklady

2 139,49

### Celkové náklady za stavbu VP č. 15

91 285,08

h

1) Náklady z rozpočtu

Průj.	Polozka	ZL_15 ÚP Děčín - Rekonstrukce střešního pláště - stará a nová budova : Doplnění řešení po DMITŽ stávajícího podhledu 4.NP	množství	m.j.	Cent_m.j.	Odpočet 10% u nových položek	Celkem
		<b>Nabídková kalkulace položek celkem</b>					<b>89 145,59</b>
1	763100000	Demontáž podhledu ze sádrových stropních říms	93,50	m2	231,00	207,90	19 438,65
2	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plyných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	1,34	m3	1 058,42	952,58	1 276,45
3	762341811	Demontáž bednění střech z prken	26,00	m2	165,00	165,00	4 290,00
4	978012181	Očištění vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	26,00	m2	111,49	100,34	2 608,87
5	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez T1 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	26,00	m2	482,00	482,00	12 532,00
6	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	26,00	m2	9,90	9,90	257,40
7	763131751	Montáž parotěsné zábrany do SDK podhledu	26,00	m2	5,78	5,78	150,28
8	2832926000	PARATES FOL JUTAFOL-N ST 140G/IM2	29,90	m2	16,50	16,50	493,35
9	763131752	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK podhledu	26,00	m2	26,54	23,89	621,04
10	6315153300	deska minerální izolační ISOVER NF tl. 160 mm	29,90	m2	781,50	703,35	21 030,17
11	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešerířovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	29,90	m2	30,07	30,07	899,09
12	783783321	Nátěry tesářských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním sanačním	71,60	m2	39,60	39,60	2 835,36
13	97200000	Provedení sond do stropní konstrukce	1,00	kpl	4 389,00	3 950,10	3 950,10
14	998763303	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 24 m	13 433,03	%	1,34	1,34	180,00
15	998011003	Přesun hmot pro budovy v do 24 m	7,27	t	203,78	203,78	1 481,48
16	997013217	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m ručně	7,27	t	1 997,49	1 797,74	13 069,58
17	997013219	Příplatek k vnitrostavební dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	7,27	t	50,43	45,39	329,96
18	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	7,27	t	167,47	167,47	1 217,51
19	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	138,13	t	7,26	7,26	1 002,82
20	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	7,27	t	203,78	203,78	1 481,48

h.

**2) Ostatní náklady**

										2 139,49
4		Ostatní náklady podle SoD 2,10%		2,10	%	89 145,59				1 872,06
5		Ostatní náklady dle souhrmného listu SoD 0,30 %		0,30	%	89 145,59				267,44
		Celkem cena základní								91 285,08
		<b>Celkem cena včetně DPH</b>								<b>110 454,95</b>

hu