

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O VYTVOŘENÍ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESF 2014+ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**  
se sídlem Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

IČ: 00 55 10 23

Bank. spojení: Česká národní banka, č. účtu 2229001/0710

zastoupená Mgr. Martinem Kučerou

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: *SML/2015/64*

a

**ASD Software, s. r. o.**

se sídlem: Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk

IČO: 62363930, DIČ: CZ62363930

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  
oddíl C, vložka 7973

Bank. spojení: KB Šumperk, č. účtu: 5831640247/0100

zastoupená: Ing. Petrem Poláchem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

číslo smlouvy Poskytovatele: *SDI-2014-110-000011*

se po provedení akceptace výsledku změnového řízení v souladu s čl. 8 Smlouvy o vytvoření informačního systému ESF 2014+ a poskytování souvisejících služeb (dále jen „**Smlouva**“) a za účelem bližšího upřesnění podmínek stanovených smlouvou dohodli, že se Smlouva tímto dodatkem mění a doplňuje následovně:

### 1. ZMĚNY SMLOUVY

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že při vyhotovení Smlouvy byla v důsledku tiskové chyby v nabídce Poskytovatele v odst. 12.1 uvedena částka 29 120 000,- Kč bez DPH jako cena Díla. Tato cena odpovídá celkové nabídkové ceně, nikoliv celkové ceně Díla. Tato byla v průběhu zadávacího řízení na základě výzvy k objasnění

Poskytovatelem vysvětlena. Vysvětlení nemělo vliv na hodnocení nabídek. Cena Díla ve Smlouvě původně chybně uvedená (29 120 000,-) nebyla předmětem hodnocení. Na základě výše uvedených skutečností se mění článek 12 Smlouvy „CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“, kdy se odst. 12.1 se nahrazuje následujícím zněním:

„12.1 Celková cena Díla je dohodou smluvních stran stanovena ve výši 14 585 000,- Kč bez DPH. S ohledem na sazbu DPH 21 %, činí celková cena Díla včetně DPH 17 647 850,- Kč, z toho DPH představuje částku 3 062 850,- Kč.“

1.2. Z důvodů objektivních překážek na straně Objednatele, které Objednatel nemohl při nejlepší odborné péči předem předvídat, spočívající zejména v následujících skutečnostech:

- technické překážky při přípravě hardwarové infrastruktury pro účely spuštění portálového frameworku a spuštění I. etapy IS ESF 2014+ do ostrého provozu,
- časový posun při doručení podkladů třetích stran pro přípravu příslušných rozhraní na odpovídající systémy třetích stran,

smluvní strany sjednávají úpravu harmonogramu plnění tak, že tabulka s termíny plnění jednotlivých milníků dle odst. 8.6 Přílohy č. 2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:

	Milníky	Termíny (kde T je podpis smlouvy a následující Tn je vždy skutečným termínem akceptace milníku)
1.	Schválení detailního funkčního a technického návrhu řešení	T + 12 týdnů = T1
2.	Zprovoznění portálového frameworku v testovacím prostředí	T1 + 8 týdnů = T2
3.	Zahájení testování I. etapy IS ESF 2014+	T2 + 14 týdnů
4.	Spuštění portálového frameworku do ostrého provozu	T3 + 10 týdnů
5.	Spuštění I. etapy IS ESF 2014+ do ostrého provozu	T3 + 10 týdnů
6.	Zahájení testování II. etapy IS ESF 2014+	T3 + 16 týdnů = T4
7.	Spuštění II. Etapy IS ESF 2014+ do ostrého provozu	T4 + 12 týdnů

Smluvní strany se dále shodly, že takto upravený harmonogram je závislý na naplnění následujících předpokladů:

- T3 = 21. 1. 2016
- Nejpozději v termínu 9. 3. 2016 budou ze strany Objednatele připraveny a nakonfigurovány technické prostředky pro ostrý provoz portálového frameworku a IS ESF 2014+ a Objednatel sdělí tuto skutečnost Poskytovateli,
- Nejpozději v termínu 17. 2. 2016 budou připravena plně funkční požadovaná rozhraní ze strany odpovídajících garantů systémů třetích stran, která souvisí s realizací Díla a Objednatel sdělí tuto skutečnost Poskytovateli.

V případě prodloužení s plněním předpokladů ze strany objednatel se o dobu tohoto prodloužení posouvá termín zahájení plnění milníků (zejm. T3) uvedený v harmonogramu.

- 1.3. Smluvní strany doplňují odst. 15.5 Smlouvy následovně: Nahlášení vady se provádí prostřednictvím přihlášení na registrovaný účet ve středisku technické podpory (Service Desk) prostřednictvím aplikace Poskytovatele „SuppDesk“ dostupné na doméně <http://sd-esf.asd-software.cz/>. V případě nedostupnosti této aplikace telefonicky dle odst. 6.9 této smlouvy. Jiné oznámení se nepovažuje za nahlášení, v jehož důsledku by započal běh lhůt uvedených v odst. 15.4 Smlouvy.
- 1.4. S ohledem na organizační změny na straně Objednatele se nahrazuje Příloha č. 4 „Oprávněné osoby“ následovně:

#### Oprávněné osoby

##### Za Objednatele:

ve věcech smluvních:

Jméno a příjmení	Mgr. Martin Kučera, náměstek ministryně pro řízení sekce ekonomiky a evropských fondů
Adresa	Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
E-mail	martin.kucera@mpsv.cz
Telefon	+420 950 193 32
IS DS	sc9aavg

ve věcech obchodních:

Jméno a příjmení	PhDr. Arno Kraus
Adresa	Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; pracoviště Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
E-mail	arno.kraus@mpsv.cz
Telefon	+420 950 195 605
IS DS	sc9aavg

ve věcech technických:

Jméno a příjmení	Mgr. Vít Kettner
Adresa	Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2; pracoviště Kartouzská 4, 150 00 Praha 5
E-mail	vit.kettner@mpsv.cz
Telefon	+420 950 195 641 +420 724 927 526
IS DS	sc9aavg

## 2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem žádným způsobem dotčena.
- 2.2. Tento dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
- 2.3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby byl tento dodatek zveřejněn na profilu Objednatele dle § 17 písm. w) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách.
- 2.4. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.
- 2.5. Dodatek se stává platným a účinným dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 2.6. Tento dodatek se řídí právním řádem České republiky.

**Poskytovatel**

v ŠUMPERKU dne 10.2.2016

ASD Software, s.r.o.  
Ing. Petr Polách  
jednatel společnosti

**Objednatel**

v Praze dne 27.1.2016

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí  
Mgr. Martin Kučera  
náměstek ministryně pro ekonomiku a evropské fondy