

### **Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 7. 8. 2014  
podle zákona č. 89/2012 Sb.

#### **Česká republika - Úřad práce České republiky**

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,

jednající Ing. Kamilem Řezníčkem, ředitelem krajské pobočky úřadu práce v Karlových Varech  
osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Jiránek, tel.:  
950 125 310, 607 657 898

IČ: 72496991

DIČ: CZ72496991

(dále jen objednatel)

a

#### **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**

Sídlo: Svatava č. p. 255, 35703 Svatava

IČ: 18 24 86 75

zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C,  
vločka 1339.

(dále jen zhotovitel)

#### **Článek 1. Předmět dodatku**

- 1.1 Předmětem dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně rozsahu prováděných stavebních prací na opravě budovy Úřadu práce, Jednoty 654, Sokolov (dále jen dílo).
- 1.2 Plánovaná překládka sítě elektronických komunikací, spočívající ve změně trasy vedení veřejné komunikační sítě nebo přemístění zařízení veřejné komunikační sítě ve vlastnictví společnosti O2 Czech Republic a.s., bude provedena na základě smlouvy o realizaci překládky mezi objednatelem a firmou O2 Czech Republic a.s. Na základě toho dojde ke snížení potřeby provedení prací sjednaných mezi objednatelem a dodavatelem výše uvedenou smlouvou o dílo, a to v rámci stavebního objektu č. 10 – Venkovní slaboproud v položkách SLA\_12: Přemístění kabelové trasy O2-1 a SLA\_13: Přemístění kabelové trasy O2-2 (méněpráce). Položkový rozpočet méněprací je uveden v příloze tohoto dodatku.
- 1.3 V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 6 bod 6.2 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:  
6.2 Cena díla je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele, její aktuální výše 8 523 966,07,- Kč bez DPH je určena smlouvou o dílo ve znění dodatku č. 2, jímž byla

poupravena v důsledku sjednaných víceprací. Cena za méněpráce sjednané tímto dodatkem činí 87 470,- Kč bez DPH. Celková cena díla tedy činí 8 436 496,07 Kč bez DPH.


- 1.4 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 1.5 Tento dodatek je sepsán v 6 výtiscích, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.


Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo:

1. Položkový rozpočet méněprací

v K. VARECH dne 5.3.2015

v K. VARECH dne 5.3.2015

  
\_\_\_\_\_  
objednatel

  
\_\_\_\_\_  
zhotovitel



ISSO - Inženýrské  
stavby  
Sokolov s.r.o.  
357 03 Svatava čp. 255  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18 28675

## Položkový rozpočet méněprací

<b>Zakázka</b>	
Číslo zakázky	2014-009-00
Zakázka	Sokolov - ÚP ČR Sokolov - stavební práce
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	zpracováno dle dodaných výkazů výměr

**Verze**

Popis	k nabídce
Komentář	

**Firmy**

Typ Firmy	Název
Dodavatel	ISSO - Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.

**Uživatelé**

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Tomáš Vokř

Zakázka:

**Sokolov - ÚP ČR Sokolov - stavební práce**

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
<b>SO_10: Venkovní Slaboproud</b>	<b>- 87 470</b>		<b>- 18 369</b>	<b>- 105 838</b>
SLA_12: Přemístění kabelové trasy O2-1	- 63 571		- 13 350	- 76 921
SLA_13: Přemístění kabelové trasy O2-2	- 23 899		- 5 019	- 28 917
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>- 87 470</b>			
<b>DPH</b>	<b>- 18 369</b>			
DPH 21 % ze základny: -87 470	- 18 369			
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>- 105 838 CZK</b>			

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_10: Venkovní Slaboproud</b>						
<b>SLA_12: Přemístění kabelové trasy O2-1</b>						
623.	SUB O2-1_001	Přemístění kabelové trasy O2	m	- 64,0	238,99	-15 295
624.	SUB O2-1_002	Přemístění kabelové šachty	ks	- 1,0	2 389,99	-2 390
625.	SUB O2-1_003	Výkop pro kabely komplet	m	- 64,0	477,98	-30 591
626.	SUB O2-1_004	Obnažení stávající kabelové trasy	m	- 64,0	238,99	-15 295
<b>SLA_13: Přemístění kabelové trasy O2-2</b>						
627.	SUB O2-2_001	Přemístění kabelové trasy O2	m	- 25,0	238,99	-5 975
628.	SUB O2-2_002	Výkop pro kabely komplet	m	- 25,0	477,97	-11 949
629.	SUB O2-2_003	Obnažení stávající kabelové trasy o ohledem na ostatní sítě	m	- 25,0	238,99	-5 975
						<b>-87 470</b>
						<b>-63 571</b>
						<b>-23 899</b>