

## **Dodatek č. 10 ke smlouvě o dílo**

uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami dne 7. 8. 2014  
podle zákona č. 89/2012 Sb.

### **Česká republika - Úřad práce České republiky**

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7,

jednající Ing. Kamilem Řezníčkem, ředitelem krajské pobočky Úřadu práce v Karlových Varech  
osoba oprávněná jednat jménem objednatele ve věcech technických: Ing. Jiří Jiránek, tel.:  
950 125 310, 607 657 898

IČ: 72496991

DIČ: CZ72496991

(dále jen objednatel)

a

### **ISSO – Inženýrské stavby Sokolov, s.r.o.**

Sídlo: Svatava č. p. 255, 35703 Svatava

IČ: 18 24 86 75

zastoupený: Vladislavem Štěpánovským, jednatelem společnosti

společnost zapsána do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, oddíl C,  
vložka 1339.

(dále jen zhotovitel)

### **Článek 1. Předmět dodatku**

- 1.1 Předmětem dodatku je úprava výše uvedené smlouvy o dílo spočívající ve změně rozsahu prováděných stavebních prací v investiční akci „ÚP ČR Sokolov – rekonstrukce školicího střediska, Sokolov, Jednoty 654“ v rámci projektu IOP CZ.1.06/3.3.00/04.07802 (dále jen dílo).
- 1.2 Změny se provedly na základě kontroly provedeného díla a skutečně provedených prací. Na základě této kontroly byla vyčíslena hodnota prací a vystavená finální faktura od zhotovitele.

Podrobnosti, včetně položkového rozpočtu, jsou uvedeny v příloze k tomuto dodatku.

- 1.3 V souvislosti s výše uvedeným se mění čl. 6 bod 6.2 smlouvy o dílo, jenž bude nadále tohoto znění:  
6.2 Cena díla je stanovena podle cenové nabídky zhotovitele, její aktuální výše 9 088 993,07 Kč bez DPH je určena smlouvou o dílo ve znění dodatku č. 4. Celková cena díla tedy činí 9 070 393 Kč bez DPH.

- 1.4 Tento dodatek je uzavírán v návaznosti na postup podle ustanovení § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.5 Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- 1.6 Tento dodatek je sepsán v 6 výtiscích, z nichž 4 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 10 ke smlouvě o dílo:

1. Změnový list č. 13
2. Aktualizovaný položkový rozpočet díla

v K. VARECH dne 30. 11. 2015

v SOKOLOVĚ dne 30. 11. 2015

  
objednatel

  
zhotovitel



ISSO - Inženýrské  
stavby  
Sokolov, s.r.o.  
Pohraniční stráž 255  
357 03 Svatava  
tel./fax: 352 467 257  
DIČ: CZ18248675