

ČSSZ – Důchodová kalkulačka pro e-Portál ČSSZ - úprava APV DIGI

Dílní smlouva o dílo

Číslo: D1580SD1287

uzavřená na základě Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů ze dne 24. 7. 2012

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
 IČO: 00006963
 Statutární zástupce Objednatele: prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., ústřední ředitel
 Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
 Číslo účtu: 10006 – 127001/0710
 Jednající: Ing. Miroslav Bauer, MBA
 ředitel odboru implementace APV
 Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Bauer, MBA
 E-mail: Miroslav.Bauer@CSSZ.cz
 Tel. spojení: +420 257 062 080
 Fax: +420 257 062 039
 ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“ nebo také „ČSSZ“) na straně jedné

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
 IČO: 44851391
 DIČ: CZ44851391
 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
 Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha
 Číslo účtu: 1001885001/2700
 Zastoupená: Ing. Emilem Fitošem, jednatelem společnosti
 Kontaktní osoba: Ing. Milan Tihlařík
 E-mail: milan.tihlarik@atos.net

Parafováno: Zhotovitel: W Objednatel: Bca

Tel. spojení: +420 605 221 087
Fax: +420 233 034 299
ID datové schránky: bfkz8d2

(dále jen „Zhotovitel“) **na straně druhé.**

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně označováni též jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě jako „**Smluvní strana**“).

Smluvní strany se dohodly na provedení díla vypracovaného v rozsahu a za podmínek uvedených v Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů ze dne 24. 7. 2012. (dále jen „RS“) a v této dílčí smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

Článek 1

Předmět Smlouvy

- 1.1 Předmětem této Smlouvy je úprava aplikačního programového vybavení DIGI (dále jen „APV DIGI“), přičemž úpravou APV DIGI se rozumí zavedení nové klientské služby - možnost informativního výpočtu důchodů, s cílem poskytnout klientům co nej přesnější informaci o výši důchodové dávky ještě před uplatněním samotné žádosti o její přiznání (dále jen „Dílo“).

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele veškeré nezbytné a potřebné úpravy APV DIGI v rozsahu sjednaném v Příloze č. 1 této Smlouvy.

- 2.2 Podrobná specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 této Smlouvy. Detailní popis podmínek implementace Díla je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

- 1.2 Předmětem této Smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně a včas provedené Dílo sjednanou cenu, a to způsobem dohodnutým v této Smlouvě.

- 1.3 Zhotovitel touto Smlouvou uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva vytvoření Díla užít za podmínek uvedených v RS. Právem užít Dílo se ve smyslu této Smlouvy rozumí právo nerušeného užívání vytvořeného Díla v souladu s omezeními stanovenými RS po celou dobu autorské ochrany Díla.

Článek 2

Ceny a platební podmínky

- 2.1 Cena za provedení Díla specifikovaného v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

3 499 926,- Kč bez DPH

(slovy: třímiliónyčtyřístadevadesátdevětstídevětsetdvacetšest korun českých)

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 2

Celková cena včetně 21 % sazby DPH činí:

4 234 910,46 Kč vč. DPH

(slovy: čtyřmiliónydvěstětřicetčtyřtisícdevětsetdeset korun českých a čtyřicetšest haléřů)

Tabulka č. 1 – rozdělení ceny dle milníků (bližší specifikace v Příloze č. 2 této Smlouvy)

Fakturační milník	Specifikace plnění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
FM I (etapa 1 – zahrnuje plánování realizace předmětu plnění (dále jen „projekt“) a fázi 1 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíl „Plánování projektu“ a „Fáze 1“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy	1 430 218,-	1 730 563,78
FM II (etapa 2 – zahrnuje fáze 2, 3 a 4 v tabulce „Postup realizace“)	Viz oddíl „Fáze 2“, „Fáze 3“ a „Fáze 4“ v tabulce „Postup realizace“, jež je součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy	2 069 708,-	2 504 346,68
Celkem		3 499 926,-	4 234 910,46

- 2.2 Celková cena za provedení Díla je stanovena jako prostý součet násobků jednotkových cen za člověkohodinu jednotlivých specialistů dle Přílohy č. 4 RS a realizovaných člověkohodin jednotlivých specialistů uvedených v Příloze č. 1 bodě 2 této Smlouvy.
- 2.3 Zhotovitel je oprávněn za řádně a včas provedené Dílo Objednateli vystavit fakturu za podmínek stanovených v RS a této Smlouvě. Pro každou etapu plnění – fakturační milník dle tabulky uvedené v odst. 2.1 tohoto článku této Smlouvy bude vystavena samostatná dílčí faktura, a to vždy bez zbytečného odkladu po akceptaci příslušné etapy plnění.
- 2.4 Všechny ceny uvedené v této Smlouvě jsou konečné a maximální a lze je překročit pouze v případě změny sazeb příslušné daně z přidané hodnoty. Z jakýchkoli jiných důvodů nesmí být cena překročena.

Článek 3

Trvání Smlouvy a místo plnění

- 3.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a jeho akceptace. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo, včetně jeho předání a akceptace, dle Závažného harmonogramu předmětu plnění, do 7 (slovy: sedmi) měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny. Závažný harmonogram předmětu plnění je uveden v Příloze č. 2 této Smlouvy.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 3

- 3.2 Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

Článek 4

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli na Dílo záruku v souladu s čl. VI. RS. Záruční doba začíná běžet od dne akceptace každého dílčího plnění (fáze) v souladu s čl. VI. RS.
- 4.2 Odpovědnost za vady se řídí podmínkami upravenými v čl. VI. RS.

Článek 5

Sankční ujednání, náhrada škody

- 5.1 Sankce a náhrada škody se řídí čl. XII. RS.

Článek 6

Oprávněné osoby

- 6.1 Každá ze Smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu, která bude zastupovat příslušnou Smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech souvisejících s předmětem plnění této Smlouvy.

- 6.2 Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve smluvních a obchodních záležitostech:

Za Objednatele: **Ing. Miroslav Bauer, MBA**

tel: +420 257 062 080

e-mail: Miroslav.Bauer@CSSZ.cz

Za Zhotovitele: **Ing. Milan Tihlařík**

tel: +420 605 221 087

e-mail: milan.tihlarik@atos.net

- 6.3 Osoby oprávněné zastupovat Smluvní strany ve věcném plnění:

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 4

7.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:

Za Objednatele: **Ing. Dagmar Sládková**

tel: +420 257 063 329

e-mail: Dagmar.Sladkova2@cssz.cz

Za Zhotovitele: **Ing. Kamil Kořen**

tel: +420 737 287 254

e-mail: kamil.koren@atos.net

V Praze, dne 27.12.2016

V Praze, dne 18.12.2016

- 6.4 Smluvní strany jsou oprávněny změnit výše uvedené oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou změnu písemně upozornit druhou Smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu. Taková změna nabývá účinnosti až okamžikem, kdy je druhé Smluvní straně doručeno písemné upozornění o změně.
- 6.5 Všechny dokumenty mající vztah k předmětu plnění z této Smlouvy, zápisy z jednání a případné dodatky k této Smlouvě, musí být podepsány oprávněnými osobami obou Smluvních stran nebo jejich zástupci.

Ing. Miroslav Bauer, MBA

Ing. Emil Píšť

za Objednatele

za Zhotovitele

Článek 7 Závěrečná ujednání

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti ke dni, kdy bude Zhotoviteli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí. Nedojde-li k tomuto Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 (slovy: jednotodvaceti) kalendářních dnů od dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi Smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá Smluvní strana požadovat.
- 7.2 Objednatel se zavazuje dodat Zhotoviteli včas veškeré nutné podklady pro potřeby provedení Díla dle této Smlouvy v českém jazyce.
- 7.3 Změny této Smlouvy lze činit pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 7.4 Povinnost mlčenlivosti a ochrana osobních údajů jsou stanoveny RS.
- 7.5 Tato Smlouva je vyhotovena v 5 (slovy: pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž 3 (slovy: tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel.
- 7.6 Obě Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tato Smlouva nebyla ujednána v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 5

7.7 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou její přílohy:


Příloha č. 1 – Specifikace Díla.

Příloha č. 2 – Podmínky implementace.

7.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu, včetně jejích příloh, přečetly, jejímu obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoli omylu, na důkaz čehož tuto Smlouvu vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne 29.2.2016


V Praze, dne 14.2.2016



Bauer

Ing. Miroslav Bauer, MBA

za Objednatele



Ing. Emil Fitoš

za Zhotovitele

Součástí Díla bude:

- Analytická dokumentace popisující související požadované změny APV DIGI (Návrh řešení);
- Testování v prostředí Zhotovitele;
- Záložné kódy APV DIGI se zpracovávány změnami;
- Spustitelná verze APV DIGI se zpracovávány změnami;
- Aktualizovaná Uživatelská příručka;
- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka);
- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti;
- Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;
- Podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele ve výši 1 MD celkem;
- Záruka 24 (dvacet čtyři) měsíců na jakékoli vady Díla.

Parafováno:

Zhotovitel:

h

Objednatel:

Bae

strana 6

Příloha č. 1 – Specifikace Díla**1 Předmět plnění (Dílo)**

Dílem je rozvoj APV DIGI určeného ke správě dat nárokových podkladů. Jedná se o tuto změnu:

- Úprava APV DIGI zajistí předpoklady pro zavedení nové klientské služby – možnost informativního výpočtu důchodů, s cílem poskytnout klientům co nejpřesnější informaci o výši důchodové dávky ještě před uplatněním samotné žádosti o její přiznání.

Realizace této změny APV DIGI spočívá v zajištění:

- Realizace jednotného přehledu dob
 - o Logický model
 - o Návrh struktury
 - o Definice specifických vlastností
- Návrh postupu sestavení Jednotného přehledu dob
- Návrh způsobů testování Jednotného přehledu dob
- Zajištění souvisejících úprav APV DIGI
 - o DB IVK a wsIVK
 - o UIP
 - o PNP
 - o Přegenerování IVK pro aktualizaci INFO DB

Součástí Díla bude:

- Analytická dokumentace popisující související požadované změny APV DIGI (Návrh řešení);
- Testování v prostředí Zhotovitele;
- Zdrojové kódy APV DIGI se zapracovanými změnami;
- Spustitelná verze APV DIGI se zapracovanými změnami;
- Aktualizovaná Uživatelská příručka;
- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka);
- Uživatelské testovací scénáře a testovací případy pro nové funkčnosti;
- Podpora testování v testovacím prostředí Objednatele a oprava zjištěných výhrad;
- Podpora po nasazení do produkčního prostředí Objednatele ve výši 1 MD celkem;
- Záruka 24 (slovy: dvacetčtyři) měsíců na jakékoliv vady Díla.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy

- Úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu.
- Realizace zálohových testů.

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 7

Akceptační kritéria pro APV DIGI

Fáze/Dílčí plnění	Kritérium	Měřítko splnění
Fáze 1 Návrh řešení	Úplnost dokumentu	Zhotovitel předložil všechny závazné výstupy fáze projektu (Návrh řešení) a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele Akceptační a předávací protokol
Fáze 2 Implementace změn v APV a Testování	Pokrytí požadavků Objednatele: - úpravy dle požadavků/Návrhu řešení	APV DIGI bylo ověřeno v prostředí Zhotovitele
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: ▪ uživatelská příručka ▪ testovací scénáře ▪ protokol o testování ▪ technická dokumentace (administrátorská příručka a instalační dokumentace) ▪ akceptační a předávací protokol
	Instalace do TP Objednatele: Ověření v TP ČSSZ.	APV bylo instalováno do TP Objednatele APV bylo Objednatelem v TP ČSSZ řádně otestováno.
Fáze 3 Instalace APV DIGI do PP ČSSZ	Instalace do PP ČSSZ Objednatele Vytvoření a předání instalačního CD a CD se zdrojovými kódy s finální verzí APV pro PP Objednatele	APV bylo instalováno do PP Objednatele Zhotovitel předal Objednateli instalační CD a CD se zdrojovými kódy APV Akceptační a předávací protokol.
Fáze 4 Zahájení rutinního provozu	Pokrytí požadavků Objednatele: - úpravy dle připomínek	Zhotovitel předal instalační CD Objednateli a nové verze APV DIGI. APV DIGI obsahuje zapracované připomínky Objednatele v souladu s Návrhem řešení.

Přehled činností a služeb, které nejsou předmětem plnění dle této Smlouvy

- Úpravy jiné dokumentace, než která je uvedena v jednotlivých výstupech projektu.
- Realizace zátěžových testů.

Parafováno:

Zhotovitel: MU Objednatel: Rad

strana 8

- Školení koncových uživatelů.
- Úpravy a změny jiných aplikací a systémů než vyjmenovaných v této Smlouvě.
- Jiné úpravy a změny APV DIGI než vyjmenované zde v této Smlouvě.
- Převod aplikací DIGI do technologie .NET.
- Integrace DIGI aplikací na systém AAA.
- Vytvoření integračního prostředí pro aplikace DIGI.
- Migrace dat.

Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy dále není administrace provozu v produkčním prostředí Objednatele a rovněž všechny další případné činnosti a výkony související s poskytováním součinnosti Objednatele uvedené v Příloze č. 2 této Smlouvy.

2 Specifikace pracnosti

Počty realizovaných člověkohodin při provádění Díla dle jednotlivých specialistů.

činnost - role	Počet hodin
Projektový manažer	978
Procesní analytik	408
Architekt informačního systému	480
Systémový specialista	32
Ostatní	1267
Celkem	3 165

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 9

Příloha č. 2 – Podmínky implementace

Soulad se standardy


Realizace úprav APV DIGI bude řízena dle platných standardů Objednatele. Soupis platných standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

Přání Zhotovitele bude realizováno s následujícími výjimkami z výše uvedených standardů Objednatele:

č.	název souboru	název dokumentu	Verze
1.	std_db_060803_v0.91.doc	Standard databází	0.91
2.	std_inet_1-10.doc	Standard připojení k Internetu	1.10
3.	std_pošta_1-00d.doc	Standard poštovního systému ČSSZ	1.00
4.	Std_AD_DNS_DHCP_NTP_1-34.pdf	Standard AD DNS DHCP	1.34
5.	Std_AVO1-10.doc	Standard Antivirové ochrany	1.10
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 2.20	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	2.20
7.	Std_mgmt_v.0.54.doc	Standard Management	0.54
8.	std_metodikavyvoje_apv_1_0_19.doc	Standard metodiky vývoje	1_0_19
9.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_6.pdf včetně formulářů	Předávání APV a release	1_2_6
10.	std_net_1-95.doc	Standard síťové infrastruktury	1.95
11.	Programatorskekonvence_1_0_17.doc	Programátorské konvence .NET 2.0, 3.0. a 3.5	1_0_17
12.	BizTalkDevelopmentStandard.v1.00.doc	Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	1.00
13.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v8.doc	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	8.00
14.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.2.doc	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	0.2
15.	CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v3_4_20150518.doc	API ROZHRAŇÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	3.4
16.	CSSZ_DU_STD_V011.1.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.10
17.	std_srv_0.41.doc	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů	0.41
18.	std_PKI.pdf	Standard pro PKI	1.0

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 10

Plnění Zhotovitele bude realizováno s následujícími výjimkami z výše uvedených standardů
Objednatel:

Název standardu	Poznámka
Standard databází	Moduly WORK, SEC využívají jako databázové úložiště databázi MS SQL Server.
Standard metodiky vývoje	APV DIGI je realizováno v prostředí MS VS 6, není integrováno do AAA portálu. Číselníky a parametrické soubory jsou spravovány v systému SEC. V aplikacích DIGI není implementován grafický manuál.
Standard síťové infrastruktury	APV DIGI není integrováno do AAA, potřeba přímé dostupnosti aplikačních serverů z uživatelské sítě.
Předávání APV a release	Samostatné verzování modulů

APV DIGI patří mezi APV, které vznikly dříve než některé standardy, v rámci plnění Zhotovitele dle této Smlouvy nebude podle výše uvedených standardů přepracována, při implementaci nových částí APV, ale bude z těchto standardů vycházet.

Harmonogram plnění

Plnění Zhotovitele dle této Smlouvy bude Zhotovitelem provedeno v termínech uvedených dále v této příloze této Smlouvy.

Závazný harmonogram předmětu plnění – provádění Díla dle Přílohy č. 1 bodu 1.

Konečný termín plnění je stanoven do 7 (slovy: sedm) měsíců po nabytí účinnosti této Smlouvy.

Součinnost Objednatel

V rámci provádění Díla Zhotovitelem se předpokládá poskytnutí součinnosti ze strany Objednatel v požadovaných fázích/Dílích plnění projektu, viz výše uvedený Závazný harmonogram předmětu plnění.

Parafováno:

Zhotovitel:

alt

Objednatel:

Bal

strana 11

#	Postup realizace	Zahájení	Ukončení
T0	Zahájení projektu	T0	T0
T1	Plánování projektu	T1=T0	T1+ 2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu.		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu.		1 týden
T2	Fáze 1 – Návrh řešení	T2= T1+ 2 týdny	T2+ 10 týdnů
	Návrh řešení		8 týdnů
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		2 týdny
	Fakturační milník FM I		T2+ 10 týdnů
T3	Fáze 2 – Implementace změn APV a testování	T3=T2+ 10 týdnů	T3+ 12 týdnů
	Implementace změn APV a instalace do TP ČSSZ		8 týdnů
	Testování v TP ČSSZ		4 týdny
T4	Fáze 3 – Instalace APV DIGI do PP ČSSZ	T4=T3+ 12 týdnů	T4+ 1 týden
T5	Fáze 4 - Zahájení rutinního provozu	T5=T4+ 1 týden	T5+ 1 týden
	Fakturační milník FM II		T5+ 1 týden

Pozn.:

- T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy

Ukončením jednotlivých fází se rozumí akceptace příslušné fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých fází předpokládají součinnost Objednatele v souladu s poznámkami uvedenými u harmonogramu a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v následujícím odstavci.

Konečný termín plnění je stanoven do 7 (slovy: sedmi) měsíců po nabytí účinnosti této Smlouvy.

Součinnost Objednatele

V rámci provádění Díla Zhotovitelem se předpokládá poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele v požadovaných Fázích/Dílčích plněních projektu, viz výše uvedený Závazný harmonogram předmětu plnění.

Parafováno:

Zhotovitel:

[Signature]

Objednatel:

[Signature]

strana 12

Požadavky na součinnost Objednatele


Nutným předpokladem pro návrh, realizaci a implementaci APV, je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s realizací APV bezprostředně souvisejí.

V rámci realizace projektu předpokládá Zhotovitel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:


Součinnost Objednatele		Konkretizace resp. fáze projektu kdy bude poskytnuto/upřesněno
Technická součinnost		
	HW a SW vybavení v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB INP v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
	Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran v termínech uvedených v závazném harmonogramu.	Po celou dobu projektu
	Technické zajištění systémových a akceptačních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.	Po celou dobu projektu
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.	Po celou dobu projektu
	Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti.	Po celou dobu projektu
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Zhotovitelem jejich zajištění.	Po celou dobu projektu
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, testovacího a školicího a integračního prostředí APV.	Po celou dobu projektu
Analytická součinnost		
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a konzultací doplňujících podklady obsažené v Návrhu řešení, aktivní účast na schůzkách.	Po celou dobu projektu
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Zhotovitele.	Po celou dobu projektu
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.	Po celou dobu projektu
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci zpracování dílčího předmětu plnění Zhotovitele, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude	Analýza a návrh řešení popř. Change management během projektu

Parafováno:

Zhotovitel:



Objednatel:



strana 13

	poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.	
	Spolupráce na tvorbě a oponentuře jednotlivých výstupů v průběhu celého projektu. Zejména se jedná o: - zajištění připomínkování dokumentů a akceptace výsledných dokumentů a fází projektu, včetně uživatelské, administrátorské, testovací a školicí dokumentace, pokud je součástí výstupů dílčí etapy nebo fáze projektu.	Po celou dobu projektu
Legislativní součinnost		
	Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.	Především v etapě Analýza a návrh řešení, v případě potřeby během celého projektu
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.	Po celou dobu projektu
	Průběžné sledování výstupů projektu z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.	Po celou dobu projektu
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.	Po celou dobu projektu
Personální předpoklady a role		
	Jmenování vedoucího projektu a projektového týmu a jejich uvolnění pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.	Při zahájení projektu
	Jmenování garantů APV, klíčových uživatelů, školitelů a správců.	Při zahájení projektu
	Dostupnost těchto pracovníků pro práci v rámci projektu v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role, kvantifikovaná po jednotlivých etapách.	Po celou dobu projektu
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.	Po celou dobu projektu
Projektové předpoklady		
	Vedení projektu jako celku a organizace spolupráce všech subdodavatelů neřízených Zhotovitelem.	Po celou dobu projektu
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci projektu.	Po celou dobu projektu
	Organizace akceptačního testování v testovacím popř. produkčním prostředí Objednatele, včetně	Implementace změn APV a testování

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 14

spolupráce při vytváření akceptačních testů a jejich vyhodnocení.	Před nasazením do rutinního provozu
Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu Objednatele.	Programování a testování
Připomínkování a schvalování výstupů Zhotovitele v přiměřených termínech a lhůtách, aby nedocházelo k narušení závazného harmonogramu projektu.	Po celou dobu projektu
Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Zhotovitele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.	Po celou dobu projektu
Objednatel spolupracuje na vyhodnocení projektu.	Implementace změn APV a testování, Zahájení rutinního provozu
Konečné vyjádření se k předávaným projektovým výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Zhotovitele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 (slovy: deseti) pracovních dní od předání daného výstupu.	Po celou dobu projektu
Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.	Po celou dobu projektu
Objednatel bude organizátorem integračního testování a akceptačního testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.	Po celou dobu projektu
Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.	Po celou dobu projektu
Zajištění realizace rozhraní na spolupracující systémy v termínech uvedených v závazném harmonogramu, a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení integračních testů v integračním prostředí Objednatele.	Po celou dobu projektu
Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.	Zahájení rutinního provozu

Parafováno:

Zhotovitel:

[Signature]

Objednatel:

[Signature]

strana 15

Souběžně s realizací úprav APV dle této Smlouvy bude nutné před nasazením do rutinního provozu zajistit koordinaci a spoluúčast řešitelů ostatních oblastí (subsystémů), je-li to v daném případě relevantní, a to i v případě třetích stran (zajistí Objednatel v rámci své součinnosti).

Dílní smlouva o dílo

Číslo: D1580SD1.287

uzavřena na základě Rámcové smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy nárokových podkladů ze dne 24. 7. 2012

Smluvní strany

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křesovská 25, 225 08 Praha 5
IČO: 00006963
Statutární zástupce Objednatel: prof. JUDr. Václav Kalousek Ph.D., ústřední Trežor
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 10006 – 127001/0710
Jednatel: Ing. Miroslav Bauer, MBA
Ředitel odboru Implementace APV
Kontaktní osoba: Ing. Miroslav Bauer, MBA
E-mail: Miroslav.Bauer@CSSZ.cz
Tel. spojení: +420 257 062 080
Fax: +420 257 062 039
ID datové schránky: 49k2iq3

(dále jen „Objednatel“ nebo také „CSSZ“) na straně jedné

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

Sídlo: Douděbská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle
IČO: 44851391
DIČ: CZ44851391
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 8954
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka Praha
Číslo účtu: 1001685001/2700
Zastupující: Ing. Emilem Fitošem, jednatelem společnosti
Kontaktní osoba: Ing. Milan Tihlařík
E-mail: milan.tihlarik@atos.net

Parafováno:

Zhotovitel:

Objednatel:

strana 16

Atos

T +420 233 034 211
F +420 233 034 239
e atos.net

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Soudkova 155/II, 140 00 Praha 4, Mladá
Boleslav, IČ: 252 287 621, DIČ: CZ44481391



Souběžně s realizací úprav APV dle této smlouvy bude nutné před nasazením do rutinního provozu
zajistit koordinaci a spointovat řešení ostatních oblastí (subsystémů), je-li to v daném případě
relevantní, a to i v případě třetích stran (zajistí Objednatel v rámci své součinnosti).

Pracovník:

Zhotovitel:

Objednatel:

Strana 18