

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ PROVOZNÍHO A INTEGRAČNÍHO PROSTŘEDÍ PRO JEDNOTNÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou

prvním náměstkem, náměstkem ministryně pro řízení sekce informačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)

a

AutoCont CZ a.s.

se sídlem: Hornopolská 3322/34, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava

IČO: 47676795, DIČ: CZ47676795

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

oddíl B, vložka 814

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 5209452/0800

zastoupená: Ing. Petrem Suntychem, členem představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 3 ke smlouvě o vytvoření provozního a integračního prostředí pro jednotný informační systém Ministerstva práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 3. srpna 2015 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**občanský zákoník**“) (dále jen „**Dodatek č. 3**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 3. srpna 2015 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „*Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Provozní a integrační prostředí*“, ev. č. zakázky 498306 smlouvu o vytvoření provozního a integračního prostředí pro jednotný informační systém Ministerstva práce a sociálních věcí a poskytování souvisejících služeb (dále jen „**Smlouva**“).
- 1.2 Protože v souvislosti s ukončením poskytování služeb stávajícího poskytovatele provozního a integračního prostředí pro Objednatele k 31. prosinci 2015 vznikla Objednateli potřeba zajistit dodání a implementaci některých komponent Systému, jak je definovaný v odst. 2.1 Smlouvy, nejpozději k tomuto dni, uzavřeli Objednatel a Poskytovatel dne 16. října 2015 ke Smlouvě **Dodatek č. 1**.
- 1.3 Po uzavření Dodatku č. 1 se ukázalo, že s ohledem na nepředvídané a vnějšími vlivy způsobené prodlení se zadáním související veřejné zakázky „*Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – Integrovaná podpůrná a provozní data*“, ev. č. zakázky 498312, a veřejných zakázek na dodání agendových systémů pro Objednatele, nebylo možné definovat v dostatečné míře detailu požadavky Objednatele, které musely být zohledněny v Návrhu realizace některých komponent Systému, konkrétně komponent Identity management a ESB – Enterprise Service Bus. Nebylo tedy možné definovat požadavky Objednatele pro návrh realizace a implementaci komponent Identity management a ESB - Enterprise Service Bus. S ohledem na tyto pozměněné potřeby a možnosti Objednatele uzavřely smluvní strany dne 12. 1. 2016 **Dodatek č. 2**.
- 1.4 Od uzavření Dodatku č. 2 došlo k dalšímu předem neočekávanému prodlení s plněním souvisejících projektů Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí (JISPSV) – Projekt IS Zaměstnanost, Projekt Integrovaná a podpůrná provozní data, jakož i k dalšímu, smluvními stranami nezpůsobenému, prodlení se zadáním související veřejné zakázky „*Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS Sociální dávky*“, ev. č. zakázky 498313 (dále jen „**Související projekty**“), které bylo způsobeno vnějšími okolnostmi bez zavinění Objednavatele nebo Poskytovatele.
- 1.5 Související projekty, a to konkrétně projekty IS Zaměstnanost a Integrovaná a podpůrná provozní data jsou ve fázi návrhu řešení po ukončení analytické části, která má za úkol definovat vnitřní vazby a procesy. Důsledkem je, že dodavatelé Souvisejících projektů nejsou objektivně schopni v požadovaném detailu řešit návrhy rozhraní. Díky výše popsaným skutečnostem a vzniklému prodlení tedy nebylo objektivně možné zpracovat návrhy jednotlivých rozhraní na systémy dodávané pro Objednatele v rámci těchto Souvisejících projektů. V důsledku této skutečnosti smluvní strany prohlašují, že je potřeba aktualizovat harmonogram plnění, který je nedílnou součástí Přílohy č. 2 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 (dále jen „**Harmonogram plnění**“), když tento již co do milníků stanovených pro Ostatní systémy neodpovídá aktuálnímu stavu a možnostem Objednatele.
- 1.6 S ohledem na změnu okolností a posuny realizace Souvisejících projektů IS Zaměstnanost a Integrovaná a podpůrná provozní data, jakož i nutný souběh se současnými agendami, je nutné smluvně aktualizovat Harmonogram plnění v části

Ostatní systémy – ESB tak, aby tento odpovídal aktuálnímu stavu a možnostem Objednatele.

- 1.7 V důsledku skutečností uvedených v čl. 1.4 až 1.6 výše uzavírají smluvní strany tento **Dodatek č. 3.**

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v části 4.1 „Harmonogram plnění“ mění a nahrazuje zněním Přílohy č. 1 tohoto Dodatku.
- 2.2 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčena.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
- 3.2 Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1: Harmonogram plnění

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

V PRAZE dne 30. 06. 2016

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa

první náměstek, náměstek ministryně pro řízení sekce informačních technologií



Poskytovatel

V Praze dne 24.6.2016

AutoCont CZ a.s.

Ing. Petr Suntych

člen představenstva



Příloha č. 1
Harmonogram plnění

ID	Milník	Termín
1.	Uzavření Smlouvy	T
2.	Vytvoření Návrhu realizace ve smyslu odst. 3.1.1 Smlouvy	
2.I	Vytvoření Návrhu realizace Prioritních systémů	T + 80 dní (=T1.1)
2.II	Vytvoření Návrhu realizace Neprioritních systémů	T + 133 dní (=T1.2)
2.III FIM	Vytvoření Návrhu realizace Ostatních systémů - komponenta FIM	14. 7. 2016 (=T1.3FIM)
2.III ESB	Vytvoření Návrhu realizace Ostatních systémů – komponenta ESB	28. 9. 2016 (=T1.3ESB)
3.	Ukončení akceptace Implementace ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy a Dokumentace v souladu s odst. 3.1.3 Smlouvy včetně naplnění daty a migrace dat	
3.I	Ukončení akceptace Implementace Prioritních systémů	1. 1. 2016 (=T2.1)
3.II	Ukončení akceptace Implementace Neprioritních systémů	T + 7 měsíců (=T2.2)
3.III FIM	Ukončení akceptace Implementace Ostatních systémů - komponenta FIM	14. 11. 2016 (=T2.3FIM)
3.III ESB	Ukončení akceptace Implementace Ostatních systémů – komponenta ESB	14. 11. 2016 (=T2.3ESB)
4.	Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu s odst. 3.2 Smlouvy	
4.I	Zahájení poskytování Služeb podpory provozu Prioritních systémů	T2.1 + 1 den
4.II	Zahájení poskytování Služeb podpory provozu Neprioritních systémů	T2.2 + 1 den
4.III FIM	Zahájení poskytování Služeb podpory provozu Ostatních systémů – komponenta FIM	T2.3FIM + 1 den
4.III ESB	Zahájení poskytování Služeb podpory provozu Ostatních systémů – komponenta ESB	T2.3ESB + 1 den