

# Rekapitulace

SO 001	CSS HRABYNĚ - revitalizace budovy č.p.205 - I.etapa	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
VCP 1	HSV - stavební	187 505,20 Kč	39 376,09 Kč	226 881,29 Kč
	PSV - stavební	59 822,20 Kč	12 562,66 Kč	72 384,86 Kč
	Ostatní - stavební	3 582,80 Kč	752,39 Kč	4 335,19 Kč
	<b>Celkem:</b>	<b>250 910,20 Kč</b>	<b>52 691,14 Kč</b>	<b>303 601,34 Kč</b>
VCP 2	ZTI, ÚT	121 590,10 Kč	25 533,92 Kč	147 124,02 Kč
VCP 3	ZTI, ÚT	104 291,00 Kč	21 901,11 Kč	126 192,11 Kč
VCP 4	ELEKTRO - svítidla	91 911,00 Kč	19 301,31 Kč	111 213,00 Kč
VCP 5	STAVEBNÍ	23 110,40 Kč	4 853,18 Kč	27 963,58 Kč
VCP 6	Místnosti č.119 - 134	59 089,70 Kč	12 408,84 Kč	71 498,54 Kč
VCP 7	Vnitřní dveře	37 339,00 Kč	7 841,19 Kč	45 180,19 Kč
VCP 8.01	SO01 - Odvod kondenzátu (míst.č.103)	1 924,50 Kč	404,15 Kč	2 328,65 Kč
VCP 8.02	SO01 - Skříně pro přečerpávací zařízení	10 903,30 Kč	2 289,69 Kč	13 192,99 Kč
	<b>Celkem za stavbu</b>	<b>701 069,20 Kč</b>	<b>147 224,53 Kč</b>	<b>848 294,42 Kč</b>

MNP 8.04	SO01 - Dešťová kanalizace	-27 752,50 Kč	-5 828,03 Kč	-33 580,53 Kč
----------	---------------------------	---------------	--------------	---------------

	<b>Celkem za VCP a MNP</b>	<b>673 316,70 Kč</b>	<b>141 396,51 Kč</b>	<b>814 713,90 Kč</b>
--	----------------------------	----------------------	----------------------	----------------------

**CONE-STAVITELSTVÍ a.s.**  
 Kosmova 17/1126 ©  
 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ  
 IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

*Handwritten signature*

29-04-2016

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001- VCP 1 - Budova č.205 - I.etapa

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

IČ: 70630551

DIČ:

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

250 910,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

250 910,20

DPH základní

21,00%

ze

250 910,20

52 691,14

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

303 601,34

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.  
Kosmonova 17/112E  
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ  
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603



29-04-2016

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

**Objekt:** SO 001- VCP 1 - Budova č.205 - I.etapa

**Místo:**

**Datum:** 29.04.2016

**Objednavatel:** Centrum sociálních služeb Hrabyně

**Projektant:**

**Zhotovitel:** CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

**Zpracovatel:**

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu** **250 910,20**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **187 505,20**

1 - Zemní práce 481,70

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 92 250,50

61 - Úprava povrchů vnitřních 58 436,40

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 24 576,90

64 - Osazování výplní otvorů 1 600,00

8 - Trubní vedení 1 950,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 78 850,20

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 6 065,80

96 - Bourání konstrukcí 72 784,40

997 - Přesun sutě 13 313,30

998 - Přesun hmot 659,50

**PSV - Práce a dodávky PSV** **59 822,20**

763 - Konstrukce suché výstavby 6 500,00

766 - Konstrukce truhlářské 9 220,00

771 - Podlahy z dlaždic 8 597,00

781 - Dokončovací práce - obklady 27 922,80

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 7 582,40

**OST - Ostatní** **3 582,80**

**2) Ostatní náklady** **0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)** **250 910,20**

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

**Objekt: SO 001- VCP 1 - Budova č.205 - I.etapa**

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně  
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**250 910,20**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**187 505,20**

#### 1 - Zemní práce

**481,70**

1	K	174101102	Zásyp díry se zhutněním 1,2*3*0,6	m3	2,160	223,00	481,70
					2,160		

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**92 250,50**

2	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 - podlaha	m3	2,603	2 934,00	7 637,20
			((3*1,2)+(0,9*0,6)*2)*0,08 "místnost 003		0,374		
			(8,2+4,1+2,03+15,7)*0,04 "místnost 111; 113; 116; 117 - 1.NP		1,201		
			(8,2+7,3+9,45+4,6+4,7)*0,03 "místnost 208; 212; 213; 214; 217 - 2.NP		1,028		
			Součet		2,603		

#### 61 - Úprava povrchů vnitřních

**58 436,40**

3	K	612311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnitřních stěn nanášena ručně	m2	49,620	106,40	5 279,60
4	K	612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	1 115,352	38,59	43 041,40
			Místnost 111				
			(2,25*1,8*4)+(3,65*1,8*8)+(1,45+0,35*2)*1,8*4		84,240		
			Místnost 117				
			(3,1*1,8*10)+(1,05*3*1,8*4)+(3,25+1,25+1,62-3)*1,8*8+(2,675*1,8*6)		152,298		
			Místnost 113				
			(2,27+1,8)*1,8*6		43,956		
			Místnost 118				
			(1,6+1,5+0,9+2,25+2,1+1,25)*1,8*6		103,680		
			Místnost 108				
			(3,25*1,8*10)+(3,1+1,1+1)*1,8*8		133,380		
			Místnost 110				
			(1,4+1,9+3,1+0,1+0,35)*1,8*6+(1,4+1,25)*1,8*4		93,060		
			Místnost 112				
			(2,175+1,8)*1,8*6		42,930		
			Místnost 114				
			(3,58+3,15)*1,8*8		96,912		
			Místnost 115				
			(1,25+1,62)*1,8*6		30,996		
			Místnost 208				
			(3,65+3,15)*1,8*8+(2,25+1,45+0,35*2)*1,8*6		145,440		
			Místnost 212				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(3,1+1,05)*1,8*8+(3,25+1,05)*1,8*4		90,720		
			Místnost 213				
			(2,55+1,75+3+1,75)*1,8*6		97,740		
			Součet		1 115,352		
5	K	61232540R	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 5%	m2	308,000	25,00	7 700,00
6	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	42,065	57,42	2 415,40
			5,5*3,5 "místnost 001		19,250		
			2,34*9,75 "místnost 002		22,815		
			Součet		42,065		
<b>63 - Podlahy a podlahové konstrukce</b>							<b>24 576,90</b>
7	K	63131001R	Podlahy - tmelení prasklin	m	16,000	330,00	5 280,00
8	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 20/25 - podlaha	m3	0,630	2 934,00	1 848,40
			3,15*2*0,1 "místnost 215		0,630		
9	K	63266402R	Nátěr betonové podlahy vč.penetrace - 3.NP strojovna výtahu a VZT	m2	92,320	189,00	17 448,50
<b>64 - Osazování výplní otvorů</b>							<b>1 600,00</b>
10	K	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 110x197x11 cm	kus	4,000	400,00	1 600,00
			4 "místnost 108, 117, 211, 212		4,000		
<b>8 - Trubní vedení</b>							<b>1 950,00</b>
11	K	8948R 01	D+M kanalizační šachty DN 400mm vč.poklopu	kus	1,000	1 950,00	1 950,00
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>							<b>78 850,20</b>
<b>95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb</b>							<b>6 065,80</b>
12	K	766660719	Osazení větrací mřížky s vyvrtáním otvoru do 50 mm	kus	48,000	52,88	2 538,20
13	M	95R	Vertikální mřížka pr. 50 mm	kus	48,000	41,00	1 968,00
14	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	11,130	25,12	279,60
			1,8*2,65+2,4*2,65		11,130		
15	K	95R1	Protiprašná úprava dna výtahových šachet	m2	11,130	115,00	1 280,00
<b>96 - Bourání konstrukcí</b>							<b>72 784,40</b>
16	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	35,00	70,00
17	K	781411810	Demontáž obkladů z obkladaček pórovinových kladených do malty	m2	49,620	58,48	2 901,80
18	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	1,224	4 482,00	5 486,00
			0,95*0,6*0,5*2		0,570		
			Místnost 106 (ve výtahové šachtě)				
			(0,3*0,3*0,3*2)+(0,3*0,4*0,6)+(2,4*1,1*0,2)		0,654		
			Součet		1,224		
19	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,858	1 926,00	5 504,50
			1,201 "1.NP		1,201		
			1,027 "2.NP		1,027		
			3,15*2*0,1 "místnost 215		0,630		
			Součet		2,858		
20	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	8,668	113,00	979,50
			(1,1*1,97)*4		8,668		
21	K	978013191	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn tl.30 mm	m2	49,620	46,96	2 330,20
22	K	978021191	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn o rozsahu do 100 %	m2	408,480	135,90	55 512,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>997 - Přesun sutě</b>							<b>13 313,30</b>
23	K	9970135	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací stavební suti	t	38,038	350,00	13 313,30
<b>998 - Přesun hmot</b>							<b>659,50</b>
24	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	13,190	50,00	659,50
<b>PSV - Práce a dodávky PSV</b>							<b>59 822,20</b>
<b>763 - Konstrukce suché výstavby</b>							<b>6 500,00</b>
25	K	763R	Sádkartonová příčka vč.zaplachtování	kpl.	1,000	6 500,00	6 500,00
<b>766 - Konstrukce truhlářské</b>							<b>9 220,00</b>
26	K	766R01	D+M Dveře vnitřní jednokřídlé - 600 x1970mm 2 "místnost 118 + 217	kus	2,000 2,000	4 610,00	9 220,00
<b>771 - Podlahy z dlaždic</b>							<b>8 597,00</b>
27	K	771575109R	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota) 0,6*1,2 "místnost 131 0,6*1,2 "místnost v obj.03 Součet	m2	1,440 0,720 0,720 1,440	220,00	316,80
28	M	597615010	dlažba 300x300*9 1,44*1,10	m2	1,584 1,584	260,00	411,80
29	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	18,910	30,16	570,30
30	K	771990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrka tl 10 mm	m2	18,910	366,88	6 937,70
31	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	82,366	4,38	360,40
<b>781 - Dokončovací práce - obklady</b>							<b>27 922,80</b>
32	K	781475116R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x30 cm (1,5*1,5) "místnost 122 (2,6+1,2)*1,5 "místnost 123 (1,5*1,5) "místnost 131 (1,5*1,5) "místnost 219 Součet	m2	12,450 2,250 5,700 2,250 2,250 12,450	240,00	2 988,00
33	M	597610100	Obkládačka, šedá mat 12,45*1,1	m2	13,695 13,695	220,00	3 012,90
34	K	781495162	Montáž profilů dilatační spáry obkladu v koutě bez izolace (3,65*2+2,25*2+2,05+1,8*6) "místnost 111 (14*1,8+0,5*2) "místnost 117 (6*1,8+1,8) "místnost 113 (6*1,8+1,35) "místnost 116 (6*1,8+1,1+3,1*2+1) "místnost 108 (9*1,8+2,8*2+1,9+0,45+1,55+0,1) "místnost 110 (6*1,8+2,17*2+1,8*2+1) "místnost 112 (10*1,8+5,4+0,55+3,58+1+3,15) "místnost 114 (6*1,8+0,4+1,62*2+1,25*2) "místnost 115 (6*1,8+3,65*2+2,25*2+2,05) "místnost 208 (6*1,8+3,1*2+1,25+1,05) "místnost 212 (12*1,8+1,05+0,6+0,5*2+1,8+0,6*2+0,32) "místnost 213 (12*1,8+1,45*2+1,55*2+1,45+1,55+0,6+0,25*2+0,32) "místnost 214	m	524,750 24,650 26,200 12,600 12,150 19,100 25,800 19,740 31,680 16,940 24,650 19,300 27,570 32,020	16,24	8 521,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(6*1,8+2*2+2,25*2+1,6) "místnost 217		20,900		
			(9*1,8+2,8*2+1,9+0,45+1,55+1) "místnost 207		26,700		
			(6*1,8+1,1+3,1*2+1) "místnost 211		19,100		
			(10*1,8+5,4+3,15+4,2+1,8) "místnost 215		32,550		
			(12*1,8+1,45*2+1,55*2+1,45+1,55+0,6) "místnost 216		31,200		
			(0,6+1,2+1,5*3) "místnost 118		6,300		
			(0,6+1,2+1,5*3) "místnost 104		6,300		
			(0,6+1,2+1,5*3) "místnost 119		6,300		
			(0,3+1,2+1,5*3) "místnost 120		6,000		
			(0,6+1,2+1,5*3) "místnost 118		6,300		
			(1,5*3) "místnost 122		4,500		
			(2,6+1,2+1,5*3) "místnost 123		8,300		
			(1,5*3) "místnost 124		4,500		
			(0,3*2+1,5*4) "místnost 127		6,600		
			(0,6+1,2+1,5*2) "místnost 128		4,800		
			(1,5*3) "místnost 131		4,500		
			(0,6+1,2+1,5*2) "místnost 203		4,800		
			(0,6+1,2+1,5*2+0,3*3+1,2+1,5*2) "místnost 218		9,900		
			(1,5*3) "místnost 219		4,500		
			(1,5*3) "místnost 220		4,500		
			(1,5*3) "místnost 221		4,500		
			(1,5*3) "místnost 223		4,500		
			(0,6+1,2+1,5*2) "místnost 225		4,800		
			Součet		524,750		
35	M	283421400	lišty pro obklady délka 2,5 m barva šedá profil číslo 8	kus	209,900	63,84	13 400,00
			524,75/2,5		209,900		
784 - Dokončovací práce - malby a tapety							7 582,40
36	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	176,334	15,00	2 645,00
			(1,8*2+2,65*2+2,4*2+2,65*2)*9		171,000		
			(1,8*2,65+2,4*2,65)-(1,18+1,58)*2,1		5,334		
			Součet		176,334		
37	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	176,334	28,00	4 937,40
OST - Ostatní							3 582,80
38	K	766660722	Montáž dveřního kování - zámku (záměna FAB klíč-klíč za klíč-mechan.zavírání)	kus	6,000	128,80	772,80
39	M	54914R01	EURO knoflík	kus	6,000	468,34	2 810,00

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: ST10-15VCP

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.4.2016

IČ:

70630551

DIČ:

IČ:

25357603

DIČ:

CZ25357603

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

121 590,10

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

121 590,10

DPH základní

21,00%

ze

121 590,10

25 533,92

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

147 124,02

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.  
IČ: 25357603  
DIČ: CZ25357603  
29-04-2016

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: ST10-15VCP

**Stavba:** VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Místo:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>121 590,10</b>	<b>147 124,02</b>
SO 001- VCP 2	VTP Morava	121 590,10	147 124,02
01	ÚT - demont.izolace, nová otopná tělesa SO 01	18 665,40	22 585,13
02	ÚT - požární ucpávky SO 01	6 500,00	7 865,00
03	ÚT - provizorní zprovoznění SO 01	16 548,00	20 023,08
04	ZT - demont.zařiz.předmětů SO 01	22 634,20	27 387,38
05	ZT - demont.izolací SO 02	7 424,10	8 983,16
06	ZT - demont.izolací SO 03	7 424,10	8 983,16
07	ZT - požární ucpávky SO 01	32 250,00	39 022,50
08	ZT - provizorní zprovoznění SO 01	3 022,20	3 656,86
09	ZT - provizorní zprovoznění SO 02	4 640,30	5 614,76
10	ZT - provizorní zprovoznění SO 03	2 481,80	3 002,98
<b>2) Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>121 590,10</b>	<b>147 124,02</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa  
Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava  
Část: 01 - ÚT - demont.izolace, nová otopná tělesa SO 01

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČ: 70630551

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

18 665,40

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

18 665,40

DPH základní

21,00%

ze

18 665,40

3 919,73

snižená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

22 585,13

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa  
Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava  
Část: 01 - ÚT - demont.izolace, nová otopná tělesa SO 01

Místo: Datum: 29.04.2016  
Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně Projektant:  
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>18 665,40</b>
713 - Izolace tepelné	14 125,90
735 - Otopná tělesa	4 539,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>18 665,40</b>

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 01 - ÚT - demont.izolace, nová otopná tělesa SO 01

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

18 665,40

### 713 - Izolace tepelné

14 125,90

1	K	713470811R00	Odstranění snímatelných pouzder z potrubí	m2	370,000	32,43	11 999,10
2	K	713	Odvoz a poplatek za skladku izolace (vata)	SOUD or	1,000	1 955,00	1 955,00
3	K	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	121,340	1,42	171,80

### 735 - Otopná tělesa

4 539,50

4	K	735152183U00	Těleso Ventil Kompakt10 v/I600/2000	kus	1,000	4 520,65	4 520,70
5	K	998735104R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 36 m	t	0,028	672,80	18,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

**Část: 02 - ÚT - požární ucpávky SO 01**

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

IČ: 70630551

DIČ:

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	6 500,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>6 500,00</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	6 500,00	1 365,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>7 865,00</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.  
IČ: 25357603  
DIČ: CZ25357603  
29-04-2016

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

**Část: 02 - ÚT - požární ucpávky SO 01**

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu**

**6 500,00**

733 - Rozvod potrubí

6 500,00

**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**6 500,00**

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 02 - ÚT - požární ucpávky SO 01

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

6 500,00

### 733 - Rozvod potrubí

6 500,00

1	K	730	Ucpávka prostupu potrubí stěnou protipožární pěnou	kus	13,000	500,00	6 500,00
---	---	-----	--	-----	--------	--------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 03 - ÚT - provizorní zprovoznění SO 01

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

IČ: 70630551

DIČ:

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	16 548,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	16 548,00
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	16 548,00	3 475,08
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	20 023,08
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

**Část: 03 - ÚT - provizorní zprovoznění SO 01**

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**16 548,00**

733 - Rozvod potrubí

3 300,00

730 - Ústřední vytápění

13 248,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**16 548,00**

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 03 - ÚT - provizorní zprovoznění SO 01

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

16 548,00

### 733 - Rozvod potrubí

3 300,00

1	K	733191913R00	Zaslepení potrubí zátkou DN 15	kus	15,000	106,00	1 590,00
2	K	733191914R00	Zaslepení potrubí zátkou DN 20	kus	15,000	114,00	1 710,00

### 730 - Ústřední vytápění

13 248,00

3	K	730	Vypuštění a napuštění systémů	hod	48,000	276,00	13 248,00
---	---	-----	-------------------------------	-----	--------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 04 - ZT - demont.zařiz.předmětů SO 01

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

IČ: 70630551

DIČ:

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

22 634,20

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

22 634,20

DPH základní

21,00%

ze

22 634,20

4 753,18

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

27 387,38

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

**Část: 04 - ZT - demont.zařiz.předmětů SO 01**

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>22 634,20</b>
713 - Izolace tepelné	13 305,50
722 - Vnitřní vodovod	2 139,20
725 - Zařizovací předměty	7 189,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>22 634,20</b>

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 04 - ZT - demont.zařiz.předmětů SO 01

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně  
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

22 634,20

### 713 - Izolace tepelné

13 305,50

1	K	713470811R00	Odstranění snímatelných pouzder z potrubí	m2	350,000	32,43	11 350,50
2	K	713	Odvoz a poplatek za skladku izolace (vata)	soud	1,000	1 955,00	1 955,00

### 722 - Vnitřní vodovod

2 139,20

3	K	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	140,000	15,28	2 139,20
---	---	--------------	-------------------------------------	---	---------	-------	----------

### 725 - Zařizovací předměty

7 189,50

4	K	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soud	12,000	116,00	1 392,00
5	K	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soud	8,000	85,60	684,80
6	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soud	32,000	76,64	2 452,50
7	K	725860811R00	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	32,000	8,08	258,60
8	K	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soud	34,000	45,60	1 550,40
9	K	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soud	2,000	120,80	241,60
10	K	725590811R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	1,500	406,40	609,60

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

**Část: 05 - ZT - demont.izolací SO 02**

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

IČ: 70630551

DIČ:

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	7 424,10
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>7 424,10</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	7 424,10	1 559,06
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>8 983,16</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

**Část: 05 - ZT - demont.izolací SO 02**

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**7 424,10**

713 - Izolace tepelné

6 660,10

722 - Vnitřní vodovod

764,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**7 424,10**

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 05 - ZT - demont.izolací SO 02

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně  
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

7 424,10

### 713 - Izolace tepelné

6 660,10

1	K	713470811R00	Odstranění snímatelných pouzder z potrubí	m2	177,000	32,43	5 740,10
2	K	713	Odvoz a poplatek za skladku izolace (vata)	SOUD pr	1,000	920,00	920,00

### 722 - Vnitřní vodovod

764,00

3	K	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	50,000	15,28	764,00
---	---	--------------	-------------------------------------	---	--------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 06 - ZT - demont.izolací SO 03

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČ: 70630551

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

7 424,10

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

7 424,10

DPH základní

21,00%

ze

7 424,10

1 559,06

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

8 983,16

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

29-04-2016

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

**Část: 06 - ZT - demont.izolací SO 03**

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 424,10</b>
713 - Izolace tepelné	6 660,10
722 - Vnitřní vodovod	764,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>7 424,10</b>

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 06 - ZT - demont.izolací SO 03

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

7 424,10

### 713 - Izolace tepelné

6 660,10

1	K	713470811R00	Odstranění snímatelných pouzder z potrubí	m2	177,000	32,43	5 740,10
2	K	713	Odvoz a poplatek za skladku izolace (vata)	soudr	1,000	920,00	920,00

### 722 - Vnitřní vodovod

764,00

3	K	722181812R00	Demontáž plstěných pásů z trub D 50	m	50,000	15,28	764,00
---	---	--------------	-------------------------------------	---	--------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 07 - ZT - požární ucpávky SO 01

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČ: 70630551

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	32 250,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>32 250,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	32 250,00	6 772,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>39 022,50</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

29-04-2016

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

**Část: 07 - ZT - požární ucpávky SO 01**

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**32 250,00**

720 - Zdravotechnická instalace

32 250,00

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**32 250,00**

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 07 - ZT - požární ucpávky SO 01

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

32 250,00

### 720 - Zdravotechnická instalace

32 250,00

1	K	720	Protipožární manžeta D 63 mm z jedné strany dělicí	kus	43,000	750,00	32 250,00
---	---	-----	--	-----	--------	--------	-----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 08 - ZT - provizorní zprovoznění SO 01

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČ: 70630551

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 022,20
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>3 022,20</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	3 022,20	634,66
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>3 656,86</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

**Část: 08 - ZT - provizorní zprovoznění SO 01**

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu**

**3 022,20**

722 - Vnitřní vodovod

3 022,20

**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**3 022,20**

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 08 - ZT - provizorní zprovoznění SO 01

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně  
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

3 022,20

### 722 - Vnitřní vodovod

3 022,20

1	K	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	9,000	335,80	3 022,20
---	---	--------------	---	-----	-------	--------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 09 - ZT - provizorní zprovoznění SO 02

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČ: 70630551

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

4 640,30

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

4 640,30

DPH základní

21,00%

ze

4 640,30

974,46

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

5 614,76

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

**Část: 09 - ZT - provizorní zprovoznění SO 02**

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 640,30</b>
722 - Vnitřní vodovod	4 640,30
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 640,30</b>

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 09 - ZT - provizorní zprovoznění SO 02

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně  
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

4 640,30

### 722 - Vnitřní vodovod

4 640,30

1	K	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	4,000	340,98	1 363,90
2	K	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	11,000	297,85	3 276,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 10 - ZT - provizorní zprovoznění SO 03

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČ: 70630551

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 481,80
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>2 481,80</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	2 481,80	521,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>3 002,98</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.  
Kontaktní místo  
SO 001-VCP 2 - VTP Morava  
Číslo účtu: 25357603

29-04-2016

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 10 - ZT - provizorní zprovoznění SO 03

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>2 481,80</b>
722 - Vnitřní vodovod	2 481,80
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>2 481,80</b>

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 2 - VTP Morava

Část: 10 - ZT - provizorní zprovoznění SO 03

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně  
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

2 481,80

### 722 - Vnitřní vodovod

2 481,80

1	K	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	1,000	530,15	530,20
2	K	722131936R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 50	kus	1,000	736,00	736,00
3	K	722131937R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 65	kus	1,000	1 215,55	1 215,60

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 2.5.2016

Stavba : ST10-15

CSS Hrabyně

Objednatel : Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČO : 70630551

DIČ :

Zhotovitel : CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČO : 25357603

DIČ : CZ25357603

Za zhotovitele :

Za objednatele :

			Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %		0,00
DPH	10 %		0,00
Základ pro DPH	20 %		0,00
DPH	20 %		0,00
<b>Cena celkem za stavbu</b>			<b>0</b>

## Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 ÚT	0	0	0	0	
2 ZT	0	0	0	0	
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-SO01	19 417	0	0	0	
1	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-SO02	5 525	0	0	0	
1	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-SO03	1 547	0	0	0	
1	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-SO04	1 989	0	0	0	
2	VP- imobilní vybavení - WC mádla - SO02	4 302	0	0	0	
2	VP- imobilní vybavení - WC mádla -SO01	25 826	0	0	0	
2	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-SO01	25 625	0	0	0	
2	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-SO02	1 178	0	0	0	
2	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-SO03	281	0	0	0	
2	VP-demontáž zas.vody v 1PP-SO01	0	0	0	0	
2	VP-provizorní zprovoznění dílny 1,2NP-SO01	6 970	0	0	0	
2	VP-provizorní zprovoznění soc.muži 1,2NP-SO01	7 991	0	0	0	
2	VP-rozvody pro dílny 1NP-SO01	3 640	0	0	0	
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>104 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZ	JKSO	
Objekt		SKP	
1	ÚT	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
150021	CSS Hrabyně	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	19 417	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		19 417	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		19 417	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		19 417	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		29-04-2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		<b>CONE-STAVITELSTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1126 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603	

Základ pro DPH	21,0	%	19 417 Kč
DPH	21,0	%	4 078 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>23 495 Kč</b>

Poznámka :

cenaneobsahuje zednické práce a lešení

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>150021 CSS Hrabyně</b>	Rozpočet:	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-SO01
Objekt :	<b>1 ÚT</b>		


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 733</b>		<b>Rozvod potrubí</b>				
1	733293902U00	Připojení odbočky Cu potrubí D 15	kus	176,00	95,00	16 720,00
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>16 720,00</b>
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>				
2	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	87,00	15,00	1 305,00
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>1 305,00</b>
<b>Díl: 734</b>		<b>Armatury</b>				
3	734	Růžice dělené krycí do 3/4	kus	87,00	16,00	1 392,00
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Armatury</b>				<b>1 392,00</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZ	JKSO	
Objekt		SKP	
1	ÚT	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
150021	CSS Hrabyně	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	5 525	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	5 525	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	5 525	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	5 525	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 29-04-2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		<b>CONE-STAVITELSTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1120 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603	
Základ pro DPH		21,0 %	5 525 Kč
DPH		21,0 %	1 160 Kč
Základ pro DPH		0,0 %	0 Kč
DPH		0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>6 685 Kč</b>

Poznámka :

cenaneobsahuje zednické práce a lešení

## Položkový rozpočet

Stavba :	150021 CSS Hrabyně	Rozpočet:
Objekt :	1 ÚT	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-S002

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
1	733293902U00	Připojení odbočky Cu potrubí D 15	kus	50,00	95,00	4 750,00
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>4 750,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
2	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	25,00	15,00	375,00
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>375,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				
3	734	Růžice dělené krycí do 3/4	kus	25,00	16,00	400,00
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Armatury</b>				<b>400,00</b>


# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZ</b>		<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>			<b>SKP</b>	
<b>1</b>	<b>ÚT</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>			<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>150021</b>	<b>CSS Hrabyně</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>				
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>			<b>Zakázkové číslo</b>	
<b>Rozpočtoval</b>			<b>Počet listů</b>	

<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 547	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	1 547	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 547	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 547	Ostatní náklady celkem	0

<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 29-04-2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		<b>JONE-STAVITELSTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1126 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603	

Základ pro DPH	21,0 %	1 547 Kč
DPH	21,0 %	325 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 872 Kč</b>

Poznámka :

cenaneobsahuje zednické práce a lešení

### Položkový rozpočet

Stavba :	150021 CSS Hrabyně	Rozpočet:
Objekt :	1 ÚT	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-S003

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
1	733293902U00	Připojení odbočky Cu potrubí D 15	kus	14,00	95,00	1 330,00
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>1 330,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
2	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	7,00	15,00	105,00
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>105,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				
3	734	Růžice dělené krycí do 3/4	kus	7,00	16,00	112,00
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Armatury</b>				<b>112,00</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZ	JKSO	
Objekt		SKP	
1	ÚT	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
150021	CSS Hrabyně	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 989	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	1 989		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	1 989		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	1 989		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 29-04-2016	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	<b>ONE-STAVITELSTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1126 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603	

Základ pro DPH	21,0 %	1 989 Kč
DPH	21,0 %	418 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>2 407 Kč</b>

Poznámka :

cenaneobsahuje zednické práce a lešení

### Položkový rozpočet

Stavba :	150021 CSS Hrabyně	Rozpočet:
Objekt :	1 ÚT	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-S004

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>				
1	733293902U00	Připojení odbočky Cu potrubí D 15	kus	18,00	95,00	1 710,00
	<b>Celkem za</b>	<b>733 Rozvod potrubí</b>				<b>1 710,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>				
2	735191905R00	Oprava - odvzdušnění otopných těles	kus	9,00	15,00	135,00
	<b>Celkem za</b>	<b>735 Otopná tělesa</b>				<b>135,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>734</b>	<b>Armatury</b>				
3	734	Růžice dělené krycí do 3/4	kus	9,00	16,00	144,00
	<b>Celkem za</b>	<b>734 Armatury</b>				<b>144,00</b>


# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>VP- imobilní vybavení - WC mádla - JKSO</b>		
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>2</b>	<b>ZT</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
<b>150021</b>	<b>CSS Hrabyně</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky
Z	PSV celkem	4 302	Oborová přírážka
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava
ZRN	celkem	4 302	Zařízení staveniště
			Provoz investora
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)
ZRN+HZS		4 302	Ostatní náklady neuvedené
ZRN+ost.náklady+HZS		4 302	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 29-04-2013	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	<b>CONE-STAVITELSTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1120 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ iČ: 25357603 DIČ: CZ25357603	
Základ pro DPH	21,0 %	4 302 Kč
DPH	21,0 %	904 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>5 206 Kč</b>

Poznámka :

neoceněné položky provede stavební firma

## Položkový rozpočet

Stavba :	150021 CSS Hrabyně	Rozpočet:
Objekt :	2 ZT	VP- imobilní vybavení - WC mádla - SO02


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
1	725	Montáž mádel k WC	soubor	2,00	287,00	574,00
2	725	Smalt madlo krakorcové dl 813 mm, nerez	kus	1,00	1 443,00	1 443,00
3	725	Smalt madlo krakorcové sk dl 813 mm, nerez	kus	1,00	2 280,00	2 280,00
4	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,01	397,00	3,60
5	998725192R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	t	0,01	200,00	1,81
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>4 302,41</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	VP- imobilní vybavení - WC mádla - JKSO		
<b>Objekt</b>		SKP	
<b>2</b>	<b>ZT</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>		Počet jednotek	0
<b>150021</b>	<b>CSS Hrabyně</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	25 826	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
ZRN celkem		25 826	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		0
ZRN+HZS		25 826	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		25 826	Ostatní náklady celkem		0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 29-04-2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		<b>CONE-STAVITELSTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1126 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603	

Základ pro DPH	21,0 %	25 826 Kč
DPH	21,0 %	5 424 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>31 250 Kč</b>

Poznámka :

neoceněné položky provede stavební firma

## Položkový rozpočet

Stavba :	150021 CSS Hrabyně	Rozpočet:
Objekt :	2 ZT	VP- imobilní vybavení - WC mádla -SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
1	725	Smalt madlo krakorcové sk dl 813 mm, nerez	kus	6,00	2 280,00	13 680,00
2	725	Montáž mádel k WC	soubor	12,00	288,00	3 456,00
3	725	Smalt madlo krakorcové dl 813 mm, nerez	kus	6,00	1 443,00	8 658,00
4	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,05	397,00	21,58
5	998725192R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	t	0,05	200,00	10,87
<b>Celkem za</b>		<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>25 826,45</b>


# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZ</b>		<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>			SKP	
<b>2</b>	<b>ZT</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>			Počet jednotek	0
<b>150021</b>	<b>CSS Hrabyně</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	25 625	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	25 625		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	25 625		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	25 625		Ostatní náklady celkem	0

Vypřacoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 29-04-2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		<b>CONE-STAVITELSTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1128 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603	

Základ pro DPH	21,0 %	25 625 Kč
DPH	21,0 %	5 381 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>31 006 Kč</b>

Poznámka :

neoceněné položky provede stavební firma

## Položkový rozpočet

Stavba :	150021 CSS Hrabyně	Rozpočet:
Objekt :	2 ZT	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-S001


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721290821R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m	t	1,00	399,00	399,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>399,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
2	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtakový ventil G 1/2	kus	96,00	162,00	15 552,00
3	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	96,00	43,00	4 128,00
4	722	Revize hydrantů	kus	2,00	920,00	1 840,00
5	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	1,00	362,00	362,00
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>21 882,00</b>
<b>Díl:</b>	<b>725</b>	<b>Zařizovací předměty</b>				
6	725112011R00	Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu FRIABLOC	soubor	16,00	209,00	3 344,00
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>3 344,00</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZ	JKSO	
Objekt		SKP	
2	ZT	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
150021	CSS Hrabyně	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	1 178	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		1 178	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		1 178	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		1 178	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 29 -04- 2016	Datum :
Podpis :	Podpis:  <b>CONE-STAVITELSTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1126 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	1 178 Kč
DPH	21,0 %	247 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>1 425 Kč</b>

Poznámka :

neoceněné položky provede stavební firma

### Položkový rozpočet

Stavba :	150021 CSS Hrabyně	Rozpočet:
Objekt :	2 ZT	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-S002


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
1	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	6,00	43,00	258,00
2	722	Revize hydrantů	kus	1,00	920,00	920,00
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>1 178,00</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZ</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>		<b>SKP</b>	
<b>2</b>	<b>ZT</b>	<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>		<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>150021</b>	<b>CSS Hrabyně</b>	<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>		<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>			
<b>Objednatel</b>			
<b>Dodavatel</b>		<b>Zakázkové číslo</b>	
<b>Rozpočtoval</b>		<b>Počet listů</b>	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	281	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	281	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	281	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	281	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum : 29-04-2016		Datum :	
Podpis :		Podpis: 		Podpis:	
		<b>CONE-STAVITELSTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1126 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603			

Základ pro DPH	21,0	%	281 Kč
DPH	21,0	%	59 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>340 Kč</b>

Poznámka :

neoceněné položky provede stavební firma

## Položkový rozpočet

Stavba :	150021 CSS Hrabyně	Rozpočet:
Objekt :	2 ZT	VP-CHYBĚJÍCÍ POLOŽKY K REALIZACI-S003


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>722</b>	<b>Vnitřní vodovod</b>				
1	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00	43,00	172,00
2	722290821R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H do 6 m	t	0,30	362,00	108,60
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>280,60</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VP-provizorní zprovoznění dílny 1,2		JKSO	
Objekt			SKP	
2	ZT	Měrná jednotka		
Stavba			Počet jednotek	0
150021	CSS Hrabyně	Náklady na m.j.		0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	6 970	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	6 970		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	6 970		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	6 970		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 29-04-2018	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		<b>CONE-STAVITELSTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1126 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603	

Základ pro DPH	21,0	%	6 970 Kč
DPH	21,0	%	1 464 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>8 434 Kč</b>

Poznámka :

neoceněné položky provede stavební firma

## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>150021 CSS Hrabyně</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>2 ZT</b>	VP-provizorní zprovoznění dílny 1,2NP-SO01


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
1	722131912R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 20	soubor	2,00	356,00	712,00
2	722174022U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20	m	20,00	211,00	4 220,00
3	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00	43,00	172,00
4	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	44,00	88,00
5	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00	135,00	540,00
6	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	20,00	28,00	560,00
7	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	20,00	10,00	200,00
8	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,10	362,50	34,71
9	998722192R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	t	0,10	200,00	19,15
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>6 545,87</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
10	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,00	46,00	92,00
11	725829202R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné	kus	2,00	166,00	332,00
12	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00048	397,00	0,19
13	998725192R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	t	0,00048	200,00	0,10
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>424,29</b>

# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	VP-provizorní zprovoznění soc.muž		JKSO	
Objekt			SKP	
2	ZT	Měrná jednotka		
Stavba			Počet jednotek	0
150021	CSS Hrabyně	Náklady na m.j.		0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	7 991	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	7 991		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	7 991		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	7 991		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 29-04-2016	Datum :
Podpis :		Podpis: 	Podpis:
		<b>CONE-STAVITELECTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1120 © 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603	

Základ pro DPH	21,0 %	7 991 Kč
DPH	21,0 %	1 678 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>9 669 Kč</b>

Poznámka :

neoceněné položky provede stavební firma

## Položkový rozpočet

Stavba :	150021 CSS Hrabyně	Rozpočet:
Objekt :	2 ZT	VP-provizorní zprovoznění soc.muži 1,2NP-SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721110915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	4,00	420,00	1 680,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>1 680,00</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
2	722131912R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 20	soubor	1,00	356,00	356,00
3	722174022U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20	m	18,00	211,00	3 798,00
4	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	4,00	43,00	172,00
5	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	44,00	88,00
6	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	4,00	135,00	540,00
7	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	18,00	28,00	504,00
8	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	18,00	10,00	180,00
9	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,08	362,50	28,57
10	998722192R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	t	0,08	200,00	15,76
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>5 682,34</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
11	725111935R00	Odmontování nebo zpět.montáž plovák.ventilu	kus	4,00	54,00	216,00
12	725810811R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	4,00	25,00	100,00
13	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	4,00	78,00	312,00
14	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00	397,00	0,13
15	998725192R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	t	0,00	200,00	0,06
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>628,19</b>


# POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>VP-rozvody pro dílny 1NP-S001</b>		<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>			<b>SKP</b>	
<b>2</b>	<b>ZT</b>		<b>Měrná jednotka</b>	
<b>Stavba</b>			<b>Počet jednotek</b>	<b>0</b>
<b>150021</b>	<b>CSS Hrabyně</b>		<b>Náklady na m.j.</b>	<b>0</b>
<b>Projektant</b>			<b>Typ rozpočtu</b>	
<b>Zpracovatel projektu</b>				
<b>Objednatel</b>				
<b>Dodavatel</b>			<b>Zakázkové číslo</b>	
<b>Rozpočtoval</b>			<b>Počet listů</b>	

<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>				
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	3 640	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	3 640	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	3 640	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	3 640	Ostatní náklady celkem	0

<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum : 29-04-2016	Datum :
Podpis :	Podpis: 	Podpis:
	<b>CONE-STAVITELSTVÍ a.s.</b> Kosmova 17/1126 © 702 00 OSTRAVA - PRÍVOZ IČ: 25357803 DIČ: CZ25357803	

Základ pro DPH	21,0 %	3 640 Kč
DPH	21,0 %	764 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>4 404 Kč</b>

Poznámka :

neoceněné položky provede stavební firma



## Položkový rozpočet

Stavba :	<b>150021 CSS Hrabyně</b>	Rozpočet:
Objekt :	<b>2 ZT</b>	VP-rozvody pro dílny 1NP-SO01

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 721</b>		<b>Vnitřní kanalizace</b>				
1	721174043U00	Kanal potr PP přípoj DN 50	m	2,00	245,00	490,00
2	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,00	43,00	43,00
3	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	2,00	14,00	28,00
	<b>Celkem za</b>	<b>721 Vnitřní kanalizace</b>				<b>561,00</b>
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
4	722131912R00	Oprava-potrubí závitové, vsazení odbočky DN 20	soubor	2,00	356,00	712,00
5	722174022U00	Potr vod PPR PN20 svar polyfuz D 20	m	4,00	211,00	844,00
6	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	2,00	43,00	86,00
7	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00	44,00	88,00
8	722220111R00	Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	2,00	135,00	270,00
9	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	4,00	28,00	112,00
10	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	4,00	10,00	40,00
11	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,04	362,50	12,77
12	998722192R00	Příplatek zvětš. přesun, vnitřní vodovod do 100 m	t	0,04	200,00	7,04
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>2 171,81</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
13	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,00	46,00	46,00
14	725821322U00	Baterie dřez stěna klas kul ú dí300	soubor	1,00	860,00	860,00
15	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,00	397,00	0,73
16	998725192R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	t	0,00	200,00	0,37
	<b>Celkem za</b>	<b>725 Zařizovací předměty</b>				<b>907,10</b>



# VÝKAZ VÝMĚR

**Objednatel :** Centrum sociálních služeb Hrabyně  
747 67 Hrabyně 3, č.p. 202  
okres Opava

**Stavba :** Revitalizace objektu č.p.205 CSS Hrabyně - projekt

**Objekt** SO - 009 - Silnoproudá elektroinstalace  
I.Etapa - Elektroinstalace

**Stupeň:** DSP + DPS

**Vypracoval :** Bezecná   
**Přezkoumal :**  
**Schválil :** ing. Jarmila Kopelová 

**Datum :** 11/2014  
**Číslo zakázky :** 44 039  
**Patří do:** PRO - SP - 8649

# VÝKAZ VÝMĚR

## ZAKÁZKA - HRABYNĚ - REVITALIZACE OBJEKTU č.205, SO001 - HLAVNÍ BUDOVA - ELEKTROINSTALACE

### ČÁST A - stroje, zařízení a montáže

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet	Cena za MJ	Dodávky	Montáže
24.	210201061	Svit zářivkové 4x24W vestavné	ks	0	232,58		0
25.	210201063	Svit zářivkové 4x24W vestavné vč modulu	ks	0	236,58		0
26.	210201067	Svit zářivkové 2x49W průmysl stropní	ks	0	176,44		0
27.	210201085	Svit zářivkové 3x14W vestavné vč modulu	ks	1	188,46		188
28.	210200060	Svit zářivkové 14W nástěnné	ks	0	168,42		0
29.	210200059	Svit LED vestavné - Montáž	ks	1	168,42		168
30.	210201067	Svit zářivkové 2x28W průmysl stropní	ks	1	176,44		176
31.	210200043	Svit LED nouzové	ks	1	104,26		104
		Svit žárovkové 1x60W	ks	1	101,00		101
33.	210201059	Svit zářivkové 2x49W pro lištový rozvod vč modulu	ks	0	168,42		0
34.	210010106	Lišta nosná pro svítidla	m	116	54,14		6 280
		Svit zářivkové 2x49W průmysl stropní	ks	7	176,44		1 235
		Svit zářivkové 2x49W průmysl stropní vč modulu	ks	5	202,00		1 010
37.	210203221	Poplatek za recyklaci svítidel	ks	19	9,00		171
38.	210203222	Poplatek za recyklaci zdrojů	ks	35	5,50		193
143.		Dodávka celkem				0,0	
144.							
145.		Část A - Celkem montáž dle 21M, 22M, 46M					9 627
146.							
147.							

### ROZPOČET ZAKÁZKY - ČÁST B - NOSNÝ MATERIÁL

Pol.	Cen.pol.	Název	M.J.	Počet	Cena za MJ	Dodávky	Nosný materiál
1.	200314806	Svit. zářiv 4x24W vč.zdroje IP20 K	ks	0	1 923,00		0
2.	200314807	Svit. zářiv 4x24W vč.zdroje a modulu IP20 KN	ks	0	3 298,00		0
3.	200314808	Svit. zářiv 2x49W vč.zdroje IP20 H	ks	0	1 581,00		0
4.	200314809	Svit. zářiv 3x14W vč.zdroje a modulu IP20 DKN	ks	1	2 329,00		2 329
5.	200313815	Svit. zářiv 1x14W vč.zdroje IP44 G	ks	0	1 999,00		0

6.	200000405	Svítl. LED nást IP44 J		ks	1	1 668,00		1 668
7.	200313808	Svítl. zářiv 2x28W vč.zdroje IP65 V		ks	1	849,10		849
8.	200813203	Svítl. LED nouzové IP20 N		ks	1	2 634,00		2 634
		Svítl. žárovkové 1x60W vč.zdroje IP54 F		ks	1	1 326,00		1 326
10.	200313803	Svítl. zářiv 2x49W vč.zdroje a modulu pro lištový rozvod LN		ks	0	3 493,00		0
11.	10505111	Lišta nosná vč příslušenství		m	116	459,00		53 244
		Svítl. zářiv 2x49W vč.zdroje IP65 E		ks	9	1 062,00		9 558
		Svítl. zářiv 2x49W vč.zdroje a modulu IP65 EN		ks	5	2 145,00		10 725
88.		Podružný materiál		%	5,00	74 989,00		3 749
89.								
90.		Celkem nosný materiál						78 738
		<b>REKAPITULACE - SO 009 - 001</b>						
		Text				Dodávky		Montážní práce
								Nosný materiál
<b>HLAVA II - PROVOZNÍ SOUBOR</b>								
		DODÁVKY STROJŮ A ZAŘÍZENÍ						
		DOPRAVA STROJŮ A ZAŘÍZENÍ				0,00		
		MONT PRÁCE DLE 21M - ÚHRN				0,00		
		NOSNÝ MATERIÁL DLE 21M - ÚHRN (VČETNĚ PODRUŽNÝ)						9 627
		NOSNÝ MATERIÁL DLE 25M - ÚHRN						78 738
		MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 46M						
		MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 22M ODD 26-74						0
		DEMONTÁŽNÍ PRÁCE						0
		MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE 25M						0
		PPV A PPP NA MONT PRÁCE						
		PPV A PPP NA MATERIÁL						578
		PPV A PPP NA MONT PRÁCE						
		PPV A PPP NA MATERIÁL						0
		HORIZONT.PŘESUN STROJŮ A ZAŘÍZENÍ						0
								0
		ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				0,00		88 943

[illegible]

KONE-STAVITELSTVÍ a.s.  
 Kosmova 17/126  
 702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ  
 Č. 25357603 DIČ: CZ25357603

Uwal

4

29-04-2016

HPO 4-7-24169r.1

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001- VCP 5 - Budova č.205 - I.etapa (stavební)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČ: 70630551

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	23 110,40
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	23 110,40
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	23 110,40	4 853,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	27 963,58
------------	---	-----	-----------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.  
Kosmova 17/1126  
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ  
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

 29-04-2016

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001- VCP 5 - Budova č.205 - I.etapa (stavební)

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

23 110,40

### HSV - Práce a dodávky HSV

7 004,50

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 803,20

64 - Osazování výplní otvorů

355,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 728,60

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

125,60

96 - Bourání konstrukcí

2 603,00

997 - Přesun sutě

467,60

998 - Přesun hmot

5,10

### PSV - Práce a dodávky PSV

16 105,90

766 - Konstrukce truhlářské

13 102,20

767 - Konstrukce zámečnické

848,00

771 - Podlahy z dlaždic

2 155,70

## 2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

23 110,40

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

**Objekt:** SO 001- VCP 5 - Budova č.205 - I.etapa (stavební)

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně  
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:  
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**23 110,40**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**7 004,50**

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**3 803,20**

52	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	36,840	93,60	3 448,20
13,68*2+(0,8+1,97*2)*2					36,840		

#### 64 - Osazování výplní otvorů

**355,00**

5	K	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2	kus	1,000	354,97	355,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**2 728,60**

#### 95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

**125,60**

10	K	952901411	Vyčištění ostatních objektů při jakékoliv výšce podlaží	m2	5,000	25,12	125,60
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

#### 96 - Bourání konstrukcí

**2 603,00**

15	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	0,216	1 964,46	424,30
2,16*0,1					0,216		

49	K	965081813R00	Bourání dlaždic teracových tl. nad 1 cm, nad 1 m2	m2	2,160	63,00	136,10
----	---	--------------	---	----	-------	-------	--------

56	K	96807224R	Vybourání kovových rámců oken jednoduchých	m	13,680	132,00	1 805,80
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

16	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 (místnost č.133)	m2	1,600	148,00	236,80
0,8*2					1,600		

#### 997 - Přesun sutě

**467,60**

19	K	9970135	Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací stavební suti	t	1,336	350,00	467,60
----	---	---------	---	---	-------	--------	--------

#### 998 - Přesun hmot

**5,10**

22	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,102	50,00	5,10
----	---	-----------	--	---	-------	-------	------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**16 105,90**

#### 766 - Konstrukce truhlářské

**13 102,20**

53	K	766622216	Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíracích s rámem do zdiva	kus	4,000	574,56	2 298,20
54	M	6114000R1	okno plastové jednokřídle výklopné 1155 x 555 mm	kus	4,000	2 666,00	10 664,00
55	K	998766202	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	129,622	1,08	140,00

#### 767 - Konstrukce zámečnické

**848,00**

51	M	553312220	záručeň ocelová s drážkou pro těsnění H 170 DV 800 L/P	kus	1,000	848,00	848,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	--------

#### 771 - Podlahy z dlaždic

**2 155,70**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	771575109R	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2	2,160	220,00	475,20
			(1,8*0,6)*2 "chodba před evakuačním výtahem		2,160		
			Součet		2,160		
32	M	597615010	dlažba 300x300*9	m2	2,376	260,00	617,80
33	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	2,160	30,16	65,10
50	K	771-R001	Vyrovnání podkladu betonem s rozptýlenou výztuží	m3	0,216	4 200,00	907,20
			2,16*0,1		0,216		
35	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	20,653	4,38	90,40

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

**Objekt:** SO 001-VCP 6 - Místnosti č.119-134

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČ: 70630551

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	59 089,70
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>59 089,70</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	59 089,70	12 408,84
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>71 498,54</b>
-------------------	--------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.  
Kosmova 17/1126  
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ  
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

29-04-2016

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

**Objekt: SO 001-VCP 6 - Místnosti č.119-134**

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

**59 089,70**

HSV - Práce a dodávky HSV

**59 089,70**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

49 381,30

61 - Úprava povrchů vnitřních

49 381,30

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 483,30

94 - Lešení a stavební výtahy

9 483,30

998 - Přesun hmot

225,10

## 2) Ostatní náklady

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**59 089,70**

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

**Objekt:** SO 001-VCP 6 - Místnosti č.119-134

Místo: Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně  
Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. Projektant: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **59 089,70**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **59 089,70**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní **49 381,30**

61 - Úprava povrchů vnitřních **49 381,30**

2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	308,700	71,78	22 158,50
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

68,2"míst.č.119	68,200
68,2"míst.č.120	68,200
68,3"míst.č.123	68,300
69,5"míst.č.124	69,500
12,65"míst.č.133	12,650
9,2"míst.č.103	9,200
12,65"míst.č.134	12,650
Součet	308,700

1	K	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	473,934	57,44	27 222,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------

(5,78+11,8)*2*3,8"místnost č. 119	133,608
-(1,5*1,97+1,5*2,1+3*3,8)"odpočet-míst.č.119	-17,505
133,6"místnost č. 120	133,600
-(3*3,8+1,5*2,1*4+1,5*1,97)"odpočet-míst.č.120	-26,955
(5,78+11,8)*2*3,8"místnost č. 123	133,608
-(3*3,8+3*1,5*2,1+1,6*1,97+2,5*3,1)"odpočet-míst.č.123	-31,752
133,6"místnost č. 124	133,600
-(3*3,8+1,5*2,1*2+1,6*1,97)"odpočet-míst.č.124	-20,852
(3,37+3,7)*2"místnost č.133	14,140
-(0,8*1,97)"odpočet-míst.č.133	-1,576
(3,37+2,7)*2"místnost č.103	12,140
-(0,8*1,97)"odpočet-míst.č.103	-1,576
(3,1+5,4)*2"místnost č.134	17,000
-(0,9*1,97)*2"odpočet-míst.č.134	-3,546
Součet	473,934

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání **9 483,30**

94 - Lešení a stavební výtahy **9 483,30**

3	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeniou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	308,700	30,72	9 483,30
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

**998 - Přesun hmot** **225,10**

4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	4,501	50,00	225,10
---	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

**Objekt:** SO 001-VCP 7 - Vnitřní dveře

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČ: 70630551

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	37 339,00
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>37 339,00</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	37 339,00	7 841,19
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>45 180,19</b>
-------------------	----------	------------	------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.  
Kosmova 17/1128  
702 00 OSTRAVA - PRÍVOZ  
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

29-04-2016

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

**Objekt:** SO 001-VCP 7 - Vnitřní dveře

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>37 339,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	7 250,00
4 - Vodorovné konstrukce	2 540,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 709,20
64 - Osazování výplní otvorů	4 709,20
PSV - Práce a dodávky PSV	26 059,00
766 - Konstrukce truhlářské	26 059,00
OST - Ostatní	4 030,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>37 339,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 7 - Vnitřní dveře

Místo:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

37 339,00

### HSV - Práce a dodávky HSV

7 250,00

#### 4 - Vodorovné konstrukce

2 540,80

1	K	317141228	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 2250 mm	kus	2,000	740,80	1 481,60
2	K	317141229	Překlady ploché z pórobetonu Ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 2500 mm	kus	1,000	790,40	790,40
3	K	973031513	Vysekání kapes ve zdivu cihelném	kus	4,000	67,20	268,80

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 709,20

##### 64 - Osazování výplní otvorů

4 709,20

4	K	642944221	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl přes 2,5 m2	kus	1,000	459,20	459,20
5	M	55331151R	zárubeň ocelová atyp. pro dvoukřídlové dveře	kus	1,000	4 250,00	4 250,00

### PSV - Práce a dodávky PSV

26 059,00

#### 766 - Konstrukce truhlářské

26 059,00

6	K	766660031	Montáž dveřních křídel otvíravých 2křídlových požárních do ocelové zárubně	kus	1,000	1 320,00	1 320,00
7	M	61165614R	dveře vnitřní požárně odolné, CPL fólie, odolnost EI 30 DP3, 2křídlové 2000 x 2200	kus	1,000	24 739,00	24 739,00

### OST - Ostatní

4 030,00

8	K	OST	Demontáž úchyťů, chrániček, hřebů, tabulí, dřevěných špalíků	hod.	31,000	130,00	4 030,00
---	---	-----	--	------	--------	--------	----------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa  
Objekt: SO 001-VCP 8.01 - VTP Morava  
Část: 01 - S001 - Odvod kondenzátu (místnost č.103)

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČ: 70630551

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 924,50
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 924,50</b>
---------------------	-----------------

DPH základní	21,00%	ze	1 924,50	404,15
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>2 328,65</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.  
Kosmova 17/1126  
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ  
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

Datum a podpis:

29-04-2016

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 8.01 - VTP Morava

**Část: 01 - SO01 - Odvod kondenzátu (místnost č.103)**

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 924,50</b>
721 - Vnitřní kanalizace	1 924,50
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 924,50</b>

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 8.01 - VTP Morava

**Část: 01 - SO01 - Odvod kondenzátu (místnost č.103)**

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 924,50**

### 721 - Vnitřní kanalizace

**1 924,50**

1	K	721	Uzávěrka zápachová podomítková pro odvod kondenzát	kus	1,000	586,50	586,50
2	K	721174043U00	Kanal potr PP přípoj DN 50	m	5,000	245,00	1 225,00
3	K	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	1,000	43,00	43,00
4	K	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	5,000	14,00	70,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa  
Objekt: SO 001-VCP 8.02 - VTP Morava  
Část: 02 - SO01 - Skříň pro přečerpávací zařízení

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

IČ: 70630551

DIČ:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	10 903,30
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>10 903,30</b>
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	10 903,30	2 289,69
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>13 192,99</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

CONE-STAVITELSTVÍ a.s.  
Kosmova 17/1126  
702 00 OSTRAVA - PRÍVOZ  
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603  
29-04-2016

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 8.02 - VTP Morava

**Část: 02 - SO01 - Skříně pro přečerpávací zařízení**

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu**

**10 903,30**

725 - Zařizovací předměty

10 903,30

**2) Ostatní náklady**

**0,00**

**Celkové náklady za stavbu 1) + 2)**

**10 903,30**

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 8.02 - VTP Morava

Část: 02 - S001 - Skříně pro přečerpávací zařízení

Místo:

Datum:

29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

10 903,30

### 725 - Zařizovací předměty

10 903,30

1	K	725	Vybourání otvorů 650x650x300	soudr	3,000	690,00	2 070,00
2	K	725.1	Plastová skříň 600x600x250	kus	3,000	2 530,00	7 590,00
3	K	725.2	Osazení skříně	soudr	3,000	402,50	1 207,50
4	K	998725101R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	0,060	397,00	23,80
5	K	998725192R00	Příplatek zvětš. přesun, zařiz. předměty do 100 m	t	0,060	200,00	12,00

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-MNP 8.04 - VTP Morava

**Část: 04 - MNP - SO01 - Dešťová kanalizace**

JKSO:

Místo:

Objednavatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

Zhotovitel:

CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.04.2016

IČ: 70630551

DIČ:

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	-27 752,50
Ostatní náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>-27 752,50</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-27 752,50	-5 828,03
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>-33 580,53</b>
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

**CONE-STAVITELSTVÍ a.s.**  
Kosmova 17/1128  
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ  
IČ: 25357603 DIČ: CZ25357603

29-04-2016

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-MNP 8.04 - VTP Morava

Část: 04 - MNP - SO01 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-27 752,50
PSV - Práce a dodávky PSV	-27 752,50
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	-27 752,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-27 752,50

# ROZPOČET

Stavba: VCP Revitalizace budovy č.p. 205 v Hrabyni - I. etapa

Objekt: SO 001-VCP 8.04 - VTP Morava

Část: 04 - MNP - SO01 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 29.04.2016

Objednavatel: Centrum sociálních služeb Hrabyně

Projektant:

Zhotovitel: CONE - STAVITELSTVÍ, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-27 752,50

PSV - Práce a dodávky PSV

-27 752,50

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

-27 752,50

1	K	72101	Ochrana potrubí proti rosení z pěnového polyetylenu	m	42,500	-250,00	-10 625,00
2	K	721173706	Potrubí kanalizační z PE odpadní DN 100	m	42,500	-403,00	-17 127,50