

**Dodatek č. 6 ke**  
**Smlouvě o dílo č. 2015/013V032003501/DC-S**  
**na zhotovení stavby**

**„ÚP ČR – Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14“**

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

**Smluvní strany I.**

**Objednatel**

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky  
se sídlem Dobrovského 1278/25,  
170 00 PRAHA 7

Jednající: PhDr. Kateřina Sadílková, generální ředitelka ÚP ČR

Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad  
Labem dle platného podpisového řádu

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem  
Dvořákova 1609/18  
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 37822411/0710

IČ: 724 96 991

DIČ: není plátce DPH

Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496

E-mail: [podatelna@ul.mpsv.cz](mailto:podatelna@ul.mpsv.cz)

ID datové schránky: 6sbzpx5

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:  
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky  
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí oddělení majetku a investic  
technických: Jan Příbyl, oddělení majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel**

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD

Sídlo: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Doručovací adresa: Zemská 259, 337 01 Ejpovice

Zastoupený: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu

Bankovní spojení: GE Money Bank a.s.

Číslo účtu: 169818406/0600

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

Telefon/Fax: 377 669 931/377 669 932

E-mail: [zps-zapad@swietelsky.cz](mailto:zps-zapad@swietelsky.cz)

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:  
smluvních: Ing. Petr Šolc – vedoucí odštěpného závodu  
technických: Bc. Miroslav Moj

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním  
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Jméno, příjmení, titl.: Jaroslav Kroc

Telefon/Fax/E-mail 377 669 931/377 669 932/ [zps-zapad@swietelsky.cz](mailto:zps-zapad@swietelsky.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento **dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo** (dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení dodatečných stavebních prací (víceprací) ve smyslu § 222 odst. 5 a nebo 6 zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek při dodržení ustanovení § 273 odst. 6 téhož zákona.

## II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 19. 6. 2015 (dále jen smlouva o dílo) takto:

1. V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4. se předmět díla týkající se stavebních prací mění o dodatečné stavební práce specifikované ve změnových listech ZL č. 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých dodatečných prací tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Rozsah dodatečných stavebních prací je oceněn v Rekapitulaci VP a MP resp. v ZL 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36, soupisu prací a dodávek, které jsou přiloženy k jednotlivým změnovým listům.

### 2. Předmět dodatku č. 6 je:

#### 2.1 Rozsah plnění zakázky

Na základě požadavků objednatele došlo úpravě rozsahu veřejné zakázky. Jedná se o navýšení rozsahu díla o následující plnění – viz Příloha č. 1.

Cena dodatku č. 6 bez DPH: **1.552.220,79 Kč**

Celková cena díla se tímto dodatkem mění z **79.205.673,55 Kč** na **80.757.894,34 Kč** bez DPH což činí **97.717.052,15 Kč** vč. DPH

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
80.757.894,34 Kč	16.959.157,81 Kč	97.717.052,15 Kč

Slovy:

**osmdesátmiliónůsedmsetpadesátsedmtisícsmsetdevadesátčtyřikorunčeskýchatřicetčtyřiha  
lérů bez DPH**

#### 2.2 Doba plnění

**Lhůta pro dokončení stavebních prací se mění z 18. 1. 2017 na 2. 5. 2017**

### 3. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Veškerá ustanovení Smlouvy o dílo č **2015/013V032003901/DC-S**, která nejsou dodatkem č. 6 dotčena, zůstávají v platnosti.
- 3.2. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1 - Změnové listy 30, 31, 32, 33, 34, 35 a 36 vč. oceněného soupisu dodávek, prací a služeb a příloha č. 2 – aktualizovaný časový harmonogram.
- 3.3. Tento dodatek č. 6 vstupuje v účinnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3.5. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 SoD před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tento dodatek projevem jejich svobodné vůle. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svým podpisem.

V Ústí nad Labem dne: .....1.1.-01-2017


Za objednatele:

Mgr. et Mgr. Radim Gabriel  
ředitel  
Úřad práce České republiky  
Krajská pobočka v Ústí nad Labem



V Plzni dne: .....

Za zhotovitele:



Ing. Petr Šolc  
vedoucí odštěpného závodu

 **SWIETELSKY** ①  
stavební s.r.o.  
odštěpný závod Pozemní stavby ZÁPAD, oblast Ústí nad Labem  
ČR - 400 01 Ústí nad Labem, Beethovenova 13  
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu <b>ZL 30</b>	
<b>STAVBA:</b> Stavební objekt/část stavby:	<b>ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny</b> Stavební část	Číslo stavby:		
Část:	Zpevněné plochy	Číslo objektu:		
<b>Popis změny:</b> Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
<b>DOPAD:</b>	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29 bez DPH	9 499 143,23		
	cena díla vč. ZL č.1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29 celkem bez DPH	79 205 673,55		
	změna ceny v důsledku ZL č.30 bez DPH	210 043,50	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č.30 celkem bez DPH	79 415 717,05		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č.30	31.3.2017		
	<b>Navrhovatel změny:</b>	<b>Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky</b>		Podpis:
		<b>Lhůta na schválení</b>		
<b>Vyřízení objednatele:</b>	BEZ PŘÍPOMÍNEK		Datum/Podpis	05-01-2017
<b>Vyřízení projektanta:</b>	-/-		Datum/Podpis	5.7.2017
<b>Vyřízení zhotovitele:</b>	Bez připomínek		Datum/Podpis	
<b>Vyřízení účastníků řízení:</b>	TDS -/-		Datum/Podpis	5/1/17
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>		<b>Za objednatele:</b>		
Datum :				
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>				
Příloha 1 ke Změnovému listu, č. ZL 30 - 1x položkový rozpočet				



# ZL č.30

Stavba:

013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy Ú Plovárny 1190/14

**Objekt:** ZL č.30 Zpevněné plochy

Místo:

Děčín

Datum:

Objednavatel:

ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

205 120,61

## 2) Ostatní náklady

4 922,89

## Celkové náklady za stavbu ZL č.30

210 043,50


## 1) Náklady z rozpočtu

Poř.	Položka	ZL č. 30 Zpevněné plochy	m.j	Množství	cena/m.j.	Celkem
Nabídková kalkulace položek celkem						205 120,61
1	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin, tř. 3 objemu do 100 m3	m3	11,660	342,81	3 997,16
2	132201209	Příplatek za lepivost	m3	11,660	31,35	365,54
3	132202101	Hloubení rýh ruční – dokopávky, dočištění profilová vlna štětovnice	m3	0,768	815,13	626,02
4	174101109	Zásyp zhuťný pro následnou skladbu vozovky	m3	12,428	183,97	2 286,38
5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornin, tř. 3 objemu do 100 m3	m3	14,480	342,81	4 963,89
6	132201209	Příplatek za lepivost	m3	14,480	31,35	453,95
7	132202101	Odstranění a likvidace ocelových profilů I, U z konstrukčních vrstev zpevněných ploch	ks	4,000	1 015,36	4 061,44
8	132202101	Hloubení rýh ruční – dokopávky, odhalení profilů pol.7.	m3	4,000	815,13	3 260,52
9	174101109	Zásyp zhuťný pro následnou skladbu vozovky	m3	40,584	183,97	7 466,24
						0,00
10	153111112	Odstranění vrchní části štětovnic ocel tl.10 mm	m	13,600	1 619,20	22 021,12
11	961055111	Bourání žel.bet.základu	m3	22,104	4 671,00	103 247,78
12	997211612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	53,050	63,86	3 387,75
13	997013501	složením	t	53,050	167,48	8 884,75
14	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km p?es 1 km	t	1 007,942	7,26	7 317,66
15	997013802	Poplatek za uložení objemného stavebního želbet.odpadu na skládce (skládkovné)	t	53,050	617,92	32 780,41

## 2) Ostatní náklady

4 922,89

16	Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	2 051,206	4 307,53
17	Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	2 051,21	615,36
	Celkem cena základní				210 043,50
	Celkem cena včetně DPH				254 152,64

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu ZL 31	
STAVBA: Stavební objekt/část stavby:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny Stavební část	Číslo stavby:		
Část:	Terasa	Číslo objektu:		
<p><b>Popis změny:</b></p> <p>Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).</p>				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 bez DPH	9 709 186,73		
	cena díla vč. ZL č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 celkem bez DPH	79 415 717,05		
	změna ceny v důsledku ZL č. 31 bez DPH	417 570,92	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č. 31 celkem bez DPH	79 833 287,97		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č. 31	31.3.2017		
Navrhovatel změny:	Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky	Podpis:		
		Lhůta na schválení		
Vyřízení objednatel:	<i>bez připomínek</i>	Datum/Podpis	05-01-2017	
Vyřízení projektanta:	<i>-/-</i>	Datum/Podpis	5.1.2017 <i>Proj. nat.</i>	
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis		
Vyřízení účastníků řízení:	<i>+DS -/-</i>	Datum/Podpis	5/1/17 <i>DS</i>	
Závěrečné stanovisko: <i>DS</i>				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
Datum :				
<b>Poznámky, seznam příloh:</b> Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 31 - 1x položkový rozpočet				

## ZL č.31

Stavba:

013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Objekt: ZL č.31 Terasa

Místo:

Děčín

Datum:

Období:

ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel:

SWIETELSKÝ stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

## 1) Náklady z rozpočtu

388 384,75

## 2) Ostatní náklady

29 186,17

## Celkové náklady za stavbu ZL č.31

417 570,92

## 1) Náklady z rozpočtu


Poř.	Položka	ZL č. 31 Terasa	Množství	m.j.	cena/m.j.	Odpčet 10% u nových položek URS	Celkem
Nabídková kalkulace položek celkem							388 384,75
9_0102	Demontáž stávajících bodových světlíků terasy, vč. likvidace		8,00	ks	2 062,50	2 062,50	16 500,00
62303000	Doprava a čerpání betonové směsi, příplatek za přísadu do směsi zimní období		45,30	m3	505,69	455,12	20 616,98
631342122	Mazanina z betonu lehčeného Poroflow F600 spádový		45,30	m3	4 366,75	3 930,08	178 032,40
457311191	Příplatek k vyrovnávacímu nebo spádovému betonu za rovinnost		273,00	m2	31,05	27,95	7 628,99
411321515	Stropy deskové ze ŽB tř. C 20/25 světlíků 39,76 x 0,15		5,964	m3	3 500,30	3 150,27	18 788,21
411322515	Příplatek, přísada mazanin pro urychlení tvrdnutí		5,964	m3	262,39	236,15	1 408,40
411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505		0,25	t	43 233,00	38 909,70	9 532,88
411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari		0,18	t	18 562,50	18 562,50	3 341,25
411941022	Svary bet. ocel. konstrukce plošné do 14 mm		19,37	m	919,80	827,82	16 034,87
771591111	Podlahy penetrace podkladu		150,00	m2	27,23	27,23	4 084,50
771990113	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou		150,00	m2	361,03	324,93	48 739,05
411351101	Zřízení bednění stropů deskových		57,80	m2	420,19	378,17	21 858,28
411351102	Odstranění bednění stropů deskových		57,80	m2	104,78	94,30	5 450,66
411354177	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m		57,80	m2	314,19	282,77	16 344,16
411354178	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m		57,80	m2	116,55	104,90	6 062,93
411354233	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln TR 35/207/0,88 mm 39,76*1,2 na uložení		47,71	m2	530,71	477,64	22 788,16
317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů		0,126	t	37 110,00	33 399,00	4 208,27
941955002	Lešení lehké pracovní pomocné v.podlahy do 1,9m		115,600	m2	140,22	126,20	14 588,49
133806300	Ocelové nosníky I		0,136	t	24 869,00	22 382,10	3 043,97
317944329	Příplatek za očištění ocel.konstr.od vybourávaných hmot před osazením oc.nosníků		8,800	m2	1 332,55	1 199,30	10 553,80
411322525	Stropy trámové nebo kazetové ze ŽB tř. C 20/25		-24,149	m3	2 318,25	2 318,25	-55 983,42
9_0200	terasy, vč. řezání		-277,190	m2	29,70	29,70	-8 232,54
997013121	mechanizace		1,768	t	478,50	478,50	845,99
997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením		1,768	t	167,48	167,48	296,10
997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km		33,592	t	7,26	7,26	243,88
997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)		1,768	t	453,75	453,75	802,23
998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m		59,421	t	203,78	203,78	12 108,81
998011015	Přípl přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m		59,421	t	146,37	146,37	8 697,45
	Provozní vlivy - vybavení staveniště v zimních měsících po dobu přípravy podkladů, čerpání, pokládka a zrání bet.směsi Poroflow F 600		10,00	%	198 649,38	198 649,38	19 864,94

## 2) Ostatní náklady

9 321,23

	Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	3 883,85		8 156,08
	Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	3 883,85		1 165,15
	Celkem cena základní					417 570,92
	Celkem cena včetně DPH					505 260,81



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL č. 32	
STAVBA:	ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část	Číslo objektu:		
Část:	MaR			
<b>Popis změny:</b> Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet).				
<b>Zdůvodnění změny:</b>				
DOPAD:	původní cena bez DPH	69 706 530,32		
	změna ceny v důsledku ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 bez DPH	10 126 757,65		
	cena díla vč. ZL č. 1,2,3,4,5,6,7,8,8,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,28,29,30,31 celkem bez DPH	79 833 287,97		
	změna ceny v důsledku ZL č. 32 bez DPH	243 439,55	Příloha č./název	položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL č. 32 celkem bez DPH	80 076 727,52		
	termín dokončení			
	termín dokončení v důsledku ZL č. 32	31.3.2017		
	Navrhovatel změny: Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky		Podpis:	
		Lhůta na schválení		
Vyřízení objednatele:	BET REPOUTHEK	Datum/Podpis	05-01-2017	
Vyřízení projektanta:	-/-	Datum/Podpis	J. 1. 2014 J. J. J. J.	
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis		
Vyřízení účastníků řízení:	TDS -/-	Datum/Podpis	5/1/17	
<b>Závěrečné stanovisko:</b>				
<b>Za zhotovitele:</b>  Datum :		<b>Za objednatele:</b> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">   05-01-2017  Datum </div>		
<b>Poznámky, seznam příloh:</b>  Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 32 - 1x položkový rozpočet				



**ZL č.32**

Stavba: 013V03200 3901 - ÚP ČR - Děčín - rekonstrukce budovy U Plovárny 1190/14

Objekt: **ZL č.32 MaR**

Místo: Děčín

Datum:

Objednavatel: ČR - Úřad práce České republiky

Projektant:

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o., o.z.Pozemní stavby ZÁPAD, Plzeň

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

**1) Náklady z rozpočtu****237 733,93****2) Ostatní náklady****5 705,61****Celkové náklady za stavbu ZL č. 32****243 439,55****1) Náklady z rozpočtu**

Poř.	Položka	ZL_32 MaR	Množství	m.j.	cena/m.j.	Celkem
Nabídková kalkulace položek celkem						237 733,93
	68709.1	řídící systém vč. Sv vybavení	1,00	ks	76 256,40	76 256,40
	68709.2	snimače, termostaty	1,00	soub	15 331,80	15 331,80
	68709.3	rozvaděč, vybavení	1,00	soub	65 922,18	65 922,18
	68709.4	montáž řídícího systému	1,00	soub	16 595,70	16 595,70
	68709.5	montáž rozvaděče	1,00	soub	7 590,00	7 590,00
	68709.6	výroba rozvaděče	1,00	soub	35 795,10	35 795,10
		revize	1,00	soub	11 500,00	11 500,00
		dokumentace	1,00	soub	6 280,00	6 280,00
		zaškolní obsluhy	1,00	soub	1 280,00	1 280,00
99	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	2 365,51	%	0,50	1 182,76

**2) Ostatní náklady****5 705,61**

		Ostatní náklady podle SoD 2,10%	2,10	%	2 377,34	4 992,41
		Ostatní náklady dle souhrnného listu SoD 0,30 %	0,30	%	2 377,34	713,20
		Celkem cena základní				243 439,55
		Celkem cena včetně DPH				294 561,85

**Červeně označené jednotkové ceny jsou dle SoD**