

Str. 049/2017
č. 150050022/160003/01

Dodatek č. 1

Dílní smlouvy

**k Rámcové smlouvě na
další rozvoj aplikačního programového vybavení Elektronická spisová služba**

Číslo 03

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Statutární zástupce: JUDr. Jiří Biskup, ústřední ředitel
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 10006-127001/0710
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

ICZ a.s.

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4
Zastoupená: Ing. Jiří Votrubou, na základě plné moci
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4840
IČO: 25145444
DIČ: CZ 699000372
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 2109164825/2700
ID datové schránky: 3teehfh

(dále jen „**Zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou dále v této Smlouvě označováni jednotlivě také jako „**Strana**“ a společně jako „**Strany**“)

Článek 1 **Předmět Dodatku č. 1**

- 1.1. Strany uzavřely dne 4. 11. 2016. Dílčí smlouvu 03 k Rámcové smlouvě na další rozvoj aplikačního programového vybavení Elektronická spisová služba (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést pro Objednatele úpravy ESS (dále jen „Dílo“). Specifikace Díla je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.
- 1.2. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna Smlouvy uvedená v článku 2 tohoto Dodatku č. 1, na které se Strany dohodly.

Článek 2 **Změna ujednání**

Strany se dohodly na tom, že ujednání článku 3 odst. 3.1. Smlouvy se mění tak, že nově zní:


Smlouva se uzavírá na dobu ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Díla a akceptace plnění. Dílo bude provedeno, tedy předáno Objednateli a akceptováno, nejpozději do 30. 06. 2017. Nároky Objednatele z vad Díla tím nejsou dotčeny.

Článek 3 **Závěrečná ujednání**


- 3.1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, jakož i práva a povinnosti obou Stran tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají dále v platnosti a účinnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli její překlad, který může být pro jakýkoli účel pořízen.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.5. Obě Strany svým podpisem stvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.

Objednatel:


Zhotovitel:




Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA
Funkce: ředitelka odboru koncepcí, systémové
integrace a koordinace
Datum: 31-01-2017
Místo: PRAHA



Jméno: Ing. Jiří Votruba
Funkce: na základě plné moci
Datum: 1.2.2017
Místo: PRAHA





Článek 1
Předmět Dodatek č. 1

Smělnou uzavřenou dne 4. 11. 2016, Dle smlouvy č. 3 k Rámcové smlouvě na další rozvoj aplikací pro programování výzkumné elektronické sítě (dále jen "Smlouva"), jejímž předmětem je závažná Změna provedení pro Opčetnost úhrady ESS (dále jen "Dle"). Specifikace Dle je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.

1.2. Předmět tohoto dodatku č. 1 je změna Smlouvy uvedené v článku 3 tohoto Dodatku č. 1, na které se strany dohodly.

Článek 2
Změna ujednání


Strany se dohodly na tom, že ujednání článku 3 odst. 3.1. Smlouvy se mění tak, že nově zní: Smlouva se uzavře na dobu ode dne nabytí její účinnosti do skutečného předání Dle a akceptace Dle. Dle bude provedeno, tedy předáno Opčetnost a akceptováno, nejpozději do 30. 06. 2017. Náklady Opčetnosti z vad Dle tím nejsou dotčeny.


Článek 3
Závěrečná ujednání

- 3.1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy, která i převažují nad Smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti bez změny.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vytvořen v 2 (dvou) částech, z nichž 3 (třetí) částí Opčetnost a 2 (druhá) částí Zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 je vytvořen v českém jazyce a tato verze bude rozhodující bez ohledu na jakýkoli jiný překlad, který může být pro jakýkoli účel použit.
- 3.4. Tento Dodatek č. 1 nabytí účinnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.5. Obě strany svým podpisem potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly a jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich svobodné a vážné vůle, což potvrzují svým podpisem.

Zhotovitel:

Opčetnost:


Jméno: Ing. Jiří Votruba
Funkce: na základě dle not
Datum: 12. 06. 2017
Místo: Praha


Jméno: Ing. Iva Fomáková, MBA
Funkce: ředitelka oddělení koncepční systémové
Inženýr a koordinátor
Datum: 31. 07. 2017
Místo: Praha

