

Příloha č. 2 – Termíny plnění - harmonogram

#	Etapa/činnost	Trvání	Ukončení
T0	Start projektu (podpis smlouvy)		T0+5d
	Příprava startu projektu		
	Ustanovení řídicích struktur projektu	4d	
	Tvorba Plánu řízení projektu	4d	
	Ustanovení pracovních týmů	4d	
	Úvodní Kick off projektu		
	Příprava Kick off projektu	4d	
	Kick off projektu	1d	
T1	Účinnost smlouvy (zahájení realizace)		T0+5d
T2	Etapa č. 1 - Analýza a návrh řešení		T1+1,5m
	Analýza požadavků	20d	
	Detailní návrh APV Registru IKP	20d	
	Zpracování výstupů Etapy 1		
	Dokument Analýza řešení Registru IKP	20d	
	Realizační projekt	30d	
	Akceptace Etapy 1	5d	
T3	Etapa č. 2 - Realizace		T1+4m
	Vývoj APV Registru IKP	50d	
	Příprava integračních testů	10d	
	Integrační testování Registru IKP	15d	
	Předání Registru IKP do pilotního provozu	2d	
	Zpracování výstupů Etapy 2		
	Instalační balíčky souvisejících webových služeb	3d	
	Instalační balíčky APV Registru IKP	3d	
	Vyplněné testovací protokoly	15d	
	Testovací dokumentace	10d	
	Dokumentace APV Registru IKP		
	Uživatelská příručka	10d	
	Bezpečnostní dokumentace	3d	
	Instalační dokumentace	3d	
	Akceptace Etapy 2	5d	
T4	Etapa č. 3 - Pilotní provoz		T1+5m
	Příprava testovacích dat	5d	
	Testování		
	Uživatelské testování a ověření funkčnosti	20d	
	Podpora dodavatele	20d	
	Vyhodnocení pilotního provozu	5d	
	Akceptace Etapy 3	5d	
T5	Etapa č. 4 - Uvedení do produkčního provozu		T1+6m
	Úpravy na základě vyhodnocení pilotního provozu	20d	
	Naplnění Registru IKP daty	30d	
	Zpracování výstupů Etapy 4		
	Zdrojové kódy příslušných APV	3d	
	Instalační, uživatelská a školící dokumentace	5d	
	Administrátorská a provozní dokumentace	3d	
	Instalační balíčky dodávaného APV	3d	
	Akceptace Etapy 4	10d	
T6	Poskytování technické podpory	3m	T5+3m

- Pozn.:
 - T0 je datum podpisu smlouvy
 - Označení „d“ znamená pracovní den, označení „m“ znamená kalendářní měsíc