

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O VYTVOŘENÍ JEDNOTNÉHO
INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRÁCE A
SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“
A POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem: Na Poříčném právu 1/376, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,

č. účtu: 2229001/0710

zastoupená: Mgr. Bc. et Bc. Robertem Baxou, LL.M.

prvním náměstkem ministryně, náměstkem pro řízení sekce informačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)

a

OKsystem a.s.

se sídlem: Na Pankráci 1690/125, 140 21 Praha 4 - Nusle

IČO: 273 73 665, DIČ: CZ27373665

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 20326

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., č. účtu: 48973004 / 2700

zastoupená: Ing. Martinem Procházkou, předsedou představenstva

(dále jen „**Poskytovatel**“)

číslo smlouvy Poskytovatele: 2243

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke smlouvě o vytvoření Jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY a poskytování souvisejících služeb uzavřené dne 2. 11. 2016 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**Dodatek**“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto
Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2016 na základě zadávacího řízení veřejné zakázky „Jednotný informační systém práce a sociálních věcí – IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“, ev. č. zakázky 498313, smlouvu o vytvoření Jednotného informačního systému práce a sociálních věcí – „IS SOCIÁLNÍ DÁVKY“ a poskytování souvisejících služeb (dále jen „Smlouva“).
- 1.2 V rámci realizace Etapy 1 - Návrhu realizace bylo na základě potřeby ověření integračních vazeb Prototypu na související systémy v rámci JISPSV Objednatelem formou změnového požadavku, komunikovaného na jednání řídicího výboru ze dne 13. 12. 2016, požádáno o instalaci Prototypu v testovacím prostředí Objednatele. Objednatel tedy na rozdíl od původních předpokladů identifikoval vhodnost a potřebnost vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému kromě prostředí Poskytovatele také v prostředí Objednatele. Tyto požadavky Objednatele si nicméně vyžádaly realokaci kapacit na straně Poskytovatele, které mají objektivní dopad na lhůtu, strukturu, obsah a rozsah dodávky výstupů pro dílčí plnění Etapy 1 - Návrh realizace.
- 1.3 S ohledem na výše popsané důvody mají smluvní strany v úmyslu upravit dílčí podmínky Smlouvy a harmonogram plnění předmětu Smlouvy, aby Poskytovatel mohl tyto činnosti realizovat. Za tímto účelem uzavírají smluvní strany tento Dodatek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že znění odst. 3.1.2 Smlouvy se v plném rozsahu nahrazuje následujícím zněním (pozn.: tučně je zobrazeno doplněné znění):
 - 3.1.2 *vytvoření, dodání a zprovoznění prototypu Systému v prostředí Poskytovatele a Objednatele a v interakci se zdroji dat Objednatele či třetích osob v souladu s Návrhem realizace, včetně udělení příslušných uživatelských a souvisejících oprávnění dle čl. 14 této Smlouvy (dále jen jako „Prototyp“), včetně úvodní migrace dat v nezbytném rozsahu do Systému, přičemž rovněž bude Poskytovatelem provedeno úvodní školení pro 50 klíčových uživatelů, 50 metodiků, 30 správců a 30 administrátorů určených Objednatelem. Školení budou prováděna prezenčně Poskytovatelem, vč. zajištění školící a prezentační techniky a potřebné konektivity k příslušnému prostředí Objednatele. Součástí je také dodávka 40 pracovišť klíčových uživatelů. Objednatelem schválené změny do Systému vyplývající z akceptace Prototypu se Poskytovatel v Etapě 3 zavazuje promítnout do Návrhu realizace;*
- 2.2 Smluvní strany se dále dohodly, že znění Přílohy č. 2 Smlouvy se v části 5 „Harmonogram a plnění veřejné zakázky“ tímto Dodatkem mění, a sice se upravují: i) Milník pro činnost Vytvoření Návrhu realizace na **T1 = 31. 5. 2017**, ii) Milník pro činnost Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu v prostředí Poskytovatele a v prostředí Objednatele na **T2 = 10. 7. 2017** a dále iii) Milník Zahájení poskytování Služeb podpory provozu na **T6 = 1. 7. 2018**.

- 2.3 V zájmu přehlednosti pak smluvní strany činí přílohou tohoto Dodatku nový harmonogram zohledňující dopad výše provedených úprav do časové realizace jednotlivých Milníků.
- 2.4 Smluvní strany se dohodly, že další ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.5 Pokud není v tomto Dodatku uvedena výslovně definice jiná, použijí se pro výklad tohoto Dodatku pojmy ve významu, v jakém jsou použity ve Smlouvě.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek je uzavřen v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.
- 3.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Harmonogram milníků.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují na následující straně svoje podpisy.

Objednatel

28. 4. 2017
V Praze dne ~~13. 3. 2017~~

Česká republika **Ministerstvo práce
a sociálních věcí**

Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa, LL.M.
první náměstek ministryně,
náměstek pro řízení sekce informačních
technologií

Poskytovatel

V Praze dne 13. 3. 2017

OKsystem a.s.

Ing. Martin Procházka
Předseda představenstva

OKsystem
a.s. ④
Na Pankráci 125, 140 21 Praha 4
IČ: 27373665, DIČ: CZ27373665

Příloha č. 1
Harmonogram Milníků

Činnost	Začátek	Milník	Termín
Uzavření smlouvy	2. 11. 2016	–	T
Vytvoření Návrhu realizace ve smyslu odst. 3.1.1 Smlouvy	3. 11. 2016	Milník 1	T1 = 31. 5. 2017
Vytvoření, dodání a zprovoznění Prototypu v prostředí Poskytovatele a v prostředí Objednatele ve smyslu odst. 3.1.2 Smlouvy	3. 3. 2017	Milník 2	T2 = 10. 7. 2017
Vytvoření, dodání, zprovoznění Systému v prostředí Objednatele vč. realizace migrace dat a jeho protokolární předání k testování a k akceptaci	11. 7. 2017	Milník 3	T3 = 11. 1. 2018
Ukončení akceptace Implementace ve smyslu odst. 3.1.3 Smlouvy a Dokumentace v souladu s odst. 3.1.4 Smlouvy, vč. migrace dat	12. 1. 2018	Milník 4	T4 = 12. 3. 2018
Ověřovací provoz Systému v prostředí Objednatele, akceptace ověřovacího provozu a akceptace Díla jako celku	13. 3. 2018	Milník 5	T5 = 13. 6. 2018
Zahájení poskytování Služeb podpory provozu v souladu s odst. 3.2 Smlouvy	1. 7. 2018	Milník 6	T6 = 1. 7. 2018