



ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
ÚSTŘEDÍ - ODBOR IMPLEMENTACE APLIKAČNÍHO PROGRAMOVÉHO VYBAVENÍ

Křížová 25, 225 08 Praha 5

Dodatek č. 1
k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení
pro oblast Správy údajové základny – II

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

IČO: 000 06 963,

se sídlem Praha 5, Smíchov, Křížová 1292/25,

zastoupená Ing. Milanem Shrbeným, ředitelem sekce informačních a komunikačních technologií

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KOMIX s.r.o.

IČO: 471 17 087,

se sídlem Drtinova 467/2a, Smíchov, 150 00 Praha 5,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 12440,

zastoupená [REDACTED] jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen jako „**Smluvní strany**“)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k Rámcové smlouvě o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Správy údajové základny – II (dále jen „**Rámcová smlouva**“).



1 ÚČEL DODATKU

- 1.1 Objednatel má zájem na navýšení rozsahu prací dle Rámcové smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 a 9, ve spojení s ustanovením § 273 odst. 6, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), a to z důvodu potřeby provedení dodatečných prací v souvislosti s legislativními změnami dávek pojistného.

Za trvání Rámcové smlouvy došlo k legislativním změnám, a to v rámci přijetí zákona č. 456/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, společně s legislativními změnami zákona č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení. V souvislosti s těmito legislativními změnami, jenž rozšířily údaje relevantní pro plnění dle Rámcové smlouvy rozšířením údajů vedených v Registru pojištěnců dle § 16c zákona č. 582/1991 Sb., je pro přebírání údajů ze základních registrů nutné zabezpečit úpravy Předmětu rámcové smlouvy, a to o rozšíření poskytovaných údajů a rozšíření okruhů vedených údajů.

Dalším významným důvodem, který vede k nutnosti navýšení rozsahu prací v rámci Rámcové smlouvy, je skutečnost, že musely být realizovány technické úpravy na APV Správy údajové základny v rámci Dílčí smlouvy "Oracle 12, IE 11, Windows Server 2012 a Databázový audit – APV pro oblast správy údajové základny" v objemu 24.347.499,- Kč s DPH, které byly vyvolány nepředvídatelnou technickou situací, a nezbyl tedy dostatek prostředků na realizaci běžné agendy rozvoje podle této Rámcové smlouvy.

S ohledem na povahu výše uvedených legislativních změn a technických úprav je nesporné, že tyto změny a úpravy jsou odůvodněny okolnostmi, které Objednatel nemohl ani s vynaložením náležité péče nijak předvídat a jejich provedení je pro vyhovění legislativním nárokům a zajištění řádného provozu naprosto nezbytné.

- 1.2 Výše uvedené legislativní změny mají následující dopady:

- změny zákona č. 456/2016 Sb. mající dopad do označení adresy trvalého pobytu jako adresy úřadu vyvolají úpravy v hodnotě 6 479 889,94 Kč s DPH, změny se týkají zápisu, prezentaci a práci s novými informacemi v následujících APV pro oblast Správy údajové základny:
 - SI2 rozhraní
 - DRC2SI rozhraní
 - APV BAM
 - APV IPK
 - APV UI08
 - APV UI44
 - APV TCL
 - APV JMK
 - APV VZT
- změny zákona č. 582/1991 Sb. mající dopad do rozšíření množiny evidovaných údajů vyvolají úpravy v hodnotě 10 000 000 Kč s DPH, změny se týkají zápisu, prezentaci a práci s novými informacemi v následujících APV pro oblast Správy údajové základny:
 - DM KE
 - DM VZT
 - SI2 rozhraní
 - DRC2SI rozhraní

- APV BAM
- APV IPK
- APV UI08
- APV UI44
- APV TCL
- APV JMK
- APV VZT
- APV CRZ

- 1.3** Účelem tohoto Dodatku je navýšení rozsahu prací jednotlivých členů realizačního týmu Zhotovitele přepočtených dle Rámcové smlouvy na tzv. člověkodny (dále též „ČD“), konkrétně její přílohy č. 2 s názvem „Cena plnění“, která tvoří nedílnou součást Rámcové smlouvy dle jejího čl. XIV odst. 14.11 (dále jen „Příloha č. 2“).

2 PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1** Za účelem stanoveným výše v článku 1 tohoto Dodatku se Smluvní strany dohodly na navýšení rozsahu prací, v souladu s podmínkami ZZVZ, a to o 24,9999729 % původní hodnoty Rámcové smlouvy (65 919 559,75 Kč) stanovené Přílohou č. 2 Rámcové smlouvy tak, že:

maximální objem služeb za Rozvoj APV, dle odst. 1.4 Přílohy č. 2 Rámcové smlouvy, činí:

Role	Maximální počet člověkodnů (ČD)	Cena za maximální počet ČD bez DPH	Cena za maximální počet ČD s DPH
Projektový manažer	2272,73		
Procesní analytik	3787,89		
Architekt informačního systému	1900,59		
Tester	4731,53		
Vývojář	4731,53		
Ostatní	1515,15	55 006 729,00 Kč	66 558 142,09 Kč
Celkem	18939,43		

- 2.2** Smluvní strany se dohodly, že údaje uvedené v tabulce v odst. 2.1 v plném rozsahu nahrazují údaje uvedené v tabulce zachycující maximální objem služeb za Rozvoj APV v odst. 1.4 Přílohy č. 2 Rámcové smlouvy; přehled cen plnění je na základě tohoto dodatku následující:

Role	Cena bez DPH	Cena s DPH
Cena za Poskytování aplikační podpory APV	13 068 000 Kč	15 812 280 Kč
Cena za Rozvoj APV	55 006 729,00 Kč	66 558 142,09 Kč
Celková cena za Řešení vybraných požadavků dle odstavce 4.8 Přílohy č. 1 Rámcové smlouvy	23 975 Kč	29 009,75 Kč

2.3 Zhotovitel je povinen dodržet stanovený maximální objem ČD ve vztahu ke konkrétnímu plnění a konkrétní pozici člena týmu a je povinen poskytnout plnění pouze v limitech stanovených tímto Dodatkem při započítání veškerého plnění, které dosud Objednateli na základě Rámcové smlouvy poskytl.

2.4 Strany se dohodly, že odst. 5.8 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

Celková cena plnění Poskytovatele dle této Smlouvy nepřesáhne:

Částku 13 068 000,- Kč (slovy: třináct miliónů šedesát osm tisíc korun českých) bez DPH, tj. 15 812 280,- Kč (slovy: patnáct miliónů osm set dvanáct tisíc dvě stě osmdesát korun českých) vč. DPH za plnění dle čl. 1.3 Přílohy č. 2, a částku 55 006 729 Kč (padesát pět miliónů šest tisíc sedm set dvacet devět) bez DPH, tj. 66 558 142,09 Kč (slovy: šedesát šest miliónů pět set padesát osm tisíc sto čtyřicet dva korun českých a devět haléřů) vč. DPH za plnění dle čl. 1.4 Přílohy č. 2.

2.5 Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany prohlašují a berou na vědomí, že Zhotovitel bude dále poskytovat plnění na základě Rámcové smlouvy pouze v maximálním objemu ČD, který nebyl před podpisem tohoto Dodatku vyčerpán.

2.6 Další ustanovení Rámcové smlouvy nejsou tímto Dodatkem dotčena.


3 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 3.1** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném, Objednatelem.
- 3.2** Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží po třech (3) vyhotoveních a Zhotovitel obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje úředně ověřené podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

v Praze dne 13-12-2017

Česká republika
Ing. Milan S.
a k

V Praze dne 29. 11. 2017

KOMIX s.r.o.
 jednatel společnosti



.