

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 3.8.2016

dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi těmito smluvními stranami

OBJEDNATEL: Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Zastoupený: Ing. Jiří Šabata, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce České republiky v Olomouci
IČ: 724 96 991
Adresa pro doručování: Krajská pobočka Úřadu práce České republiky v Olomouci, Vejvodského 988/4, 779 00 Olomouc
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ostrava
Č. účtu: 37820811/0710

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.
Sídlo: Tylova 1136/4, 779 00 Olomouc
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 2274
Statutární zástupce: Ing. arch. Pavel Vrba, předseda představenstva
Zástupce pro věci smluvní: Ing. arch. Pavel Vrba
Zástupce pro věci technické: Ing. František Babica, místopředseda představenstva
IČ: 25849280
DIČ: CZ 25849280
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Olomouc
Číslo účtu: 27 – 4182860287/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel - dále také jako „smluvní strany“)

Preambule

Na základě zjištění, uvedených v příloze č. 2 tohoto dodatku – stanovisko Magistrátu města Olomouce, je nutné dopracovat řešení dopravního napojení objektu v souladu se stanoviskem odboru Koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce. Původně bylo plánováno využití stávajícího dopravního napojení, ale v průběhu přípravy dokumentace pro územní řízení Odbor koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce rozhodl, že z důvodu zlepšení dopravní obslužnosti v lokalitě je nutné vybudovat nové dopravní napojení. Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na změně rozsahu díla, harmonogramu jeho provedení a ceny za dílo. Tuto situaci objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

I.

1. Smluvní strany se dohodly na znění Cenové nabídky na dopravní napojení ÚP Olomouc, která jako nedílná součást tohoto dodatku tvoří přílohu č. 1.
2. Smluvní strany se dohodly na znění Harmonogramu provedení díla, který jako nedílná součást tohoto dodatku tvoří přílohu č. 3.
3. Smluvní strany se dohodly, že text smlouvy v bodě 3.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je:

- a) zpracování dokumentace pro územní řízení,
- b) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení,
- c) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby,
- d) zpracování projektové dokumentace interiéru,
- e) výkon autorského dozoru,

to vše na budovu Kosmonautů 6, Olomouc v rozsahu dle čl. 4 této smlouvy;

a dále

- f) zpracování dokumentace pro územní řízení,
- g) zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení,
- h) zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby

to vše na dobudování dopravního napojení budovy Kosmonautů 6, Olomouc v rozsahu dle čl. 4 této smlouvy.“

4. Smluvní strany se dohodly, že v článku 4 se nově doplňují body následujícího znění:

„4.8. Dokumentace pro územní řízení na dobudování dopravního napojení budovy Kosmonautů 6, Olomouc bude vypracována v souladu s vyhláškou a Přílohou č. 1 SAZEBNÍKU pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2015.

Dokumentace pro územní řízení bude zhotovitelem předána objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg, *.dwt a *.pdf, texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf).

Součástí dokumentace bude zejména:

Kompletní doložená dokladová část

Zpracování stanovisek všech dotčených orgánů a organizací.

4.9. Podání žádosti o územní rozhodnutí na dobudování dopravního napojení budovy Kosmonautů 6, Olomouc a zastupování objednatele až do vydání všech rozhodnutí s nabytím právní moci.

4.10. Projektová dokumentace pro stavební povolení na dobudování dopravního napojení budovy Kosmonautů 6, Olomouc bude vypracována v rozsahu Přílohy č. 8 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“) a Přílohy č. 2 Sazebníku pro navrhování Nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2015.

Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zhotovitelem předána objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg, *.dxf a *.pdf, texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf).

Součástí projektové dokumentace bude zejména:

Kompletní doložená dokladová část

Zpracování stanovisek všech dotčených orgánů a organizací

Celkové náklady stavby včetně položkového rozpočtu

4.11. Podání žádosti k ohlášení stavby na dobudování dopravního napojení budovy Kosmonautů 6, Olomouc, žádosti o stavební povolení případně k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení a zastupování objednatele až do vydání všech rozhodnutí s nabytím právní moci.

4.12. Dokumentace pro provedení stavby na dobudování dopravního napojení budovy Kosmonautů 6, Olomouc bude vypracována dle Přílohy č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. a Přílohy č. 3 SAZEBNÍKU pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2015 a v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Dokumentace pro provedení stavby bude zhotovitelem předána objednateli v 5 grafických (tištěných) vyhotoveních a v jednom digitálním vyhotovení (výkresy budou zpracovány ve formátu *.dwg, *.dxf a *.pdf, texty budou ve formátu *.doc nebo *.xls a *.pdf).

Součástí projektové dokumentace bude zejména:

Oceněný soupis prací pro účel stanovení předpokládané ceny

Vymezení kvalitativních standardů alespoň pro určité části plnění (např. okna, kování, vypínače apod.)

Etapizace provádění prací

Případné požadavky na předložení specifických materiálů

Položkový rozpočet na úrovni dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 146/2008 Sb. a přílohy č. 3 Sazebníku pro navrhování nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA 2015

Zásady organizace výstavby upravující místní specifika (zřízení staveniště, zázemí stavby, sklad materiálu).

5. Smluvní strany se dohodly, že text smlouvy v bodě 6.1 se nahrazuje textem tohoto znění:

a) za činnosti v rozsahu bodu 4.1 této smlouvy	200 000,- Kč bez DPH
b) za činnosti v rozsahu bodu 4.2 této smlouvy	225 000,- Kč bez DPH
c) za činnosti v rozsahu bodu 4.3 až 4.4 této smlouvy	664 000,- Kč bez DPH
d) za činnosti v rozsahu bodu 4.5 této smlouvy	638 000,- Kč bez DPH
e) za činnosti v rozsahu bodu 4.6 této smlouvy	130 000,- Kč bez DPH
f) za činnosti v rozsahu bodu 4.7 této smlouvy	133 000,- Kč bez DPH
g) za činnosti v rozsahu bodu 4.8 této smlouvy	75 000,- Kč bez DPH

h) za činnosti v rozsahu bodu 4.9 této smlouvy	40 000,- Kč bez DPH
i) za činnosti v rozsahu bodu 4.10 – 4.11 této smlouvy	74 000,- Kč bez DPH
j) za činnosti v rozsahu bodu 4.12 této smlouvy	79 500,- Kč bez DPH

Cena celkem bez DPH..... 2 258 500,- Kč

DPH 474 285,- Kč

Cena celkem včetně DPH..... 2 732 785,- Kč

Smluvní cena je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, nebude navyšována v souvislosti s inflací české koruny, z důvodu kurzových či odlišného personálního zabezpečení zakázky. Cena může být po uzavření smlouvy změněna z důvodu změny zákonné sazby DPH.“

6. Smluvní strany se dohodly, že v článku 5 se nově doplňují body následujícího znění:

„5.10 Zhotovitel se zavazuje ke zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle bodu 4.8 této smlouvy (tj. včetně kompletní dokladové části a dokumentace zpracovaných závazných stanovisek všech dotčených orgánů a organizací) a k jejímu předložení stavebnímu úřadu max. do 4 měsíců ode dne písemné výzvy objednatele k zahájení plnění dle bodu 2.3 této smlouvy.

5.11 Zhotovitel se zavazuje k zajištění vydání územního rozhodnutí s nabytím právní moci dle bodu 4.9 této smlouvy max. do 6 měsíců ode dne předložení příslušné dokumentace stavebnímu úřadu.

5.12 Zhotovitel se zavazuje ke zpracování projektové dokumentace v rozsahu dle bodu 4.10. této smlouvy a k jejímu předložení stavebnímu úřadu max. do 4 měsíců ode dne písemné výzvy objednatele k zahájení plnění dle bodu 2.3 této smlouvy.

5.13 Zhotovitel se zavazuje k zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci dle bodu 4.11 této smlouvy max. do 3 měsíců ode dne předání projektové dokumentace pro stavební povolení na stavební úřad, pokud nedojde k odvolání.

5.14 Zhotovitel se zavazuje ke zpracování projektové dokumentace dle bodu 4.12 této smlouvy max. do 3 měsíců ode dne předání dokumentace ke stavebnímu povolení stavebnímu úřadu.

7. Smluvní strany se dohodly, že text smlouvy v bodech 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7., 6.8. a 6.9. se nahrazuje textem tohoto znění:

„6.3. Po protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace dle bodu 4.1. této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit a objednateli zaslat fakturu ve výši smluvní ceny dle bodu 6.1. a) této smlouvy.

6.4. Po vydání příslušného/příslušných povolení s nabytím právní moci dle bodu 4.2. této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit a objednateli zaslat fakturu ve výši smluvní ceny dle bodu 6.1. b) této smlouvy.

6.5. Po protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace dle bodů 4.3 až 4.4 této smlouvy a po vydání příslušného/příslušných povolení s nabytím právní moci je zhotovitel oprávněn vystavit a objednateli zaslat fakturu ve výši smluvní ceny dle bodu 6.1. c) této smlouvy.

6.6. Po protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace dle bodu 4.5 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit a objednateli zaslat fakturu ve výši smluvní ceny dle bodu 6.1. d) této smlouvy.

6.7. Po protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace dle bodu 4.6 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit a objednateli zaslat fakturu ve výši smluvní ceny dle bodu 6.1. e) této smlouvy.

6.8. Cena činnosti dle bodu 4.7 této smlouvy bude hrazena průběžně na základě faktur vystavených zhotovitelem čtvrtletně, ve výši alikvotního podílu ceny této části dle bodu 6.1. f) této smlouvy a počtu měsíců tvořících lhůtu rekonstrukce sjednanou ve smlouvě o dílo mezi zhotovitelem stavby a objednatelem.

6.9. Po protokolárním předání a převzetí dokumentace dle bodu 4.8. této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit a objednateli zaslat fakturu ve výši smluvní ceny dle bodu 6.1. g) této smlouvy.“

8. Smluvní strany se dohodly, že v článku 6 se nově doplňují body následujícího znění:

„6.10. Po vydání příslušného/příslušných povolení s nabytím právní moci dle bodu 4.9. této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit a objednateli zaslat fakturu ve výši smluvní ceny dle bodu 6.1. h) této smlouvy.

6.11. Po protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace dle bodu 4.10 až 4.11 této smlouvy a po vydání příslušného/příslušných povolení s nabytím právní moci je zhotovitel oprávněn vystavit a objednateli zaslat fakturu ve výši smluvní ceny dle bodu 6.1. i) této smlouvy.

6.12. Po protokolárním předání a převzetí projektové dokumentace dle bodu 4.12 této smlouvy je zhotovitel oprávněn vystavit a objednateli zaslat fakturu ve výši smluvní ceny dle bodu 6.1. j) této smlouvy.

6.13. Objednatel neposkytuje zhotoviteli jakékoliv zálohy. Fakturovaná částka je pro účely této smlouvy uhrazena dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch zhotovitele.

6.14 Pokud v průběhu realizace projektových prací dojde k jejich ukončení a to v jakékoliv fázi, má zhotovitel nárok na finanční vypořádání do výše prokazatelně provedených prací a úkonů a nemá nárok na jakékoliv další finanční plnění.“

9. Smluvní strany se dohodly, že článek 8 se nahrazuje textem následujícího znění:

„8.1. Pokud dojde k prodlení se splněním termínů, uvedených v bodech 5.3 této smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky odpovídající ceně stanovené dle bodu 6.1.a).

8.2. Pokud dojde k prodlení se splněním termínů, uvedených v bodech 5.4 této smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky odpovídající ceně stanovené dle bodu 6.1.b)

8.3. Pokud dojde k prodlení se splněním termínů, uvedených v bodech 5.5 a 5.6 této smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky odpovídající ceně stanovené dle bodu 6.1.c)

8.4. Pokud dojde k prodlení se splněním termínů, uvedených v bodech 5.7 této smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky odpovídající ceně stanovené dle bodu 6.1. d).

8.5. Pokud dojde k prodlení se splněním termínů, uvedených v bodech 5.8 této smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky odpovídající ceně stanovené dle bodu 6.1. e).

8.6. Pokud dojde k prodlení se splněním termínů, uvedených v bodech 5.9 této smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky odpovídající ceně stanovené dle bodu 6.1. f).

8.7. Pokud dojde k prodlení se splněním termínů, uvedených v bodech 5.10 této smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky odpovídající ceně stanovené dle bodu 6.1. g).

8.8. Pokud dojde k prodlení se splněním termínů, uvedených v bodech 5.11 této smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky odpovídající ceně stanovené dle bodu 6.1. h).

8.9. Pokud dojde k prodlení se splněním termínů, uvedených v bodech 5.12 a 5.13 této smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky odpovídající ceně stanovené dle bodu 6.1. i).

8.10. Pokud dojde k prodlení se splněním termínů, uvedených v bodech 5.14 této smlouvy, zhotovitel je povinen uhradit za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,05 % z částky odpovídající ceně stanovené dle bodu 6.1. j).

8.11. V případě prodlení objednatele s úhradou řádně vystavených faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky podle Občanského zákoníku.

8.12. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo kterékoliv smluvní strany na náhradu škody vedle placení smluvní pokuty a nezávisle na ní a to i ve výši přesahující smluvní pokutu.“

II.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají beze změny.

III.


1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních stejné právní síly, kdy každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. Účinností nabývá dodatek dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.


3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a řádně projednaly, a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Dodatek je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

V Olomouci dne 19. 10. 2017

za objednatele




Ing. Jiří Šabata
ředitel Krajské pobočky Úřadu
práce České republiky v Olomouci



V Olomouci dne 18. 10. 2017

za zhotovitele




Ing. arch. Pavel Vrba
předseda představenstva
ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s.

Přílohy a nedílné součásti tohoto dodatku:

1. Cenová nabídka na dopravní napojení ÚP Olomouc
2. Stanovisko Magistrátu města Olomouce
3. Harmonogram provedení díla

**ALFAPROJEKT
OLOMOUC, a.s.**
772 00 OLOMOUC, Tylova 4
IČO 25849280 DIČ CZ25849280

PO  dne 19. 10. 2017


SRP  dne: 19. 10. 2017

Cenová nabídka na dopravní napojení ÚP Olomouc
z.č 8-033/116

DÚR	Světelná signalizace	40000
	Veřejné osvětlení	5000
	Komunikace	30000
	Inž. činnost ÚR	20000
DSP	Komunikace	40000
	Inž. činnost SP	15000
DPS	Světelná signalizace	37500
	Veřejné osvětlení	10000
	Komunikace	25000
	Koordinace VP	7000
	poplatky	39000
Celkem		268500

František Babica
3.8.2017

ALFAPROJEKT
OLOMOUC, a.s.
772 00 OLOMOUC, Tylova 4
IČO 25849280 DIČ CZ25849280





MAGISTRÁT MĚSTA OLMOUC

ODBOR STAVEBNÍ

oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc

Spisový znak – 280.4, skartační znak/skart. lhůta – S/5

Č. j. SMOL/148239/2017/OS/PK/Pav
Spisová značka: S-SMOL/125554/2017/OS
Uvádějte vždy v korespondenci

V Olomouci 28.06.2017

Oprávněná úřední osoba pro vyřízení: Ing. Jan Pavliš, dveře č. 2.09
Oprávněná úřední osoba pro podepisování: Ing. Milan Fazekaš
Telefon: 588488154
E-mail: jan.pavlis@olomouc.eu

Závazné stanovisko odd. státní správy na úseku pozemních komunikací odboru stavebního Magistrátu města Olomouce k projektové dokumentaci, kterou vypracoval Ing. Petr Staněk s datem květen 2017 k územnímu řízení na akci:

„Úřad práce ČR Olomouc – dopravní napojení“.

Magistrát města Olomouce, odbor stavební, oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), jako příslušný úřad obce s rozšířenou působností

souhlasí

s vydáním územního rozhodnutí (i v případě vedení zjednodušeného územního řízení).

Dále upozorňujeme stavebníka, že při zajišťování přípravy a realizace výše uvedené stavby je nutné se řídit následujícími informacemi a pokyny:

- Po dobu rozkopávky chodníků je nutno zajistit bezpečný pěší provoz (lávky se zábradlím, příp. převedení pěších na opačnou stranu komunikace) tak, aby chodci nebyli nuceni při chůzi používat vozovku přilehlé komunikace. Přístup do přilehlých objektů musí po dobu provádění prací zůstat zachován. Veškeré zásahy do soukromých sjezdů k přilehlým nemovitostem je nutné předem projednat a odsouhlasit s vlastníky nebo uživateli těchto nemovitostí, neboť v tomto případě se nejedná o zásahy do pozemních komunikací (v prostoru křížení sjezdů s chodníky se však jedná o místní komunikace).
- Vozovky místních komunikací a chodníky na území statutárního města Olomouce budou v případě jejich dotčení uvedeny do původního stavu (pokud jejich vlastník nestanoví jinak) a následně budou předány Technickým službám města Olomouce, a.s.
Podrobnější podmínky k zásahu do vozovek místních komunikací a chodníků stanoví na území statutárního města Olomouce vlastník místních komunikací, tj. odbor správy městských komunikací a MHD Magistrátu města Olomouce.
- V případě zásahu do vozovky silnic II. a III. třídy a místních komunikací je nutné alespoň 10 dnů před podáním žádosti o povolení zvláštního užívání požádat u zdejšího oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v souladu s ustanovením § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu").
- V případě, že v souvislosti se zásahem do vozovky silnic II. a III. třídy a místních komunikací bude nutné omezit silniční provoz částečnou nebo úplnou uzavírkou, je nutné požádat u zdejšího

silničního správního úřadu v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací (při úplné uzavírci min. 30 dnů předem, u částečné uzavírky min. 10 dnů předem) o její povolení v souladu s ustanovením § 24 zákona o pozemních komunikacích. Předepsané náležitosti žádosti o povolení uzavírky jsou obsaženy v § 39 vyhl. č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích.

5. V případě, že v rámci realizace stavebních prací dojde k zásahu do tělesa pozemní komunikace, je nutné v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavebních prací (min. 10 dnů předem) požádat u zdejšího silničního správního úřadu v souladu s ustanovením § 25 zákona o pozemních komunikacích, o povolení zvláštního užívání silnic II. a III. třídy a místních komunikací za účelem provádění stavebních prací.
6. Pro navrhované zřízení připojení veřejně přístupné účelové komunikace na pozemku p.č. st. 1588/1 v k.ú. Hodolany k místní komunikaci v ul. třída Kosmonautů je nutné zdejší silniční správní úřad požádat o vydání povolení v souladu s ustanovením § 10 odst. (4) zákona o pozemních komunikacích. Žádost o povolení musí být doložena situací v měřítku 1:500, podélným řezem sjezdu a technickou zprávou. Toto povolení musí být vydáno **před vydáním územního rozhodnutí** pokud se jedná o sjezd, který bude součástí návrhu stavby, která si vyžaduje vydání územního rozhodnutí.
7. Zdejší speciální stavební úřad je příslušný k vydání stavebního povolení na předmětnou stavbu „Úřad práce ČR Olomouc – dopravní napojení“.
8. Při zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na předmětnou stavbu „Úřad práce ČR Olomouc – dopravní napojení“ je nutné dodržet následující požadavky:
 - Projektová dokumentace bude ověřena projektantem, který je oprávněn k výkonu vybraných činností ve výstavbě dle zvláštního právního předpisu (zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů).
 - Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
 - Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
 - Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, část pátá – „Obecné technické požadavky na komunikaci“.

Závěrem Vám sdělujeme, že v souvislosti se změnou zákona o pozemních komunikacích, která nabyla účinnosti dnem 31. 12. 2015, je zdejší příslušný úřad obce s rozšířenou působností v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 písm. d) tohoto zákona oprávněn vydávat závazné stanovisko pouze v územním řízení a to pouze z hlediska řešení místních a účelových komunikací.

Ing. Milan Fazekaš
vedoucí odd. státní správy na úseku pozemních komunikací

Rozdělovník:

1. ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s., IČO: 25849280, Tylova 1136/4, Olomouc, 779 00 Olomouc 9

Na vědomí:

2. spis

