

## Dodatek č. 1

### k Dílčí smlouvě „ČSSZ – Rozvoj interaktivních formulářů – část IKR-DMZ“

**Číslo 2017/10104/000**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

#### Smluvní strany

**Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení**

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5  
Statutární zástupce: Mgr. Pavel Krejčí, pověřený zastupováním,  
Osoba oprávněná jednat: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,  
systémové integrace a koordinace  
Kontaktní osoba: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí, systémové  
integrace a koordinace  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
IČO: 00006963  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: Česká národní banka  
Číslo účtu: [redacted]  
ID datové schránky: 49kaiq3

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a


**Asseco Central Europe, a.s.**

Sídlo: Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4  
Zastoupená: [redacted] prokuristou  
Zapsaná v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8525  
Kontaktní osoba: [redacted]  
tel.: [redacted] e-mail: [redacted]  
IČO: 27074358  
DIČ: CZ27074358  
Bankovní spojení: [redacted]  
Číslo účtu: [redacted]  
ID datové schránky: qrhcwzg

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel budou v tomto Dodatku č. 1 označováni jednotlivě také jako „Strana“ a společně jako „Strany“)





**I.**  
**Předmět Dodatku č. 1**

1. Strany spolu uzavřely dne 25. 10. 2017 Dílčí smlouvu k Rámcové smlouvě na Provozní podporu a další rozvoj IKR, číslo 2017/10104/000, „ČSSZ – Rozvoj interaktivních formulářů – část IKR-DMZ“ (dále jen „Dílčí smlouva“).
2. Mezi Stranami je nesporné, že z důvodu nedodání podkladů pro realizaci Etapy 2 ze strany Objednatele, konkrétně metodických garantů webových stránek a formulářů ČSSZ, není možné Zhotovitelem dodat požadované plnění ve stanoveném termínu, uvedeném v harmonogramu v kapitole 3 „Harmonogram plnění“, části „Projektové milníky Etapy 2“ Přílohy č. 1 Dílčí smlouvy.
3. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je změna Dílčí smlouvy uvedená v článku II. tohoto Dodatku č. 1, na které se Strany dohodly.

**II.**  
**Změna ustanovení**

Strany se dohodly na tom, že kapitola 3. Harmonogram plnění Přílohy č. 1 – Specifikace Díla Dílčí smlouvy se ruší a nahrazuje se novým zněním:

**3. Harmonogram plnění**

**Projektové milníky Etapy 1:**


| Milník                                                                              | Termín (kalendářní dny) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Termín zahájení implementace                                                        | T                       |
| Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí | T + 25                  |
| Termín zahájení zaškolení obsluhy                                                   | T + 30                  |
| Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení                         | T + 35                  |
| Termín zahájení akceptace                                                           | T + 35                  |
| Konečný termín plnění                                                               | T + 90                  |
| Fakturační milník                                                                   | T + 91                  |

**Projektové milníky Etapy 2:**

| Milník                                                                              | Termín (kalendářní dny) |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Termín zahájení implementace                                                        | T                       |
| Termín zahájení provedení testování v integračním a následně v testovacím prostředí | T + 15                  |
| Termín zahájení zaškolení obsluhy                                                   | T + 55                  |
| Termín zahájení zpracování dokumentace skutečného provedení                         | T + 60                  |
| Termín zahájení akceptace                                                           | T + 65                  |
| Konečný termín plnění                                                               | T + 140                 |
| Fakturační milník                                                                   | T + 141                 |

T = den nabytí účinnosti této Smlouvy podle čl. 6 odst. 6.1. této Smlouvy

Parafováno: Zhotovitel:  Objednatel: 



### III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv Objednatel.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveřejněn Objednatel v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění platném a účinném.
3. Ostatní ujednání Dílčí smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v 5 (slovy: pěti) stejnopisech, z nichž 3 (slovy: tři) obdrží Objednatel a 2 (slovy: dva) Zhotovitel.
5. Strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, jeho obsahu porozuměly, a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek č. 1 vlastnoručně podepisují.

**Česká republika**  
**– Česká správa sociálního zabezpečení**  
**Objednatel:**

[Redacted signature area]

Jméno: Ing. Iva Fortelková, MBA  
Funkce: ředitelka odboru koncepcí,  
systémové integrace a koordinace  
Datum: 02-02-2018  
Místo: Praha

**Asseco Central Europe, a.s**

**Zhotovitel:**

[Redacted signature area]

Jméno: [Redacted]  
Funkce: prokurista

Datum: 02.02.2018  
Místo: Praha

Parafováno: Zhotovitel: [Redacted] Objednatel: [Redacted]