

SMLOUVA O DÍLO

dle § 1724 – 1766 a § 2586 – 2619 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	ČR - Státní úřad inspekce práce
adresa:	Kolářská 451/13, 746 01 Opava
zastoupený:	Mgr. Ing. Rudolf Hahn – generální inspektor
IČ:	750 46 962
DIČ:	CZ 750 46 962
daňový režim:	neplátce DPH
bankovní spojení:	Česká národní banka
č. účtu:	1024821/0710
osoba pověřená jednat jménem objednatele ve věcech technických:	
Ing. Jiří Antonín – inspektor stavebnictví	
Ing. Jiří Grochal - inspektor stavebnictví	

Technický dozor investora: bude dodatečně určen před zahájením stavebních prací.

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:	A-Z STAVBY s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku: vedeného KS v Ostravě, oddíl C, vložka 40227	
adresa:	Za pekárnu 656, 783 14 Bohuňovice
korespondenční adresa:	Za pekárnu 656, 783 14 Bohuňovice
zastoupený:	Zdeněk Peřina-jednatel
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických:	Zdeněk Peřina
IČ:	26839580
DIČ:	CZ26839580
bankovní spojení:	KB Olomouc, a.s.
č. účtu:	35-1814720247/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

2. ROZSAH PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Rozsah předmětu smlouvy

- 2.1.1. Předmětem smlouvy a těchto obchodních podmínek je zhotovení stavby s názvem „**OIP Ostrava – rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku (vybudování parkoviště a oplocení)**“. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla. Dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Nedílnou součástí smlouvy na zhotovení výše uvedené stavby je závazný harmonogram stavebních a montážních prací.

- 2.1.2. Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací vypracovanou společností Get-up service a.s., sídlem Englišova 2986/65, 746 01 Opava, IČ: 28624939 a nabídkou zhotovitele, která je v souladu s požadavky zadavatele. Tato nabídka obsahuje veškeré náklady potřebné pro dokončení a předání požadovaného díla
- 2.1.3. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky stavby i následující práce a činnosti:
- 2.1.3.1. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - 2.1.3.2. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou instalovány,
 - 2.1.3.3. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.1.3.4. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
 - 2.1.3.5. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 2.1.3.6. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 2.1.3.7. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.1.3.8. likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.1.3.9. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.1.3.10. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla.
 - 2.1.3.11. Zajištění a předání kolaudačního souhlasu pokud tato povinnost vyvstane z povahy prováděných prací.
- 2.2. Technická specifikace dodávky
- 2.2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými normami a právními předpisy platnými v České republice v době provedení díla. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem, v rozsahu a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
- 2.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména zajišťování veškerých vyjádření dotčených orgánů, vyřizování veškerých povolení, uzavírek, záborů, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla.
- 2.2.3. Součástí předmětu plnění jsou i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Termín zahájení
- 3.1.1. Objednatel vyzve písemně zhotovitele k převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne protokolárního předání Staveniště.
- 3.2. Termín dokončení
- 3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi Objednatelem a Zhotovitelem.
- 3.2.2. Termín dokončení celého díla je stanoven nejpozději **do 2 měsíců od data předání a převzetí staveniště**. Lhůta plnění je doba ode dne předání staveniště do termínu dokončení.
- 3.2.3. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit.

- 3.2.4. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností.
- 3.2.5. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla **delším jak 5 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.

3.3. Místo plnění

- 3.3.1. Místem plnění jsou pozemky parc. č. 456/22, 456/31 a 456/44, katastrální území Nová Ulice, obec Olomouc, jejíchž součástí je budova regionálního pracoviště Oblastního inspektorátu práce pro Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj na adrese ul. Na Šibeníku 1179/5, 779 00 Olomouc..

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na ceně:

Cena díla bez DPH	1 909 079,99 Kč
DPH 21 %	400 906,80 Kč
Cena díla včetně DPH	<u>2 309 986,79 Kč</u>

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána na základě předloženého výkazu výměr s položkovým rozpočtem, v souladu ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
- 4.2.2. Cena je stanovena podle požadavků objednatele uvedených v žádosti o zaslání nabídky.
- 4.2.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou v budově instalovány,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - inženýrskou, organizační a koordinační činnost,
 - poplatky spojené se zábořem veřejného prostranství,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - pojištění stavby a pojištění osob,
 - likvidaci odpadu,
 - další doprovodné náklady (úklid, malování, apod.).
- 4.2.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v cenové nabídce, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění.
- 4.2.5. Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými a demontovanými hmotami je obsahem cenové nabídky. Pokud objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vybouraná hmota odvezena, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové ceny.
- ### 4.3. Podmínky pro změnu ceny
- 4.3.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.
- 4.3.2. Změna sjednané ceny je možná pouze



- a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH a jen o změnu této sazby;
- b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem cenové nabídky nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.

4.4. Způsob sjednání změny ceny

- 4.4.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 4.4.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelem.
- 4.4.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných těmito obchodními podmínkami.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Realizované práce a dodávky budou objednatelem měsíčně hrazeny zhotoviteli na základě faktury, která bude splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a bude v ní uveden název akce „**OIP Ostrava – rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku (vybudování parkoviště a oplocení)**“. Zhotovitel předloží Objednateli (technickému dozoru Objednatele) soupis provedených prací oceněný v souladu s rozpočtem předloženým v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele výše uvedených stavebních prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem (technickým dozorem objednatele, popř. zástupcem objednatele ve věcech technických), vystaví Zhotovitel fakturu. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu, a taktéž i v případě jakékoli chybějící náležitosti faktury dle této smlouvy, bude faktura objednatelem vrácena zhotoviteli k opravě či doplnění, přičemž lhůta splatnosti faktury bude plynout až od doručení opravené či doplněné faktury. Podmínkou pro úhradu konečné faktury je soupis provedených prací vč. rekapitulace fakturovaných částek, protokol o předání a převzetí díla a kolaudační souhlas.

5.3. Lhůty splatnosti

- 5.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

5.4 Náležitosti daňových dokladů (faktur)

- 5.4.1
 - Faktura zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat:
 - označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo,
 - identifikační údaje objednatele včetně DIČ,
 - identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ,
 - název akce „**OIP Ostrava – rekonstrukce budovy ul. Na Šibeníku (vybudování parkoviště a oplocení)**“
 - popis obsahu účetního dokladu,
 - datum vystavení,
 - datum splatnosti,



- datum uskutečnění zdanitelného plnění,
- výši ceny bez daně celkem,
- sazbu daně,
- výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
- cenu celkem včetně daně,
- podpis odpovědné osoby zhotovitele,
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu.

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

- 5.5.1. Peněžitý závazek (dluh) Objednatel se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu objednatel.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané lhůtě plnění, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 6.1.2. Prodlení Zhotovitele proti termínu předání a převzetí díla sjednaného dle Smlouvy delší jak **5 dnů** se považuje za podstatné porušení smlouvy.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do 48 hod od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do **48 hod, resp. 24 hod v případě dle bodu 12.2.2. této smlouvy**, ode dne obdržení reklamace Objednatel k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 6.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši, než výše uvedená v předchozích bodech tohoto odstavce 6.3. smlouvy.

6.4. Sankce za nesplnění technických podmínek dodávky

- 6.4.1. Pokud se prokáže, že Zhotovitel při montáži použil jiný, než předepsaný prvek uvedený v cenové nabídce (rozumí se prvek, který není součástí kompletního systému) pak je povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový zjištěný případ.

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště



- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 5 dnů ode dne předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou

- 6.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.6.2. Je-li úhrada faktury Zhotovitele vázána na obdržení finančních prostředků do rozpočtu Objednatele z Ministerstva práce a sociálních věcí, není Objednatel povinen hradit úrok z prodlení nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději den následující po obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet Zhotovitele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení ode dne následujícího po dni obdržení finančních prostředků od poskytovatele rozpočtu. Připadá-li tento den na den pracovního klidu, je objednatel povinen příslušné finanční prostředky poukázat na bankovní účet zhotovitele den následující po dni pracovního klidu.

6.7. Majetkové sankce a náhrada škody

- 6.7.1. Sjednáním majetkové sankce dle tohoto článku 6. smlouvy není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody.

7. STAVENIŠTĚ

- 7.1. Předání a převzetí Staveniště
- 7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 5-ti dnů po účinnosti smlouvy o dílo, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.
- 7.1.2. Objednatel po vzájemné písemné dohodě umožní zhotoviteli odebírat vodu a el. energii z administrativní budovy.
- 7.1.3. Vodu je možno po této písemné dohodě odebírat napojením ve vodoměrné šachtě umístěné před vstupem do objektu. Vlastní odbočku na vodovodu je možné zřídit až za vodoměrem a ventilem na měřené části vodovodní přípojky. Na odbočce pro stavbu bude osazen podružný vodoměr pro fakturaci skutečné spotřeby vody Objednatelem Zhotoviteli.
- 7.1.4. Elektrickou energii je možné odebírat napojením v hlavní rozvodné skříni ve vstupu do objektu, a to na měřené části vnitřního rozvodu budovy. Na vývodu z rozvaděče budovy bude napojen staveništní rozvaděč s jištěním a elektroměrem, ze kterého se bude provádět odečet spotřebovaného množství elektrické energie pro stavbu pro fakturaci skutečné spotřeby el. energie Objednatelem Zhotoviteli.

Fakturace za spotřeby obou medií budou provedeny po obdržení fakturace medií od poskytovatelů. Zhotovitel je povinen po ukončení kalendářního měsíce odběr jednotlivých medií zapsat do stavebního deníku a nechat podepsat technickým dozorem Objednatele. Cena za odběr bude stanovena na základě nákladů na odebrané jednotky obou médií vč. DPH. V rámci odběru vody bude předmětem přefakturace položka vodného a stočného.

- 7.1.5. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který všechny strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k podpisu příslušného protokolu všemi dotčenými stranami.



- 7.2. Vykližení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do **5 -ti** dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
7.2.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK

- 8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník.
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od **7.00 do 17.00 hod.** přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
 - stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků,
 - časovém postupu prací,
 - kontrole jakosti provedených prací,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí,
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.
8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.
- 8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly
8.2.2. Objednatel je povinen při provádění vlastní stavby organizovat na staveništi nejméně 1x týdně kontrolní dny průběhu zhotovování vlastní stavby za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a zaznamenáno ve stavebním deníku. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
8.2.3. Zhotovitel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se smlouvou (zakázkou, předmětem smlouvy), dokladovat svoji činnost, a to po celou dobu realizace projektu (zakázky, předmětu smlouvy) za účelem kontroly plnění smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude zhotovitel plnit prostřednictvím jiných subjektů, je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinností uvedeným v tomto bodě smlouvy. Tuto povinnost má zhotovitel i v případě dodavatelských subjektů. Zhotovitel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se smlouvou (zakázkou, předmětem smlouvy) po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE



- 9.1. Pokyny Objednatele
 - 9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně a práce provádí svými zaměstnanci. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele.
 - 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 9.2.2. Veškerá tato bezpečnostní opatření jsou součástí sjednané ceny.
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
 - 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
 - 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 9.4. Technické podmínky realizace
 - 9.4.1. Výstavba parkoviště a oplocení (dílo) musí být realizována přesně podle předané dokumentace. Odchytky od technologického postupu a dalších souvisejících prací či odchytky v použitých materiálech jsou nepřipustné.
 - 9.4.2. Zhotovitel odpovídá za to, že výstavbu parkoviště a oplocení (dílo) budou provádět pracovníci, mající příslušnou kvalifikaci a jsou dostatečně způsobilí a mají dostatečné znalosti s prováděním požadovaných prací.
 - 9.4.3. Objednatel upozorňuje Zhotovitele, že bude provádět důslednou kontrolu použitých materiálů a postupů a v případě jakéhokoliv porušení Zhotovitele si vyhrazuje právo na odstoupení do smlouvy.
 - 9.4.4. Všechny škody, včetně škod na inženýrských sítích, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně zhotovitele třetím na díle nezúčastněným osobám a vlastníkům inženýrských sítí, je povinen uhradit zhotovitel.

10. SUBDODAVATELÉ (PODZHOTOVITELÉ)

- 10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu
 - 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením pouze určité části díla třetí osobu (podzhotovitele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám.
 - 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých podzhotovitelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo. Zejména musí Zhotovitel dbát na to, aby pracovníci jeho subdodavatelů bezesbytku dodržovali technické podmínky a bezpečnost práce ve smyslu této smlouvy.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Organizace předání díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, které nebrání bezpečnému užívání díla, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělek
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělek
- 11.2.3. Objednatel je povinen řádně a kvalitně provedené dílo převzít. V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.
- 11.2.4. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 12.1. Odpovědnost za vady díla
- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 12.1.2. Záruční lhůta je stanovena na **60 měsíců** na stavební práce, na dodanou technologii dle záručních podmínek výrobce.
- 12.1.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které zhotovitel odpovídá.
- 12.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace nastoupit k odstranění vad(y). Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 12.2.2. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 13.1. Vlastnictví díla
- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.
- 13.2. Nebezpečí škody na díle
- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

14. POJIŠTĚNÍ DÍLA

14.1. Pojištění zhotovitele

14.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady o pojištění je povinen předložit Objednateli před podpisem smlouvy v prosté kopii.

14.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

15. VYŠŠÍ MOC

15.1. Definice vyšší moci

15.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

15.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

15.2.1. Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

16. Odstoupení od smlouvy

16.1. Podmínky odstoupení od smlouvy

16.1.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost prokazatelnou formou upozorněn. Zhotoviteli budou uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení celého díla uvedeného v čl. 2. této smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.

16.1.2. Podstatným porušením této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí zejména nesplnění smluvních termínů podle této smlouvy nebo vyhlášení konkurzu na zhotovitele.

16.1.3. Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti.

16.1.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.

16.1.5. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však netýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

16.1.6. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků. Touto skutečností se plnění ze smlouvy považuje za nemožné a na objednatele se nevztahuje ustanovení § 2913 odst. 1 občanského zákoníku v platném znění, což obě smluvní strany berou na vědomí. Zhotovitel pak má nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od smlouvy.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny smlouvy se sjednávají jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

18. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 18.1 Ve smyslu ochrany osobních údajů je objednatel dle této Smlouvy Poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“) a zhotovitel dle této Smlouvy Uživatelem (dále jen „Uživatel“). S ohledem na předmět Smlouvy smluvní strany (nebo také „subjekty údajů“) berou na vědomí, že Poskytovatel může jako správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně Uživatele (identifikační a kontaktní údaje) jakožto subjektů údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (Eu) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), a že naopak Uživatel může zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně Poskytovatele (identifikační a kontaktní údaje) jakožto subjektů údajů ve smyslu GDPR, a to pro následující účely:
- a) plnění smlouvy;
 - b) vnitřní evidence správce a ochrana jeho práv;
 - c) plnění zákonných povinností správce.
- 18.2 Skutečnosti uvedené v odst. 18.1 písm. a), b) a c) této Smlouvy jsou právními základy pro zpracování osobních údajů, a to v rozsahu nezbytném pro plnění této Smlouvy a výhradně za účelem vyplývajícím z účelu této Smlouvy a z účelu plnění poskytovaného podle této Smlouvy.
- 18.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle odst. 18.1 písm. a) výše po dobu účinnosti smlouvy, pro účely dle odst. 18.1 písm. b) výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti smlouvy a pro účel dle odst. 18.1 písm. c) výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.
- 18.4 Smluvní strany jsou povinny dbát, aby žádný subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbát na ochranu subjektů údajů před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života a zajistit veškerá zákonná práva subjektu údajů, která jsou povinny zajišťovat.
- 18.5 Za účelem plnění povinností podle tohoto článku Smlouvy se Smluvní strany zavazují bezodkladně po jejich obdržení poskytovat si navzájem jakákoliv rozhodnutí, či doporučení nebo stanoviska vydaná příslušným orgánem státní správy.
- 18.6 Pokud Poskytovatel zjistí, že Uživatel porušuje povinnosti stanovené zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“), GDPR, nebo jinými právními předpisy je povinen jej na to neprodleně upozornit.
- 18.7 V případě, kdy je ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu provedena kontrola zpracování osobních údajů Uživatelem v případě zahájení správního řízení ze strany Úřadu pro ochranu osobních údajů či jiného správního orgánu ve vztahu k zpracování osobních údajů Uživatelem, je Uživatel tuto skutečnost povinen bezodkladně oznámit Poskytovateli a poskytnout mu veškeré informace o průběhu a výsledcích této kontroly, resp. průběhu a výsledcích takového řízení.
- 18.8 Uživatel není oprávněn osobní údaje jím zpracovávané, či k nimž mu byl umožněn přístup Poskytovatelem žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky, či opisy, či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností podle Smlouvy.
- 18.9 Uživatel je povinen umožnit Poskytovateli na vyžádání kontrolu dodržování povinností podle tohoto článku Smlouvy, zejména přístupy do prostor, v nichž jsou osobní údaje uchovávány, předložení seznamu osob s přístupem k osobním údajům, či doložení, že veškeré osoby přistupující k osobním údajům (dále jen „pověřené osoby“):



- a) jsou v pracovněprávním, příkazním, či jiném obdobném poměru k Uživateli, jsou prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů a rozsahem a účelem jejich zpracování
 - b) jsou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním. Plnění této povinnosti zajišťuje Uživatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Uživatel dále vhodným způsobem zajišťuje, že jeho zaměstnanci a jiné osoby, které zpracovávají nebo budou zpracovávat osobní údaje na základě Smlouvy s Poskytovatelem, zpracovávají osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu Poskytovatelem stanoveném a odpovídajícím Smlouvě, ZOOÚ, (GDPR), nebo jiným právním předpisům, zejména zajistí/zajišťují zachování mlčenlivosti o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění ohrožuje nebo by mohlo ohrozit zabezpečení osobních údajů, a to i pro dobu po skončení zaměstnání nebo příslušných prací pověřených osob,
 - c) při zpracování osobních údajů jsou osobní údaje uchovávány výlučně na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě,
 - d) při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě jsou osobní údaje uchovány v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, do kterých budou mít přístup výlučně pověřené osoby,
 - e) přístup k osobním údajům bude pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným Smlouvou.
- 18.10 Subjekty údajů jsou oprávněny:
- a) požadovat přístup k jejich osobním údajům;
 - b) požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
 - c) požadovat omezení zpracování osobních údajů;
 - d) požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
 - e) vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 - f) využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
 - g) využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů, či jiného správního orgánu.

19. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

19.1. Ostatní ujednání smlouvy

- 19.1.1. Obě strany se zavazují neposkytovat text této Smlouvy, informace které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 19.1.2. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 19.1.3. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 19.1.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 19.1.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.6. Tato smlouva je vyhotovena v 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel 1 stejnopis.
- 19.1.7. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud určený podle sídla objednatele.
- 19.1.8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Jelikož na tuto smlouvu dopadá povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, což Zhotovitel bere na vědomí,



nabývá tato Smlouva účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, přičemž uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

- 19.1.9. Smluvní strany sjednávají, že žádné z údajů obsažených v této Smlouvě a jejích přílohách nejsou považovány za obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. V případě, že by Zhotovitel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v § 504 občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Zhotovitel.
- 19.1.10. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 19.1.11. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 19.1.12. Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
- 19.1.13. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
- 19.1.14. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy o dílo:

Výkaz výměr včetně položkového rozpočtu
Harmonogram stavebních prací vypracovaný zhotovitelem

21-08-2018

V Bohuňovicích dne 2018

V Opavě dne 2018


A-Z STAVBY s.r.o.
stavební firma
ZDENĚK PEŘINA
Tržní náměstí 656, 783 14 Bohuňovice
IČ: 268 39 580, DIČ: CZ26839580
Za Zhotovitele

Zdeněk Peřina-jednatel
A-Z STAVBY s.r.o.


Za Objednatele

Mgr. Ing. Rudolf Hahn
generální inspektor
Státního úřadu inspekce práce





81180019 - Na Šibeníku

3.10.2018 - 3.12.2018

Říjen

T 40

1

T 38

24

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena [CZK]	Nh	Množství
81180019	Na Šibeníku		03.10.2018	03.12.2018	44,00	1 909 079,98	2 024,893	
81180019A	Parkoviště		24.10.2018	03.12.2018	29,00	1 487 295,01	1 741,738	
HSV	Práce a dodávky HSV		24.10.2018	26.11.2018	24,00	1 434 139,46	1 740,381	
1	Zemní práce		24.10.2018	26.11.2018	29,00	461 338,43	900,136	
112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do ... kus		31.10.2018	26.11.2018	19,00	4 692,00	17,040	12,000
112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do ... kus		24.10.2018	29.10.2018	4,00	3 336,00	12,120	6,000
112201103	Odstanění pařezů D do 700 mm kus		24.10.2018	29.10.2018	4,00	9 912,00	30,744	12,000
112201104	Odstanění pařezů D do 900 mm kus		24.10.2018	29.10.2018	4,00	7 740,00	27,318	6,000
113107213	Odstanění podkladu pl přes 200 m2 z ... m2		24.10.2018	29.10.2018	4,00	7 442,11	19,414	248,900
113201112	Vytřání obrub silničních ležatých m		24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 500,00	4,080	15,000
113204111	Vytřání obrub záhonových m		24.10.2018	29.10.2018	4,00	4 452,00	12,084	127,200
119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových... m		24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 060,00	3,012	4,000
120001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	5 958,00	27,864	18,000
122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené ... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	24 993,48	74,813	335,483
122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	3 694,33	13,938	167,924
130001101	Příplatek za zřízení výkopů v blízkosti... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	9 425,00	44,075	25,000
131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	13 237,48	51,753	33,260
131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam za... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 237,27	3,559	33,260
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	3 268,65	13,398	5,775
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	12 111,51	47,977	33,550
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š d... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	778,36	3,355	33,550
151101111	Zřízení příložného pažení a rozeptí... m2		24.10.2018	29.10.2018	4,00	8 388,00	21,240	90,000
161101101	Odstanění příložného pažení a rozeptí... m2		24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 512,00	6,300	90,000
162201102	Svislé přemístění výkopku z hominy tř... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	4 931,32	23,053	66,820
162301102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopk... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	544,42	1,206	16,300
162301403	Vodorovné přemístění do 1000 m výko... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 180,12	0,750	16,300
162301404	Vodorovné přemístění větví stromů list... kus		24.10.2018	29.10.2018	4,00	4 620,00	10,596	12,000
162301413	Vodorovné přemístění větví stromů list... kus		24.10.2018	29.10.2018	4,00	3 642,00	8,376	6,000
162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů li... kus		24.10.2018	29.10.2018	4,00	21 960,00	33,612	12,000
162601102	Vodorovné přemístění kmenů stromů li... kus		24.10.2018	29.10.2018	4,00	19 200,00	29,100	6,000
162701105	Vodorovné přemístění do 5000 m výko... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	13 912,47	6,118	98,670
	Vodorovné přemístění do 10000 m výk... m3		24.10.2018	29.10.2018	4,00	76 154,64	27,845	335,483

15.8.2018

81180019 - Na Šibeniku

3.10.2018 - 3.12.2018

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena [CZK]	Nh	Množství
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 d... m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	15 787,20	64,333	98,670	
167101ZTI	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 d... m3	24.10.2018	05.11.2018	9,00	2 608,00	10,628	16,300	
171101105	Uložení sypání z hornin soudržných ... m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 432,77	1,402	16,300	
171201201	Uložení sypání na skládky m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	17 733,99	10,712	1 190,201	
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypání... t	24.10.2018	29.10.2018	4,00	92 571,22	0,000	661,223	
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem obj... m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	1 295,85	4,874	16,300	
174101ZTI	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem obj... m3	24.10.2018	29.10.2018	4,00	4 015,55	15,102	50,510	
181301103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 m... m2	24.10.2018	29.10.2018	4,00	35 784,32	167,081	657,800	
181411131	Založení parkového trávníku výsevem... m2	24.10.2018	29.10.2018	4,00	11 948,12	38,152	657,800	
181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zh... m2	24.10.2018	29.10.2018	4,00	7 278,21	13,114	728,550	
2	Zakládání	24.10.2018	29.10.2018	4,00	20 246,50	3,655		
231112113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl ... m	24.10.2018	29.10.2018	4,00	20 246,50	3,655	8,500	
4	Vodotonné konstrukce	24.10.2018	05.11.2018	9,00	15 458,30	15,007		
451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze št... m3	24.10.2018	05.11.2018	9,00	6 978,50	11,076	8,500	
452112111	Osazení betonových prstenců nebo rá... kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	2 403,00	0,840	3,000	
452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. ... m3	31.10.2018	05.11.2018	4,00	6 076,80	3,091	2,110	
5	Komunikace pozemní	24.10.2018	05.11.2018	9,00	484 845,30	381,008		
564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného... m2	24.10.2018	05.11.2018	9,00	115 604,55	18,929	676,050	
564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2	24.10.2018	05.11.2018	9,00	93 970,95	19,605	676,050	
596212213	Kladení zánkové dlažby pozemních ko... m2	24.10.2018	05.11.2018	9,00	269 520,00	333,305	623,000	
596811120	Kladení betonové dlažby komunikační pr... m2	24.10.2018	05.11.2018	9,00	5 749,80	9,169	11,800	
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazová...	24.10.2018	12.11.2018	14,00	4 202,00	2,020		
631362021	Výzluž mazanin svařovanými síťmi Karl t	24.10.2018	05.11.2018	9,00	2 200,00	0,305	0,020	
637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm ... m2	24.10.2018	12.11.2018	14,00	2 002,00	1,715	7,000	
8	Trubní vedení	24.10.2018	05.11.2018	9,00	184 154,00	30,000		
800SP1ZTI	Osazení poklopu litinového 600/600 kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	41 840,00	0,000	2,000	
800SP3ZTI	Montáž sorpční vpusti DN 1000 Q 4 l/s kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	41 600,00	0,000	1,000	
382411213	Zemní nádrž objemu 37 00 l z PE na de... kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	53 866,00	1,917	1,000	
800SP4ZTI	Napojení na stávající kanalizaci kpl	31.10.2018	05.11.2018	4,00	6 500,00	0,000	1,000	
871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jedn... m	31.10.2018	05.11.2018	4,00	152,00	0,190	1,000	
871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jedn... m	31.10.2018	05.11.2018	4,00	7 608,00	6,192	24,000	
894411311	Osazení železobetonových dílců pro š... kus	31.10.2018	05.11.2018	4,00	614,00	1,562	1,000	

T 38

T 38

Říjen
T 40
1

15.8.2018

81180019 - Na Šibeníku

3.10.2018 - 3.12.2018

Říjen

T 40

1

T 38

24

Kód položky	MJ	Popis	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena [CZK]	Nh	Množství
894411ZTI	kus	Osazení železobetonových dílců pro š...	24.10.2018	01.11.2018	7,00	1 228,00	3,124	2,000
89441131X	kus	Odstanění železobetonových dílců pr...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	450,00	1,562	1,000
894412411	kus	Osazení železobetonových dílců pro š...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	641,00	1,664	1,000
89441241X	kus	Demontáž železobetonových dílců pro ...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	350,00	1,664	1,000
894812201	kus	Revizní a čističí šachta z PP šachtové ...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	5 980,00	1,166	2,000
894812232	kus	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 š...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	2 290,00	0,250	1,000
894812251	kus	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 p...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	3 610,00	0,666	1,000
894812251	kus	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 p...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	3 610,00	0,666	1,000
894812262	kus	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 p...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	3 470,00	0,333	1,000
894812267	kus	Revizní a čističí šachta z PP DN 425 ...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	6 660,00	0,333	1,000
899103211	kus	Demontáž poklopů litinových nebo ocel...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	409,00	0,800	1,000
899103ZTI	kus	Demontáž poklopů litinových nebo ocel...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	409,00	0,800	1,000
899104111	kus	Osazení poklopů litinových nebo ocel...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	682,00	1,694	1,000
899311114	kus	Osazení poklopů s rámem hmotnosti n...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	555,00	1,600	1,000
899331111	kus	Výšková úprava uličního vstupu nebo ...	31.10.2018	05.11.2018	4,00	1 630,00	3,817	1,000
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	07.11.2018	12.11.2018	14,00	80 298,07	53,912	
915111111	m	Vodorovné dopravní značení dělicí čár...	07.11.2018	12.11.2018	4,00	434,81	0,194	64,800
915131111	m2	Vodorovné dopravní značení přechody...	07.11.2018	12.11.2018	4,00	49,22	0,069	0,640
915131112	m2	Vodorovné dopravní značení přechody...	07.11.2018	12.11.2018	4,00	56,51	0,076	0,640
916131112	m	Osazení silničního obrubníku betonové...	07.11.2018	12.11.2018	4,00	1 462,32	1,902	6,770
916131213	m	Osazení silničního obrubníku betonové...	07.11.2018	12.11.2018	4,00	59 810,38	42,144	157,255
916991121	m3	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obr...	07.11.2018	12.11.2018	4,00	16 344,83	8,227	5,705
977151124	m	Jádrové vrty diamantovými korunkami ...	07.11.2018	12.11.2018	4,00	2 140,00	1,300	0,500
997		Přesun sutě	07.11.2018	12.11.2018	14,00	39 462,28	36,426	
997211511	t	Vodorovná doprava sutí po suchu na v...	07.11.2018	12.11.2018	4,00	25 834,40	31,001	129,172
997211519	t	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopr...	07.11.2018	12.11.2018	4,00	13 136,79	4,650	1 162,548
997211611	t	Nakládání sutí na dopravní prostředky ...	07.11.2018	12.11.2018	4,00	491,09	0,774	4,722
998		Přesun hmot	24.10.2018	29.10.2018	24,00	144 134,58	318,217	
998223011	t	Přesun hmot pro pozemní komunikace...	24.10.2018	29.10.2018	4,00	121 999,07	286,590	721,888
998276101	t	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z ...	24.10.2018	29.10.2018	4,00	22 135,51	31,628	21,370
PSV		Práce a dodávky PSV	07.11.2018	12.11.2018	4,00	552,00	1,357	
721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	07.11.2018	12.11.2018	4,00	552,00	1,357	

15.8.2018

81180019 - Na Šibeniku

3.10.2018 - 3.12.2018

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena [CZK]	Nh	Množství	T 38	Ríjen
721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace v...	m	07.11.2018	12.11.2018	4,00	552,00	1,357	23,000	T 40	1
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		24.10.2018	03.12.2018	29,00	52 603,55	0,000			
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektov...		24.10.2018	29.10.2018	24,00	12 000,00	0,000			
012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	24.10.2018	29.10.2018	4,00	8 500,00	0,000	1,000		
013244000	Dokumentace pro provádění stavby - Il...	kpl	24.10.2018	29.10.2018	4,00	3 500,00	0,000	1,000		
VRN3	Zařízení stavenišť		24.10.2018	03.12.2018	29,00	25 502,96	0,000			
030001000	Zařízení stavenišť	%	24.10.2018	03.12.2018	29,00	12 751,48	0,000	2,500		
032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení ...	%	24.10.2018	29.10.2018	4,00	5 100,59	0,000	1,000		
039103000	Rozehrání, bourání a odvoz zařízení st...	%	24.10.2018	29.10.2018	4,00	7 650,89	0,000	1,500		
VRN7	Provozní vlivy		24.10.2018	29.10.2018	4,00	15 100,59	0,000			
071103000	Provoz investora	%	24.10.2018	29.10.2018	4,00	15 100,59	0,000	1,000		
81180019B	Oplocení		03.10.2018	03.12.2018	44,00	421 784,98	282,955			
HSV	Práce a dodávky HSV		03.10.2018	08.10.2018	4,00	252 219,07	162,557			
1	Zemní práce		03.10.2018	08.10.2018	4,00	2 262,90	7,967			
132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř...	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	283,00	1,160	0,500		
132201109	Příplatek za lepičnost k hloubení rýh š d...	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	80,50	0,327	0,500		
133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu...	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	1 493,93	5,611	1,787		
133201109	Příplatek za lepičnost u hloubení šachet...	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	105,49	0,424	0,894		
162201102	Vod osovne přemístění do 50 m výklop...	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	76,25	0,169	2,283		
171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržnýc...	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	223,73	0,276	2,283		
2	Zakládání		03.10.2018	08.10.2018	4,00	1 535,64	0,360			
274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených ...	m3	03.10.2018	08.10.2018	4,00	1 535,64	0,360	0,573		
3	Svislé a kompletní konstrukce		03.10.2018	08.10.2018	4,00	248 083,53	154,014			
338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ...	kus	03.10.2018	08.10.2018	4,00	88 576,00	23,040	64,000		
348101210	Osazení vrat a vratek k oplocení na oc...	kus	03.10.2018	08.10.2018	4,00	7 400,00	1,720	2,000		
348101220	Osazení vrat a vratek k oplocení na oc...	kus	03.10.2018	08.10.2018	4,00	6 813,00	1,020	1,000		
348121221	Montáž podhrabových desek délky do ...	kus	03.10.2018	08.10.2018	4,00	40 590,00	68,750	55,000		
348171120	Osazení rámového oplocení výšky do ...	m	03.10.2018	08.10.2018	4,00	50 479,53	51,484	125,570		
348172115	Montáž vjezdových bran samonosnýc...	kus	03.10.2018	08.10.2018	4,00	54 225,00	8,000	1,000		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		03.10.2018	08.10.2018	4,00	337,00	0,216			
916231213	Osazení chodníkového obrubníku beto...	m	03.10.2018	08.10.2018	4,00	337,00	0,216	1,000		
PSV	Práce a dodávky PSV		03.10.2018	26.11.2018	39,00	125 122,63	85,183			

15.8.2018

Kód položky	Popis	MJ	Začátek	Konec	Délka trvání	Celk. cena [CZK]	Nh	Množství	T 38	Říjen	T 40
741	Elektroinstalace - silnoproud		03.10.2018	29.10.2018	19,00	74 041,80	73,265				1
741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plas... m		03.10.2018	22.10.2018	14,00	21 067,00	46,080	320,000			
741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 ...m		03.10.2018	22.10.2018	14,00	4 170,00	3,680	80,000			
741810002	Celková prohlídka elektrického rozvod... kus		03.10.2018	22.10.2018	14,00	8 640,00	23,505	1,000			
741SP1000	Úpravy rozvaděče kpl		03.10.2018	22.10.2018	14,00	36 639,00	0,000	1,000			
998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud ... %		03.10.2018	29.10.2018	19,00	3 525,80	0,000	705,160			
742	Elektroinstalace - slaboproud		10.10.2018	26.11.2018	34,00	50 222,55	8,980				
742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní ... m		10.10.2018	29.10.2018	14,00	5 574,00	4,800	120,000			
742240008	Montáž spínacího zdroje s krytem 15V...kus		10.10.2018	29.10.2018	14,00	2 430,00	0,820	1,000			
742310006	Montáž domácího nástěnného audio/vi... kus		10.10.2018	29.10.2018	14,00	10 368,20	0,640	2,000			
742420051	Montáž rozbočovače kus		10.10.2018	29.10.2018	14,00	27 958,80	0,220	1,000			
998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud... %		10.10.2018	29.10.2018	14,00	2 391,55	0,000	478,310			
742220511	Výchozí revize systému kus		10.10.2018	26.11.2018	34,00	1 500,00	2,500	1,000			
767	Konstrukce zámečnické		03.10.2018	08.10.2018	4,00	858,28	2,938				
998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické k... t		03.10.2018	08.10.2018	4,00	858,28	2,938	0,883			
M	Práce a dodávky M		03.10.2018	08.10.2018	4,00	22 682,40	35,215				
22-M	Montáže technologických zařízení ...		03.10.2018	08.10.2018	4,00	14 376,40	5,280				
220322003	Montáž klávesnice nebo tabula pro EZS kus		03.10.2018	08.10.2018	4,00	14 376,40	5,280	2,000			
46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích		03.10.2018	08.10.2018	4,00	8 306,00	29,935				
460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podz...km		03.10.2018	08.10.2018	4,00	392,00	1,435	0,350			
460202063	Hloubení kabelových nezapažených rý... m		03.10.2018	08.10.2018	4,00	3 894,00	12,360	60,000			
460560063	Zásyp rýh ručně / strojně šířky 40 cm, ... m		03.10.2018	08.10.2018	4,00	4 020,00	16,140	60,000			
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		03.10.2018	03.12.2018	44,00	21 760,88	0,000				
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektov...		03.10.2018	08.10.2018	4,00	13 500,00	0,000				
012103000	Geodetické práce před výstavbou - vy... kpl		03.10.2018	08.10.2018	4,00	5 000,00	0,000	1,000			
012303000	Geodetické práce po výstavbě - zamě... kpl		03.10.2018	08.10.2018	4,00	3 500,00	0,000	1,000			
013254000	Dokumentace skutečného provedení s... kpl		03.10.2018	08.10.2018	4,00	5 000,00	0,000	1,000			
VRN4	Inženýrská činnost		03.10.2018	03.12.2018	44,00	8 260,88	0,000				
045303000	Koordináční činnost %		03.10.2018	03.12.2018	44,00	8 260,88	0,000	2,000			

A-Z STAVBY s.r.o.

stavební firma

ZDENĚK PEŘINA

Za pekárnou 656, 783 14 Bohušovice
IČ: 268 39 580, DIČ: CZ26839580

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 81180019
Stavba: Na Šibeníku

JKSO:
Místo: Olomouc ul. Na Šibeníku

CC-CZ:
Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:
ČR-Státní úřad inspekce práce

IČ: 75046962
DIČ: CZ75046962

Zhotovitel:
A-Z STAVBY s.r.o.

IČ: 26839580
DIČ: CZ26839580

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Zdeněk Peřina

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	1 909 079,99
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	1 909 079,99
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 909 079,99	400 906,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 309 986,79
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

A-Z STAVBY s.r.o.
stavební firma
ZDENĚK PEŘINA
Za pekárnou 656, 783 14 Bohuňovice
IČ: 268 39 580, DIČ: CZ26839580

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 81180019

Stavba: Na Šibeníku

Místo: Olomouc ul. Na Šibeníku

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		1 909 079,99	2 309 986,79
8118001 9A	Parkoviště	1 487 295,01	1 799 626,96
8118001 9B	Oplocení	421 784,98	510 359,83
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 909 079,99	2 309 986,79



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Na Šibeníku
Objekt: 81180019A - Parkoviště

JKSO:
Místo: Olomouc ul. Na Šibeníku
Objednatel: ČR-Státní úřad inspekce práce

Zhotovitel: A-Z STAVBY s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel: Zdeněk Peřina

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 7. 2018
IČ: 75046962
DIČ: CZ75046962
IČ: 26839580
DIČ: CZ26839580
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 487 295,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 487 295,01
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 487 295,01	312 331,95
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 799 626,96
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

A-Z STAVBY s.r.o.
stavební firma
ZDENĚK PEŘINA
Za pekárnou 630, 783 14 Bohušovice
IČ: 268 39 580 DIČ: CZ26839580

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Na Šibeníku

Objekt: 81180019A - Parkoviště

Místo: Olomouc ul. Na Šibeníku

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 487 295,01
HSV - Práce a dodávky HSV	1 434 139,46
1 - Zemní práce	461 338,43
2 - Zakládání	20 246,50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	15 458,30
5 - Komunikace pozemní	484 845,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 202,00
8 - Trubní vedení	184 154,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	80 298,07
997 - Přesun sutě	39 462,28
998 - Přesun hmot	144 134,58
PSV - Práce a dodávky PSV	552,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	552,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	52 603,55
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	12 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	25 502,96
VRN7 - Provozní vlivy	15 100,59
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 487 295,01



ROZPOČET

Stavba: Na Šibeníku

Objekt: 81180019A - Parkoviště

Místo: Olomouc ul.Na Šibeníku

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 487 295,01

HSV - Práce a dodávky HSV

1 434 139,46

1 - Zemní práce

461 338,43

1	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	12,000	391,00	4 692,00
2	K	112101104	Kácení stromů listnatých D kmene do 900 mm	kus	6,000	556,00	3 336,00
4	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	12,000	826,00	9 912,00
5	K	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	6,000	1 290,00	7 740,00
6	K	113107213	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z kameniva těžného tl 300 mm	m2	248,900	29,90	7 442,11
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	15,000	100,00	1 500,00
8	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	127,200	35,00	4 452,00
60	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	m	4,000	265,00	1 060,00
61	K	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	18,000	331,00	5 958,00
9	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	335,483	74,50	24 993,48
10	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	167,924	22,00	3 694,33
62	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	25,000	377,00	9 425,00
63	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	33,260	398,00	13 237,48
64	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m3	33,260	37,20	1 237,27
11	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,775	566,00	3 268,65
65	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	33,550	361,00	12 111,55
66	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	33,550	23,20	778,36
68	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	90,000	93,20	8 388,00
69	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	90,000	16,80	1 512,00
70	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	66,820	73,80	4 931,32
71	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,300	33,40	544,42
72	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	16,300	72,40	1 180,12
12	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	12,000	385,00	4 620,00
13	K	162301404	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	6,000	607,00	3 642,00
14	K	162301413	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	12,000	1 830,00	21 960,00
15	K	162301414	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 900 mm	kus	6,000	3 200,00	19 200,00
25	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 - Doprava zeminy z deponie	m3	98,670	141,00	13 912,47

16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	335,483	227,00	76 154,64
24	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - nakládání ornice na depozitu	m3	98,670	160,00	15 787,20
73	K	167101ZTI	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 - ZTI	m3	16,300	160,00	2 608,00
74	K	171101105	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS - ZTI	m3	16,300	87,90	1 432,77
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1 190,201	14,90	17 733,99
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkové)	t	661,223	140,00	92 571,22
75	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,300	79,50	1 295,85
76	K	174101ZTI	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - ZTI	m3	50,510	79,50	4 015,55
23	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	657,800	54,40	35 784,32
26	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	657,800	15,40	10 130,12
27	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	20,000	90,90	1 818,00
19	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	728,550	9,99	7 278,21

2 - Zakládání

20 246,50

57	K	231112113	Zřízení pilot svislých D do 1250 mm hl do 10 m - zřízení výplně vrtu	m	8,500	529,00	4 496,50
58	M	589312700	směs pro beton třída C-15 (B5) kamenivo do 22 mm -	m3	9,000	1 750,00	15 750,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4 - Vodorovné konstrukce

15 458,30

77	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	8,500	821,00	6 978,50
43	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	3,000	136,00	408,00
44	M	592241360	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/90 62,5x8x9 cm	kus	1,000	241,00	241,00
45	M	592241370	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/90 62,5x10x9 cm	kus	2,000	267,00	534,00
46	M	592241020	skruž betonová TBS-Q 100x50x9 cm	kus	1,000	1 220,00	1 220,00
78	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,110	2 880,00	6 076,80

5 - Komunikace pozemní

484 845,30

28	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m2	676,050	171,00	115 604,55
29	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	676,050	139,00	93 970,95
30	K	596212213	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	623,000	220,00	137 060,00
31	M	592450070	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm přírodní	m2	622,000	210,00	130 620,00
35	M	592450000	dlažba zámková H-PROFIL HBB 20x16,5x8 cm červená	m2	8,000	230,00	1 840,00
33	K	596811120	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2	m2	11,800	231,00	2 725,80
34	M	592453100	dlažba desková betonová hladká HBB 30x30x3,5 cm přírodní	m2	12,000	252,00	3 024,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

4 202,00

79	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	0,020	25 900,00	518,00
80	M	592240010	dílec betonový pro vstupní šachty SR-F PS 100x50x9 cm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00
81	M	592240130	prstavec betonový vyrovnávací ke krytu šachty AR-V 625/100 62,5x10x10 cm	kus	3,000	214,00	642,00
36	K	637121112	Okapový chodník z kačírku tl 150 mm s udusáním	m2	7,000	286,00	2 002,00

8 - Trubní vedení

184 154,00

93	K	800SP1ZTI	Osazení poklopu litinového 600/600	kus	2,000	555,00	1 110,00
----	---	-----------	------------------------------------	-----	-------	--------	----------

94	M	552431110	poklop těžký s rámem litinový 600x600 C250 prov. B, sešroubovaný	kus	2,000	5 010,00	10 020,00
95	M	800SP2ZTI	Montáž vírového ventilu DN 400	kus	1,000	3 860,00	3 860,00
96	M	800M01ZTI	Vírový ventil DN 400	kus	1,000	26 850,00	26 850,00
97	K	800SP3ZTI	Montáž sorpční vpusti DN 1000 Q 4 l/s	kus	1,000	8 950,00	8 950,00
98	M	800M02ZTI	Sorpční vpust KN2-6 SV B125 / LS26 CSB	kus	1,000	32 650,00	32 650,00
99	K	382411213	Zemní nádrž objemu 3700 l z PE na dešťovou a splaškovou vodu samonosná pro pojízdné zatížení do 2,2t	kus	1,000	45 600,00	45 600,00
100	M	286610170	revizní šachty D 400 - šachtová roura korugovaná 400/1500	kus	1,000	876,00	876,00
101	M	286610190	revizní šachty D 400 - šachtová roura korugovaná 400/3000	kus	1,000	1 630,00	1 630,00
102	M	286614160	dno šachtové TEGRA 425 KG 160 úhel 60°	kus	2,000	2 880,00	5 760,00
105	K	800SP4ZTI	Napojení na stávající kanalizaci	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00
82	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 110	m	1,000	152,00	152,00
83	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	24,000	317,00	7 608,00
42	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	614,00	614,00
85	K	894411ZTI	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných - ZTI	kus	2,000	614,00	1 228,00
39	K	89441131X	Odstranění železobetonových dílců pro šachty skruží rovných vč. likvidace	kus	1,000	450,00	450,00
41	K	894412411	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	641,00	641,00
38	K	89441241X	Demontáž železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus	1,000	350,00	350,00
86	K	894812201	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 průtočné - ZTI	kus	2,000	2 990,00	5 980,00
87	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	2 290,00	2 290,00
88	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 12,5 t - ZTI	kus	1,000	3 610,00	3 610,00
104	K	894812251	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop betonový s betonovým konusem pro zatížení 12,5 t - ZTI	kus	1,000	3 610,00	3 610,00
103	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,000	3 470,00	3 470,00
89	K	894812267	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 mříž litinová do teleskopu čtvercová pro zatížení 40 t	kus	1,000	6 660,00	6 660,00
37	K	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,000	409,00	409,00
90	K	899103ZTI	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg - ZTI	kus	1,000	409,00	409,00
40	K	899104111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	682,00	682,00
91	K	899311114	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 150 kg	kus	1,000	555,00	555,00
92	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 630,00	1 630,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

80 298,07

32	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	64,800	6,71	434,81
47	K	915131111	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly základní bílá barva	m2	0,640	76,90	49,22
48	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	0,640	88,30	56,51
49	K	916131112	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	6,770	216,00	1 462,32
50	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	157,255	225,00	35 382,38
51	M	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm	kus	155,000	143,00	22 165,00

52	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	6,000	125,00	750,00
53	M	592174690	obrubník betonový silniční přechodový L + P Standard 100x15x15-25 cm	kus	2,000	340,00	680,00
54	M	592174170	obrubník betonový chodníkový Standard 100x10x25 cm	kus	7,000	119,00	833,00
55	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého C20/25 XF3	m3	5,705	2 865,00	16 344,83
106	K	977151124	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0,500	4 280,00	2 140,00

997 - Přesun sutě

39 462,28

21	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	129,172	200,00	25 834,40
22	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	1 162,548	11,30	13 136,79
20	K	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,722	104,00	491,09

998 - Přesun hmot

144 134,58

113	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	721,888	169,00	121 999,07
107	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	21,370	823,00	17 587,51
108	M	IF262000W	SPOJKA "IN SITU" 200	ks	1,000	700,00	700,00
109	M	350008000016	SEDLOVÉ TĚSNĚNÍ K 3500, 3800 "DN 80-600 1""-2""	KS	1,000	101,00	101,00
110	M	RF000910W	TĚSNĚNÍ ŠACHTOVÉ ROURY 425, do teleskopu, ke spojce š.roury	ks	2,000	200,00	400,00
111	M	286617770	TEGRA 425 - poklop litinový 425/12,5t do teleskopu	kus	1,000	2 640,00	2 640,00
112	M	286616740	TEGRA 425 - roura teleskopická plastová (vč.těsnění) 425/375 mm	kus	1,000	707,00	707,00

PSV - Práce a dodávky PSV

552,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

552,00

84	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200	m	23,000	24,00	552,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

52 603,55

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

12 000,00

59	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
56	K	013244000	Dokumentace pro provádění stavby - likvidace vrtu	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště

25 502,96

114	K	030001000	Zařízení staveniště	%	2,500	5 100,59	12 751,48
115	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	%	1,000	5 100,59	5 100,59
116	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	%	1,500	5 100,59	7 650,89

VRN7 - Provozní vlivy

15 100,59

117	K	071103000	Provoz investora	%	1,000	15 100,59	15 100,59
-----	---	-----------	------------------	---	-------	-----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Na Šibeníku

Objekt: 81180019B - Oplocení

JKSO:

Místo: Olomouc ul. Na Šibeníku

CC-CZ:

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

ČR-Státní úřad inspekce práce

IČ: 75046962

DIČ: CZ75046962

Zhotovitel:

A-Z STAVBY s.r.o.

IČ: 26839580

DIČ: CZ26839580

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Zdeněk Peřina

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

421 784,98

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

421 784,98

DPH základní

21,00%

ze

421 784,98

88 574,85

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

510 359,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

A-Z STAVBY s.r.o.
stavební firma
ZDENĚK PEŘINA
Za pekárnou 656, 788 14 Bohušovice
IČ: 268 39 580, DIČ: CZ26839580

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Na Šibeníku

Objekt: 81180019B - Oplocení

Místo: Olomouc ul. Na Šibeníku

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	421 784,98
HSV - Práce a dodávky HSV	252 219,07
1 - Zemní práce	2 262,90
2 - Zakládání	1 535,64
3 - Svislé a kompletní konstrukce	248 083,53
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	337,00
PSV - Práce a dodávky PSV	125 122,63
741 - Elektroinstalace - silnoprůd	74 041,80
742 - Elektroinstalace - slaboprůd	50 222,55
767 - Konstrukce zámečnické	858,28
M - Práce a dodávky M	22 682,40
22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby	14 376,40
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	8 306,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	21 760,88
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 500,00
VRN4 - Inženýrská činnost	8 260,88
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	421 784,98



ROZPOČET

Stavba: Na Šibeníku

Objekt: 81180019B - Oplocení

Místo: Olomouc ul. Na Šibeníku

Datum: 9. 7. 2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

421 784,98

HSV - Práce a dodávky HSV

252 219,07

1 - Zemní práce

2 262,90

3	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	0,500	566,00	283,00
4	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,500	161,00	80,50
5	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,787	836,00	1 493,93
6	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,894	118,00	105,49
7	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2,283	33,40	76,25
8	K	171101111	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých s vlhkostí l(d) 0,9 v aktivní zóně	m3	2,283	98,00	223,73

2 - Zakládání

1 535,64

9	K	274321411	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,573	2 680,00	1 535,64
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

248 083,53

10	K	338171123	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2,60 m se zabetonováním	kus	64,000	274,00	17 536,00
11	M	553423950	sloupek plotový délka 2400 mm, barva zelená, hladký 60 x 40 x 3 mm	kus	64,000	1 110,00	71 040,00
23	K	348101210	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2	kus	2,000	205,00	410,00
24	M	55342320A	Branka vchodová kovová MULTI barvy 1425x1350 mm	kus	1,000	3 790,00	3 790,00
25	M	55342320B	Branka vchodová kovová MULTI barvy 925x1350 mm	kus	1,000	3 200,00	3 200,00
26	K	348101220	Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 4 m2	kus	1,000	243,00	243,00
27	M	553423410	Brána kovová dvoukřídlová 2360x1350 mm	kus	1,000	6 570,00	6 570,00
13	K	348121221	Montáž podhrabových desek délky do 3 m na ocelové plotové sloupky	kus	55,000	349,00	19 195,00
12	M	592331200	deska plotová KZD 2-290 290x5x29 cm	kus	55,000	389,00	21 395,00
16	K	348171120	Osazení rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	125,570	97,60	12 255,63
17	M	4502101615	Plotový svařovaný panel 3D 1230 x 2500 mm z pozinkovaných drátů s PVC vrstvou	ks	54,000	662,55	35 777,70
18	M	709212000	lešeňová clona 80 g/m2, šíře 2,5 m délka 20 m	m	54,000	45,30	2 446,20
19	K	348172115	Montáž vjezdových bran samonosných jednokřídlových plochy přes 6,0 m2 do 9,0 m2	kus	1,000	3 370,00	3 370,00
20	M	553423600	brána posuvná samonosná styl Tahokov / 3D 4520 x 1350 mm	kus	1,000	38 200,00	38 200,00
21	M	553423650	pohon pro posuvnou bránu NICE Road400 Kit	kus	1,000	11 000,00	11 000,00
22	M	553423700	hřeben plastový ozubený pro posuvnou bránu, modul 4, 1000 mm	kus	5,000	331,00	1 655,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

337,00

14	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	1,000	186,00	186,00
15	M	592174600	obrubník betonový chodníkový ABO 2-15 100x15x25 cm	kus	1,000	151,00	151,00

PSV - Práce a dodávky PSV

125 122,63

741 - Elektroinstalace - silnoproud

74 041,80

29	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložena pevně	m	320,000	42,10	13 472,00
30	M	345713500	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09040	m	350,000	21,70	7 595,00
31	K	741122231	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 5x1,5 až 2,5 mm2 uloženy volně (CYKY)	m	80,000	16,00	1 280,00
32	M	341110940	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	100,000	28,90	2 890,00
55	K	741810002	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500 000,- Kč - REVIZE	kus	1,000	8 640,00	8 640,00
35	K	7415P1000	Úpravy rozvaděče	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
36	M	358224010	jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/3	kus	1,000	499,00	499,00
37	M	358892100	chránič proudový 4pólový OFI 25/4/300 typ AC	kus	1,000	1 640,00	1 640,00
48	M	74100H000	Pomocný montážní a spotřební materiál	kpl	1,000	30 000,00	30 000,00
53	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	705,160	5,00	3 525,80

742 - Elektroinstalace - slaboproud

50 222,55

33	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m	120,000	14,70	1 764,00
34	M	341260550	kabel sdělovací Cu TCEKFLE 3x4x0,8 č.výrobku 1218003	m	150,000	25,40	3 810,00
46	K	742240008	Montáž spínacího zdroje s krytem 15V, 4 A s akumulátorem 12V/17 Ah k elektronické kontrole vstupu	kus	1,000	465,00	465,00
47	M	742240H01	Spínací síťový zdroj NM 60-15V/4A, DUO Standard / MELODY, el. pojistka, DIN4M	kus	1,000	1 965,00	1 965,00
38	K	742310006	Montáž domácího nástěnného audio/video telefonu	kus	2,000	181,00	362,00
39	M	1253558	VIDEO TELEFON VERONA MELODY	ks	2,000	5 003,10	10 006,20
42	K	742420051	Montáž rozbočovače	kus	1,000	125,00	125,00
43	M	10.062.874	Distributor: ARK / RJ45 - aktivní rozbočovač audio/video signálu	KS	1,000	2 483,00	2 483,00
44	M	1213715	KAMEROVÝ MODUL spínací	ks	2,000	2 675,40	5 350,80
49	M	74200H000	Pomocný montážní a spotřební materiál	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
54	K	998742202	Přesun hmot procentní pro slaboproud v objektech v do 12 m	%	478,310	5,00	2 391,55
56	K	742220511	Výchozí revize systému	kus	1,000	1 500,00	1 500,00

767 - Konstrukce zámečnické

858,28

28	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,883	972,00	858,28
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

M - Práce a dodávky M

22 682,40

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

14 376,40

40	K	220322003	Montáž klávesnice nebo tabla pro EZS	kus	2,000	2 020,00	4 040,00
41	M	1138122	TABLO ZVONKOVÉ MELODY - klávesnice 12, kamera 2M	ks	2,000	5 168,20	10 336,40

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

8 306,00

50	K	460010024	Vytýčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru	km	0,350	1 120,00	392,00
51	K	460202063	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	60,000	64,90	3 894,00
52	K	460560063	Zásyp rýh ručně / strojně šířky 40 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	60,000	67,00	4 020,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 760,88

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

13 500,00

1	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00
2	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
58	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

8 260,88

57	K	045303000	Koordinační činnost	%	2,000	4 130,44	8 260,88
----	---	-----------	---------------------	---	-------	----------	----------



