

**DODATEK Č. 1 K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O DODÁVCE SW ŘEŠENÍ  
RESORTNÍHO ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU SPISOVÉ SLUŽBY,  
PODPOŘE A ROZVOJI A O POSKYTOVÁNÍ SOUVISEJÍCÍCH  
SLUŽEB**

Smluvní strany:

**Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí**

se sídlem: Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

IČO: 005 51 023

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 2229001/0710

zastoupena: Mgr. Jiří Károly, ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT  
(dále jen „*Objednatel*“ nebo „*MPSV*“)

a

**S&T CZ s.r.o.**

se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

IČO: 448 46 029

DIČ: CZ44846029

Bankovní spojení: neveřejný údaj

Číslo účtu: neveřejný údaj

zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 6033

zastoupena: Miroslav Bečka, jednatel, Ing. Václav Kraus, jednatel  
(dále jen „*Dodavatel*“)

(Objednatel a Dodavatel dále jednotlivě též jen „*Strana*“ nebo společně „*Strany*“)

uzavírají tento

**Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o dodávce SW řešení Resortního  
elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji  
a o poskytování souvisejících služeb**

(dále jen „*Dodatek č. 1*“)

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Strany uzavřely dne 16. 5. 2018 Rámcovou smlouvu o dodávce SW řešení Resortního elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji a o poskytování souvisejících služeb, jejímž předmětem je rámcová úprava vzájemných práv a povinností Stran při zajištění jednotlivých dodávek a služeb Dodavatelem souvisejících s pořízením a následným provozem Resortního elektronického systému spisové služby (dále jen „RESSS“), a to na základě dílčích Prováděcích smluv uzavřených mezi Stranami (dále jen „*Rámcová smlouva*“).
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že Strany kladou důraz na to, aby implementace a provoz RESSS odpovídal potřebám a požadavkům MPSV a jemu podřízených organizačních složek, legislativním požadavkům a principům odborné správy dokumentů, považují Strany za nezbytné přijmout další opatření nad rámec vyplývající z Rámcové smlouvy a za tímto účelem uzavírají v souladu s odst. 17.2 Rámcové smlouvy Dodatek č. 1.
- 1.3 Veškeré pojmy uváděné v Dodatku č. 1 mají stejný význam, který mají dle Rámcové smlouvy.

## II. ZMĚNA RÁMCOVÉ SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Dodatku č. 1 je změna Rámcové smlouvy v následujícím rozsahu:
  - 2.1.1 úprava vymezení funkčních požadavků dle přílohy č. 1 Dodatku č. 1.
- 2.2 S ohledem na změnu Rámcové smlouvy dle bodu 2.1.1 Dodatku č. 1 se mění cena za provedení detailní analýzy vymezená v příloze Rámcové smlouvy č. 5 – Specifikace ceny Plnění, cenová tabulka pro stanovení nabídkové ceny položky č. 1 – Dodávka softwarového řešení resortního elektronického systému spisové služby, č. 2 Provedení detailní analýzy dle bodu 1.4.1 kapitoly „Dodávka softwarového řešení RESSS“ přílohy č. 2 Rámcové smlouvy a nově je stanovena v následující výši: cena v Kč bez DPH 13 650 000; výše DPH v Kč 2 866 500; cena v Kč včetně DPH 16 516 500.
- 2.3 S ohledem na změnu Rámcové smlouvy dle bodu 2.1.1 Dodatku č. 1 se mění lhůta pro provedení detailní analýzy vymezená v příloze Rámcové smlouvy č. 2 – Detailní specifikace Plnění, část Dodávka softwarového řešení resortního elektronického systému spisové služby, bod 1.14 a nově činí 5 měsíců. Tabulka etap v bodu 1.14 kapitoly „Dodávka softwarového řešení RESSS“ přílohy č. 2 Rámcové smlouvy se ruší a nahrazuje následující tabulkou:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5              | 6 | 7              | 8              |
|--|---|---|---|---|----------------|---|----------------|----------------|
| Provedení detailní analýzy                 |   |   |   |   |                |   |                |                |
| Návrh a implementace RESSS                 |   |   |   |   |                |   |                |                |
| Příprava testovacího plánu a scénářů       |   |   |   |   |                |   |                |                |
| Nasazení testovací instance RESSS          |   |   |   |   |                |   |                |                |
| Nasazení školicí instance RESSS            |   |   |   |   |                |   |                |                |
| Příprava plánů školení a provedení školení |   |   |   |   |                |   |                |                |
| Vytvoření pracoviště vývojáře              |   |   |   |   |                |   |                |                |
|  |   |   |   |   | P <sub>1</sub> |   | P <sub>2</sub> | P <sub>3</sub> |

2.4 S ohledem na změnu Rámcové smlouvy dle bodu 2.1.1 Dodatku č. 1 a s ohledem na ustanovení odst. 3.2 Dodatku č. 1 se etapa „Příprava plánů školení a provedení školení“ v rámci harmonogramu dle bodu 1.17 kapitoly „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ přílohy Rámcové smlouvy č. 2 – Detailní specifikace Plnění posouvá o jeden měsíc dříve, tj. na 4., 5. a 6. měsíc harmonogramu. Smluvní strany sjednávají, že školení bude provedeno na verzi RESSS vytvořené v rámci Položky „Dodávka softwarového řešení resortního elektronického systému spisové služby“. Tabulka etap v bodu 1.17 kapitoly „Nasazení resortního elektronického systému spisové služby na Ministerstvu práce a sociálních věcí“ přílohy Rámcové smlouvy č. 2 – Detailní specifikace Plnění se ruší a nahrazuje následující tabulkou:

|  | 1 | 2              | 3 | 4 | 5 | 6              |
|--|---|----------------|---|---|---|----------------|
| Provedení detailní analýzy                   |   |                |   |   |   |                |
| Návrh a implementace specifických rozšíření  |   |                |   |   |   |                |
| Příprava testovacího plánu a scénářů         |   |                |   |   |   |                |
| Provedení migrace anonymizovaného vzorku dat |   |                |   |   |   |                |
| Nasazení testovací instance RESSS            |   |                |   |   |   |                |
| Poskytnutí součinnosti pro testování         |   |                |   |   |   |                |
| Provedení migrace dat                        |   |                |   |   |   |                |
| Nasazení produkční instance RESSS            |   |                |   |   |   |                |
| Nasazení školicí instance RESSS              |   |                |   |   |   |                |
| Příprava plánů školení a provedení školení   |   |                |   |   |   |                |
|  |   | P <sub>1</sub> |   |   |   | P <sub>2</sub> |
|  |   |                |   |   |   | P <sub>3</sub> |

2.5 Změna Rámcové smlouvy v rozsahu bodu 2.1.1 Dodatku č. 1 je realizována dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Důvodem této změny je zásadní nesoulad aktuálních objektivních potřeb a požadavků MPSV a jemu podřízených organizačních složek, legislativních požadavků a principů odborné správy dokumentů ve vztahu k RESSS s informacemi a požadavky, které byly podkladem k vymezení předmětu plnění v Rámcové smlouvě, přičemž Objednatel nemohl tuto skutečnost objektivně předvídat a tato se projevila až při přípravě podkladů pro výzvu k podání nabídky v souladu s Rámcovou smlouvou.

Absolutní hodnota kladných změn činí 3 148 000 Kč bez DPH, absolutní hodnota záporných změn činí 0 Kč bez DPH. Hodnota změny Rámcové smlouvy v rozsahu bodu 2.1.1 Dodatku č. 1 stanovená jako součet absolutních hodnot kladných a záporných změn činí 3 148 000 Kč bez DPH.

Celkový cenový nárůst ve smyslu § 222 odst. 9 ZZVZ, související se změnami v rozsahu bodu 2.1.1 Dodatku č. 1 činí 3 148 000 Kč bez DPH.

- 2.6 Rozsah změny ceny a doby plnění provedení detailní analýzy je odůvodněn komplexností dopadů v souvislosti se změnami Rámcové smlouvy. Změny jednotlivých požadavků Objednatele mohou mít zásadní dopady do vymezení ostatních požadavků Objednatele v rámci předmětu plnění Rámcové smlouvy, přičemž tyto dopady a jejich realizovatelnost je nezbytné detailně analyzovat v rámci detailní analýzy. Současně je potřebné podrobně posoudit nejen vliv nových změn na původně stanovený rozsah plnění, ale také vzájemné interakce mezi nově stanovenými požadavky Objednatele. Fakticky je tedy nutné, aby Dodavatel realizoval komplexní analytické práce ve vztahu ke změnovým požadavkům Objednatele, které nebyly součástí předmětu plnění provedení detailní analýzy, a tyto následně ještě vztáhl k předmětu plnění Rámcové smlouvy, který zůstává neměnný. Rozsah změn ve změnových požadavcích Objednatele je nutné vnímat v celém komplexu dopadů. Zdánlivě nepodstatná změna totiž může mít dalekosáhlé dopady do ostatních požadavků, resp. různých oblastí plnění. I v případě zdánlivě malé změny je nutné analyzovat dopady do všech částí plnění, protože celkový rozsah a hloubka dopadů jakékoliv změny jsou bez hluboké analýzy zcela nepředvídatelné. Navíc je nutné zkoumat nejen vliv nových změn na původně stanovený rozsah plnění, ale také vzájemné interakce mezi nově stanovenými podmínkami.

### **III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 3.1 S ohledem na změny Rámcové smlouvy prostřednictvím Dodatku č. 1 si Objednatel vyhrazuje možnost po řádném předání, převzetí a akceptování plnění spočívajícího v provedení detailní analýzy vypovědět Prováděcí smlouvy uzavřené na základě Rámcové smlouvy s Dodavatelem, a to bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 1 (slovy: jeden) měsíc a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena Dodavateli. Objednatel je oprávněn vypovědět Prováděcí smlouvy dle tohoto odst. 3.1 doručením výpovědi Dodavateli nejpozději do 30 pracovních dní od akceptace plnění spočívajícího v provedení detailní analýzy vymezené v příloze Rámcové smlouvy č. 2 – Detailní specifikace Plnění, část Dodávka softwarového řešení resortního elektronického systému spisové služby, ve znění tohoto Dodatku č. 1.
- 3.2 Jestliže Objednatel a Dodavatel uzavřou Prováděcí smlouvu na plnění dle bodu 3.3.1 Rámcové smlouvy – dodávka softwarového řešení RESSS nejpozději do 30. 11. 2018 a Prováděcí smlouvu na plnění dle bodu 3.3.2 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na MPSV nejpozději do 31. 12. 2018, zavazuje se Dodavatel realizovat plnění dle bodu 3.3.1

Rámcové smlouvy – dodávka softwarového řešení RESSS a dle bodu 3.3.2 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na MPSV tak, aby tato plnění byla předána, převzata a akceptována nejpozději do 31.12.2019.

- 3.3 Objednatel a Dodavatel nevylučují, že výsledkem provedení detailní analýzy může být rovněž zjištění dopadů změn do dalších částí Plnění, a to včetně dopadů do termínů dle odst. 3.2 tohoto Dodatku č. 1, přičemž tyto dopady nelze předem identifikovat, neboť revize těchto případných dopadů je rovněž jedním z cílů rozšířeného provedení detailní analýzy. V případě potřeby budou takový dopad Objednatel a Dodavatel řešit v souladu s Rámcovou smlouvou ve Změnovém řízení.

#### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ujednání Rámcové smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.
- 4.2 Následující přílohy tvoří nedílnou součást Dodatku č. 1:
- Příloha č. 1 – Přehled změn ve funkčních požadavcích.
- 4.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci Stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4.4 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Dodavatel vyhotovení jedno.

Strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Za Objednatele:

Za Dodavatele:

V Praze dne 18. 12. 2018

V Praze dne 18. 12. 2018

---

Mgr. Jiří Károly  
ředitel odboru rozvoje a  
bezpečnosti ICT  
Česká republika – Ministerstvo  
práce a sociálních věcí

---

Miroslav Bečka,  
jednatel

---

Ing. Václav Kraus,  
jednatel