



DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO DODATEK č.1

uzavřen podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Centrum sociálních služeb Hrabyně

se sídlem: Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně

zastoupená: Bc.Zdeněk Trojek, pověřen zastupováním ředitele

IČ: 70630551

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Bc.Zdeněk Trojek, technický náměstek

bankovní spojení: ČNB Ostrava

číslo účtu: 3732821 kód banky:0710

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

CONE-STAVITELSTVÍ, a.s.

se sídlem: Kosmova 17/1126, 702 00 Ostrava-Přívoz

Zastoupená: Janem Němcem, statutárním ředitelem

IČ: 25357603

DIČ: CZ25357603

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Jan Němec, statutární ředitel

- ve věcech technických: Jiří Kupka, vedoucí obchodně-technického úseku

bankovní spojení: KB, a. s. Ostrava

číslo účtu: 19-6363750297/0100

Tel. 596 162 420

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) tento Dodatek ke Smlouvě o dílo (dále jen "Dodatek").

2. Předmět plnění se doplňuje následovně:

2.1. Na základě tohoto Dodatku č.1 Smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v tomto Dodatku č.1 smlouvy, na svou odpovědnost a vlastním jménem provést **vícepráce a méněpráce** dle nových nepředvídatelných skutečností, které jsou obsahem Změnového listu č.1 na veřejné zakázce **"Revitalizace objektu č.p. 205 CSS Hrabyně – projekt zateplení"**. Objednatel se zavazuje po řádném

plnění dokončené dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek tohoto Dodatku č.1 smlouvy.

3. Sjednaná doba pro provedení díla

3.1. Smluvní strany se dohodly v souvislosti s rozšířením předmětu díla (viz.čl.č.2) na novém termínu dokončení a předání díla.

3.1.1. Zhotovitel se zavazuje ukončit práce nejpozději do **30.11.2018**.

4. Cena za dílo se mění následovně

4.1. Cena za zhotovení předmětu díla dle původní Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 původní Smlouvy a Dodatku č. 1 činí:

Cena dle původní SoD bez DPH	10.370.176,33 Kč
Výše DPH (21%)	2.177.737,02 Kč
Cena dle původní SoD s DPH	12.547.913,35 Kč
Cena dle tohoto Dodatku č. 1 bez DPH	1.251.007,45 Kč
Výše DPH (21%)	262.711,57 Kč
Cena dle tohoto Dodatku č. 1 s DPH	1.513.719,02 Kč
Cena celkem bez DPH	11.621.183,78 Kč
Výše DPH (21%)	2.440.448,59 Kč
Cena celkem s DPH	14.061.632,37 Kč

4.2. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

4.3. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

4.4. Ostatní ujednání daná původní Smlouvou, nedotčená Dodatkem č. 1 zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.

4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je: Příloha č.1 _Položkové rozpočty

V Hrabyni dne

Objednatel:

13. 12. 2018

V Ostravě dne 24.9.2018

Zhotovitel:

CENTRUM SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB HRABYNĚ

(1) Hrabyň 202
747 67 HRABYNĚ 3

Bc. Zdeněk Trojek
Pověřen zastupováním ředitele

OSKARSTAV PŘÍVOZ s.r.o.
Košarova 17/126
702 00 OSTRAVA - PŘÍVOZ
IČ: 25357903 DIČ: CZ25357903

Jan Němec
statutární ředitel