

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7. 3. 2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami:

OBJEDNATEL: Česká republika – Úřad práce České republiky
Sídlo: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7
Zastoupen: Mgr. Pavlem Dymokurským, pověřeným řízením Krajské pobočky v Liberci
IČ: 724 96 991
Kontaktní adresa: Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Liberci
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec
Fakturační adresa: Úřad práce České republiky – Krajská pobočka v Liberci
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Ústí nad Labem
Číslo účtu: _____
ID datové schránky: pnszpv
(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL: SVIŽN s.r.o.
Sídlo: Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 06 Praha 6
Zastoupen: _____, jednateli
IČ: 033 01 087
Zástupce pro věci smluvní: _____
Zástupce pro věci technické: _____
Kontaktní adresa: Zlatnická 10, 110 00 Praha 1
Fakturační adresa: Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 06 Praha 6
DIČ: CZ 033 01 087
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., Na Příkopě 860/24 110 00 Praha 1
Číslo účtu: _____
ID Datové schránky: sa3mwtk
Zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 229885
(dále jen „zhotovitel“)

1. Úvodní ustanovení

Teplárna Liberec, a.s. oznámila dne 18. 9. 2018 objednateli potvrzený plán výměny parovodů a jejich nahrazení horkovody (projekt GreenNet), což bude mít dopad i do projektu rekonstrukce budovy č. p. 632 v ulici Dr. Milady Horákové v Liberci. Objednatel písemně oslovil zhotovitele dopisem ze dne 30. 11. 2018, v němž jej požádal o cenovou kalkulaci pro změnu projektové dokumentace pro provedení stavby, která je vyvolána změnou dodávky tepla.

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně projektové dokumentace pro provedení stavby vyvolané shora uvedenými okolnostmi (dále jen „revize projektové dokumentace“).

Revize projektové dokumentace znamená úpravu/opravu/změnu všech souvisejících částí projektové dokumentace pro provedení stavby, kterých se změna týká, tzn. technické zprávy i výkresové části, případně další, jiné součásti projektové dokumentace pro provedení díla, jež by byla nezbytná, a to s ohledem na odbornou znalost zhotovitele. Zhotovitel revizi projektové dokumentace provede a vyhotoví do 3 týdnů od data účinnosti tohoto dodatku, a to v 6 paré v tištěné podobě.

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za jeho dílo dle odst. 1. tohoto článku dodatku č. 1 částku 53 200 Kč bez DPH – celkem 64 372 Kč (vč. 21% sazby DPH), a to ve lhůtě do 30 dnů od předání revize projektové dokumentace, a to na podkladě zhotovitelem vystavené faktury.
- Ohledně vad revize projektové dokumentace dle tohoto dodatku platí smluvní ujednání ve smlouvě o dílo.
- Způsob převzetí díla dle tohoto dodatku bude mezi smluvními stranami dojednán operativně formou e-mailové korespondence nebo i telefonicky.


3. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po dvou stejnopisech.
- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyjadřuje jejich pravou vůli, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz toho jej podepisují.
- Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu, účinnost dnem jeho zveřejnění v Registru smluv (zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)).
- Ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 7. 3. 2017 nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

V Liberci dne: 10.5.2019
Za objednatele

V Praze dne: 10.5.2019
Za zhotovitele

Pavel Dymokurský,
pověřený řízením Krajské pobočky
Úřad práce ČR- Krajská pobočka v Liberci



jednatel společnosti
SVIŽN s.r.o.

jednatel společnosti
SVIŽN s.r.o.

• **S** • **SVIŽN** •