

„ROZVOJ APLIKACE EDZ – ROK 2020“

DÍLČÍ SMLOUVA Č. 13

D1580SD1483

Smluvní strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5

IČO: 00006963

bank. spojení: Česká národní banka

č. účtu: 10006-127001/0710

zastoupená: Ing. Lubošem Wimmerem, ředitelem odboru implementace APV

(dále jen „**Objednatel**“ nebo „**ČSSZ**“)

a

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.

se sídlem: Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 44851391, DIČ: CZ44851391

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl C, vložka 8954

bank. spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

č. účtu: 1001885001/2700

zastoupená: [redacted] jednatelem společnosti

(dále jen „**Poskytovatel**“)

dnešního dne uzavřely tuto dílčí smlouvu na základě rámcové Smlouvy o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Důchodové dávky – II uzavřené mezi nimi dne 13. 6. 2017 (dále jen „**Rámcová smlouva**“) v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále jen „**Smlouva**“)

Parafováno:

Poskytovatel:

[redacted]

Objednatel:

[redacted]

strana 1

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany uzavřely shora uvedenou Rámcovou smlouvu za účelem rámcového vymezení podmínek plnění týkající se veřejné zakázky *Rámcová smlouva o vývoji a údržbě aplikačního programového vybavení pro oblast Důchodové dávky - II.*
- 1.2 Objednatel a Poskytovatel uzavírají tuto Smlouvu v souladu s postupem dle Přílohy č. 3 Rámcové smlouvy a ve smyslu ustanovení § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 2.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli služby specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále jen „**Služby**“).

3. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

- 3.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v termínech specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.

4. MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1 Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli Služby v lokalitě specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy.

5. CENA PLNĚNÍ

- 5.1 Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli cenu za řádně poskytnuté Služby určenou pro příslušné Služby v souladu s podmínkami stanovenými Rámcovou smlouvou a jejími přílohami a specifikovanou v čl. 3 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

6. OPRÁVNĚNÉ OSOBY

- 6.1 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany v záležitostech této Smlouvy jsou:

Za Objednatele:

tel:


e-mail:



Za Poskytovatele:

tel:

e-mail:



Parafováno:

Poskytovatel:



Objednatel:



strana 2

6.2 Osoby oprávněné zastupovat smluvní strany ve věcném plnění:

Za Objednatele:

tel:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel:

e-mail:

Za Poskytovatele:

tel:

e-mail:

7. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 7.1 Tato Smlouva nabývá platnosti ke dni podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), Objednatelem, nebo ke dni, kdy bude Poskytovateli ze strany Objednatele doručeno oznámení, že Objednateli bylo schváleno Stanovení výdajů financování akce ze státního rozpočtu ze strany příslušného správce rozpočtové kapitoly, tedy ze strany Ministerstva práce a sociálních věcí, a to dle toho, který z těchto okamžiků nastane později. Nedojde-li ke Stanovení výdajů na financování předmětné akce, a to ani do 120 kalendářních dnů ode dne nabytí platnosti této Smlouvy, tato Smlouva se od svého počátku ruší. Smluvní strany nejsou v takovém případě povinny hradit si navzájem účelně vynaložené náklady a prohlašují, že mezi smluvními stranami neexistují žádné závazky a/nebo nároky, jejichž splnění by mohla druhá smluvní strana požadovat.
- 7.2 Smluvní strany prohlašují, že Poskytovatel sdělil Objednateli před podpisem této Smlouvy, zda jsou informace uvedené v této Smlouvě a jejích přílohách obchodním tajemstvím Poskytovatele ve smyslu ustanovení § 504 Občanského zákoníku či nikoliv. V případě, že by Poskytovatel trval na tom, že některý údaj obsažený v této Smlouvě a jejích přílohách je obchodním tajemstvím a následně vyšlo najevo, že údaj nenaplňoval podmínky stanovené v ustanovení § 504 Občanského zákoníku, za nesprávné označení údaje za obchodní tajemství nese odpovědnost Poskytovatel.
- 7.3 Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v této Smlouvě stejný význam, jako v Rámcové smlouvě.
- 7.4 Pokud bude kterékoli ustanovení této Smlouvy shledáno neplatným či nevymahatelným nebo se takovým stane po uzavření této Smlouvy, nebude tím dotčena platnost či vymahatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany na základě požadavku druhé smluvní strany neprodleně nahradí neplatné či nevymahatelné ustanovení ustanovením platným a vymahatelným, jehož obsah se v maximální možné míře blíží účelu neplatného či nevymahatelného ustanovení.

Parafováno:

Poskytovatel:

Objednatel:

strana 3

- 7.5 V případě rozporů ustanovení těla této Smlouvy a její přílohy budou mít přednost ustanovení těla této Smlouvy.
- 7.6 Tato Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 stejnopisy.
- 7.7 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tato příloha:

Příloha č. 1: Specifikace Služeb.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

Objednatel


v PRAZE dne 16.5.2020



Česká republika – Česká správa sociálního
zabezpečení

Ing. Luboš Wimmer

ředitel odboru implementace APV



Poskytovatel

v Praze dne 7.5.2020



jednatel

Atos

cz.atos.net

Atos IT Solutions and Services, s.r.o.
Doudlebská 1699/5, 140 00 Praha 4, Nv41a
Česká republika; BIC: E244481301



Parafováno:

Poskytovatel:



Objednatel:



strana 4

Příloha č. 1 – Specifikace Služeb

1 Předmět plnění

Předmětem plnění této Smlouvy je rozvoj aplikačního programového vybavení pro přehled o dobách řízení důchodových dávek od jejich sepsání až po finální vyřízení (dále je „APV EDZ“), kterým se rozumí implementace požadovaných úprav do procesu sestavování přehledů o dobách řízení důchodových dávek od jejich sepsání až po finální vyřízení.

Poskytovatel je povinen provést následující úpravy APV EDZ, které budou rozděleny do 2 Etap:

Etap 1 – „ČSSZ – Optimalizace stávajícího programového vybavení důchodové agendy - 2018“ (číslo akce 013V221009056)

Objednatel požaduje zajistit následující úpravy:

- **Přechod na Office 2016**

V souvislosti s přechodem ČSSZ z MS Office 2010 na MS Office 2016 musí Poskytovatel provést takové úpravy, které zajistí správné zobrazování statistických výstupů generovaných v APV EDZ jak v náhledu, tak i tisku.

- **Reorganizace ČSSZ**

Od 1. 1. 2020 se ruší číselné označení pro Územní pracoviště (dále jen „ÚP“) PSSZ Praha 10 V Korytech. Oddělení důchodového pojištění rušeného ÚP PSSZ Praha 10 bude začleněno do oddělení důchodového pojištění ÚP PSSZ Praha 1 Biskupská. Objednatel požaduje zapracovat tuto změnu do generovaných statistických výstupů APV EDZ.

Etap 2 – „ČSSZ – Optimalizace stávajícího programového vybavení důchodové agendy 2019“ (číslo akce 013V221009077)

Objednatel požaduje zajistit následující úpravy:

- **Import dat ze souvisejících systémů**

Na základě posbíraných zkušeností Objednatel požaduje rozšířit postup pro import dat z aplikace určené k pořizování žádostí o dávky důchodového pojištění a z aplikace pro rozhodování o důchodech o několik úprav, které zajistí dokonalejší a přesnější přehled o jednotlivých krocích řízení o důchodovou dávku. Z aplikace pro rozhodování o důchodech Objednatel požaduje přenášet datum zápisu avíza do evidence APV EDZ, i když je shodné s datem ukončení zpracování, dále požaduje přenášet datum aprobace případu, i když nebude uvedeno jméno aprobanta. Z aplikace určené k pořizování žádostí o dávky důchodového pojištění Objednatel požaduje zajistit možnost zneplatnění či opravení chyb chybně vloženého data sepsání žádosti o důchod, data o postoupení LPS a vrácení z LPS.

- **Dodatečně založená řízení a odečítané doby**

V rámci APV EDZ je spravováno „jednotné úložiště odečítaných dob“, ke kterému přistupují jednotlivé aplikace, které s odečítanými dobami pracují. Po vyhodnocení zkušeností s fungováním tohoto systému komunikace Objednatel požaduje, aby se nové situace, které se objevily, zohlednily v rámci vstupních i výstupních testů a následně, aby bylo možné takové případy zpracovat bez ručního zásahu správce APV EDZ.

Parafováno:

Poskytovatel: _____

Objednatel: _____

strana 5

- **Práce s odečítanými dobami**

APV EDZ spravuje „jednotné úložiště odečítaných dob“, a proto také nastavuje kontroly, které musí odečítané doby zasílané okolními aplikacemi splňovat. Jde o kontroly v rámci aplikace, která údaj zasílá i kontroly křížové, které prověřují zaslané údaje v souvislostech.

V současné době nelze v aplikaci určené k rozhodování o nárocích na dávky důchodového pojištění (dále jen „APV UI3001“) vložit odečítanou dobu před datem uzavření žádosti v aplikaci pro pořizování žádostí o důchodovou dávku (dále jen „APV ZDD“). V dosavadní praxi se objevují situace, kdy tento stanovený milník nedovoluje vložení odečítané doby v potřebném rozsahu (např. odečítaná doba pokrývající dobu od sepsání žádosti do doby než jsou vládou schváleny koeficienty pro výpočet důchodů na další rok), proto Objednatel požaduje odečítanou dobu zasílanou z APV UI3001 umožnit vkládat již od data sepsání žádosti v APV ZDD.

Dále Objednatel požaduje rozšířit stávající kontroly odečítaných dob o novou obecnou kontrolu, která zajistí, že ukládaná doba má vyplněn nejen typ doby, ale i datum od kdy trvá.

- **Generování statistických výstupů**

APV EDZ shromažďuje data z okolních systémů od roku 2010. Slouží především pro poskytování přehledu o jednotlivých krocích řízení a dále pro sestavování přehledů o dobách řízení z různých pohledů. Objednatel požaduje optimalizovat síťový přenos dat pro vytváření statistických výstupů z datového úložiště na klienta APV EDZ tak, aby výsledný proces proběhl v nastaveném čase úspěšně a kvalitně.

Uvedené úpravy mají dopad pouze na APV EDZ.

Detailní popis způsobu implementace těchto požadovaných úprav, včetně popisu akceptační procedury tohoto plnění, bude pro každou Etapu uveden v dokumentu Návrh řešení, který Poskytovatel předloží Objednateli v rámci fáze Návrh řešení.

Součástí Služeb bude také:

- Analytická dokumentace popisující požadované změny APV EDZ (Návrh řešení);
- Protokol o testování pro ověření nové funkčnosti;
- Spustitelná verze APV EDZ se zapracovanými změnami;
- Zdrojové kódy APV EDZ se zapracovanými změnami;
- Aktualizovaná uživatelská příručka;
- Aktualizovaná technická dokumentace (instalační a administrátorská příručka);

Plnění Etapy 1 a Etapy 2 představuje samostatný předmět plnění způsobilý přejímky (dále jen „dílčí plnění“) a bude Objednatel akceptován na základě samostatného akceptačního řízení. Akceptace se řídí dle čl. 9. Rámcové smlouvy.

1.1 Akceptační kritéria dílčího plnění – Etapa 1

Fáze	Kritérium	Měřítko splnění
Fáze F1 Plán řízení projektu	Úplnost dokumentu	Poskytovatel předložil Plán řízení projektu a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele.

Parafováno:

Poskytovatel: _____

Objednatel: _____

strana 6

Fáze F2 Návrh řešení	Úplnost dokumentu	Poskytovatel předložil závazný výstup fáze projektu (Návrh řešení) a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele.
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a Předávacího protokolu pro fáze F1 a F2 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost obou dokumentů a současně dochází k předání finálních verzí obou dokumentů Objednateli ze strany Poskytovatele.	
Fáze F3 Implementace změn, instalace a testování v APV EDZ	Pokrytí požadavků Objednatele: Úpravy dle Návrhu řešení	APV EDZ bylo ověřeno v prostředí Poskytovatele.
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: ▪ protokol o testování ▪ uživatelská příručka ▪ administrátorská příručka ▪ instalační dokumentace.
	Vytvoření a předání datového média s instalací a se zdrojovými kódy s finální verzí APV EDZ (instalační balíček) pro produkční prostředí (dále jen „PP“) Objednatele	Poskytovatel předal Objednateli datové médium s instalací a se zdrojovými kódy APV EDZ.
	Instalace do testovacího prostředí (dále jen „TP“) Objednatele: Ověření v TP ČSSZ	APV EDZ bylo instalováno do TP Objednatele. APV EDZ bylo Objednatelem v TP ČSSZ řádně otestováno.
	Instalace do PP Objednatele	APV EDZ bylo instalováno do PP Objednatele.
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a Předávacího protokolu pro fázi F3 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost/realizace všech činností a současně dochází k předání finálních verzí uvedených dokumentů a datového média Objednateli ze strany Poskytovatele.	

Parafováno:

Poskytovatel:

Objednatel:

strana 7

1.2 Akceptační kritéria dílčího plnění – Etapa 2

Fáze	Kritérium	Měřitko splnění
Fáze F1 Plán řízení projektu	Úplnost dokumentu	Poskytovatel předložil Plán řízení projektu a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele.
Fáze F2 Návrh řešení	Úplnost dokumentu	Poskytovatel předložil závazný výstup fáze projektu (Návrh řešení) a byly do něho zapracovány všechny oprávněné požadavky Objednatele.
	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a Předávacího protokolu pro fáze F1 a F2 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost obou dokumentů a současně dochází k předání finálních verzí obou dokumentů Objednateli ze strany Poskytovatele.	
Fáze F3 Implementace změn, instalace a testování v APV EDZ	Pokrytí požadavků Objednatele: Úpravy dle Návrhu řešení	APV EDZ bylo ověřeno v prostředí Poskytovatele.
	Výstupní dokumentace	Je předána následující verze dokumentace: ▪ protokol o testování ▪ uživatelská příručka ▪ administrátorská příručka ▪ instalační dokumentace.
	Vytvoření a předání datového média s instalací a se zdrojovými kódy s finální verzí APV EDZ (instalační balíček) pro produkční prostředí (dále jen „PP“) Objednatele	Poskytovatel předal Objednateli datové médium s instalací a se zdrojovými kódy APV EDZ.
	Instalace do testovacího prostředí (dále jen „TP“) Objednatele: Ověření v TP ČSSZ	APV EDZ bylo instalováno do TP Objednatele. APV EDZ bylo Objednatelem v TP ČSSZ řádně otestováno.
	Instalace do PP Objednatele	APV EDZ bylo instalováno do PP Objednatele.

Parafováno:

Poskytovatel: _____

Objednatel: _____

strana 8

	Potvrzením měřítka splnění je vzájemné podepsání Akceptačního a Předávacího protokolu pro fázi F3 mezi Poskytovatelem a Objednatelem. Tímto je Poskytovatelem a Objednatelem akceptována správnost/realizace všech činností a současně dochází k předání finálních verzí uvedených dokumentů a datového média Objednateli ze strany Poskytovatele.
--	--

Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese Křížová 25, 225 08 Praha 5.

2 Specifikace pracnosti

2.1 Etapa 1 – „ČSSZ – Optimalizace stávajícího programového vybavení důchodové agenty - 2018“ (číslo akce 013V221009056)

Maximální počty člověkohodin pro provedení Etapy 1 dle jednotlivých specialistů:

činnost - role	Počet hodin	Jednotková cena v Kč bez DPH/ člověkohodina	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
Projektový manažer				
Procesní analytik				
Architekt informačního systému				
Senior vývojář				
Tester				
Ostatní				
Celkem				

2.2 Etapa 2 – „ČSSZ – Optimalizace stávajícího programového vybavení důchodové agenty 2019“ (číslo akce 013V221009077)

Maximální počty člověkohodin pro provedení Etapy 2 dle jednotlivých specialistů:

činnost - role	Počet hodin	Jednotková cena v Kč bez DPH/ člověkohodina	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč včetně DPH
Projektový manažer				
Procesní analytik				
Architekt informačního systému				
Senior vývojář				
Tester				
Ostatní				

Parafováno:

Poskytovatel: _____ Objednatel: _____

strana 9

Celkem

3 Cena

3.1 Etapa 1 – „ČSSZ – Optimalizace stávajícího programového vybavení důchodové agentury - 2018“ (číslo akce 013V221009056)

Maximální cena za provedení Etapy 1 specifikované v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

Maximální celková cena včetně 21% sazby DPH činí:

Tabulka č. 1 – rozdělení maximální ceny dle milníků pro Etapu 1

Fakturační milník	Specifikace plnění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
FM I Etapa 1 Zahrnuje fáze projektu F1 a F2	Plán řízení projektu Návrh řešení		
FM II Etapa 1 Zahrnuje fázi projektu F3	Implementace změn, instalace a testování v APV EDZ		
Celkem			

3.2 Etapa 2 – „ČSSZ – Optimalizace stávajícího programového vybavení důchodové agentury 2019“ (číslo akce 013V221009077)

Maximální cena za provedení Etapy 2 specifikované v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

Maximální celková cena včetně 21% sazby DPH činí:

Tabulka č. 2 – rozdělení maximální ceny dle milníků pro Etapu 2

Fakturační milník	Specifikace plnění	Cena bez DPH	Cena vč. DPH
FM III Etapa 2 Zahrnuje fáze projektu F1 a F2	Plán řízení projektu Návrh řešení		
FM IV Etapa 2 Zahrnuje fázi projektu F3	Implementace změn, instalace a testování v APV EDZ		
Celkem			

Parafováno:

Poskytovatel:

Objednatel:

strana 10

3.3 Celková maximální cena

Maximální cena za provedení Služby (Etapa 1 a Etapa 2) specifikované v této Smlouvě a v Příloze č. 1 této Smlouvy činí:

2 066 099,- Kč bez DPH.

Maximální celková cena včetně 21% sazby DPH činí:

2 499 979,79 Kč vč. 21% sazby DPH.

4 Podmínky implementace

Provedení Služeb bude řízeno dle platných standardů Objednatele. Soupis platných a nyní aktuálních standardů relevantních pro tuto Smlouvu je uveden v následující tabulce.

č.	název souboru	název dokumentu	Verze
1.	std_db_20151113_v0.97.doc	Standard databází	0.97
2.	std_inet_1_12.doc	Standard připojení k Internetu	1.12
3.	std_pošta_1_01.doc	Standard poštovního systému ČSSZ	1.01
4.	std_AD_DNS_DHCP_NTP_2.05.pdf	Standard AD DNS DHCP	2.05
5.	std_AVO1_11.doc	Standard Antivirové ochrany	1.11
6.	Standard systémové konfigurace pracovní stanice 3.00	Standard systémové konfigurace pracovní stanice	3.00
7.	std_metodikavyvoje_1_0_21.pdf	Standard metodiky vývoje	1_0_21
8.	std_pravidlareleasemanagementu_apv_1_2_7.pdf	Standard Release managementu	1_2_7
9.	std_net_2.0.pdf	Standard síťové infrastruktury	2.0
10.	Programátorské konvence .NET 2.0 – 4.5_v1_0_19.pdf	Programátorské konvence .NET	1_0_19
11.	BizTalkDevelopmentStandard.v2.01.pdf	Standardy pro tvorbu aplikací pro Microsoft BizTalk server	2.01
12.	AAA_Pozadavky_na_aplikace_v9.02	Požadavky na nové aplikace při integraci do AAA portálu	9.02
13.	Standard_pro_tvorbu_skriptu_db_Oracle_0.4.doc	Standard pro tvorbu, předávání a spouštění skriptů v databázích Oracle	0.4
14.	Standard API rozhraní systému DMA_CSSZ_DMS_WS_API_DMA_v4_3	API ROZHRANÍ SYSTÉMU DMA: WS_API_DMA - Standard rozhraní pro ukládání dokumentů do DMS	4.3
15.	CSSZ_DU_STD_V_1.12.doc	Standard provozu databáze Oracle	1.12
16.	std_srv_0.42.pdf	Standard systémové konfigurace aplikačních serverů	0.42
17.	std_PKI_v2.pdf	Standard pro PKI	2.0
18.	Standard Komunikace SD s exter firm v1_00	Standard komunikace Servicedesku s externími firmami	1.00
19.	Std provoz prostředí v4	Standard provozních prostředí v prostředí IKT ČSSZ.docx	4.00
20.	Std SQL Serverů v0.01.pdf	Provozní standard SQL Serverů	0.01

Parafováno:

Poskytovatel: _____

Objednatel: _____

strana 11

S6.1.	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data.pdf	Standard Připravenost IIS ČSSZ na otevřená data	0.4
S6.2.	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů.pdf	Standard Tvorba IRI RDF zdrojů	0.2
S6.3.	Standard využívání KE.pdf	Standard využívání kmenových evidencí	0.4
S6.4.	Standard Využívání datového katalogu.pdf	Standard využívání datového katalogu	0.4
S6.5.	Standard Číselníky ČSSZ.pdf	Standard Číselníky ČSSZ	0.5

APV EDZ patří mezi aplikační programové vybavení (dále jen „APV“), které vznikly dříve než některé standardy. V rámci plnění Poskytovatele dle této Smlouvy nebude podle výše uvedených standardů APV EDZ Poskytovatelem přepracováno, avšak při implementaci nových částí APV bude Poskytovatel z těchto standardů vycházet.

5 Harmonogram

Služby dle této Smlouvy budou Poskytovatelem provedeny v termínech uvedených v tomto Závazném harmonogramu plnění.

Závazný harmonogram plnění

Etapa 1 „ČSSZ – Optimalizace stávajícího programového vybavení důchodové agentury - 2018“ (číslo akce 013V221009056)

Parafováno:

Poskytovatel:

Objednatel:

strana 12

Fáze	Postup realizace	Zahájení	Ukončení
	Zahájení projektu (kick-off)	T0	T0
F1	Plán řízení projektu	T1=T0	T1 + 2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu		1 týden
F2	Návrh řešení	T2=T1 + 2 týdny	T2 + 4 týdny
	Návrh řešení		3 týdny
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		1 týden
	Fakturační milník FM I		T2 + 4 týdny
F3	Implementace změn, instalace a testování v APV EDZ	T3=T2 + 4 týdny	T3 + 14 týdnů
	Implementace změn a instalace APV EDZ do TP ČSSZ		10 týdnů
	Provedení testů v TP ČSSZ		3 týdny
	Instalace APV EDZ do PP ČSSZ		1 týden
	Fakturační milník FM II		T3 + 14 týdnů

Parafováno:

Poskytovatel:



Objednatel:



strana 13

Etapa 2 – „ČSSZ – Optimalizace stávajícího programového vybavení důchodové agenty 2019“ (číslo akce 013V221009077)

Fáze	Postup realizace	Zahájení	Ukončení
	Zahájení projektu (kick-off)	T0	T0
F1	Plán řízení projektu	T1=T0	T1 + 2 týdny
	Vytvoření projektového plánu, zafixování rozsahu projektu		1 týden
	Zpracování připomínek Objednatele k projektovému plánu		1 týden
F2	Návrh řešení	T2=T1 + 2 týdny	T2 + 4 týdny
	Návrh řešení		3 týdny
	Akceptace a zpracování připomínek Objednatele do Návrhu řešení		1 týden
	Fakturační milník FM III		T2 + 4 týdny
F3	Implementace změn, instalace a testování v APV EDZ	T3=T2 + 4 týdny	T3 + 14 týdnů
	Implementace změn a instalace APV EDZ do TP ČSSZ		10 týdnů
	Provedení testů v TP ČSSZ		3 týdny
	Instalace APV EDZ do PP ČSSZ		1 týden
	Fakturační milník FM IV		T3 + 14 týdnů

Poznámka k Závaznému harmonogramu plnění – podmínky pro zajištění součinnosti:

- T0 je datum nabytí účinnosti této Smlouvy

Ukončením jednotlivých dílčích fází označených jako F1, F2, F3 se rozumí akceptace příslušné dílčí fáze plnění a výstupů s ní spojených Objednatelem.

Termíny zahájení a ukončení jednotlivých dílčích fází označených jako F1, F2, F3 předpokládají součinnost Objednatele v souladu s Poznámkou uvedenou u Závazného harmonogramu plnění a zároveň s podmínkami pro součinnost Objednatele uvedenými v článku 6 této Přílohy č. 1 této Smlouvy.

6 Součinnost Objednatele

Nutným předpokladem pro provádění Služeb je poskytnutí součinnosti Objednatele a dalších externích subjektů zodpovědných za realizaci a úpravy informačních systémů, které s požadovanými úpravami bezprostředně souvisejí.

V rámci poskytování Služeb předpokládá Poskytovatel poskytnutí následující součinnosti ze strany Objednatele:

Parafováno:

Poskytovatel:



Objednatel:



strana 14

Součinnost Objednatele	
Technická součinnost	
	HW a SW vybavení v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele. Správa DB v integračním, testovacím a produkčním prostředí Objednatele.
	Zajištění realizace/funkčnosti rozhraní na spolupracující systémy a produkty třetích stran.
	Technické zajištění systémových funkčních testů, poskytnutí potřebné infrastruktury a testovacích dat.
	Zajištění nezbytných instalací a pokrytí souvisejících administrativních postupů při instalacích nových verzí nebo opravných balíčků APV.
	Zajištění a poskytnutí potřebných prostor pro požadované činnosti.
	Definice množství a typů dat požadovaných pro testování a po dodání potřebných skriptů Poskytovatelem jejich zajištění.
	Správa, administrace a provozování dodaného a upraveného APV, včetně správy, administrace a provozování produkčního, testovacího a školicího a integračního prostředí APV.
Analytická součinnost	
	Poskytnutí dalších nezbytných podkladů a případných konzultací, aktivní účast na schůzkách.
	Součinnost při detailní specifikaci požadavků na úpravy APV v rámci zpracování plnění Poskytovatele.
	Poskytnutí metodických postupů Objednatele souvisejících s využíváním APV.
	Specifikace zadání a požadavků na úpravy APV v rámci etapy Návrh řešení, včetně poskytnutí konzultací k detailní analýze požadavků. Dále bude poskytnuta součinnost pro odsouhlasení návrhu změn a vyjádření k výsledkům testování.
Legislativní součinnost	
	Vymezení legislativního rámce, právní a metodická podpora při výkladu a posouzení správnosti implementace platné legislativy a připravovaných legislativních změn.
	Identifikace možné potřeby legislativních opatření nebo jejich signalizaci příslušnými odborníky.
	Průběžné sledování předaných výstupů z důvodu předcházení problémům legislativního charakteru.
	Spolupráce a metodická podpora při provádění testů a jejich vyhodnocení.
	Schválení a vydání odpovídajících směrnic a pracovních postupů.
Personální předpoklady a role	
	Jmenování garantů APV, pracovního týmu, klíčových uživatelů, školitelů a správců, v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.
	Dostupnost těchto pracovníků v rozsahu nezbytném pro plnění úkolů vyplývajících z jejich role.
	Vybavení těchto pracovníků nezbytnou odpovědností a jí odpovídajícími pravomocemi.
Projektové předpoklady	
	Vedení aktivit v souladu s touto Smlouvou a organizace spolupráce všech poddodavatelů neřízených Poskytovatelem.
	Předávání všech relevantních informací nutných k realizaci Služeb.
	Zajištění účasti vybraných pracovníků na ověření aplikace a spolupráce při vyhodnocení.
	Rozhodnutí o přechodu do produkčního provozu ČSSZ.
	Připomínkování a schvalování předaných výstupů Poskytovatele v předem definovaných termínech a lhůtách.

Parafováno:

Poskytovatel: 

Objednatel: 

strana 15

	Umožnění vstupu a pohybu v prostorách Objednatele pracovníkům Poskytovatele v rozsahu nezbytném pro poskytování plnění.
	Spolupráce Objednatele na vyhodnocení Služeb.
	Konečné vyjádření se k předávaným výstupům v termínech nezbytných pro řádné plnění Poskytovatele a splnění jeho závazků vyplývajících z této Smlouvy, nejpozději však do 10 pracovních dní od předání daného výstupu.
	Podpora při identifikaci příčin zjištěných chyb a při jejich odstraňování, zajištění potřebných logů a chybových hlášení poskytovaných jednotlivými prvky infrastruktury, poskytnutí nástrojů pro vyhledávání příčin chybových stavů aplikací a nahlášených problémů. Řešení chyb a odstranění jejich příčin v případě zavinění třetí stranou.
	Objednatel bude organizátorem testování v testovacím prostředí Objednatele. Spolupráce při provádění testů a jejich vyhodnocení.
	Zajištění součinnosti dalších subjektů v oblasti spolupráce s externími systémy a s produkty třetích stran v potřebném rozsahu a termínech.
	Zajištění realizace/funkčnosti rozhraní na spolupracující systémy v předem stanovených termínech a to včetně připravenosti těchto rozhraní na zahájení funkčních testů v testovacím prostředí Objednatele.
	Součinnost Objednatele při přípravě produkčního provozu.

Parafováno:

Poskytovatel: _____

Objednatel: _____

strana 16