


č. 140020020/01



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 05 - 05/14,
č. smlouvy objednatele: 23/231/21/14,
ze dne 4. 6. 2014.

Cena za zhotovení díla činí:

Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5

Osoba oprávněná jednat: Ing. Stanislav Stehlík – ředitel odboru hospodářské správy

IČO: 00006963

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka, 10006-127001/0710

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Pavel Filipovský, tel.: 257 063 080

e - mail: pavel.filipovsky@cssz.cz

(dále jen „Objednatel“)

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.

2. a) Dodatek č. 1 se vynotuje v 5 (pět) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel a 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel.

3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.

Zhotovitel:

ANIMA BOHEMICA s.r.o.

Sídlo: Zenklova 316/101, 180 00 Praha 8 - Libeň

Zastoupená: Ing. Milošem Drvotou, jednatelem společnosti

IČO: 25670441

DIČ: CZ25670441

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. účtu: 2093452389/0800

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Miloš Drvota tel.: 777 600 280

e - mail: animabohemica@seznam.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále společně uváděni též jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „Smluvní strana“)

I.

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 4. 6. 2014 smlouvu o dílo č. 05 - 05/14, č. smlouvy objednatele 23/231/21/14, (dále jen „Smlouva“), přičemž účinnosti nabyla Smlouva dne 6. 6. 2014, jejímž předmětem je provedení stavebních prací v 1. patře (2.NP) a 2. patře (3.NP) budovy ubytovny ústředí České správy sociálního zabezpečení, na adrese Křížová 31, 225 08 Praha 5, realizovaných v rámci investiční akce s názvem akce „ČSSZ – stavební úpravy budovy ubytovny ústředí“ (ident. č. akce SMVS 113V222001508).
2. Mezi Smluvními stranami je nesporné, že Objednatel v zájmu hospodárnosti zajistil a nebude již tudíž po Zhotoviteli požadovat část předmětu plnění dle Smlouvy (dále jen „méněpráce“). S ohledem na výše uvedenou skutečnost se tedy Smluvní strany dohodly na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek č. 1“).
3. Konkrétní soupis méněprací je uveden v příloze č. 1 - Odpočty vyvolané změnou stavby, tohoto Dodatku č. 1, která tvoří jeho nedílnou součást.
4. Celková hodnota méněprací, která bude odečtena od celkové ceny za zhotovení díla dle čl. III. odst. 3 Smlouvy činí po zaokrouhlení částku ve výši 1 097 168,- Kč včetně 21 % DPH.

5. V návaznosti na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Smlouvy tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto Dodatku č. 1.

II.

V čl. III. Smlouvy se odstavec 3 ruší a nahrazuje se zněním:

Cena za zhotovení díla činí:

Cena			
	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena s DPH
Stavební práce	4 133 665,- Kč	868 070,- Kč	5 001 735,- Kč
Dodávka+montáž vnitřního vybavení	319 760,- Kč	67 150,- Kč	386 910,- Kč
Celková cena	4 453 425,- Kč	935 220,- Kč	5 388 645,- Kč

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
2. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 5 (pěti) stejnopisech s platností originálu, z nichž 2 (dva) stejnopisy obdrží Zhotovitel a 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je příloha:
Příloha č. 1 – Odpočty vyvolané změnou stavby.

V Praze dne

30 -10- 2014

Za Objednatele:




Ing. Stanislav Stehlík
ředitel odboru hospodářské správy

V Praze dne

24 -10- 2014

Za Zhotovitele:



Ing. Miloš Drvota
jednatel společnosti

ANIMA BOHEMICA s.r.o.
Zenklova 316/101
180 00 Praha 8

Odpočty vyvolané změnou stavby

KRYCÍ LIST VNITŘNÍ VYBAVENÍ

Název stavby	Stavební úpravy 1.a 2. patra ubytovny ČSSZ	JKSO	
Změna stavby č.1		EČO	
		Místo	Křížová 31, Praha 5
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR - Česká správa sociálního zabezpečení	00006963	
Projektant	Atelier EGIS spol. s r.o.	28375327	
Zhotovitel	ANIMA BOHEMICA s.r.o.	25670441	
Zpracoval	ANIMA BOHEMICA s.r.o.	Dne	12.09.2014

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
			0,00		0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl.	14	Mimostav. doprava
			0,00		0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	-833 020,00		0,00		0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy
			0,00		0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatní
					0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu
					0,00
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18)
	-833 020,00		0,00		0,00
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant		D	Celkové náklady
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22
Objednatel			-833 020,00
Datum a podpis	Razítko	24	15 % 0,00 DPH
Zhotovitel		25	21 % -833 020,00 DPH
Datum a podpis	Razítko		-174 934,20
		26	Cena s DPH (ř. 23-25)
			-1 007 954,20
		E	Přípočty a odpočty
		27	Dodávky objednatele
			0,00
		28	Klouzavá doložka
			0,00
		29	Zvýhodnění + -
			0,00

ANIMA BOHEMICA s.r.o.
Zenklova 316/101
180 00 Praha 5

Méněpráce nábytek - vnitřní vybavení

Jednolůžkový pokoj - de luxe - 6 pokojů

Nábytek	Počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena celkem
Válenda celočalouněná s úložným prostorem 195x42x80	0	2 700,00	3 267,00	0,00
Deska za válendu 200 s možností obkladu i do rohu	0	1 800,00	2 178,00	0,00
Polička závěsná 120x30x30	0	1 100,00	1 331,00	0,00
Šatní skříň + sokl (rektifikace) v. 195xš.40xh.42 + výsuv	0	2 890,00	3 496,90	0,00
Nástavec na šatní skříň 1 police v.75xš.40xh.42	0	1 500,00	1 815,00	0,00
Skříňka 4 zásuvková v.75xš.80xh.42	0	2 900,00	3 509,00	0,00
stolek 60x60 v.75 s trnoží	0	1 500,00	1 815,00	0,00
Křeslo, kovová konstrukce, sedák a opěrák čalouněný, dřevěné područky	0	3 400,00	4 114,00	0,00
Věšáková stěna s policí v.185xš.40xh.12	0	1 100,00	1 331,00	0,00
Zrcadlová stěna v.185xš.40xh.12	0	1 990,00	2 407,90	0,00
Cena celkem za jeden pokoj				0,00
Cena celkem za 6 pokojů	6			0,00

Jednolůžkový pokoj - standard - 15 pokojů

Nábytek	Počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena celkem
Válenda celočalouněná s úložným prostorem 195x42x80	0	2 700,00	3 267,00	0,00
Deska za válendu 200	0	1 800,00	2 178,00	0,00
Polička závěsná hl.25xš.100xv.25	0	820,00	992,20	0,00
Šatní skříň + sokl (rektifikace) v.195xš.80xh.42 + tyč	0	4 200,00	5 082,00	0,00
Vložka do šatní skříně v.149xš.18xh.36	0	1 100,00	1 331,00	0,00
Nástavec na šatní skříň 1 police v.75xš.80xh.42	0	2 200,00	2 662,00	0,00
stolek 60x60 v.75 s trnoží	0	1 500,00	1 815,00	0,00
Židle čalouněná TAURUS	0	550,00	665,50	0,00
Věšáková stěna s policí v.185xš.40xh.12	0	1 100,00	1 331,00	0,00
Zrcadlová stěna v.185xš.40xh.12	0	1 990,00	2 407,90	0,00
Cena celkem za jeden pokoj				0,00
Cena celkem za 15 pokojů	15			0,00

Dvoulůžkový pokoj - standard - 13 pokojů

Nábytek	Počet ks	Cena bez DPH	Cena s DPH	Cena celkem
Válenda celočalouněná s úložným prostorem 195x42x80	0	2 700,00	3 267,00	0,00
Deska za válendu 200	0	1 800,00	2 178,00	0,00
Polička závěsná hl.25xš.100xv.25	0	820,00	992,20	0,00
Šatní skříň + sokl (rektifikace) v.195xš.80xh.42 + tyč	0	4 200,00	5 082,00	0,00
Vložka do šatní skříně v.149xš.18xh.36	0	1 100,00	1 331,00	0,00
Nástavec na šatní skříň 1 police v.75xš.80xh.42	0	2 200,00	2 662,00	0,00
Skříňka dvoudveřová 1 police v.80xš.80xh.42 + sokl	0	2 320,00	2 807,20	0,00
stolek 60x60 v.75 s trnoží	0	1 500,00	1 815,00	0,00
Židle čalouněná TAURUS	0	550,00	665,50	0,00
Věšáková stěna s policí v.185xš.40xh.12	0	1 100,00	1 331,00	0,00
Zrcadlová stěna v.185xš.40xh.12	0	1 990,00	2 407,90	0,00
Cena celkem za jeden pokoj				0,00
Cena celkem za 13 pokojů	13			0,00

Kuchyňská linka rohová - 3 linky

Kulatý dřez průměr cca 45 + baterie	0	2 650,00	3 206,50	0,00
Skříňka spodní dveřová 120 (2x š.60) x hl.49xv.72 (+10)	0	2 950,00	3 569,50	0,00
Pracovní deska 120x2,8x65	0	790,00	955,90	0,00
Pracovní deska 1,12x2,8x45	0	690,00	834,90	0,00
Stolek se sklopnou deskou	0	1 750,00	2 117,50	0,00
Skříňka policová otevřená š.67xh.42 + šuplíky š.45xh.42x v.72 (+10)	0	3 250,00	3 932,50	0,00
Skříňka horní dveřová š.60 x v.60 x h.35	0	1 850,00	2 238,50	0,00
Vestavěný sklokeramický dvouváňič	0	2 900,00	3 509,00	0,00
Podstavná lednice s mrazákem umístěná pod linku objem min. 90 l	0	5 500,00	6 655,00	0,00
Cena celkem za 3 kuchyně				0,00

Kuchyňská linka - 14 kuchyněk

Pracovní deska 150x2,8x60	14	790,00	955,90	11 060,00
Kulatý dřez průměr cca 45 + baterie	14	2 650,00	3 206,50	37 100,00
Skříňka spodní dveřová dřez 60cm; 60 x 72,4(+10) x 54	14	1 950,00	2 359,50	27 300,00
Skříňka spodní otevřená s míčkou na lednici 60 x 72,4(+10) x 54	14	1 850,00	2 238,50	25 900,00
Skříňka spodní dvoudveřová, 2 zásuvky; 30 x 72,4(+10) x 54	14	2 650,00	3 206,50	37 100,00
stolek 60x60 v.75 s trnoží	0	1 450,00	1 754,50	0,00
Skříňka horní dveřová š.60 x v.60 x h.35	28	1 750,00	2 117,50	49 000,00
Skříňka horní dveřová š.30 x v.60 x h.35	14	1 050,00	1 270,50	14 700,00
Vestavěný sklokeramický dvouváňič	14	2 900,00	3 509,00	40 600,00
Podstavná lednice s mrazákem umístěná pod linku objem min. 90 l	14	5 500,00	6 655,00	77 000,00
Cena celkem za 14 kuchyněk				319 760,00

Cena celkem bez DPH/s DPH		319 760,00	386 909,60
Původní cena		1 152 780,00	1 394 863,80

Méněpráce 833 020,00 1 007 954,20

Vzhledem ke stavebním úpravám musí dojít před výrobou kuchyňských linek k jejich přesnému zaměření a pak jejich následné výrobě.

Barevná mutace bude upřesněna před dodáním

Materiál: lamino, nosnost polic v kuchyňských linkách 80 kg.

Skříně a skřínky korpus: tl. 18 mm lamino, pohledová záda tl. 8mm

hrany nábytku oplepeny ABS hranou o tl. 3 mm.

Odpočty vyvolané změnou stavby

KRYCÍ LIST STAVBY

Název stavby	Stavební úpravy 1.a 2. patra ubytovny ČSSZ Změna stavby č.1	JKSO	
		EČO	
		Místo	Křížová 31, Praha 5
		IČO	DIČ
Objednatel	ČR - Česká správa sociálního zabezpečení	00006963	
Projektant	Atelier EGIS spol. s r.o.	28375327	
Zhotovitel	ANIMA BOHEMICA s.r.o.	25670441	
Zpracoval	ANIMA BOHEMICA s.r.o.	Dne	12.09.2014

Měrné a účelové jednotky					
Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v CZK					
--------------------------	--	--	--	--	--

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky -32 650,40	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky -41 080,38	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11	0,00	16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 0,00
6	Montáž			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) -73 730,78	12	DN (ř. 8-11) 0,00	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant Datum a podpis Objednatel Datum a podpis Zhotovitel Datum a podpis	D Celkové náklady 23 Součet 7, 12, 19-22 -73 730,78 24 15 % 0,00 DPH 25 21 % -73 730,78 DPH -15 483,46 26 Cena s DPH (ř. 23-25) -89 214,24 E Přípočty a odpočty 27 Dodávky objednatele 0,00 28 Klouzavá doložka 0,00 29 Zvýhodnění + - 0,00
---	--

ANIMA BOHEMICA s.r.o.
Zenklova 316/101
180 00 Praha 8

Odpočty vyvolané změnou stavby

Stavba: Stavební úpravy 1.a 2.patra ubytovny ČSSZ - Změna stavby č.1

Objekt: 01

Část: Odpočty vyvolané změnou stavby

JKSO:

Objednatel: Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

Zhotovitel: ANIMA BOHEMICA s.r.o.

Datum: 12.9.2014

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-32 650,40	
D	D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-32 400,00	
1	K	011	612401911	Příplatek k vnitřní omítce stěn a pilířů štukové za zahlazení povrchu ocelovým hladítkem	m2	-75,000	10,00	-750,00	21,0
2	K	011	612474116	Vnitřní omítka pórobetonových stěn tl 10 mm ze suché směsi Ytong	m2	-75,000	122,00	-9 150,00	21,0
3	K	011	612481113	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem	m2	-75,000	45,00	-3 375,00	21,0
4	M	MAT	6071102a	ELMAPLAN S-32, dělicí sanitární stěny, vč. stavitelných podpěrek a dveří	mb	-4,500	4 250,00	-19 125,00	21,0
D	D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				-250,40	
D	D		99	Přesun hmot				-250,40	
5	K	011	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	-1,252	200,00	-250,40	21,0
D	D		PSV	Práce a dodávky PSV				-41 080,38	
D	D		726	Zdravotechnika - předstěnové instalace				-7 804,00	
6	K	721	726131051	Instalační předstěna pro klozet závěsný v 1200 mm s ovládním zepredu do stěn s kov kci	ks	-1,000	4 500,00	-4 500,00	21,0
7	K	721	998726112	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty v objektech v do 12 m	%	-56,000	59,00	-3 304,00	21,0
D	D		763	Konstrukce montované z desek, dílců a panelů				-4 930,68	
8	K	763	763131411	SDK podhled desky 1x12,5 bez TI dvourávká spodní kce profil CD-UD	m2	-10,000	480,00	-4 800,00	21,0
9	K	763	998763402	Přesun hmot pro sádkrotonové konstrukce v objektech v do 12 m	%	-65,340	2,00	-130,68	21,0
D	D		781	Dokončovací práce - obklady keramické				-2 997,70	
10	K	781	781473114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	-4,000	390,00	-1 560,00	21,0
11	M	MAT	597610370a	obkládačky keramické	m2	-4,000	350,00	-1 400,00	21,0
12	K	781	781479191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2	m2	-4,000	1,00	-4,00	21,0
13	K	781	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	-3,370	10,00	-33,70	21,0
D	D		784	Dokončovací práce - malby				-9 348,00	
14	K	783	783801812	Příprava povrchu omítek stěn pro malby oškrábáním s obroušením	m2	-164,000	15,00	-2 460,00	21,0
15	K	784	784453661	Malby směsí tekuté disperzní tónované oteruvzdorné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3	m2	-164,000	42,00	-6 888,00	21,0
D	D		22-M	Slaboproud - demontáže				-16 000,00	
166	K	922	220270001a	Demontáž slaboproudých rozvodů	hod	-40,000	400,00	-16 000,00	
Celkem								-73 730,78	

