

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Její jménem jedná: Ing. Radek Doležal, náměstek ústředního ředitele
Se sídlem: Křížová 25, Praha 5, PSČ 225 08, Česká republika
IČ: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha
Číslo účtu: 10006-127001/0710
Právní forma: Organizační složka státu

(dále jen „ČSSZ“ nebo „Objednatel“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

Její jménem jedná: Ing. Radek Levíček, člen představenstva
Ing. David Stoppani, člen představenstva
Se sídlem: Podvinný mlýn 6, Praha 9, PSČ 190 00, Česká republika
IČ: 27074358
DIČ: CZ27074358
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 1657960/0300
Právní forma: akciová společnost

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393

1. Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo k veřejné zakázce „Dodávka a implementace prostředí Informačního a komunikačního rozhraní (IKR)“, uzavřená mezi nimi dne 25. 9. 2012 (dále jen „Smlouva“) se mění způsobem uvedeným níže.

2. Změna Přílohy č. 3 Harmonogram realizace díla ve dnech.

Nové znění Přílohy č. 3:

Příloha č. 3 - Vymezení obsahu jednotlivých realizačních etap, milníků a dílčího plnění (harmonogram)

1. etapa v měsících 09/2012 – 12/2012

Dílčí plnění	Termín (milník)
• Analýza prostředí ČSSZ (a relevantní části prostředí MPSV) zaměřená na: ○ infrastrukturu ČSSZ (a MPSV) ve vztahu k realizaci Projektu 159, ○ jednotnou identifikaci a autorizaci (a registraci) klientů ČSSZ a MPSV (externí uživatelé Projektu 159), ○ využívání existujících elektronických kanálů pro komunikaci s klienty ze strany ČSSZ, ○ vybrané aplikace a data IIS ČSSZ.	31. 12. 2012
• Dodávka prototypu – 1.část: ○ Dodávka HW pro potřeby prototypu, ○ Dodávka standardního SW pro potřeby prototypu – 1.část.	31. 12. 2012

2. etapa v měsících 12/2012 - 05/2013

Dílčí plnění	Termín (milník)
• Dodávka prototypu – 2.část: ○ Dodávka detailního technického projektu pro prototyp, ○ Implementace prototypu prostředí Projektu 159 (zejména komponenty portál, sběrnice, access manager, B2B, nástroje na správu, monitoring a management prostředí IKR), ○ Implementace základních rozhraní na oblasti IN, OUT a KE. ○ Dodávka standardního SW pro potřeby prototypu – 2. část.	31.5.2013
• Ověření funkcionality prototypu.	31.5.2013
• Vytvoření detailního technického řešení Projektu 159.	31.5.2013
• Vytvoření detailního implementačního plánu Projektu 159.	31.5.2013

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393

• Realizace prostředí IKR Projektu 159 v produktivním prostředí (+testovací a integrační).	31.5.2013
• Realizace pilotního řešení jednotné registrace, identifikace a autorizace pro klienty ČSSZ, příprava pro MPS a ÚP.	31.5.2013
• Realizace přípravy pro jednorázová hesla (one time password).	31.5.2013
• Integrace existujících komunikačních kanálů.	31.5.2013
• Integrace stanovených pilotních informačních služeb IKR vytvořených podle detailního technického projektu a detailního implementačního plánu ve VZ5.	31.5.2013

3. etapa v měsících 05-11/2013

Dílčí plnění	Termín (milník)
• Příprava a realizace nově vytvářených komunikačních kanálů (dle průběhu a koordinace s dalšími projekty, zejména Projektem 154 a Projektem 157).	29.11.2013
• Implementace dalších informačních služeb vzniklých v jiných projektech (zejména Projektu 154 - AccesPointy a Projekt 157 - Elektronická podatelna a výpravna ČSSZ v návaznosti na systém datových schránek), případně na základě dalších podnětů.	29.11.2013
• Realizace rozhraní pro publikování vybraných služeb na CheckPoint.	29.11.2013
• Realizace vzdáleného přístupu zaměstnanců ČSSZ k aplikacím a funkcionalitám ISS ČSSZ (kontroly na místě, CallDesk).	29.11.2013
• Ukončení realizace Projektu 159.	29.11.2013
• Přesun z Etapy č.2 - Dodávka zbývajících Hardwaru (paměti)	29.11.2013
• Integrace zbývajících informačních služeb IKR vytvořených podle detailního technického projektu a detailního implementačního plánu ve VZ5.	

Dílčí termíny jednotlivých etap budou stanoveny dle detailního plánu etapy vytvořeného a schváleného v rámci projektu.

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393

3. Změna Přílohy č. 4 Podrobná kalkulace ceny díla.

Nové znění Přílohy č. 4:

Příloha č.4 - Podrobná kalkulace ceny díla, která obsahuje seznam a ocenění jednotlivých dílčích plnění díla dle etap

Tabulka č. 1		
Celková nabídková cena		
Cena	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Cena za plnění v etapě č. 1	19 858 515,37 Kč	23 830 218,44 Kč
Cena za plnění v etapě č. 2	13 460 368,70 Kč	16 152 442,44 Kč
Cena za plnění v etapě č. 3	1 254 489,77 Kč	1 505 387,72 Kč
Celková nabídková cena	34 573 373,83 Kč	41 488 048,60 Kč

Tabulka č. 2a			
Cena za etapu č. 1			
Dílčí plnění	Položka	Cena bez DPH	Cena včetně DPH
Analýza	Analýza	3 369 929,49 Kč	4 043 915,39 Kč
SW	Licence SW komponent pro IKR	5 876 632,88 Kč	7 051 959,45 Kč
SW	Maintenance SW licencí pro IKR na 3 roky	3 624 231,07 Kč	4 349 077,29 Kč
SW	Řízení projektu (integrace, koordinace dílčích projektů Projektu 159)	653 866,92 Kč	784 640,30 Kč
SW	Implementace (včetně testů prostředí IKR)	553 272,01 Kč	663 926,41 Kč
SW	Integrace existujících subsystémů a kanálů do prostředí IKR (DIS, VREP, ISDS)	0,00 Kč	0,00 Kč
SW	Integrace uvažovaných subsystémů a kanálů do prostředí IKR (CzechPoint, AccessPoint, ESS (e-podatelná a e-výpravna), B2B další, vzdálený přístup zaměstnanců Zadavatele)	0,00 Kč	0,00 Kč
HW	HW vybavení	5 664 583,00 Kč	6 797 499,60 Kč
SW	Školení	116 000,00 Kč	139 200,00 Kč
	Cena za etapu č. 1	19 858 515,37 Kč	23 830 218,44 Kč

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393

Tabulka č. 2b			
Cena za etapu č. 2			
<i>Dílčí plnění</i>	<i>Položka</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
SW	Licence SW komponent pro IKR	7 182 551,30 Kč	8 619 061,56 Kč
SW	Maintenance SW licencí pro IKR na 3 roky	4 429 615,76 Kč	5 315 538,91 Kč
SW	Řízení projektu (integrace, koordinace dílčích projektů Projektu 159)	412 749,85 Kč	495 299,82 Kč
SW	Implementace (včetně testů prostředí IKR)	589 406,78 Kč	707 288,14 Kč
SW	Integrace existujících subsystémů a kanálů do prostředí IKR (DIS, VREP, ISDS)	591 361,05 Kč	709 633,26 Kč
SW	Integrace uvažovaných subsystémů a kanálů do prostředí IKR (CzechPoint, AccessPoint, ESS (e-podatelna a e-výpravna), B2B další, vzdálený přístup zaměstnanců Zadavatele)	138 683,95 Kč	166 420,74 Kč
HW	HW vybavení	0,00 Kč	0,00 Kč
SW	Školení	116 000,00 Kč	139 200,00 Kč
Cena za etapu č. 2.		13 460 368,70 Kč	16 152 442,44 Kč

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393

Tabulka č. 2c			
Cena za etapu č. 3			
<i>Dílčí plnění</i>	<i>Položka</i>	<i>Cena bez DPH</i>	<i>Cena včetně DPH</i>
SW	Licence SW komponent pro IKR	0,00 Kč	0,00 Kč
SW	Maintenance SW licencí pro IKR na 3 roky	0,00 Kč	0,00 Kč
SW	Řízení projektu (integrace, koordinace dílčích projektů Projektu 159)	181 570,13 Kč	217 884,16 Kč
SW	Implementace (včetně testů prostředí IKR)	338 047,68 Kč	405 657,21 Kč
SW	Integrace existujících subsystémů a kanálů do prostředí IKR (DIS, VREP, ISDS)	59 435,98 Kč	71 323,18 Kč
SW	Integrace uvažovaných subsystémů a kanálů do prostředí IKR (CzechPoint, AccessPoint, ESS (e-podatelná a e-výpravna), B2B další, vzdálený přístup zaměstnanců Zadavatele)	59 435,98 Kč	71 323,18 Kč
HW	HW vybavení	500 000,00 Kč	600 000,00 Kč
SW	Školení	116 000,00 Kč	139 200,00 Kč
	Cena za etapu č. 3	1 254 489,77 Kč	1 505 387,72 Kč

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393

4. Změna čl. XII. Odpovědnost smluvních stran, sankce

Znění čl. XII odstavce 7) Smlouvy se nahrazuje novým zněním:

7) Milníky jsou stanoveny takto


Etapa	Hlavní milník – datum ukončení etapy	Výše slevy z ceny za den prodlení s plněním předávaným v rámci příslušného hlavního milníku bez DPH
Etapa 1	31.12.2012	15 000,00 Kč
Etapa 2	31.5.2013	20 000,00 Kč
Etapa 3	29.11.2013	25 000,00 Kč

V Praze dne 8.11.2012

V Praze dne 8.11.2012

Česká správa sociálního zabezpečení

Asseco Central Europe, a.s.


Ing. Radek Doležal
Náměstek ústředního ředitele


Ing. Radek Levíček
člen představenstva


Ing. David Stoppani
člen představenstva