

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

mezi

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5
zastoupená: Ing. Liborem Filipi, ředitelem Odboru projektové kanceláře a evropských projektů
IČO: 00006963
Bank. spojení: ČNB, pob. Praha
Číslo účtu: 916-127001/0710

(dále jen „ČSSZ“ nebo „Objednatel“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

Jejímiž jménem jedná: Ing. David Stoppani, člen představenstva
Ing. Radek Leviček, člen představenstva
Se sídlem: Budějovická 778/3a, Praha 4, PSČ 140 00
IČ: 270 74 358
DIČ: CZ 270 74 358
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 1657960/0300

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně také „smluvní strany“ nebo jen „strany“)

Smluvní strany se v souladu s odst. 3 čl. 17 a odst. 3 čl. 4 Smlouvy o dílo, uzavřené dne 14. 3. 2013, dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393

1. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k posunu přípravy fyzického prostředí na straně zadavatele v lokalitách Křížová 25 a Trojská 13 dojde k prodloužení termínu pro ukončení plnění. Podrobné informace jsou uvedeny v zápisu projektu VZ2 (zápis č.13).
- 2) S ohledem na předešlý bod se smluvní strany dohodly na změně odst. 1) v bodu 4.1. čl. 4 Smlouvy a změně v příloze č. 3 Detailní harmonogram realizace díla ve dnech.
- 3) Vzhledem k tomu, že cena technické podpory je součástí ceny HW komponent, se smluvní strany dohodly na opravě položek uvedených v tabulce „Podrobná kalkulace ceny díla“.
- 4) S ohledem na předešlý bod se smluvní strany dohodly na úpravě tabulky v příloze č.4: Podrobná kalkulace ceny.

2. Změna vybraných ustanovení Smlouvy

- 1) Znění odst. 1) v bodu 4.1. čl. 4 Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:
„Dodavatel se zavazuje zahájit plnění do pěti dnů ode dne účinnosti Smlouvy (čl. 17 odst. 1 této Smlouvy) a ukončit jej nejpozději do 29.5.2013 od zahájení plnění.“
- 2) Tabulka v příloze č. 3 Smlouvy (str. 31) se nahrazuje takto:

Název	Trvání	Začátek	Konec
Začátek projektu	0 dnů	14.3.2013	14.3.2013
Dodávka HW	5 dnů	18.4.2013	24.4.2013
Technické zadání	4 týdny	18.3.2013	12.4.2013
Akceptované Technické zadání	5 dnů	15.4.2013	19.4.2013
Plán Akceptačních testů	10 dnů	22.4.2013	6.5.2013
Vytvoření LLD (low level design)	10 dnů	29.4.2013	13.5.2013
Implementace a integrace	10 dnů	25.4.2013	10.5.2013
Technická dokumentace	2 dny	14.5.2013	15.5.2013
Akceptační testy (UAT)	10 dnů	16.5.2013	29.5.2013
Project Termination	0 dnů	31.5.2013	31.5.2013

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393


3) Tabulka v příloze č.4 Smlouvy (str. 32) se nahrazuje takto:

	Cena bez DPH	Sazba DPH	Výše DPH v Kč	Cena včetně DPH
Detailní popis návrhu řešení komunikačního rozhraní	17 702 877,-CZK	21%	3 717 604,17 CZK	21 420 481,17 CZK
Dodávka HW komponent	14 070 361,- CZK	21%	2 954 775,81 CZK	17 025 136,81 CZK
Dodávka SW komponent	2 042 516,- CZK	21%	428 928,36 CZK	2 471 444,36 CZK
Implementace řešení	1 450 000,- CZK	21%	304 500,- CZK	1 754 500,- CZK
Poskytnutí odborné součinnosti	140 000,- CZK	21%	29 400,- CZK	169 400,- CZK


3. Závěrečná ustanovení


- 1) Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, zůstávají beze změny dále v platnosti a účinnosti.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3) Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy, Dodavatel obdrží 2 stejnopisy.

V Praze dne 30. 4. 2013


Ing. Libor Filipi
Ředitel odboru projektové kanceláře
a evropských projektů
ČR - Česká správa sociálního zabezpečení

V Praze dne 30. 4. 2013


Ing. David Stoppani
Člen představenstva
Asseco Central Europe, a.s.


Ing. Radek Levíček
Člen představenstva
Asseco Central Europe, a.s.

le