

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ustanovení § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (dále jen „obchodní zákoník“, ve znění pozdějších předpisů, a dále podle ustanovení § 46 a násl. zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

mezi

Česká republika - Česká správa sociálního zabezpečení

se sídlem: Křížová 25, 225 08 Praha 5
zastoupená: Ing. Liborem Filipi, ředitelem Odboru strategie a projektové kanceláře
IČO: 00006963
Bank. spojení: ČNB, pob. Praha
Číslo účtu: 916-127001/0710

(dále jen „ČSSZ“ nebo „Objednatel“)

a

Asseco Central Europe, a.s.

Jejímž jménem jedná: Ing. David Stoppani, člen představenstva

Ing. Radek Levíček, člen představenstva

Se sídlem: Budějovická 778/3a, Praha 4, PSČ 140 00

IČ: 270 74 358

DIČ: CZ 270 74 358

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 1657960/0300

(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně také „smluvní strany“ nebo jen „strany“)

Smluvní strany se v souladu s odst. 1 čl. XVI. Smlouvy o dílo, uzavřené dne 31. 5. 2013 dohodly na tomto znění Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“).

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393

1. Předmět dodatku

- 1) Smluvní strany se dohodly, že dojde ke změně termínů uvedených v Příloze č. 3 a k dodatečnému stanovení platebních milníků v Příloze č.4.

2. Změna vybraných ustanovení Smlouvy

- 1) Změny termínů v Příloze č.3 - Harmonogram

I D	Činnost	Zahájení	Ukončení	Kalkulační položka
1	Etapa 2	3.6.2013	28.6.2013	
2	InfoDB	3.6.2013	28.6.2013	2.1
3	Design InfoDB (publikační části databáze) a pilotních služeb ORP	3.6.2013	28.6.2013	2.1,2.3
4	Fyzický datový model InfoDB	3.6.2013	28.6.2013	2.1
5	InfoDB - dokumentace fyzického datového modelu	3.6.2013	28.6.2013	2.1
6	ORP (Obecné reportovací prostředí)	3.6.2013	28.6.2013	2.2
7	Instalační balík	3.6.2013	28.6.2013	2.2,2.3
8	Testovací scénáře	3.6.2013	28.6.2013	2.2
9	Testovací protokol	3.6.2013	28.6.2013	2.2
10	Skripty pro integrační a funkční testování	3.6.2013	28.6.2013	2.2
11	Dokumentace služeb WSDL+XSD dokumentace služeb	3.6.2013	28.6.2013	2.2
12	Dokumentace služeb HTML dokumentace rozhraní služeb	3.6.2013	28.6.2013	2.2
13	Popis instalace v instalační příručce	3.6.2013	28.6.2013	2.2
14	Etapa 3	1.7.2013	29.11.2013	
15	Příprava a instalace do prostředí IP	1.7.2013	9.8.2013	3.1
16	Příprava a instalace do prostředí TP	15.7.2013	13.8.2013	3.1
17	Příprava a instalace do prostředí PP	19.8.2013	2.10.2013	3.1
18	Pilotní provoz pilotních služeb	2.9.2013	27.9.2013	3.1
19	Analýza požadavků na ORP a InfoDB pro cílové služby	1.7.2013	30.8.2013	3.2
20	Design ORP a InfoDB pro cílové služby	1.7.2013	30.8.2013	3.2
21	Implementace ORP a InfoDB pro cílové služby	1.7.2013	6.9.2013	3.2
22	Příprava cílového řešení a produkčního provozu	9.9.2013	9.10.2013	3.2
23	Akceptace dodávaného řešení	25.11.2013	29.11.2013	3.2
24	Přechod do produkčního provozu	2.12.2013	3.12.2013	
25	Zajištění zvýšené podpory produkčního provozu	4.12.2013	4.3.2014	

Projekt „159 - Vytvoření informačního a komunikačního rozhraní ČSSZ za účelem poskytování informací klientům“ je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Registrační číslo projektu: CZ1.06/1.1.00/07.06393


2) Změny v Příloze č.4 – Kalkulace ceny díla

3) Dílčí plnění	Položka	Cena bez DPH	Sazba DPH	Cena včetně DPH	Milník
Etapa II					
Dodávka InfoDB	2.1	2 739 360,00 Kč	21%	3 314 625,60 Kč	28.6.2013
Dodávka ORP	2.2	3 522 030,00 Kč	21%	4 261 656,30 Kč	28.6.2013
Integrace pilotních služeb do IKR	2.3	1 565 350,00 Kč	21%	1 894 073,50 Kč	30.8.2013
Ostatní	2.4	-			
<i>Celkem Etapa II</i>				<i>9 470 355,40 Kč</i>	
Etapa III					
Pilotní provoz	3.1	254 990,00 Kč	21%	308 537,90 Kč	29.11.2013
Integrace služeb do IKR	3.2	169 990,00 Kč	21%	205 687,90 Kč	29.11.2013
Ostatní	3.3	-			
<i>Celkem Etapa III</i>				<i>514 225,80 Kč</i>	
Celková cena		8 251 720,00 Kč	21%	9 984 581,20 Kč	

3. Závěrečná ustanovení


- 1) Všechna ostatní ustanovení Smlouvy, včetně jejích příloh, zůstávají beze změny dále v platnosti a účinnosti.
- 2) Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 3) Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy, Dodavatel obdrží 2 stejnopisy.

V Praze dne 28-06-2013




Ing. Libor Filipi
Ředitel odboru strategie
a projektové kanceláře
Česká správa sociálního zabezpečení

V Praze dne 27.6.2013



Ing. David Stoppani
Člen představenstva
Asseco Central Europe, a.s.



Ing. Radek Levíček
Člen představenstva
Asseco Central Europe, a.s.

