

Číslo Dílčí smlouvy: RS/KPMG-DS/14- Dodatek č. 1

**DODATEK č. 1
K DÍLČÍ SMLouvĚ**

k

Rámcové smlouvě na poskytování odborných poradenských a konzultačních služeb v oblastech služeb systémové integrace, služeb projektové kanceláře, služeb bezpečnosti informací a služeb implementace systému řízení IKT služeb

uzavřené dne 24. 1. 2013

(dále jen „Rámcová smlouva“)

mezi níže uvedenými stranami.

Níže uvedeného dne, měsíce a roku se následující strany:

Česká republika – Česká správa sociálního zabezpečení

Sídlo: Křížová 25, 225 08 Praha 5
Jednající: Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru koncepcí,
systémové integrace a koordinace
IČO: 00006963
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: č. účtu 10006-127001/0710, Česká národní banka

(dále jen „Objednatel“)

a

KPMG Česká republika, s.r.o.

Sídlo: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8
Zastoupená: Ing. Jan Žůrek, jednatel společnosti
Zapsaný v OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 326
IČO: 00553115
DIČ: CZ699001996
Bankovní spojení: č. účtu 2518612/0800, Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel budou v tomto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. RS/KPMG-DS/14 označováni jednotlivě jako „Strana“ a společně jako „Strany“)

Parafováno:

Poskytovatel:

Objednatel:

strana 1/3

Preambule

Strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě číslo RS/KPMG-DS/14 uzavřené dne 6. 11. 2014 (dále jen „Dílčí smlouva“). Dodatek se uzavírá na základě jednání Projektového týmu projektu ze dne 28. 1. 2015, na kterém bylo Stranami sjednáno prodloužení lhůty uvedené v čl. I. odst. 3 Dílčí smlouvy pro dodání výstupu Etapy 1 z důvodu časové náročnosti výběru cílové varianty ze strany Objednatele. Kopie zápisu z jednání Projektového týmu projektu tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

I.

Předmět Dodatku

1. Strany uzavřely dne 6. 11. 2014 Dílčí smlouvu.
2. Předmětem tohoto Dodatku jsou níže uvedené změny Dílčí smlouvy.

II.

Změna ustanovení

1. V čl. I. se odst. 3 ruší a nahrazuje se zněním:

„3. Jednotlivé výstupy předmětu plnění předloží Poskytovatel Objednateli nejpozději v těchto lhůtách:

- Etapa 1: do **23 (dvacetitří) týdnů, tj. do 161 (jednostošedesátijedna) dnů** od podpisu této Smlouvy;
 - Výstup: Studie „Moderní webová prezentace subjektů veřejné správy“;
 - Výstup: Strategie „Rozvoj webových stránek a intranetu ČSSZ“;
- Etapa 2: do **47 (čtyřicetisedmi) týdnů, tj. do 329 (třistadvacetidevítí) dnů** od podpisu této Smlouvy;
 - Výstup: „Zadávací dokumentace a hodnotící model“.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami.
2. Ostatní ustanovení Dílčí smlouvy tímto Dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti a účinnosti beze změn.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž 3 (tři) stejnopisy obdrží Objednatel a 1 (jeden) stejnopis obdrží Poskytovatel.

4. Strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a že je projevem jejich pravé a svobodné vůle prosté jakéhokoliv omylu, na důkaz čehož tento Dodatek vlastnoručně podepisují.

V Praze, dne 06-03-2015

V Praze, dne.....

Fortelková

2015 14:00 - 15:00

Jan Žůrek

Ing. Iva Fortelková, MBA, ředitelka odboru
konceptí, systémové integrace a koordinace

Ing. Jan Žůrek
jednatel společnosti

Fáze II projektu – status projektu

Fáze II projektu – status projektu

KPMG informovalo o současném stavu prací na projektu.

KPMG zašle dosavadní výstupy fáze I a fáze II projektu na všechny zúčastněné.

KPMG v rámci fáze II projektu navrhne variantní řešení pro technické zajištění implementace a provozu webových stránek ČSSZ. ČSSZ informovalo, že navržené varianty řešení budou muset projít připomínkovým řízením ze strany dotčených útvarů ČSSZ, jelikož cílové řešení bude mít zásadní dopad do technického řešení, průběhu implementace a provozních podmínek webových stránek ČSSZ.

S ohledem na to, že výběr cílové varianty ze strany ČSSZ může být časově náročný, což bude mít dopad na její následné rozpracování do specifikace předmětu plnění ze strany KPMG, byla prodloužena lhůta pro dodání výstupů Etapy 1 na 23 týdnů, tj. do 161 dnů od podpisu smlouvy (včetně akceptační procedury ze strany zadavatele). Účastníci jednání se dále shodli, že tento posun nemá vliv na termín dodání Etapy 2 projektu.

Zaslat dosavadní výstupy fáze I a fáze II projektu na všechny zúčastněné

Parafováno:

Poskytovatel:

Objednatel:

strana 3/3

Návrh rozvoje webových stránek a intranetu ČSSZ

Zápis z jednání Projektového týmu projektu

Projekt	
Číslo projektu interní:	
Číslo projektu dle EU:	
Název projektu:	Návrh rozvoje webových stránek a intranetu ČSSZ

Číslo jednání:	06
----------------	-----------

Datum a čas konání:	28. 1. 2015 14:00 – 15:00
Místo konání:	ČSSZ

Přítomni:	ČSSZ – pí. Fortelková, pí. Buraňová, pí. Burešová, p. Poživil KPMG – p. Halata, p. Voříšek
Omluveni:	
Distribuce zápisu:	ČSSZ – pí. Buraňová, pí. Fortelková

Program jednání	
1.	Fáze II projektu – status projektu
2.	

Bod jednání č. 1: Fáze II projektu – status projektu	
Zápis:	KPMG informovalo o současném stavu prací na projektu. KPMG zašle dosavadní výstupy fáze I a fáze II projektu na všechny zúčastněné. KPMG v rámci fáze II projektu navrhne variantní řešení pro technické zajištění implementace a provozu webových stránek ČSSZ. ČSSZ informovalo, že navržené varianty řešení budou muset projít připomínkovým řízením ze strany dotčených útvarů ČSSZ, jelikož cílové řešení bude mít zásadní dopad do technického řešení, průběhu implementace a provozních podmínek webových stránek ČSSZ. S ohledem na to, že výběr cílové varianty ze strany ČSSZ může být časově náročný, což bude mít dopad na její následné rozpracování dle specifikace předmětu plnění ze strany KPMG, byla prodloužena lhůta pro dodání výstupů Etapy 1 na 23 týdnů, tj. do 161 dnů od podpisu smlouvy (včetně akceptační procedury ze strany zadavatele). Účastníci jednání se dále shodli, že tento posun nemá vliv na termín dodání Etapy 2 projektu.
Úkoly:	Zaslat dosavadní výstupy fáze I a fáze II projektu na všechny zúčastněné

Návrh rozvoje webových stránek a intranetu ČSSZ

Termín:	28. 1. 2015
Zodpovědnost:	KPMG

Sumarizace úkolů

Úkol č. 1:	Zaslat dosavadní výstupy fáze I a fáze II projektu na všechny zúčastněné		
Termín splnění:	28. 1. 2015	Zodpovědnost:	KPMG

Zápis z jednání Projektového týmu vytvořen dne:	28. 1. 2015
Vytvořil (jméno, útvar, podpis):	Voříšek, KPMG