

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O ZAJIŠTĚNÍ AUDITŮ VHODNÝCH PRACOVNÍCH POZIC PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

původní č.: INO/20/204/021/2013

nové č. OS/13/2014

uzavřené dne 28. 2. 2014 v souladu s ustanovením § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Obchodní zákoník“), ve znění dodatku č. 1 ze dne 5. 3. 2014 (dále též „Smlouva“) mezi smluvními stranami

Fond dalšího vzdělávání

se sídlem: Praha 7, Na Maninách 20, PSČ 170 00
Právní forma: příspěvková organizace
Zastoupená: Mgr. Lenkou Kauckou, pověřenou řízením
IČO: 00405698
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: 33531641/0100
(dále jen „**Objednatel**“), na straně jedné

a

BDO Advisory s.r.o.

se sídlem: Karolinská 4, 186 00 Praha 8
IČO: 272 44 784
DIČ: CZ27244784
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107235
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a. s.
č. účtu: 6839126001/5500
jednající: Ing. Radovan Hauk, jednatel
(dále jen „**Poskytovatel**“), na straně druhé
(společně též „smluvní strany“)

I.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je vzájemná dohoda smluvních stran, učiněná v souladu s ustanovením článku 2., odst. 2.5. Smlouvy, o změně průběžného termínu dle tabulky

„Harmonogram plnění“ obsažené v ustanovení článku 2., odst. 2.4. Smlouvy. Vzhledem ke skutečnosti, kdy se vyskytly okolnosti hodné zvláštního zřetele, specifikované níže v tomto článku, pro které není možné dodržet termín stanovený pro splnění etapy C. „Realizace auditů a poradenství“ (dále jen „etapa C“), dochází ke změně / prodloužení termínu pro zpracování etapy C tak, jak je uvedeno v čl. II. tohoto dodatku.

Okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které dochází k prodloužení termínu pro zpracování etapy C, jsou zejména tyto:

- S účinností ke dni 1. 7. 2014 došlo ke změně podmínek režimu čerpání dotací malého rozsahu (de minimis), což má dopad na realizaci předmětu Smlouvy a její plnění. Tato změna významně limituje okruh zaměstnavatelů, kteří se mohou do projektu zapojit. Tato objektivní skutečnost, která nebyla známá ani při přípravě projektu ani při zpracování nabídky, významně ztěžuje realizaci a plnění Smlouvy a dochází nejen ke zvýšení pracnosti, ale také k nárůstu časové náročnosti.
- Významná část realizace etapy C připadla na období dovolených, kdy ani přes veškerou snahu Poskytovatele není možné audity v předpokládaném počtu a termínu provést, především z důvodu nezájmu zaměstnavatelů o realizaci auditu. Při nastavení projektu nebylo kalkulováno s tak zásadním nezájmem ze strany zaměstnavatelů.

II.

Ujednání smluvních stran

Z důvodů uvedených v čl. I. tohoto dodatku a tím související nutnosti změny termínu splnění etapy C se smluvní strany dohodly, že tabulka „Harmonogram plnění“ dle článku 2. odst. 2.4. Smlouvy se ruší a nahrazuje se v celém svém rozsahu následujícím způsobem:

Harmonogram plnění:

Etapa	Název	Termín pro zpracování
A.	Vytvoření metodik	0 + 92 dnů
B.	Výběr a oslovení zaměstnavatelů*	0 + 92 dnů
C.	Realizace auditů a poradenství	od "B" do 30. 9. 2014
D.	Metodika pro zaměstnavatele	do 30. 9. 2014
E.	Evaluace**	průběžně od zahájení etapy "C" do 31. 1. 2015
F.	Závěrečná zpráva	do 31. 1. 2015

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení a práva a povinnosti smluvních stran tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti ve svém původním znění.



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

OS/13/2014/2

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu s tím, že Objednatel i Poskytovatel obdrží po dvou.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem pečlivě přečetly, že plně rozumí jeho obsahu, že byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz všech těchto skutečností připojují své vlastnoruční podpisy.

V Praze dne 25. 8. 2014

za Objednatele
Mgr. Lenka Kaucká
pověřena řízením

BDO Advisory s.r.o.

Karolinská 661/4, 187 00 Praha 8

Tel.: 227 03 405

e-mail: advisory@bdo.cz

IČO: 272 44 784

za Poskytovatele
Ing. Radovan Hauk
jednatel