

221

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2012/113V032003608/MO/ZS

na zhotovení stavby

**„ÚP ČR - Most - rekonstrukce budovy ÚP, tř. Budovatelů 1989, Most, přesun OSSP do sekce
B – DPS, IČ a realizace akce“**

uzavřená podle § 536 a následujících zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Karlovo náměstí 1359/1,
128 01 PRAHA 2

Jednající: JUDr. Jiřím Kubešou, generálním ředitelem a
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad
Labem na základě pověření ze dne 15. listopadu 2011

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 37822411/0710
IČ: 724 96 991
DIČ: není plátce DPH
Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496
E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:

smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky
technických: Ing. Jan Kvasnička, vedoucí kanceláře krajské pobočky
technických: Lidmila Komlósová, vedoucí referátu správy majetku a investic
technických: Mgr. Pavla Zůzová, ředitelka kontaktního pracoviště v Mostě

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
Doručovací adresa: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Telefon/Fax: 474 687 068 / 474 687 190
E-mail: info@mq.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:

smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel
technických: Ing. Milan Karfík ml., vedoucí manažer projektu

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Jméno, příjmení, titl.: Ing. Milan Karfík ml., vedoucí manažer projektu
Telefon/Fax/E-mail: 417 638 997 / 474 687 190 / info@mq.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Akce: „ÚP ČR - Most - rekonstrukce budovy ÚP, tř. Budovatelů 1989, Most, přesun OSSP do sekce B – DPS, IČ a realizace akce“

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení víceprací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění specifikovaného v čl. III SoD.

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 9.7.2012 (dále jen smlouva o dílo) takto:

1. V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4. se předmět díla týkající se stavebních prací mění o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě ZL 1 a ZL 2. Souhrnné změnové listy s obsahem jednotlivých víceprací tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo. Rozsah víceprací a méněprací je oceněn v soupisech prací a dodávek, které jsou přiloženy ke změnovým listům. Soupisy prací a dodávek tvoří přílohu tohoto dodatku a jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V článku V. Cena a v odst. 5.1. se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH navyšuje o částku 83.268,31 Kč ze změnového listu ZL 1 a o částku 734.488,54 ze změnového listu ZL 2. Celkem tedy o 817.756,85 bez DPH, DPH o 163.551,37 Kč, tedy celková cena se zvyšuje o **981.308,22 Kč**.

Celková cena díla dle předmětu tohoto je tedy ve výši:

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
9 997 762,85 Kč	1 999 552,57 Kč	11 997 315,42 Kč

Slovy: jedenáctmilionůdevětsetdevadesátsedmtřistapátnáct korun českých a čtyřicet dva haléřů

Členění nabídkové ceny dle platných účetních předpisů:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Stavební část	7.305.273,85 Kč	1.461.054,77 Kč	8.766.328,62 Kč
Opravy oken	2.390.741,00 Kč	478.148,20 Kč	2.868.889,20 Kč
Stroje a zařízení (klimatizační jednotka, rekuperační jednotka)	301.748,00 Kč	60.349,60 Kč	362.097,60 Kč
Celkem	9.997.762,85 Kč	1.999.552,57 Kč	11.997.315,42 Kč

3. V článku IV doba plnění se mění odstavce 4.1 takto:
Zahájení prací: zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí staveniště.
Ukončení prací: do 31.01.2013

III.

Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v platnost a účinnost všechny změny smlouvy o dílo ze dne 9.7.2012 ve znění dodatku č.1 ze dne 27.8.2012 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 9.7.2012 zůstávají beze změn.

IV.

Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dodatek Smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne: 10.10.2012

V Mostě dne: 10.10.2012

Za objednatele:




Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Za zhotovitele:

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr
jednatel



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu ZL 01	
STAVBA:	UP CR - Most - rekonstrukce budovy UP, tř. Budovatelů 1989, Most, přesun OSSP do sekce B – DPS, IČ a realizace akce		Číslo stavby	113V032003608
Stavební objekt/část stavby:	1. Stavební část		Číslo objekt	budova B
Část:	1. Výměna litinových stoupaček			
Popis změny:				
1. Stávající zkorodované a místy dřevě stoupačí kanalizační potrubí včetně přípojek bude vyměněno za nové plastové.				
Zdůvodnění změny:				
Objednatel požaduje vyměnit zkorodované a částečně nefunkční stoupačí kanalizační potrubí.				
DOPAD:	projektová dokumentace	ANG / NE	Příloha č./název	
	časový plán prací	vliv na HMG - ANG/ NE	Příloha č./název	
	cena díla bez DPH	83 268,31 Kč	Příloha č./název	položkový rozpočet ve formátu xls
	cena díla vč. DPH	99 922,01 Kč		
Navrhovatel změny:	Objednatel - ÚP ČR / Zhotovitel - Metall Quatro s.r.o.		Podpis:	
			Lhůta na schválení	
Vyřízení objednatel:			Datum/Podpis	
Vyřízení projektanta:			Datum/Podpis	
Vyřízení zhotovitele:	Byl vypracován položkový rozpočet, který obsahuje výměnu potrubí, zvětšení prostupů potrubí, demontáž a montáž stávajících klozetových mís a sádkartonový pohled k pokrytí potrubí vedeného pod stropem.		Datum/Podpis	21.8.2012
Vyřízení účastníků řízení:			Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele:		Za objednatele:		
METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1345 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213		 Datum		
Poznámky, seznam příloh:				
Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 01 - položkový rozpočet ve formátu xls				

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

ÚP v Mostě - Rekonstrukce budovy ÚP Tř. Budovatelů 1989, Most, přesun SSP do sekce B-DPS, IČ a realizace akce

JKSO

Název objektu

Výměna litinových stoupaček

EČO

Místo

Tř. Budovatelů 1989, Most

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

METALL QUATRO spol. s r.o.

61538213

CZ61538213

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

J.Ryk

24.07.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00	
2		Montáž	26 954,06	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy	0,00%	0,00	
4		Montáž	56 314,25	11		0	16	Provozní vlivy	0,00%	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00%	0,00	
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu		0,00	
7	ZRN (ř. 1-6)	83 268,31		12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)		0,00	
20	HZS	0,00		21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00	

Projektant				D Celkové náklady			
Datum a podpis				23 Součet 7, 12, 19-22			
Objednatel				24 DPH 14,00 % z 0,00			
Datum a podpis				25 DPH 20,00 % z 83 268,31			
Zhotovitel				26 Cena s DPH (ř. 23-25)			
Datum a podpis				E Přípočty a odpočty			
				27 Dodávky zadavatele			
				28 Klouzavá doložka			
				29 Zvýhodnění + -			

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: ÚP v Mostě - Rekonstrukce budovy ÚP Tř. Budovatelů 1989, Most, přesun SSP do sekce B-DPS, IČ a realizace akce

Objekt: Výměna litinových stoupaček

Objednatel:

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

JKSO:

Datum: 24.7.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	22 976,06	22 976,06	0,703	0,254
4	Vodorovné konstrukce	0,00	6 264,00	6 264,00	0,355	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	16 712,06	16 712,06	0,348	0,254
99	Přesun hmot	0,00	27,91	27,91	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	0,00	60 292,25	60 292,25	0,503	0,738
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00	28 940,84	28 940,84	0,039	0,660
725	Zdravotechnika - zařízeníové předměty	0,00	6 608,51	6 608,51	0,011	0,077
751	Vzduchotechnika	0,00	2 318,00	2 318,00	0,003	0,000
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	22 424,90	22 424,90	0,449	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>0,00</u>	<u>83 268,31</u>	<u>83 268,31</u>	<u>1,206</u>	<u>0,992</u>

ROZPOČET

Stavba: ÚP v Mostě - Rekonstrukce budovy ÚP Tř. Budovatelů 1989, Most, přesun SSP do sekce B-DPS, IČ a realizace akce

Objekt: Výměna litinových stoupaček

JKSO:

EČO:

Objednatel:

Zpracoval: J.Ryk

Zhotovitel: METALL QUATRO spol. s r.o.

Datum: 24.7.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV Práce a dodávky HSV 22 976,06 0,703

4 Vodorovné konstrukce 6 264,00 0,355

1	411386611	Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve stropěch včetně bednění	kus	18,000	348,00	6 264,00	0,355
---	-----------	---	-----	--------	--------	----------	-------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 16 712,06 0,348

2	9001	Dílatace okolo potrubí tmelem (prostup stropem)	kus	18,000	135,00	2 430,00	0,343
3	977151122	Zvětšení otvorů pro nové potrubí kanalizace do D 130 mm do stavebních materiálů	m	4,800	2 870,00	13 776,00	0,005
4	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,992	119,00	118,05	0,000
5	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,992	17,50	17,36	0,000
6	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,992	119,00	118,05	0,000
7	979087213	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,992	45,50	45,14	0,000
8	979081111	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 10 km	t	0,992	62,00	61,50	0,000
9	979093111	Uložení suti na skládku bez zhutnění včetně skládkového	t	0,992	119,00	118,05	0,000

99 Přesun hmot 27,91 0,000

10	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	0,703	39,70	27,91	0,000
----	-----------	--	---	-------	-------	-------	-------

PSV Práce a dodávky PSV 60 292,25 0,503

721 Zdravotnicka - vnitřní kanalizace 28 940,84 0,039

11	721001	Přechod PVC Litina průměr potrubí 100 mm	kus	4,000	688,00	2 752,00	0,000
12	721140802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	44,250	105,00	4 646,25	0,000
13	721174026	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 125	m	20,000	604,00	12 080,00	0,018
14	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	8,000	290,00	2 320,00	0,003
15	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	16,250	438,00	7 117,50	0,019
16	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0,051	492,00	25,09	0,000

725 Zdravotnicka - zařízeníové předměty 6 608,51 0,011

17	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	4,000	111,00	444,00	0,000
18	725119122	Montáž klozetových mís kombi	kus	4,000	1 540,00	6 160,00	0,011
19	998725102	Přesun hmot tonážní pro zařízeníové předměty v objektech v do 12 m	t	0,011	410,00	4,51	0,000

751 Vzduchotechnika 2 318,00 0,003

20	721001112	Přechod PVC Litina průměr potrubí 50 mm	kus	1,000	406,00	406,00	0,000
21	721001113	Propojení na potrubí VZT - průměr potrubí 50 mm	kus	1,000	820,00	820,00	0,000
22	721174062	Potrubí z PP pro připojení vzduchotechniky HT DN 50	m	6,000	182,00	1 092,00	0,003

763 Konstrukce suché výstavby 22 424,90 0,449

23	763131511	SDK podhled deska 1xA 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	33,470	670,00	22 424,90	0,449
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------	-------

Celkem

83 268,31

1,206

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu
			ZL 02
STAVBA:	UP CR - Most - rekonstrukce budovy UP, tř. Budovatelů 1989, Most, přesun OSSP do sekce B – DPS, IČ a realizace akce	Číslo stavby	113V032003608
Stavební objekt/část stavby:	1. Stavební část	Číslo objekt	budova B
Část:	1. Výtah pro imobilní osoby		
Popis změny: 1. Po objevení stávající výtahové šachty vedoucí přes všechna podlaží se šachta upraví a osadí se nový výtah pro imobilní osoby.			
Zdůvodnění změny: Objednatel požaduje nové práce a dodávky, které nejsou v projektové dokumentaci.			
DOPAD:	projektová dokumentace	ANG / NE	Příloha č./název
	časový plán prací	vliv na HMG - ANO / NE	Příloha č./název
	cena díla bez DPH	734 488,54 Kč	Příloha č./název položkový rozpočet ve formátu xls
	cena díla vč. DPH	881 386,34 Kč	
Navrhovatel změny:	Objednatel - ÚP ČR / Zhotovitel - Metall Quatro s.r.o.	Podpis:	
		Lhůta na schválení	
Vyjádření objednatele:		Datum/Podpis	
Vyjádření projektanta:		Datum/Podpis	
Vyjádření zhotovitele:	Objednatel požaduje osadit do stávající šachty nový výtah + provést případné úpravy šachty. Bylo poptáno více dodavatelů a vybrán nejvhodnější. Je třeba šachtu rozměrově upravit a provést stavební úpravy související s osazením výtahu. Byl proveden výkaz výměr na upravení šachty a osazení výtahu.	Datum/Podpis	21.8.2012
Vyjádření účastníků řízení:		Datum/Podpis	
Závěrečné stanovisko:			
Za zhotovitele: METALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213 Datum : 21.8.2012		Za objednatele: Datum	
Poznámky, seznam příloh: Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 02 - položkový rozpočet ve formátu xls			

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Dodatek č.1 - Úřad práce ČR - Most - rekonstrukce budovy B

JKSO

Název objektu

Stavební část

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Rozpočet číslo

Zpracoval

Dne

20.08.2012

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady - CZK

A			Základní rozp. náklady	B		Doplňkové náklady	C		Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0	13	Zařízení staveniště		0,00%	0,00
2		Montáž	1 002 948,34	9	Bez pevné podl.	0	14	Mimostav. doprava		0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0	15	Územní vlivy		0,00%	0,00
4		Montáž	-281 195,60	11		0	16	Provozní vlivy		0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní		0,00%	0,00
6		Montáž	12 735,80				18	NUS z rozpočtu			0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		734 488,54	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)			0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady			0,00

Projektant

Datum a podpis

Objednatel

Datum a podpis

Zhotovitel

Datum a podpis

Razítko

Razítko

Razítko

D Celkové náklady

23	Součet 7, 12, 19-22	734 488,54
24	DPH 14,00 % z 0,00	0,00
25	DPH 20,00 % z 734 488,54	146 897,80
26	Cena s DPH (ř. 23-25)	881 386,34

E Přípočty a odpočty

27	Dodávky zadavatele	0,00
28	Klouzavá doložka	0,00
29	Zvýhodnění + -	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dodatek č.1 - Úřad práce ČR - Most - rekonstrukce budovy B

Objekt: Stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum: 20.8.2012

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	4 693,00	4 693,00
61	Upravy povrchů vnitřní	0,00	8 177,78	8 177,78
63	Podlahy a podlahové konstrukce	0,00	4 758,62	4 758,62
64	Výplně otvorů	0,00	6 570,00	6 570,00
94	Lešení a stavební výtahy	0,00	13 238,14	13 238,14
96	Bourání konstrukcí	0,00	11 957,23	11 957,23
767	Konstrukce zámečnické	0,00	3 650,00	3 650,00
784	Malby	0,00	1 786,72	1 786,72
777	Podlahy lité	0,00	7 267,68	7 267,68
21-M	Elektromontáže	0,00	10 121,00	10 121,00
O01	Ostatní	0,00	963 193,97	963 193,97
O	Odpočty	0,00	-300 925,60	-300 925,60
<u>Celkem</u>		<u>0,00</u>	<u>734 488,54</u>	<u>734 488,54</u>

ROZPOČET

Stavba: Dodatek č.1 - Úřad práce ČR - Most - rekonstrukce budovy B

Objekt: Stavební část

Objednatel:

Zhotovitel:

JKSO:

EČO:

Zpracoval:

Datum: 20.8.2012

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 693,00

1	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,130	36 100,00	4 693,00
---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

61 Upravy povrchů vnitřní 8 177,78

2	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod.	m	15,900	86,50	1 375,35
3	612325122	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	12,100	512,00	6 195,20
4	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	1,170	519,00	607,23

63 Podlahy a podlahové konstrukce 4 758,62

5	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,864	2 980,00	2 574,72
6	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,864	48,50	41,90
7	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,070	30 600,00	2 142,00

64 Výplně otvorů 6 570,00

8	642940000.	Osazení šachetních dveří vč. obezdění	ks	3,000	1 590,00	4 770,00
9	642941000.	Napojení stávající podlahy k prahům šachetních dveří	ks	3,000	600,00	1 800,00

94 Lešení a stavební výtahy 13 238,14

10	949311112	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	11,000	499,00	5 489,00
11	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	330,000	9,45	3 118,50
12	949311812	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	11,000	349,00	3 839,00
13	949211112	Montáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 25 m	m2	10,800	29,10	314,28
14	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčníky pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	324,000	0,80	259,20
15	949211812	Demontáž lešeňové podlahy s příčníky pro trubková lešení v do 25 m	m2	10,800	20,20	218,16

96 Bourání konstrukcí 11 957,23

16	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	1,080	185,00	199,80
17	460680184	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném plochy do 0,25 m2, tloušťky do 60 cm	kus	1,000	415,00	415,00
18	962200000.	Vybourání původních betonových nárazníků v prohlubni vč. likvidace sutí	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
19	962 10-0013.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných-pro dveře šachty	m3	2,970	415,00	1 232,55
20	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	22,000	172,00	3 784,00
21	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	6,000	151,00	906,00
22	965 20-0014.RA0	Bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí - prohlubeň v šachtě	m3	0,864	1 980,00	1 710,72
23	979 01-1111.R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,546	119,00	421,97

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7

24	979 08-1111.R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 10 km	t	3,546	62,00	219,85
25	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	3,546	119,00	421,97
26	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	3,546	17,50	62,06
27	979 08-7213.R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	3,546	45,50	161,34
28	979 09-3111.R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění v čteně skládkovného	t	3,546	119,00	421,97

767 Konstrukce zámečnické 3 650,00

29	767996803R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg stávající výtah	kg	250,000	14,60	3 650,00
----	--------------	---	----	---------	-------	----------

784 Malby 1 786,72

30	784451372R00	Malba směsí práškovou 2x, 1bar.+strop, místn. 5 m	m2	85,900	20,80	1 786,72
----	--------------	---	----	--------	-------	----------

777 Podlahy lité 7 267,68

31	777115031	Podlahy lité epoxidové Sadurit 1330 nebo 517 tl 3 mm	m2	8,820	824,00	7 267,68
----	-----------	--	----	-------	--------	----------

21-M Elektromontáže 10 121,00

32	EI1.	Napájení výtahu vč. jištění	kpl	1,000	4 121,00	4 121,00
33	EI2	Revize elektro	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
34	EI3	Statické posouzení úpravy šachty	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00

O01 Ostatní 963 193,97

35	R001	D+M Výtahu	kpl	1,000	963 193,97	963 193,97
----	------	------------	-----	-------	------------	------------


O Odpočty -300 925,60

36	411 20-0021.RAk	Zabetonování otvorů ve stropu do 10 m2 tloušťka 25 cm, bednění, výztuž	m2	-2,610	1 830,00	-4 776,30
37	962 10-0013.RA0	Bourání nadzákladového zdiva z cihel plných-Foto	m3	-5,420	415,00	-2 249,30
38	767221130R00	Montáž zábradlí schod.z trubek, do zdiva,nad 25 kg v čteně plošiny pro invalidy	soubor	-1,000	293 900,00	-293 900,00

Celkem

734 488,54

Časový HMG



Předpoklad v 05-06/2012
do 18 týdnů od účinnosti SOD

Termín zahájení
Termín dokončení a předání díla