

orig. z RD
+ elektronicky
+ k tiskárně

Jm'

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2012/113V032003608/MO/ZS

na zhotovení stavby

**„ÚP ČR - Most - rekonstrukce budovy ÚP, tř. Budovatelů 1989, Most, přesun OSSP do sekce
B – DPS, IČ a realizace akce“**

uzavřená podle § 536 a následujících zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších
předpisů

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Karlovo náměstí 1359/1,
128 01 PRAHA 2

Jednající: JUDr. Jiří Kubešou, generálním ředitelem a
Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad
Labem na základě pověření ze dne 15. listopadu 2011

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 37822411/0710
IČ: 724 96 991
DIČ: není plátce DPH
Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496
E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky
technických: Ing. Jan Kvasnička, vedoucí kanceláře krajské pobočky
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí referátu správy majetku a investic
technických: Mgr. Pavla Zůzová, ředitelka kontaktního pracoviště v Mostě

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: METALL QUATRO spol. s r.o.
Sídlo: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
Doručovací adresa: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most
Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem
Bankovní spojení: Komerční Banka a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 3293310267/0100
IČ: 61538213
DIČ: CZ61538213
Telefon/Fax: 474 687 068 / 474 687 190
E-mail: info@mq.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel
technických: Ing. Milan Karfík ml., vedoucí manažer projektu

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Jméno, příjmení, titl.: Ing. Milan Karfík ml., vedoucí manažer projektu
Telefon/Fax/E-mail: 417 638 997 / 474 687 190 / info@mq.cz

(dále jen „zhotovitel“)

Akce: „ÚP ČR - Most - rekonstrukce budovy ÚP, tř. Budovatelů 1989, Most, přesun OSSP do sekce B – DPS, IČ a realizace akce“

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
(dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je úprava ceny v návaznosti na změnu základní sazby DPH, dle platných právních předpisů v roce 2013, konkrétně zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Základní sazba DPH se mění z 20% na 21%.

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují následující články SoD ze dne 9.7.2012 takto:

1. V článku V. Cena a v odst. 5.1. se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH nemění. Mění se pouze sazba daně u poslední faktury o 1% tedy o 10.271,40 Kč.

Celková cena díla dle předmětu tohoto dodatku je tedy ve výši 12.006.090,13 Kč.

Slovy: dvanáctmilionůšesttisícdevadesát korun českých a třináct haléřů

III.

Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v platnost a účinnost všechny změny SoD ze dne 9.7.2012 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatní ujednání SoD ze dne 9.7.2012 zůstávají beze změn.

IV.


Tento Dodatek č. 3 SoD nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek č. 3 SoD je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne: 22. ledna 2013

V Mostě dne: 22. ledna 2013

Za objednatele:



Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Za zhotovitele:

METALL QUATRO spol. s r.o.
Stavebně montážní firma
Na Vrátku 1245
434 01 Most
IČO 615 38 213 DIČ CZ61538213

Miroslav Štýbr
jednatel