



DODATEK č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Česká republika – Úřad práce České republiky

jako organizační složka státu dle zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o majetku ČR“), příslušná k vystupování jménem státu dle § 7 zákona o majetku ČR

se sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2
IČ: 72496991
bankovní spojení: ČNB Brno
číslo účtu: 908-47824621/0710
zastoupená: Ing. Josefem Bürgerem, který jedná na základě pověření ze dne 19. 7. 2012, které mu bylo uděleno generálním ředitelem ČR-Úřadu práce České republiky panem JUDr. Jiřím Kubešou

na straně jedné jako „objednatel“

a

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 174, 627 00 Brno,
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2173132/0800
zastoupen: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

na straně druhé jako „zhotovitel“

dále společně také „smluvní strany“

uzavírají písemný dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo podepsanou smluvními stranami dne 19. 7. 2012 (dále jen „Smlouva“) ve znění dodatku č. 1 podepsán smluvními stranami dne 19. 7. 2012, ve znění dodatku č. 2 podepsán smluvními stranami dne 15. 8. 2012 (dále společně také „Smlouva ve znění dvou dodatků“):

Smluvní strany se tímto dohodly tak, že ve smyslu bodu XIV. odst. 14.1 druhá věta Smlouvy uzavírají v pořadí třetí písemný dodatek ke Smlouvě, jehož obsahem jsou tato ujednání:

11

I.

Ve smyslu bodu XIV. odst. 14.5 Smlouvy je nedílnou součástí Smlouvy Příloha č. 1 Harmonogram postupu prací stanovený zadavatelem.
Smluvní strany se tímto dohodly, že tato Příloha č. 1 nově zní a původní znění Přílohy č. 1 nahrazuje tento text:

„Harmonogram

Pořadí etapy: 001
Název etapy: základová deska
Datum zahájení etapy: 1. 4. 2012
Datum ukončení etapy: 30. 11. 2012
Délka etapy: 8 měsíců
Popis etapy: V rámci první etapy výstavby bude provedeno vypracování prováděcí projektové dokumentace, dále budou provedeny hrubé terénní úpravy, příprava staveniště, založena základová deska a zahájeny práce na přípojkách inženýrských sítí a na hrubé stavbě. Bude probíhat výkon činností TDI, BOZP a monitoring projektu IOP.

Pořadí etapy: 002
Název etapy: hrubá stavba
Datum zahájení etapy: 1. 12. 2012
Datum ukončení etapy: 31. 8. 2013
Délka etapy: 9 měsíců
Popis etapy: Bude zhotovena hrubá stavba, zahájeny práce na technologické části stavby (vytápění, chlazení, vzduchotechnika, zdravotnická, silnoproud, slaboproud a další řemesla) a budou pokračovat práce na ostatních částech stavby. Bude probíhat výkon činností TDI, BOZP a monitoring projektu IOP.

Pořadí etapy: 003
Název etapy: dokončovací práce
Datum zahájení etapy: 1. 9. 2013
Datum ukončení etapy: 28. 2. 2014
Délka etapy: 6 měsíců
Popis etapy: Ve třetí etapě bude provedeno dokončení podstatných úseků stavební části a provádění technologické části stavby. Současně budou prováděny zemní práce, komunikace, drobné sadové úpravy a umístěny venkovní prvky. Budou zahájeny práce na interiérech. I nadále bude probíhat výkon činností TDI, BOZP a monitoring projektu IOP.

Pořadí etapy: 004
Název etapy: dokončovací práce a vybavení interiéru nábytkem
Datum zahájení etapy: 1. 3. 2014
Datum ukončení etapy: 30. 6. 2014
Délka etapy: 4 měsíce
Popis etapy: Ve čtvrté etapě budou dokončeny všechny stavební práce a práce na technologických částech stavby, objekt bude vybaven nábytkem a budou provedeny konečné úpravy dle projektu interiéru. Etapa bude zakončena zpracováním závěrečné monitorovací zprávy a finančním vypořádáním projektu.

Smluvní strany se tímto dohodly a prohlašují, že ostatní části Smlouvy ve znění dvou dodatků zůstávají nedotčeny – zhotovitel prohlašuje a objednatel to bere na vědomí, že změna Smlouvy v tomto dodatku č. 3 učiněná nemá žádný vliv na cenu díla vymezenou ve Smlouvě ve znění dvou

dodatků a v žádném případě neznamena a nezakládá jakýkoli právní nárok zhotovitele na její navýšení.

II.

Tento dodatek č. 3 ke Smlouvě ve znění dvou dodatků nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu poslední ze smluvních stran, v případě podpisu ve stejný den pak nabývá platnosti a účinnosti téhož dne. Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku č. 3. Každý stejnopis dodatku č. 3 má právní sílu originálu.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 3 byl podepsán na základě jejich svobodné a pravé vůle, nikoli v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek.

ZHOTOVITEL:

Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva

IMOS Brno, a.s.

V Brně, dne 13.11.2012

IMOS® IMOS Brno, a.s.

Ing. Oldřich Štercl

předseda představenstva a generální ředitel

OBJEDNATEL:

Ing. Josef Bürger
jednající na základě pověření
ze dne 19. 7. 2012, které mu udělil generální
ředitel pan JUDr. Jiří Kubeša
ČR-Úřad práce České republiky

V Brně dne 13.11.2012

