

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo podepsané níže uvedenými smluvními stranami dne 19. 7. 2012 ve znění dodatku č. 1 podepsán níže uvedenými smluvními stranami dne 19. 7. 2012, ve znění dodatku č. 2 podepsán níže uvedenými smluvními stranami dne 15. 8. 2012, ve znění dodatku č. 3 podepsán níže uvedenými smluvními stranami dne 13. 11. 2012, ve znění dodatku č. 4 podepsán níže uvedenými smluvními stranami ze strany zhotovitele dne 4. 2. 2013 a ze strany objednatele dne 26. 3. 2013 a dodatku č. 5 podepsán níže uvedenými stranami dne 10. 6. 2013

(dále jen „Smlouva ve znění pěti dodatků“ nebo pokud je hovořeno samostatně dále jen „Smlouva“, „Dodatek č. 1“, „Dodatek č. 2“, „Dodatek č. 3“, „Dodatek č. 4“, „Dodatek č. 5“)

uzavřený mezi:

Česká republika – Úřad práce České republiky

se sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha
IČ: 72496991
bankovní spojení: Česká národní banka, č. ú. **47824621/0710**
jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Ocásek jednající na základě pověření ze dne 30. 1. 2013, které mu bylo uděleno generálním ředitelem Úřadu práce České republiky panem JUDr. Jiřím Kubešou
kontaktní osoby objednatele: Ing. Petr Kilián, mail: petr.kilian@bm.mpsv.cz, tel.: 950 104 284
Ing. Zlatka Měřinská, mail: zlatka.merinska@bm.mpsv.cz, tel.: 950 104 315
doručovací adresa: Česká republika – Úřad práce České republiky, Krajská pobočka v Brně, Křenová 25/27, 695 59 Brno.

Úřad práce České republiky je organizační složkou státu ve smyslu zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

(dále také jen „objednatel“)

a

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 174, 627 00 Brno
IČ: 25322257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2173132/0800
zastoupen: Ing. Oldřichem Šterclem, předsedou představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2211

(dále také jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

Výše uvedené jednající osoby tímto prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. 6 podepsat a k platnosti a účinnosti dodatku č. 6 není třeba podpisu jiných osob.

I.

Úvodní ustanovení

Na základě uskutečněného otevřeného zadávacího řízení v rámci veřejné zakázky s názvem „ÚP ČR – Brno – město – výstavba objektu“ (dříve název „ÚP Brno – město – výstavba objektu ÚP Brno – město“) mezi sebou smluvní strany uzavřely dne 19. 7. 2012 obchodněprávní Smlouvu na stavební práce v rámci projektu IOP „ÚP ČR – Brno-město – Výstavba objektu“, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.07241, identifikační č. SMVS 113V34D000006. Výše uvedený projekt je financován z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti a z prostředků státního rozpočtu.

Zhotovitel se Smlouvou ve znění pěti dodatků zavázal provést dílo v souladu s požadavky a podmínkami zde obsaženými, v souladu s technickými podmínkami, v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou společností Arch.Design, s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 43305, se sídlem Sochorova 23, 616 00 Brno, IČ: 25764314, dále v souladu s podmínkami pravomocných územních rozhodnutí, pravomocných stavebních povolení, jakož i dalšími pravomocnými rozhodnutími.

II.

Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečné stavební práce (vícepráce) vycházející z veřejné zakázky „Dodatečné stavební práce II“, pro stavbu „ÚP ČR – Brno – město – výstavba objektu“ (dříve název „ÚP Brno – město – výstavba objektu ÚP Brno – město“) v rámci projektu IOP CZ.1.06/3.3.00/04.07241, identifikační číslo SMVS 113V34D000006 (dále jen „veřejná zakázka“ či „zakázka“)

2.2. V souladu s čl. XIV. bod 14.1 Smlouvy ve znění pěti dodatků se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací k předmětu díla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to podle položkového rozdílového výkazu výměr, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celkově se tak změnil výkazy výměry díla o uvedené přípočty a odpočty.

Celková cena dodatečných stavebních prací činí 2 397 674,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% 503 512,- Kč a celková cena 2 901 186,- Kč včetně DPH. Celková cena dodatečných stavebních prací musí obsahovat veškeré náklady spojené s úplnou a kvalitní realizací dodatečných stavebních prací.

III.

Cena díla

Ve Smlouvě ve znění pěti dodatků se v článku III. s názvem Cena díla mění bod 3.1 následovně:

Cena bez DPH: **148 796 357,- Kč**

20% sazba DPH: **5 211 007,- Kč**
21% sazba DPH: **25 775 678,- Kč**

Celková cena za dílo včetně DPH: 179 783 042,- Kč

K této změně smluvní strany pro rekapitulaci v obecnosti uvádějí:

Cena díla bez DPH byla upravena Dodatkem č. 1. V Dodatku č. 4 pak bylo reagováno na zvýšení zákonné sazby DPH i s ohledem na čl. III. bod 3.1 Smlouvy, dle něž daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Z Dodatku č. 4 tak plyne, že zhotovitel vyúčtuje k ceně bez DPH DPH ve výši 20% ve znění zákona č. zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty účinného do 31. 12. 2012 a 21% ve znění zákona o dani z přidané hodnoty účinného od 1. 1. 2013. Předmětem dodatku č. 5 bylo navýšení ceny díla o vícepráce v souvislosti se stavbou kanalizační přípojky.

Zhotovitel se také zavazuje, že v souvislosti s úpravou ceny díla v tomto dodatku č. 6 učiněnou předloží bez zbytečného odkladu po jeho podpisu oběma smluvními stranami objednateli aktualizovaný finanční harmonogram.

IV. Závěrečná ujednání

Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění pěti dodatků zůstávají nedotčena.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 6 před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, v případě že nebude podepsán ve stejný den, pak nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

Tento dodatek č. 6 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu a každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Přílohy:

- 1) Položkový rozdílový výkaz výměr

V Brně dne 15. 11. 2013

V Brně dne 15. 11. 2013



 **IMOS Brno, a.s.**
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva a generální ředitel

.....
Ing. Pavel Ocásek
na základě pověření ze dne 30. 1. 2013
Česká republika – Úřad práce České republiky

.....
Ing. Oldřich Štercl
předseda představenstva
IMOS Brno, a.s.