

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.14/12 na zhotovitele stavby
„ÚP ČR – Ostrava – rekonstrukce budovy Opavská 1118, Ostrava - Poruba“ uzavřené dne 16. 8. 2012

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Úřad práce České republiky

Se sídlem: Praha, Karlovo nám. 1359/1, 128 80
IČ: 724 96 991
Krajská pobočka v Ostravě, 30. dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava
Zastoupen: Ing. arch. Yvona Jungová, ředitelka ÚP ČR, krajské pobočky v Ostravě
Kontaktní osoba: Ing. Romana Fodorová
Telefon: +420 950 143 504
E-mail a profil zadavatele: romana.fodorova@ot.mpsv.cz, <http://portal.mpsv.cz/>

(dále jen „objednatel“)

2. VOŠTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Ostrava – Svinov, Kuršova 468, PSČ 721 00
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
Ing. Petrem Gřešem, členem představenstva
IČ: 258 36 129
DIČ: CZ 258 36 129
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

II.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo

Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a způsobem dle § 34, odstavec 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 14/12 ze dne 16. 08. 2012 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

Upravuje se rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů (vícepráce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

původní cena díla bez DPH	13.476.667,90 Kč
DPH celkem	2.695.333,60 Kč
Cena celkem s DPH	16.172.001,50 Kč

Z toho stroje, zařízení: EZS	
cena bez DPH	54.705,00 Kč
DPH 20%	10.941,00 Kč
Cena celkem s DPH	65.646,00 Kč

vícepráce celkem bez DPH	883.388,00 Kč
DPH celkem	176.677,00 Kč
Cena celkem s DPH	1.060.065,00 Kč

nová cena celkem bez DPH	14.360.055,90 Kč
DPH	2.872.010,60 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	17.232.066,50 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.
5. Přílohou tohoto dodatku jsou:
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Ostravě dne: - 7 -12- 2012

V Ostravě dne: 23 -11- 2012

za objednatele
Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka



za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva

za zhotovitele
Ing. Petr Gřeš
člen představenstva

VOSTAV MORAVA a.s.
Kuršova 468
721 00 OSTRAVA-SVINOV
IČ: 25836129