

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č.14/12 na zhotovitele stavby
„ÚP ČR – Ostrava – rekonstrukce budovy Opavská 1118, Ostrava - Poruba“ uzavřené dne 16. 8. 2012

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Úřad práce České republiky

Se sídlem: Praha, Karlovo nám. 1359/1, 128 80
IČ: 724 96 991
Krajská pobočka v Ostravě, 30. dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava
Zastoupen: Ing. arch. Yvona Jungová, ředitelka ÚP ČR, krajské pobočky v Ostravě
Kontaktní osoba: Ing. Romana Fodorová
Telefon: +420 950 143 504
E-mail a profil zadavatele: romana.fodorova@ot.mpsv.cz, <http://portal.mpsv.cz/>

(dále jen „objednatel“)

2. VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Ostrava – Svinov, Kuršova 468, PSČ 721 00
zastoupena: Ing. Petrem Gřešem, členem představenstva
Ing. Vlastimilem Ondrušem, členem představenstva
IČ: 258 36 129
DIČ: CZ 258 36 129
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

II.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo

Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a způsobem dle § 34, odstavec 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 14/12 ze dne 16. 08. 2012 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souladu s čl. III odst. 6 a v souladu s čl. V. odst. 5 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů (vícepráce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

cena celkem bez DPH	14.360.055,90 Kč
DPH 20%	2.872.010,60 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	17.232.066,50 Kč

Z toho profinancováno v roce 2012:

cena celkem bez DPH	3.160.231,81 Kč
DPH 20%	632.046,45 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH	3.792.278,26 Kč

Zbývá dofinancovat v roce 2013:
cena celkem bez DPH 11.199.824,09 Kč
DPH 21% 2.351.963,06 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH 13.551.787,15 Kč

Smlouva celkem včetně DPH 17.344.065,41 Kč

vícepráce celkem bez DPH 697.470,50 Kč
DPH 21 % celkem 146.468,80 Kč
Cena celkem vč. DPH 843.939,30 Kč


nová cena celkem bez DPH 15.057.526,40 Kč
DPH 20% 632.046,45 Kč
DPH 21 % 2.498.431,86 Kč
CENA CELKEM VČETNĚ DPH 18.188.004,71 Kč

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 3, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.
5. Přílohou tohoto dodatku jsou:
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Ostravě dne: - 3 -05- 2013



za objednatele
Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka

V Ostravě dne: 20 -03- 2013

VOSTAV MORAVA a.s.
Kuršova 468
721 00 OSTRAVA-SVINOV
IČ: 25838129

za zhotovitele
Ing. Vlastimil Ondruš
člen představenstva

za zhotovitele
Ing. Petr Gřeš
člen představenstva