

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo č.14/12 na zhotovitele stavby
„ÚP ČR – Ostrava – rekonstrukce budovy Opavská 1118, Ostrava - Poruba“ uzavřené dne 16. 8. 2012

I.

Smluvní strany

1. Česká republika – Úřad práce České republiky

Se sídlem: Praha, Karlovo nám. 1359/1, 128 80
IČ: 724 96 991
Krajská pobočka v Ostravě, 30. dubna 3130/2c, 701 60 Ostrava
Zastoupen: Ing. arch. Yvona Jungová, ředitelka ÚP ČR, krajské pobočky v Ostravě
Kontaktní osoba: Ing. Romana Fodorová
Telefon: +420 950 143 504
E-mail a profil zadavatele: romana.fodorova@ot.mpsv.cz, <http://portal.mpsv.cz/>

(dále jen „objednatel“)

2. VOSTAV MORAVA a.s.

se sídlem: Ostrava – Svinov, Kuršova 468, PSČ 721 00
zastoupena: Ing. Břetislavem Čížkem, předsedou představenstva
↓
Ing. Vlastimilem Ondrušem, členem představenstva
IČ: 258 36 129
DIČ: CZ 258 36 129
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4234

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany uvedené shora se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3,
kterým se mění vzájemná práva a povinnosti takto:

II.

Odůvodnění uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo

Z důvodu objektivní a prokazatelné potřeby realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách (v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a v projektové dokumentaci původní veřejné zakázky), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení (dokončení) původních stavebních prací předmětné stavby, zadávané v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7 písm. a) a způsobem dle § 34, odstavec 5 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy o dílo č. 14/12 ze dne 16. 08. 2012 v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

V souladu s čl. III odst. 6 se upravuje rozsah a cena díla, a to na základě vzájemně odsouhlasených změnových listů (vícepráce), které byly podkladem pro zpracování soupisu dodatečných stavebních prací a pro zpracování a předložení položkového rozpočtu dodatečných stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění. Položkový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

cena celkem bez DPH	15.031.408,86 Kč
DPH 21%	3.156.595,85 Kč
Smlouva celkem včetně DPH	18.188.004,71 Kč

vícepráce celkem bez DPH	117.939,60 Kč
DPH 21 % celkem	24.767,40 Kč
Cena celkem vč. DPH	142.707,30 Kč

nová cena celkem bez DPH
DPH
CENA CELKEM VČETNĚ DPH

15.149.348,76 Kč
3.181.363,25 Kč
18.330.712,01 Kč


III.


Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstává beze změny.
2. Shora uvedení zástupci obou smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti tohoto dodatku není potřeba podpisu jiných osob.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí s ustanoveními dodatku č. 4, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních s platností originálu.
5. Přílohou tohoto dodatku jsou:
- Příloha č. 1 – položkový rozpočet víceprací

V Ostravě dne: - 2 -08- 2013

V Ostravě dne: 8 -07- 2013


za objednatele
Ing. arch. Yvona Jungová
ředitelka


za zhotovitele
Ing. Břetislav Čížek
předseda představenstva




za zhotovitele
Ing. Vlastimil Ondruš
člen představenstva

 **VOSTAV MORAVA s.r.o.**
Kuršova 488
721 00 OSTRAVA-SVINOV
IČ: 25836129