

Stavební a obchodní společnost spol. s r.o.
435 21 Obrnice

Cenová nabídka

ke změnám dodávek a stavebních prací, které si vyžádala rekonstrukce objektu a které jsou pro řádné dokončení původního předmětu plnění nutné a ke změnám dodávek a stavebních prací, které nebyly realizovány v důsledku úpravy dispozičního řešení a změnám provedeným na požadavek objednatele, které byly obsaženy v projektové dokumentaci i ceně, ale v průběhu provádění prací se ukázaly jako ne zcela nutné a ve výsledku vedly k úspoře finančních prostředků akce

„ÚP ČR – Louny – rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380“

i.č. 113 V03200 3508

Cenová nabídka je zpracována na výzvy objednatele uvedené v zápisech z kontrolních dnů zejména 6, 8 a 9 a dále v návaznosti na zápisy vedené ve stavebním deníku.

Veškeré údaje jsou obsaženy ve Změnovém listu č. 2, jehož součástí je položkový rozpočet a soupis a odůvodnění některých změn dodávek a stavebních prací, které si vyžádala probíhající rekonstrukce objektu

Rekapitulace:

Oceněné dodávky a stavební práce uvedené v příložených položkových rozpočtech činí celkem **102.935,00 Kč** bez DPH, DPH činí **21.617,00 Kč**. Cena celkem vč. DPH **124.552,00 Kč**.


V uvedeném rozsahu jsou stavební práce promítnuty do návrhu dodatku č. 2 SoD 2012/113V032003508/LN/ZS.

Přílohy

Změnový list č. 2 vč. položkového rozpočtu

Soupis prací a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací

Roman Kotlan
jednatel společnosti



Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
435 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 090
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODDÍL C. VLOŽKA 11573 ②



ZMĚNOVÝ LIST

Identifikace stavby: ÚP ČR – Louny – rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380				Číslo změny: 2	
Datum: 15.6.2013					
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDI <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předán:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
Změny jsou dány položkovými rozpočty:					
PŘÍPOČTY:					
elektro přívod k dělicí mříži mezi II. a III. NP				11.701,00- Kč	
úpravy dveřních křidel a prahů do stávajících zárubní				30.450,00- Kč	
protipožární opatření				12.980,00- Kč	
zajištění funkčnosti oken				3.500,00- Kč	
doplnění podhledů a nadpraží oken				20.310,00 Kč	
oplaštění stoupaček a obvodových zdí				13.411,00 Kč	
doplnění zárubní I.NP změna dispozice				5.494,00 Kč	
doplnění sádkartonových konstrukcí				39.749,00 Kč	
změna otevírání dveří				5.581,00 Kč	
doplnění vyvolávacího systému				144.741,00 Kč	
CELKEM BEZ DPH				287.917,00 Kč	
ODPOČTY:					
minimalizace oprav omítek				- 25.643,00 Kč	
změna dispozice z důvodu zavětrování OK				- 4.966,00 Kč	
neprovádění manipulace z ÚT				- 7.560,00 Kč	
neprovádění otvorů v SDK příčkách				- 2.610,00 Kč	
úspora pákových ovladačů				- 10.962,00 Kč	
zachování dlažeb v II.NP				- 27.530,00 Kč	
zachování podlahových krytin v I.PP				- 61.254,00 Kč	
odpočet skládací stěny				- 44.457,00 Kč	
CELKEM BEZ DPH				- 184.982,00 Kč	
Počet připojených příloh: 2 Soupis a odůvodnění některých změn dodávek a stavebních prací, které si vyžádala probíhající rekonstrukce objektu Položkový rozpočet				Počet připojených výkresů: 0	
Potvrzení změny sjednané ceny díla:					
Původní cena díla, resp. cena díla upravená dodatkem č. 1 k SoD 5.688.856,-- Kč (bez DPH)					
Zvýšení ceny o	102.935,00 Kč (bez DPH)		prodloužení lhůty o	7 týdnů	
Snížení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)		zkrácení lhůty o	0	
Celková cena po změně	5.791.791,00 Kč (bez DPH)		celková lhůta po změně	Datum dokončení: 27 týdnů od předání staveniště	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele				<input type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky				<input type="checkbox"/>
Jinou okolností: v důsledku různých zjištění v průběhu realizace stavby blíže uvedených v příloze změnového listu					

66

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

Poznámka: Věčný a finanční rozsah víceprací a méněprací ke dni: **15.6.2013**

<p>Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:</p> <p>Lidmila Komlóová Mgr. et Mgr. Radim Gabriel</p> <p>31.7.2013</p>	<p>Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:</p> <p>Ing. Petr Augusta – jednatel společnosti Roman Kotlan – jednatel společnosti</p> <p>Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o. IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111 43-21 Obchodní ul. TEL./FAX: 476 118 090 ZAPSANÁ V OBCHODNÍM REJSTRÁŘU VEDENÉM KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM ODDÍL C. VLOŽKA 11573</p>
<p>Podpis zmocněnce TDI, datum:</p> <p>Ing. Jiří Šašek</p>	<p>Podpis zmocněnce GP, datum:</p> <p>Ing. arch. J. Jarkovský</p>

kef

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ÚP ČR Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380 Vícepráce, Doplnění vyvolávacího systému, Méněpráce	JKSO	
		EČO	
		Místo	Louny
		IČ	DIČ
Objednatel	Česka republika - Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem	724 96 991	není plátce DPH
Projektant	Ing.arch. Jarkovský - projektový atelier	402 05 321	
Zhotovitel	Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.	250 14 111	CZ25014111
Zpracoval	Ing Petr Augusta		
	Rozpočet číslo	Dne	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	8 419,75	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00		
2		Montáž	203 559,10	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Mimostav. doprava	0,00		
3	PSV	Dodávky	-110 117,15	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00		
4		Montáž	1 072,86	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00		
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Ostatní	0,00		
6		Montáž	0,00				18	NUS z rozpočtu	0,00		
7	ZRN (ř. 1-6)		102 934,56	12	DN (ř. 8-11)		19	NUS (ř. 13-18)	0,00		
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 102 935,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	102 935,00	21 617,00

Cena s DPH 124 552,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

