

DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 12-2011

Česká republika – Úřad práce ČR

se sídlem: **Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2**

IČ: **72496991**

Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko

jednající: JUDr. Jitkou Lorkovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Blansko

osoby oprávněné k jednání - ve věcech smluvních: JUDr. Jitka Lorková

- ve věcech technických: Ing. Jiří Dvořák, Ing. Zdeněk Rizner

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

STAVKOM, spol. s r.o.

se sídlem: **Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice**

IČ: **41604041**

DIČ: **CZ41604041**

bankovní spojení: **ČSOB a.s., Boskovice**

číslo účtu: **153213824/0300**

zastoupen: **Ing. Petrem Vyskočilem - jednatelem společnosti**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 2539**

osoby oprávněné k jednání - ve věcech smluvních: **Ing. Petr Vyskočil**

- ve věcech technických: **Ing. František Učeň**

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo.

I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Na základě uskutečněného otevřeného zadávacího řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ÚP Blansko – zpracování PD interiéru a výběrová řízení pro rekonstrukci objektu ÚP, Vodní 9, Blansko“ – výběr dodavatele stavby mezi sebou smluvní strany uzavřeli dne 31. 8. 2011 smlouvu o dílo č. 12-2011 na stavební práce v rámci projektu IOP „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528, identifikační č. SMVS 113V34D000002. Výše uvedený projekt je financován z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti a z prostředků státního rozpočtu.
- 1.2. Zhotovitel se výše uvedenou smlouvou č. 12-2011 (dále jen „Smlouva“) zavázal provést dílo - rekonstrukci budovy ÚP ČR, kontaktního pracoviště Blansko, Vodní 9, v souladu s požadavky a podmínkami obsaženými v této Smlouvě, v souladu s technickými podmínkami, v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou INTAR a.s., se sídlem Brno, Bezručova 17a, IČ: 25594443, jejíž součástí je výkaz výměr a v souladu s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí a podmínkami pravomocného stavebního povolení.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny předmětu díla specifikovaného projektovou dokumentací zpracovanou firmou INTAR a.s., jejichž nutnost nastala v průběhu realizace díla a současně změna ceny za dílo z důvodu změny daňových předpisů s účinností od 1.1.2013.
- 2.2. V první řadě se jedná o drobnou změnu spočívající v záměně použitého materiálu beze změny na cenu díla a termín plnění. Konkrétní specifikace je uvedena v Oznámení změny č. 11 - viz příloha tohoto dodatku. Tato změna byla odsouhlasena projektantem – firmou INTAR a.s. i technickým dozorem investora – firmou RIZNER, s.r.o. Změna nemá vliv na termín plnění ani na cenu sjednanou ve Smlouvě – viz Změnový list č. 11, obsahující původní výkaz výměr (položkový rozpočet) a nový výkaz výměr oceněný v souladu s bodem 3.3 Smlouvy podle jednotkových cen položkového rozpočtu a podle jednotkových cen dle ceníku ÚRS Praha, a.s. Celková cena za dílo se nemění.
- 2.3. Dále je předmětem dodatku zúžení předmětu díla o stavební práce, které nebudou zhotovitelem realizovány (méněpráce). Jde o stavební práce, které není nutné realizovat. Rozsah méněprací byl odsouhlasen projektantem – firmou INTAR a.s. a technickým dozorem – firmou RIZNER, s.r.o. – viz Oznámení změny č. 12.
- 2.4. V souladu s ustanovením bodu 16.1. Smlouvy se tak smluvní strany dohodly na úpravě předmětu díla a to podle cenového výkazu výměru (položkového rozpočtu), který je

součástí tohoto dodatku – viz příloha č. 2. Celkově se tak změni cenové výkazy výměry díla o uvedené odpočty (méněpráce).

Celková cena nerealizovaných stavebních prací činí 64.464,- Kč bez DPH, DPH (20%) 12.893,- Kč a **77.357,- Kč včetně DPH.**

- 2.5. Současně dochází v souladu s ust. bodu 3.2 článku III. Smlouvy k další změně ceny za dílo, neboť zákonem č. 500/2012 Sb. došlo s účinností od 1.1.2013 ke změně sazby daně z přidané hodnoty tak, že u zdanitelného plnění se uplatňuje základní sazba daně ve výši 21%.

III. Cena za dílo

Na základě výše uvedeného se tak ve Smlouvě v bodě III. Cena za dílo mění bod 3.1 následovně:

- 3.1. Cena za kompletní a řádné provedení díla (dále "cena") je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy platnými v době uzavření této smlouvy. Je sjednána podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby jako cena pevná a nejvýše přípustná.

Cena bez DPH: 26.721.636,- Kč

(slovy: dvacetšestmilionůsedmsetdvacetjedentisícšestsetřicetšest korun českých)

15% sazba DPH: 0,- Kč

(slovy: nula korun českých)

20% sazba DPH: 4.813.164,50 Kč

(slovy: čtyřmilionyosmsetřináctisícjednostošedesátčtyřikorunčeských padesát haléřů)

21% sazba DPH: 557.720,83 Kč

(slovy: pětsetpadesátšedmtisícšedmsetdvacet korun českých osmdesát tři haléře)

Celková cena za dílo včetně DPH: 32.092.521,-Kč

(slovy: třicetdvamilionůdevadesátdvatisícpětsetdvacetjedna korun českých)

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění.

- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, že byl sepsán z jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sepsán ve stavu tísně ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Ustanovení tohoto dodatku nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Blansku dne 14 -02- 2013

V Boskovicích dne 22.1.2013



objednatel

JUDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
krajské pobočky ÚP ČR v Brně

zhotovitel

Ing. Petr Vyskočil
jednatel STAVKOM, spol. s r.o.

Přílohy:

- 1/ Kopie Oznámení změny č. 11, 12 a Změnových listů č. 11, 12
- 2/ Položkový rozpočet - méněpráce
- 3/ Platební kalendář – 5. změna

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 11	
Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041		
Investor:	Česká republika – Úřad práce ČR Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 IČ: 72496991 Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko	Datum: 30.12.2012	
Název akce: ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy , identifikační č. SMVS 113V34D000002, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528			
Způsob odeslání / předání		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>
datum: 30.12.2012		faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Odkazy	na specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:		
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: PRAHY V OBJEKTU A			
Popis a zdůvodnění změny:			
Zhotovitel doporučuje objednateli (investorovi) z důvodu velké nerovnosti podlah v objektu A nahradit prahy bukové délky 80 cm a 90 cm za přechodové lišty, stejně jako tak bylo učiněno změnovým listem č. 4 u objektu B,C. Uvedená změna nebude mít vliv na funkčnost stavby, jedná se o náhradu materiálu za kvalitativně stejné plnění.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod změny:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	návrh zhotovitele <input type="checkbox"/>
		vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>
Oznámení vydává: zhotovitel			
			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
tds souhlas			
 RIZNER, s.r.o. inženýrská činnost a projektování staveb Dolní Palava 1054/30 678 01 Blansko DIČ: CZ226226807			

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

INTAR

INTAR a.s. ©
Bezručova 17a
656 73 Brno
IČ: 25594448
DIČ: CZ25594443

[Handwritten signature]

Příloha :

OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 12

Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041	
Investor:	Česká republika – Úřad práce ČR Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 IČ:72496991 Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko	Datum: 30.12.2012

Název akce:
ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy, identifikační č. SMVS 113V34D000002,
 č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528

Způsob odeslání/předání datum: 30.12.2012	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>
--	---------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------	--

Odkazy	na specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	
	na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: MĚNĚPRÁCE II.
Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že nebude třeba realizovat níže uvedené stavební práce:

- 1/ zdravotní technika – objekt A - výměna vnitřního litinového potrubí za potrubí dešťové (svislé). Stávající litinové stupačky splaškové kanalizace v uzlu sociálního zařízení jsou objektu A jsou v dobrém stavu, nebude je třeba vyměňovat ;
- 2/ rekonstrukce splaškové kanalizace – ostatní práce a dodávky - dodávka a montáž trub kameninových.
Po vyčištění a proměření venkovní splaškové kanalizace bylo zjištěno, že stávající potrubí je v obráceném spádu než je požadováno, je proto nezbytné výškově upravit kanalizační šachty a provést přespádování. Oprava kanalizace bude provedena záměnou betonových šachet za plastové a kanalizační potrubí bude rovněž provedeno v plastu.
- 3/ docházkový systém – plnobarevný potisk karty, zpracování fotografií pro potisk karty termotiskem. V rámci docházkového systému není třeba u 10 ks bezkontaktních čipových karet barevný potisk, budou určeny jako karty náhradní.

Uvedené změny nemají vliv na funkčnost stavby.

Počet připojených listů specifikací:				
Důvod změny:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	návrh zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>	jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>

Oznámení vydává: zhotovitel

STAVKOM spol. s r.o.
 Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
 tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
 IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Stanovisko technického dozoru stavby:

POS SOUHLASÍ

RIZNER, s.r.o.
inženýrská činnost a projektování staveb



Dolní Bělava 1054/30
678 01 Blansko
DIČ: CZ26228807





Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

INTAR

INTAR a.s. ©
Bezručova 17a
656 73 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Příloha: /

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 11
Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r. o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Vyskočil	
Datum:	30.12.2012	
Název akce: „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“, i.č. SMVS 113V34D000002, č. projektu IOP: CZ.1.06/3.3.00/04.06528		
Předmět změny: PRAHY V OBJEKTU A		
Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nerovnostem podlahy v objektu A budou prahy bukové délka 80 cm a 90 cm nahrazeny přechodovými lištami. Uvedené změny nemají vliv na funkčnost.		
Počet připojených listů specifikací: 4 listů položkového rozpočtu	Počet připojených výkresů:	
Původní cena bez DPH : - 3.921 Kč	Nová cena bez DPH : 3.921,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : 0,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Lhůta se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo č. 12-2011 uzavřené dne 31.8.2011 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace díla.		
Podpis zmocněnce objednatele:   -47-	Podpis zmocněnce zhotovitele:   Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice tel.: 616 457 555, fax: 616 457 215 IČO: 41604041 IČ: CZ41604041	
Datum: 14 -02- 2013	Datum: 30.12.2012	

Za ÚP ČR, krajskou pobočku v Brně, kontaktní pracoviště Blansko

Ověřil: Ing. Jiří Dvořák




Schválila: JUDr. Jitka Lorková, ředitelka kontaktního pracoviště Blansko


Položkový rozpočet

Rozpočet: ZL/11 prahy v objektu A		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: rekonstrukce budovy A	JKSO:
Stavba: 11-11ZL11	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na MJ:	-3 921,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	-3 921,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-3 921,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:		0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		-3 921,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Blanka Klepačová		Jméno:	Jméno:
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH		20,0% činí:	-3 921,00 Kč
DPH		20,0% činí:	- 784,20 Kč
Cena za objekt celkem:			-4 705,00 Kč

RIZNER, s.r.o.
 inženýrská činnost a projektování staveb

 Dělnická Palava 1054/30
 678 01 Blansko
 DIČ: CZ26228807

Stavba: 11-11ZL11	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	rekonstrukce budovy A	Datum tisku:	
Rozpočet: ZL/11	prahy v objektu A		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766Dp Přípravné a pomocné práce	0,00	-3 921,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-3 921,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-3 921,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-3 921,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-3 921,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-3 921,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-3 921,00	0,00
Provoz investora	0,00	-3 921,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-3 921,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-3 921,00	0,00
			0,00

Stavba: 11-11ZL11	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	rekonstrukce budovy A	Datum tisku:	
Rozpočet: ZL/11	prahy v objektu A		


P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
766Dp		Přípravné a pomocné práce				
1	766 69-5212.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-25,0000	55,30	-1 382,50
2	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	-6,0000	59,40	- 356,40
3	611-87396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	-24,0000	58,40	-1 401,60
4	611-87401	Prah bukový délka 80 cm šířka 15 cm 2 cm	kus	-1,0000	95,40	-95,40
5	611-87416	Prah bukový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-1,0000	72,00	-72,00
6	611-87421	Prah bukový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	-5,0000	112,50	- 562,50
7	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-38,7040	1,30	-50,32
766Dp		Přípravné a pomocné práce				-3 920,72


Položkový rozpočet

Rozpočet: prahové lišty		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: rekonstrukce budovy A	JKSO:
Stavba: 11-11ZL11	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na MJ:	3 921,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	3 921,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		3 921,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		3 921,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Blanka Klepačová		Jméno:	Jméno:
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
			
Základ pro DPH	20,0% činí:	3 921,00 Kč	
DPH	20,0% činí:	784,20 Kč	
Cena za objekt celkem:		4 705,00 Kč	

RIZNER, s.r.o.
 inženýrská činnost a projektování staveb

 Dolní Brána 1054/30
 778 01 Blansko
 IČ: CZ26228807

Stavba: 11-11ZL11	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	rekonstrukce budovy A	Datum tisku:	
Rozpočet:	prahové lišty		

Rekapitulace stavebních dílů


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
775 Podlahy výšové a parketové	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00


VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	3 921,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	3 921,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	3 921,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	3 921,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3 921,00	0,00
Provoz investora	0,00	3 921,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	3 921,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	3 921,00	0,00
			0,00

Stavba: 11-11ZL11	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	rekonstrukce budovy A	Datum tisku:	
Rozpočet:	prahové lišty		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	775	Podlahy vlysové a parketové				
1	775 98-1125.RX1	Lišta prahová D+M	m	25,4000	154,37	3 921,00
	775	Podlahy vlysové a parketové				3 921,00

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 12
Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041	
Změnový list vystavil:	Ing. Petr Vyskočil	
Datum:	30.12.2012	
Název akce: „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“, i.č. SMVS 113V34D000002, č. projektu IOP: CZ.1.06/3.3.00/04.06528		
Předmět změny: MĚNĚPRÁCE II.		
Popis a zdůvodnění změny:		
Předmětem této změny jsou méněpráce, tj. práce, které jsou součástí položkového rozpočtu PD a které nebudou realizovány. Jedná se o níže uvedené stavební práce:		
<p>1/ zdravotní technika – objekt A - demontáž vnitřního litinového potrubí, dodávka za potrubí dešťového (svislého). Stávající litinové stupačky splaškové kanalizace v objektu A jsou v dobrém stavu, nebudou měněny ;</p> <p>2/ rekonstrukce splaškové kanalizace – ostatní práce a dodávky - dodávka a montáž trub kameninových, podkladní pražce z betonu. Po vyčištění a proměření venkovní splaškové kanalizace bylo zjištěno, že stávající potrubí je v obráceném spádu než je požadováno, je proto nezbytné výškově upravit kanalizační šachty a provést přespádování. Oprava kanalizace bude provedena záměnou betonových šachet za plastové a kanalizační potrubí bude rovněž provedeno v plastu (záměna materiálu za plastový je součástí rozpočtu Dodatečné stavební práce II).</p> <p>3/ docházkový systém – plnobarevný potisk karty, zpracování fotografií pro potisk karty termotiskem. 10 ks bezkontaktních čipových karet bude dodáno bez potisku, není třeba jejich barevný potisk, budou určeny jako karty náhradní.</p>		
Uvedené změny nemají vliv na funkčnost.		
Počet připojených listů specifikací: 4 listů položkového rozpočtu	Počet připojených výkresů:	
Původní cena méněprací bez DPH :	Nová cena bez DPH :	
- 64464,- Kč	---	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-64464- Kč	lhůta se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo č. 12-2011 uzavřené dne 31.8.2011 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace díla.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	 <p>STAVKOM spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215 IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041</p>	
Datum:	Datum: 30.12.2012	

Za ÚP ČR, krajskou pobočku v Brně, kontaktní pracoviště Blansko
 Ověřil: Ing. Jiří Dvořák  Schválila: JUDr. Jitka Lorková, ředitelka kontaktního pracoviště Blansko

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-11ZL12

ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A

Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

IČ: 41604041
DIČ: CZ41604041

Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka
v Brně, Křenová 25/27
65959 Brno

IČ: 72496991
DIČ:

Vypracoval: Ing. František Učeň


Základ pro DPH	20,00 %	-64 464,00
DPH	20,00 %	-12 893,00

Cena celkem za stavbu -77 357,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů


Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	měněpráce II.	-77 357,00	-64 464,00	-12 893,00
	Kč	-77 357,00	-64 464,00	-12 893,00

V Boskovicích dne _____



Za zhotovitele

STAVKOM spol. s r.o. ^①
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

RIZNER, s.r.o.
inženýrská činnost a projektování staveb
 Dolní Pařava 1054/30
678 01 Blansko
DIČ: CZ26228807

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	měněpráce II.			
	DS - docházkový systém	-1 068,00	- 890,00	- 178,00
	měněpráce ZTI a rekonstrukce splaškové kanalizace	-76 289,00	-63 574,00	-12 715,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	- 890,00	0,00	0,00
015 Přípravné a pomocné práce	-14 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 VNĚJŠÍ KANALIZACE	-13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06
720c Rekonstrukce splaškové kanalizace v délce 20m	-35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,46
Kč	-63 573,94	0,00	0,00	- 890,00	0,00	-1,52

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	
Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
	0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: DS - docházkový systém		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: měněpráce II.	JKSO:
Stavba: 11-11ZL12	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na MJ:	- 890,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	- 890,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		- 890,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		- 890,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. František Učeň		Jméno:	Jméno:
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0% činí:	- 890,00 Kč
DPH		20,0% činí:	- 178,00 Kč
Cena za objekt celkem:			-1 068,00 Kč

Stavba: 11-11ZL12	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	méněpráce II.	Datum tisku:	
Rozpočet:	DS - docházkový systém		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	- 890,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	- 890,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 890,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 890,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 890,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 890,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 890,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 890,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 890,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 890,00	0,00
			0,00

Stavba: 11-11ZL12	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	méněpráce II.	Datum tisku:	
Rozpočet:	DS - docházkový systém		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	M21	Elektromontáže				
1	011	Plnobarevný potisk karty termotiskem	ks	-10,0000	66,00	- 660,00
2	012	Zpracování fotografií pro potisk karty termotiskem	ks	-10,0000	23,00	- 230,00
	M21	Elektromontáže				- 890,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: méněpráce ZTI a rekonstrukce splaškové kanalizace		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: méněpráce II.	JKSO:
Stavba: 11-11ZL12	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na MJ:	-63 574,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	-63 574,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-63 574,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		-63 574,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Ing. František Učeň	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	-63 574,00 Kč
DPH	20,0% činí:	-12 715,00 Kč
Cena za objekt celkem:		-76 289,00 Kč

Stavba: 11-11ZL12	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 01	méněpráce II.	Datum tisku:	
Rozpočet:	méněpráce ZTI a rekonstrukce splaškové kanalizace		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
015 Přípravné a pomocné práce	-14 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 VNĚJŠÍ KANALIZACE	-13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720c Rekonstrukce splaškové kanalizace v délce 20m	-35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-63 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	-63 574,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-63 574,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-63 574,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-63 574,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-63 574,00	0,00
Provoz investora	0,00	-63 574,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-63 574,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-63 574,00	0,00

0,00

Stavba: 11-11ZL12	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	méněpráce II.	Datum tisku:	
Rozpočet:	méněpráce ZTI a rekonstrukce splaškové kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	015	Přípravné a pomocné práce				
1	831 37-2121.R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	-10,0000	310,20	-3 102,00
2	597-10683.A	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.2000, DN 300 mm	m	-10,0000	1 159,60	-11 596,00
3	998 81-4511.R00	Zakl presun podzeme rozvody nulová hmotnost i v základním rozpočtu	t	-0,0004	441,50	-0,18
	015	Přípravné a pomocné práce				-14 698,18
	04	VNĚJŠÍ KANALIZACE				
4	721 14-0806.R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	-36,0000	110,60	-3 981,60
5	721 17-6146.R00	Potrubí HT dešťové (svislé) DN 125 x 3,1 mm	m	-36,0000	256,60	-9 237,60
6	998 72-1203.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	- 132,1920	1,85	- 244,56
	04	VNĚJŠÍ KANALIZACE				-13 463,76
	720c	Rekonsrukce splaškové kanalizace v délce 20m				
7	831 37-2121.R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	-20,0000	373,60	-7 472,00
8	597-10699.A	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	-20,0000	1 397,00	-27 940,00
	720c	Rekonsrukce splaškové kanalizace v délce 20m				-35 412,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-11ZL11

ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A

Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

IČ: 41604041
DIČ: CZ41604041

Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka
v Brně, Křenová 25/27
65959 Brno

IČ: 72496991
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro DPH	20,00 %	0,00
DPH	20,00 %	0,00

Cena celkem za stavbu 0,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	rekonstrukce budovy A	0,00	0,00	0,00
	Kč	0,00	0,00	0,00

V Boskovících dne _____

STAVKOM spol. s r.o. ^①
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	rekonstrukce budovy A			
	prahové lišty	4 705,00	3 921,00	784,20
ZL/11	prahy v objektu A	-4 705,00	-3 921,00	- 784,20

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
775 Podlahy výšové a parketové	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00	0,01
766Dp Přípravné a pomocné práce	0,00	-3 921,00	0,00	0,00	0,00	-0,04
Kč	0,00	0,28	0,00	0,00	0,00	-0,03

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	
Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
	0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: prahové lišty		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: rekonstrukce budovy A	JKSO:
Stavba: 11-11ZL11	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na MJ:	3 921,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	3 921,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		3 921,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS		3 921,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0% činí:		3 921,00 Kč	
DPH		20,0% činí:		784,20 Kč	
Cena za objekt celkem:				4 705,00 Kč	

Stavba: 11-11ZL11	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	rekonstrukce budovy A	Datum tisku:	
Rozpočet:	prahové lišty		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
775 Podlahy vlysové a parketové	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	3 921,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	3 921,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	3 921,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	3 921,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	3 921,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	3 921,00	0,00
Provoz investora	0,00	3 921,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	3 921,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	3 921,00	0,00
			0,00

Stavba: 11-11ZL11	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	rekonstrukce budovy A	Datum tisku:	
Rozpočet:	prahové lišty		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	775	Podlahy vlysové a parketové				
1	775 98-1125.RX1	Lišta prahová D+M	m	25,4000	154,37	3 921,00
	775	Podlahy vlysové a parketové				3 921,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: ZL/11 prahy v objektu A		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: rekonstrukce budovy A	JKSO:
Stavba: 11-11ZL11	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na MJ:	-3 921,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	-3 921,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-3 921,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		-3 921,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0% činí:	-3 921,00 Kč
DPH	20,0% činí:	- 784,20 Kč
Cena za objekt celkem:		-4 705,00 Kč

Stavba: 11-11ZL11	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 01	rekonstrukce budovy A	Datum tisku:	
Rozpočet: ZL/11	prahy v objektu A		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766Dp Přípravné a pomocné práce	0,00	-3 921,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-3 921,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-3 921,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-3 921,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-3 921,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-3 921,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-3 921,00	0,00
Provoz investora	0,00	-3 921,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-3 921,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-3 921,00	0,00
			0,00

Stavba: 11-11ZL11	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	rekonstrukce budovy A	Datum tisku:	
Rozpočet: ZL/11	prahy v objektu A		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	766Dp	Přípravné a pomocné práce				
1	766 69-5212.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-25,0000	55,30	-1 382,50
2	766 69-5213.R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	-6,0000	59,40	- 356,40
3	611-87396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-24,0000	58,40	-1 401,60
4	611-87401	Prah bukový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	-1,0000	95,40	-95,40
5	611-87416	Prah bukový délka 90 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-1,0000	72,00	-72,00
6	611-87421	Prah bukový délka 90 cm šířka 15 cm tl. 2 cm	kus	-5,0000	112,50	- 562,50
7	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-38,7040	1,30	-50,32
	766Dp	Přípravné a pomocné práce				-3 920,72

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-11ZL12

ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A

Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

IČ: 41604041
DIČ: CZ41604041

Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka
v Brně, Křenová 25/27
65959 Brno

IČ: 72496991
DIČ:

Vypracoval:

Základ pro DPH	20,00 %	-64 464,00
DPH	20,00 %	-12 893,00

Cena celkem za stavbu **-77 357,00**

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	ménépráce II.	-77 357,00	-64 464,00	-12 893,00
	Kč	-77 357,00	-64 464,00	-12 893,00

V Boskovicích dne _____

STAVKOM spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Za zhotovitele



Gulová

Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	měněpráce II.			
	DS - docházkový systém	-1 068,00	- 890,00	- 178,00
	měněpráce ZTI a rekonstrukce splaškové kanalizace	-76 289,00	-63 574,00	-12 715,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
M21	Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	- 890,00	0,00	0,00
015	Přípravné a pomocné práce	-14 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	VNĚJŠÍ KANALIZACE	-13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,06
720c	Rekonstrukce splaškové kanalizace v délce 20m	-35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,46
Kč		-63 573,94	0,00	0,00	- 890,00	0,00	-1,52

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	
Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
0,00 Kč	

Položkový rozpočet

Rozpočet: DS - docházkový systém		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: méněpráce II.	JKSO:
Stavba: 11-11ZL12	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na MJ:	- 890,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	- 890,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		- 890,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		- 890,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum:		Datum:	Datum:
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH		20,0% činí:	- 890,00 Kč
DPH		20,0% činí:	- 178,00 Kč
Cena za objekt celkem:			-1 068,00 Kč

Stavba: 11-11ZL12	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	méněpráce II.	Datum tisku:	
Rozpočet:	DS - docházkový systém		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	- 890,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	- 890,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 890,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 890,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 890,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 890,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 890,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 890,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 890,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 890,00	0,00
			0,00

Stavba: 11-11ZL12	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	méněpráce II.	Datum tisku:	
Rozpočet:	DS - docházkový systém		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	M21	Elektromontáže				
1	011	Plnobarevný potisk karty termotiskem	ks	-10,0000	66,00	- 660,00
2	012	Zpracování fotografií pro potisk karty termotiskem	ks	-10,0000	23,00	- 230,00
	M21	Elektromontáže				- 890,00

Položkový rozpočet

Rozpočet: méněpráce ZTI a rekonstrukce splaškové kanalizace		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: méněpráce II.	JKSO:
Stavba: 11-11ZL12	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na MJ:	-63 574,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z R N	HSV celkem	-63 574,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem		-63 574,00	Zařízení staveniště	0,00
			Provoz investora	0,00
			Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		-63 574,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 % činí:	-63 574,00 Kč
DPH		20,0 % činí:	-12 715,00 Kč
Cena za objekt celkem:			-76 289,00 Kč

Stavba: 11-11ZL12	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 01	méněpráce II.	Datum tisku:	
Rozpočet:	méněpráce ZTI a rekonstrukce splaškové kanalizace		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
015 Přípravné a pomocné práce	-14 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 VNĚJŠÍ KANALIZACE	-13 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720c Rekonstrukce splaškové kanalizace v délce 20m	-35 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-63 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-63 574,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-63 574,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-63 574,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-63 574,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-63 574,00	0,00
Provoz investora	0,00	-63 574,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-63 574,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-63 574,00	0,00
			0,00

Stavba: 11-11ZL12	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy A	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	měněpráce II.	Datum tisku:	
Rozpočet:	měněpráce ZTI a rekonstrukce splaškové kanalizace		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	015	Přípravné a pomocné práce				
1	831 37-2121.R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	-10,0000	310,20	-3 102,00
2	597-10683.A	Trouba kamenin.glazov.se spoj F dl.2000, DN 300 mm	m	-10,0000	1 159,60	-11 596,00
3	998 81-4511.R00	Zakl presun podzemne rozvody nulová hmotnost i v základním rozpočtu	t	-0,0004	441,50	-0,18
	015	Přípravné a pomocné práce				-14 698,18
	04	VNĚJŠÍ KANALIZACE				
4	721 14-0806.R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	-36,0000	110,60	-3 981,60
5	721 17-6146.R00	Potrubí HT dešťové (svislé) DN 125 x 3,1 mm	m	-36,0000	256,60	-9 237,60
6	998 72-1203.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	%	- 132,1920	1,85	- 244,56
	04	VNĚJŠÍ KANALIZACE				-13 463,76
	720c	Rekonstrukce splaškové kanalizace v délce 20m				
7	831 37-2121.R00	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 300	m	-20,0000	373,60	-7 472,00
8	597-10699.A	Trouba kamenin.glazov.se spoj C dl.2500, DN 300 mm	m	-20,0000	1 397,00	-27 940,00
	720c	Rekonstrukce splaškové kanalizace v délce 20m				-35 412,00

PLATEBNÍ KALENDÁŘ – 5. ZMĚNA

pro dodavatele stavby v rámci projektu „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“ č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528, id.č. SMVS 113V34D000002

V souladu s projektem na rekonstrukci objektu Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Brně, kontaktního pracoviště Blansko, je stanoven pro dodavatele stavby - zhotovitele tento platební kalendář:

I. ETAPA

Rok 2011

<i>Fakturace</i>	<i>za období</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
září	srpen	dle skutečně provedených prací a dodávek
říjen	září	dle skutečně provedených prací a dodávek
listopad	říjen	dle skutečně provedených prací a dodávek
prosinec	listopad	dle skutečně provedených prací a dodávek
celkem		dle skutečně provedených prací a dodávek

Rok 2012

<i>Fakturace</i>	<i>za období</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
leden	prosinec 2011	dle skutečně provedených prací a dodávek
únor	leden	dle skutečně provedených prací a dodávek
březen	únor	dle skutečně provedených prací a dodávek
celkem		15.489.064,- Kč

Celkem za I. etapu 15.489.064,- Kč

II. + III. ETAPA

Rok 2012

<i>Fakturace</i>	<i>za období</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
duben	březen	dle skutečně provedených prací a dodávek
květen	duben	dle skutečně provedených prací a dodávek
červen	květen	dle skutečně provedených prací a dodávek
červenec	červen	dle skutečně provedených prací a dodávek
srpen	červenec	dle skutečně provedených prací a dodávek
září	srpen	dle skutečně provedených prací a dodávek
říjen	září	dle skutečně provedených prací a dodávek
listopad	říjen	dle skutečně provedených prací a dodávek
prosinec	listopad	dle skutečně provedených prací a dodávek
celkem		dle skutečně provedených prací a dodávek

Rok 2013

<i>Fakturace</i>	<i>za období</i>	<i>Kč včetně DPH</i>
leden	prosinec 2012	dle skutečně provedených prací a dodávek
únor	leden	dle skutečně provedených prací a dodávek
březen	únor	3.209.252,- Kč
celkem		dle skutečně provedených prací a dodávek

Celkem za II. + III. etapu 16.603.457,- Kč

Celkem za dílo (I. + II.+ III. etapa) 32.092.521,- Kč

Jednotlivé platby budou realizovány na účet zhotovitele v souladu se smlouvou o dílo na základě jím vystavených faktur včetně zjišťovacích protokolů.

V Boskovicích dne 22.1.2013

V Blansku dne14.-02-2013.....

Za zhotovitele:


STAVKOM spol. s r.o. ^①
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041



Ing. Petr Vyskočil
jednatel STAVKOM, spol. s r.o.

Za objednatele:





JUDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně