



## ZÁPIS Z JEDNÁNÍ

Číslo zápisu: 01

Datum: 9. 1. 2013

Akce: ÚP ČR – Žatec – rekonstrukce budovy č. p. 1830 – zpracování projektové dokumentace

I. č.: 113V03200 3507

Účastníci jednání: Jan Příbyl, Lidmila Komlóová, Mgr. Dagmar Vlčková, Ing. Arch. Jiří Jarkovský

### Dnešního dne bylo projednáno a dohodnuto následující:

- Dodavateli byly předány základní informace o plánovaném provozu objektu ÚP vč. podmínek a vazeb jednotlivých agend se zaměřením na jednotlivá patra budovy...
  - 4 agendy – SSP (5 pracovníků), zaměstnanost (10 pracovníků), příspěvky na péči (4 pracovníci), HN (4 pracovníci) + 1 x ředitelka
  - Počet pracovišť – 24 (1-2 rezervy)
  - Denní návštěvnost klientů ÚP max. cca 250
  - Příspěvek na péči a HN směřovat do přízemí objektu (v případě, že nebude výtah)
  - Uspořádání počtu pracovníků úřadu cca 2 v jedné místnosti, možnost propojení místností zaměstnanců pro účely úniku – bezpečné oddělení zaměstnanců od klientů (zejména u HN – bezpečnostní přepážka)
  - Požadavek na systém univerzálních klíčů
  - Zasedací místnost vhodně spojit s ředitelnou a kuchyňkou, příprava na dataprojektor
  - Prověřit možnost umístění serverovny v půdním prostoru
  - Klimatizace – serverovna a čekárna
  - Sociální zázemí v každém patře
  - Úklidová místnost a spisovny
  - Zvážit možnost výtahu.
  - Na úseku HN počítat s pokladnou (trezor).
- Dodavatel převzal závazné parametry Dokumentace programu.
- J. Příbyl pošle dodavateli informace podstatné pro projektování z registrace akce do 11.1.2013.
- Bylo dohodnuto, že veškeré informace budou rozesílány e-mailem v kopii Mgr. Vlčkové i J. Příbylovi.
- Mgr. Vlčková zajistí kontakt na provozovatele výměňkové stanice do dalšího jednání.
- Bylo dohodnuto, že se budou konat pravidelné postupové schůzky po dvou týdnech.
- Dodavatel byl upozorněn, aby v průběhu zpracování PD sledoval rozpočet akce.

Další jednání bude dne 24. 1. 2013 od 10:00 hod. v Žatci

Podpisy:



## **ZÁPIS Z JEDNÁNÍ**

**Číslo zápisu:** 02

**Datum:** 24. 1. 2013

**Akce:** ÚP ČR – Žatec – rekonstrukce budovy č. p. 1830 – zpracování projektové dokumentace

**I. č.:** 113V03200 3507

**Účastníci jednání:** Jan Příbyl, Mgr. Dagmar Vlčková, Ing. Arch. Jiří Jarkovský, Ing. Jaroslav Jarkovský

---

### **Dnešního dne bylo projednáno a dohodnuto následující:**

- Dodavatel předal k nahlédnutí základní náčrt rekonstrukce budovy v jednotlivých patrech (pořízeny fotokopie i včetně zakreslených změn, na kterých se účastníci jednání dohodli)
- Přízemí – HN, DOZP – celkem 8 pracovníků z toho u 4 pracovníků počítat s bezpečnostní přepážkou (HN) kvůli bezpečnosti
- 1. patro SSP + ředitelka + zasedací místnost, celkem 6 pracovníků
- 2. patro zaměstnanost – celkem 10 pracovníků + serverovna, požadavek na propojení kanceláří bez dveří a posunutí přiček, úklidová místnost
- Přidán požadavek na kočárkárnu (místo části úklidové komory – pod schodama – zadní část komory bude využita jako skladovací prostory pro úklidové prostředky), 1x sprcha v 1. patře + určení pánských a dámských WC, místo původní úklidové komory řešit pohotovostním WC pro zaměstnance z přízemí, zrušení 1x pánské toalety ve 2. patře místo ní sklad a dámské rozšířeno o 1 kabinu WC, pisoáry pouze v přízemí
- Čekárna ve všech patrech, vyvolávací systém
- Ve studii určen i výtah, konečný výsledek = bez výtahu (příliš nákladné, složité pro odkup pozemku a územní řízení, není třeba – bezbariérový vstup a kanceláře v přízemí)
- Po celém objektu zátěžový a protiskluzový vinyl, bezpečnostní sklo přinejmenším v přízemí (bezpečnostní fólie + návaznost na zabezpečovací systém k objektu)
- Zauvažovat a zjistit možnost zvětšení některých oken
- V místech se zvýšeným požadavkem na prostor použít posuvné dveře
- Na úseku HN počítat s přikotvenou menší pokladnou (trezor)
- Řešit přemístění KPS na jiné místo v budově

**Další jednání bude dne 7. 2. 2013 od 10:00 hod. v Žatci**

**Podpisy:**