

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. 2013/113V032003507/ŽA/ZS; č. zhotovitele 40/2013

na zhotovení stavby

„ÚP ČR – Žatec - rekonstrukce budovy č. p. 1830“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 PRAHA 7

Jednající: Ing. Marie Bílková, generální ředitelka

Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad
Labem v souladu se Směrnicí č. 17/2013 ve znění dodatku č. 1

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 37822411/0710

IČ: 724 96 991

DIČ: není plátce DPH

Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496

E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky
technických: Lidmila Komlósová, vedoucí referátu správy majetku a investic
technických: Jan Příbyl, referát správy majetku a investic

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: METALL QUATRO spol. s r.o.

Sídlo: Na Vrátku 1245/25, 434 01 Most

Doručovací adresa: Vysoká Pec č. p. 2, 431 59 Vysoká Pec

Zastoupený: Miroslavem Štýbrem, jednatelem

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

Číslo účtu: 3293310267/0100

IČ: 61538213

DIČ: CZ61538213

Telefon/Fax: 474 687 068 / 474 687 190

E-mail: info@mq.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Miroslav Štýbr, jednatel
technických: Miroslav Štýbr, jednatel
Pavel Coufal
Ing. František Zlatohlávek

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Jméno, příjmení, titl.: Ing. Milan Karfík, manažer projektu

Telefon/Fax/E-mail 474 687 068 / 474 687 190 / info@mq.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení víceprací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění specifikovaného v čl. III SoD.

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 3 mění následující články Smlouva o dílo ze dne 16. 10. 2013 takto:

- 2.1 Účelem tohoto dodatku je provedení více a méněprací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění specifikovaného čl. III SoD.
- 2.2 V návaznosti na článek V a odst. 5.4 se předmět díla týkající se stavebních prací mění o více a méněpráce specifikované v položkovém rozpočtu, kde je rozsah více a méněprací oceněn. Položkový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku a je nedílnou součástí smlouvy a dílo.
- 2.3 Rozdíl více a méněprací je roven 0,- Kč, proto celková cena díla, uvedená v článku II odst. 2 Dodatku č. 1 ze dne 26. 3. 2014 ke smlouvě o dílo, zůstává nezměněna.
- 2.4 Zahájení prací: zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí staveniště.
- 2.5 Ukončení prací: **31. 8. 2014**

III.


Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku č. 3 vstoupí v platnost a účinnost všechny změny smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2013 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 16. 10. 2013 zůstávají beze změn.

IV.

Tento Dodatek č. 3 Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 3 vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne: **23. 07. 2014**..

V **MOSTĚ** dne: **28. 7. 2014**



Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

METALL QUATRO spol. s r.o.

Stavebně montážní firma

Na Vrátku 1245

434 01 Most

Za zhotovitele:

Miroslav Štýbr
jednatel
METALL QUATRO spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Číslo změnového listu	
			ZL 03	
STAVBA:	ÚP ČR - Žatec - rekonstrukce budovy č.p. 1830	Číslo stavby:		
Stavební objekt/část stavby:	Stavební část, ZTI	Číslo objektu:		
Část:	změna obkladů a dlažeb, změny v KPS, ostatní a nerealizované			
Popis změny: Změny jsou popsány v příloze ke změnovému listu (rozpočet). V důsledku neprovádění opravy střechy se nerealizovaly větrací hlavice nad střechu - nahrazeno přívzdušňovacími ventily na půdě Nerealizovalo se podružné měření v sociálních zařízeních V důsledku pomalého vysychání zdi se vinilový obklad a podlaha v sociálním zařízení nahradila keramickým obkladem a dlažbou Nerealizoval se nátěr podlahy v výměňkové stanici Provedly se schůdky ve výměňkové stanici Nátěry stávajících OK se neopalovaly, pouze obrousily a přetřely. Původně navržené magnetické kontakty v oknech se nahradily pohybovými čidly.				
Zdůvodnění změny: Změny jsou důsledkem zjištěného skutečného stavu pomalého vysychání stávajících konstrukcí a dalších změn dohodnutých v průběhu výstavby.				
DOPAD:	původní cena bez DPH	8 247 338,22		
	změna ceny v důsledku ZL č.1 bez DPH	493 419,90		
	cena díla vč. ZL.č.1 a 2 celkem bez DPH	8 740 758,12		
	změna ceny v důsledku ZL č.3 bez DPH	0,00	Příloha č./název	1 x rekapitulace, 4 x položk. rozpočet
	cena díla vč. ZL.č.1,2 a 3 celkem bez DPH	8 740 758,12		
	termín dokončení	31.7.2014		
	termín dokončení v důsledku ZL č.3	31.8.2014		
	Navrhovatel změny: Objednatel - Česká republika - Úřad práce České republiky		Podpis:	
		Lhůta na schválení		
Vyřízení objednatel:	BEZ PŘÍPOMÍNEK	Datum/Podpis	23.7.2014	
Vyřízení projektanta:	BEZ PŘÍPOMÍNEK	Datum/Podpis	23.7.2014	
Vyřízení zhotovitele:	Bez připomínek	Datum/Podpis	28.7.2014	
Vyřízení účastníků řízení:	TDS BOB PŘI POKYNU	Datum/Podpis	23.7.2014	
Závěrečné stanovisko:				
Za zhotovitele: TALL QUATRO spol. s r.o. Stavebně montážní firma Na Vrátku 1245 434 01 Most IČO 010 99 819 BIL 223153912 Datum : 28.7.2014		Za objednatele: ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem Datum 23.7.2014		
Poznámky, seznam příloh: Příloha 1 ke Změnovému listu č. ZL 03 - 1x položkový rozpočet				

VP a MP č.5

Stavba:

13905004 - Úp ČR Žatec - rekonstrukce budovy čp. 1830

Objekt:

VP a MP č.5

Místo:

Žatec

Datum:

28.7.2014

Objednavatel:

ČR - Úřad práce české republiky

Projektant:

Zhotovitel:

METALL QUATRO spol. s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

721 - Vnitřní kanalizace	572,80
722 - Vnitřní vodovod	-21 056,00
767 - Konstrukce zámečnické	6 450,00
771 - Podlahy z dlaždic	21 098,74
775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)	-3 634,02
776 - Podlahy povlakové	-88 866,71
777 - Podlahy lité	-1 039,31
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	83 452,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	-2 134,57
572,80	-5 156,79

2) Ostatní náklady

5 156,79

Celkové náklady za stavbu VP a MP č.5

-0,00



1) Náklady z rozpočtu

721 - Vnitřní kanalizace		572,80	
39	721273151RT1	Souprava větrací hlavice DN 100	-2 467,20
38	721273150RT1	Hlavice ventilační přívěšovací přízvušovací ventil DN 100	3 040,00
722 - Vnitřní vodovod		-21 056,00	
77	722263152R00	Vodoměry pro SV, závítové, Qn 2,5m³/h	-21 056,00
767 - Konstrukce zámečnické		6 450,00	
K	R	ocelové schůdky s betonovou výplní ve výměňkové stanici - atyp	
771 - Podlahy z dlaždic		21 098,74	
K	771571113	Montáž podlah z keramických dlaždic režných hladkých do malty do 12 ks/m²	9 871,73
M	597611160	dlaždice keramické RAKO - koupelny (bílé i barevné) 33,3 x 33,3 x 0,8 cm l. j.	11 227,00
775 - Podlahy skládané (parkety, výsly, lamely aj.)		-3 634,02	
K	775413120	Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo měkkého připevněné vruty s přetmelněním	-1 626,30
M	614181010	lišta dřevěná	-2 007,72
776 - Podlahy povlakové		-88 866,71	
K	776521299	Lepení povlakových krytina plastových na stěny	-9 608,28
M	284vinyl - 1	krytina podlahová - vinylové dílce tl 2,5 mm	-63 206,47
K	776521200	Lepení čtverců povlakových podlah plastových	-2 214,97
M	284vinyl - 1	krytina podlahová - vinylové dílce tl 2,5 mm	-13 837,00
777 - Podlahy lité		-1 039,31	
K	777615213	Nátěry epoxidové podlah betonových dvojnásobné Sadurit Z 1-A	-1 039,94
K	998777202	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 12 m	0,63
781 - Dokončovací práce - obklady keramické		83 452,28	
K	781411111	Montáž obkladaček vnitřních pórovitých pravouhlých do 22 ks/m²	51 316,95
M	597610200	obkladačky keramické RAKO - koupelny (bílé i barevné) 25 x 33 x 0,7 cm l. j.	32 135,33
783 - Dokončovací práce - natěry		-2 134,57	
K	783201821	Odstranění nátěrů ze zámečnických konstrukcí opálením	-2 134,57
2) Ostatní náklady		5 156,79	
K		D+M pohyb. čidel včetně rozvodů a napojení na EZS - náhrada za magnetické kontakty	7 000,00
K		Sleva zhotovitele	-1 843,21

Handwritten signature