



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Úřad práce ČR

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

Dodatek č. 1

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami ke

SMLOUVĚ

O POSKYTOVÁNÍ KOMPLEXNÍCH SLUŽEB PRO REALIZACI PROJEKTU

„Zaměstnaní rodiče v Královéhradeckém kraji“, uzavřené dne 12. 8.
2014 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Úřad práce České republiky

se sídlem: Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7

IČ: 72496991

Zastoupená: PhDr. Kateřinou Sadílkovou, MBA, pověřenou řízením Úřadu práce ČR

bankovní spojení: 37827511 / 0710

zastoupená: Mgr. Martinem Horákem, ředitelem Krajské pobočky v Hradci Králové

kontaktní údaje (tel., email): martin.horak@hk.mpsv.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení CEPAC-Morava

se sídlem podnikání Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc

místem podnikání: Březinova 7, 772 00 Olomouc

IČ: 60800909, DIČ: CZ60800909

zastoupený RNDr. Josefem Drdlou, výkonným ředitelem

bankovní spojení: 377878083/0300

kontaktní osoba: RNDr. Josef Drdla

kontaktní údaje: Březinova 7, 772 00 Olomouc, drdla@cepac.cz, +420602320280


(dále jen „Dodavatel“)

I. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava Harmonogramu plnění veřejné zakázky (harmonogramu realizace aktivit projektu) a doplnění forem doprovodných opatření (přímé podpory) o úhradu lékařského vyšetření v příloze č. 1 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku.



evropský
sociální
fond v ČR EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Úřad práce ČR

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

V důsledku neočekávaných průtahů v procesu veřejné zakázky na dodavatele služeb projektu „Zaměstnaní rodiče v Královéhradeckém kraji“ je nutné provést změnu v harmonogramu plnění tak, aby bylo možné realizovat aktivity v požadovaném rozsahu a kvalitě. Změna spočívá v posunu ukončení realizace aktivity projektu Zprostředkování zaměstnání o jeden měsíc. Smluvní strany se proto dohodly na úpravě harmonogramu aktivit projektu dle přiložené Přílohy č. 1 Dodatku – Upravený harmonogram aktivit projektu.

Smluvní strany se v souladu s částí 8, bod 8.4 Smlouvy – Závěrečná ustanovení, dohodly na změně Smlouvy takto:

Část 2. Práva a povinnosti smluvních stran, bod 2.2, věta druhá se mění tak, že se slova „nejpozději do 31. 5. 2015 včetně“ nahrazují slovy „nejpozději do 30. 6. 2015 včetně“.

V bodě 2.4 se slova „nejpozději do 31. 5. 2015 včetně“ nahrazují slovy „nejpozději do 30. 6. 2015 včetně“.

Část 3. Cena a platební podmínky, bod 3.14.4 se mění tak, že se slova „do 31. 5. 2015 včetně“ nahrazují slovy „do 30. 6. 2015 včetně“.

Bod 3.15 se mění tak, že zní:

Součástí předmětu této smlouvy je mj. i poskytování přímé podpory za plnění aktivity Doprovodná opatření (administrace a proplácení doprovodných opatření), a to maximálně ve výši 261.000,00 Kč (pro úhradu cestovních náhrad je předpokládána finanční částka 231.000,00 Kč a pro příspěvek na péči o dítě a další závislé osoby je předpokládána finanční částka 25.000,00 Kč a pro úhradu lékařského vyšetření je předpokládána finanční částka 5.000,00 Kč. Částka určená na doprovodná opatření není součástí ceny uvedené v bodě 3.1 této smlouvy. Podrobné podmínky pro poskytnutí prostředků přímé podpory účastníkům projektu dodavatelem, jakož i podmínky, za kterých bude objednatel proplácet dodavateli skutečně vynaložené náklady na přímou podporu, jsou uvedeny v bodě 9.6 přílohy č. 1 této smlouvy.

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku se doplňuje v čl. 9, bodě 6. Doprovodná opatření (tzv. přímá podpora) o další druh přímé podpory – úhrada potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Úhrada potvrzení o zdravotní způsobilosti – u rekvalifikačních kurzů zaměřených na poskytování sociálních služeb a péči o děti je podmínkou účasti posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání - profesi, na kterou se má rekvalifikovat. Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti bude hrazeno ve výši skutečně vynaložených nákladů, maximálně však do výše dle aktuálně platného Věstníku MZ ČR pro oblast zaměstnanosti (v roce 2014 je stanovena max. částka 125 Kč). Účastník takovéto rekvalifikace je povinen doložit originál dokladu o zaplacení. Nárok na tento příspěvek bude posuzován individuálně a podléhá schválení zadavatele na základě předem předložené žádosti.



evropský
sociální
fond v ČR EVROPSKÁ UNIE



OPERAČNÍ PROGRAM
LIDSKÉ ZDROJE
A ZAMĚSTNANOST



Úřad práce ČR

PODPORUJEME
VAŠI BUDOUCNOST
www.esfcr.cz

II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě byl pořízen ve 3 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk dodavatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, jeho obsahu porozuměly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí. Na důkaz pravosti a pravdivosti těchto prohlášení připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Dodavatel

v Olomouci dne 7.10.2014

Objednatel

v Hradci Králové dne 7.10.2014

RNDr. Josef Drdla, výkonný ředitel
Sdružení CEPAC – Morava

Mgr. Martin Horák
ředitel krajské pobočky ÚP ČR
v Hradci Králové

Sdružení
CEPAC-MORAVA
Jiřimská 42, 772 08 OLOMOUČ
IČO: 60 80 00 88
DIČ: CZ60800088

Příloha č. 1 Dodatku č. 1: upravený harmonogram aktivit projektu

V následující tabulce je předpokládaný harmonogram realizace jednotlivých aktivit projektu.

Rok	Aktivita	Měsíc											
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2014	Výběr účastníků projektu								X		X		
2014	Poradenský program								X	X	X	X	
2014	Rekvalifikační kurzy									X	X	X	X
2014	Zprostředkování zaměstnání									X	X	X	X
2014	Individuální a skupinové poradenství									X	X	X	X
2014	Doprovodná opatření									X	X	X	X
2014	Monitorování a vyhodnocení projektu včetně monitorovacích zpráv									X	X	X	X
2015	Výběr účastníků projektu												
2015	Poradenský program												
2015	Rekvalifikační kurzy	X	X	X	X	X							
2015	Zprostředkování zaměstnání	X	X	X	X	X	X						
2015	Individuální a skupinové poradenství	X	X	X	X	X							
2015	Doprovodná opatření	X	X	X	X	X							
2015	Monitorování a vyhodnocení projektu včetně monitorovacích zpráv	X	X	X	X	X							