

Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/013V032003501/LN/ZS

na zhotovení stavby

„ÚP ČR – Louny – plynová přípojka a vybudování kotelny v budově Pod Nemocnicí 2380“
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7

Jednající: Ing. Marie Bílková, generální ředitelka
Zastoupená: na základě pověření Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské
pobočky v Ústí nad Labem

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 37822411/0710
IČ: 724 96 991
DIČ: není plátce DPH
Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496
E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky v Ústí nad Labem
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí referátu majetku a investic krajské pobočky v Ústí
nad Labem (950 171 476)
technických: Ing. Vratislav Pražák, ředitel kontaktního pracoviště krajské pobočky v Ústí nad
Labem – Louny (950 134 300)

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: Kalora a.s.
Sídlo: Baltazara Neumanna 1686/6, Cheb 350 02
Doručovací adresa: Baltazara Neumanna 1686/6, Cheb 350 02
Zastoupený: ing. Josefem Řezníčkem, předsedou představenstva
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu: 263901302/0300
IČ: 18233058
DIČ: CZ18233058
Telefon/Fax: 354 400 326
E-mail: reznicek@kalora.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: ing. Josef Řezníček
technických: ing. Josef Starý

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:
Jméno, příjmení, titl.: Ing. Josef Starý
Telefon/Fax/E-mail: 777 720 423, stary@kalora.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je vzájemné odsouhlasení některých změn dodávek a stavebních prací, které si vyžádala probíhající stavba a které jsou pro řádné dokončení původního předmětu plnění specifikovaného v čl. III SoD nutné.

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 31.7.2014 takto:

1. V návaznosti na čl. V. Cena odst. 5.3 a 5.5 se předmět plnění mění o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Změnový list č. 1 obsahuje oceněný soupis dodávek a prací s uvedením jednotlivých položek víceprací a méněprací a odůvodnění změn dodávek a stavebních prací, které si realizace stavby vyžádala.
2. V článku V. Cena v odst. 5.1 se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH snižuje o částku 5.240,60 Kč ze změnového listu č. 1. DPH činí 1.100,53 Kč, celková cena se tedy snižuje o 6.341,13 Kč.

Celková cena předmětu díla tedy činí:

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
686.857,72 Kč	144.240,12 Kč	831.097,84 Kč

Slovy: osmsettřicetjednatisícdevadesátsedm korun českých a osmdesátčtyři haléře

3. V článku IV. Doba plnění se mění odstavec 4.1 takto:
Zahájení prací: zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí staveniště.
Ukončení prací: 13 týdnů od účinnosti SoD protokolárním předáním a převzetím díla objednatelem (30.10.2014).

III.


Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v platnost a účinnost všechny změny smlouvy o dílo ze dne 31.7.2014 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 31.7.2014 zůstávají beze změn.

IV.

Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dodatek smlouvy je vyhotoven v 6 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 4 vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne: 7. listopadu 2014

Za objednatele:
-657-



Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Akce: „ÚP ČR - Louny – plynová přípojka a vybudování kotelen v budově Pod Nemocnicí 2380“

V Chebu dne: 24. září 2014

Za zhotovitele:

KALORA, a.s.
B. Neumannova 6, 350 02 Cheb
IČO: 132 33 058, DIČ: CZ13233058

ing. Josef Řezníček
předseda představenstva

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (Změnový list)

Identifikace stavby: „ÚP ČR – Louny - plynová přípojka a vybudování kotelny v budově Pod Nemocnicí 2380“ 013V032003501 SoD č.: 13/SML1032/INV/17/SP-137.11 SoD č.: 2014/013V032003501/LN/ZS (č. SoD objednatele)		Číslo změny: 1
		Datum: 21.9.2014
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavek objednatele, jehož účelem je vzájemné odsouhlasení některých změn dodávek a stavebních prací, které si vyžádala probíhající stavba a které jsou pro řádné dokončení původního předmětu plnění specifikovaného v čl. III SoD nutné.		
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny	<input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla	<input checked="" type="checkbox"/>
Popis prací : (stručný popis změny) Odečet položek pro odkouření objektu pomocí jednoho komína a dále odečet části metrů potrubí PPR D 32 odvádějící kondenzát. Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:		
Soupis přípočtů po oddílech a objektech:	0,00 Kč	
Soupis odpočtů po oddílech a objektech:		
Svislé konstrukce	170,00 Kč	
Vnitřní vodovod	5.070,60 Kč	
Celkem	5.240,60 Kč	
Viz příloha: položkový rozpočet		
Zdůvodnění změn: Navržené řešení – odvod spalin pomocí jednoho komína D 200/150 splňuje požadavky a oproti původnímu řešení (dvou komínů D 125/80) méně zatěžuje štítovou stěnu objektu. Navržené řešení bylo předmětem projednání a schválení AD projektanta, záznam o tom proveden v zápise z kontrolního dne 11. 9. 2014. Změna bude zakreslena do dokumentace skutečného provedení. Potrubí pro napojení výtlačku vody z jímky umístěné v kotelně bylo zaústěno do nalezeného a funkčního stávajícího odpadu od dřezu v místnosti označené v projektové dokumentaci č. 010 a tím byla zkrácena jeho trasa. Navržené řešení bylo předmětem projednání a schválení AD projektanta, záznam o tom proveden v zápise z kontrolního dne 11. 9. 2014. Změna bude zakreslena do dokumentace skutečného provedení. Důvodem prodloužení lhůty pro dokončení akce je potřeba dokončení administrativních úkonů spojených se zprovozněním plynové přípojky nezaviněných zhotovitelem stavby.		
Počet listů příloh:		
Navrhovaná změna ceny díla:		- 5.240,60 Kč (bez DPH)
zvýšení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)	
snížení ceny o	5.240,60 Kč (bez DPH)	
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:		
prodloužení lhůty o	5 týdnů	
zkrácení lhůty o	-----kalendářních dní	
Za zhotovitele: Ing. Josef Starý	Za projektanta:	
Za objednatele: TDI	Za objednatele:	

6/1

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY (Změnový list)

Identifikace stavby: „ÚP ČR – Louny - plynová přípojka a vybudování kotelny v budově Pod Nemocnicí 2380“ 013V032003501 SoD č.: 13/SML1032/INV/17/SP-137.11 SoD č.: 2014/013V032003501/LN/ZS (č. SoD objednatele)				Číslo změny: 1	
				Datum: shodné s datem účinnosti dodatku č. 1 k SoD	
Určeno pro	projektanta <input checked="" type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>	objednatele <input checked="" type="checkbox"/>	
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input checked="" type="checkbox"/>	
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:					
Na základě změny projektové dokumentace uskutečněné v procesu provádění stavby a schválené AD projektanta a TDI bylo provedeno odsouhlasení předložených méněprací.					
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> 0,00 Kč					
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> viz. příloha - 5.240,60 Kč (bez DPH)					
Počet připojených listů:			Počet připojených výkresů:		
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla: 692.098,32 Kč (bez DPH) 145.340,65 Kč (DPH) 837.438,97 Kč (Cena celkem s DPH)			Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:		
zvýšení ceny o	0,00 Kč (bez DPH)		prodloužení lhůty o	5 týdnů	
snížení ceny o	- 5.240,60 Kč (bez DPH)		zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní	
celková cena po změně	686.857,72 Kč (bez DPH) 144.240,12 Kč (DPH) 831.097,84 Kč (Cena celkem s DPH)		celková lhůta po změně	Datum dokončení: 30.10.2014	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input type="checkbox"/>		
	chybou v dokumentaci zakázky		<input type="checkbox"/>		
	zjištěnou skutečností		<input checked="" type="checkbox"/>		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.					
Podpis zmocněnce objednatele (AD), datum, razítko: CHEMINVEST ODBOR INVESTIČNÍCH DODÁVEK CHEMINVEST s.r.o. Areál CHEMOPETROLU, a.s., DS 932 436 70 Litvínov - Záluží 1 IČ: 63148064, DIČ: CZ63148064			Podpis zhotovitele, datum, razítko: Ing. Josef Starý KALONIA, a.s. Neumilova 6, 350 02 Cheb IČ: 23068 DIČ: CZ18233058		
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: - 7-11-2014 ÚŘAD PRÁCE ČR krajská pobočka v Ústí nad Labem -657-			Podpis zmocněnce, AD, datum, razítko: Projektový atelier ing.arch. Jarkovský		

K

Komín

Odkouření dvou kotlů dvěma komíny

138	K	731 24-9322.R00.1	Montáž odkouření + koncentrické potrubí 125/80	m	3,300	4 415,15	14 570,00
	PP		Montáž odkouření + koncentrické potrubí 125/80				
139	K	731 24-9322.R00.2	Montáž odkouření 125/80 +koleno revizní koncentrické	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
	PP		Montáž odkouření 125/80 +koleno revizní koncentrické				
140	K	731 24-9322.R00.3	Montáž odkouření 125/80 +koleno koncentrické 45	ks	2,000	750,00	1 500,00
	PP		Montáž odkouření 125/80 +koleno koncentrické 45°				
141	K	731 24-9322.R00.4	Montáž odkouření 125/80 + trubka koncentrická revizní	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
	PP		Montáž odkouření 125/80 + trubka koncentrická revizní				
142	K	731 24-9322.R00.5	Montáž odkouření 125/80 +koncentrický T kus s přívodem vzduchu	ks	2,000	4 500,00	9 000,00
	PP		Montáž odkouření 125/80 +koncentrický T kus s přívodem vzduchu				

Celkem dle rozpočtu

33.070,00 Kč

Odkouření dvou kotlů jedním komínem

138	K	731 24-9422.R00.1	Montáž odkouření + koncentrické potrubí 150/80	m	3,300	6 400,00	2 1120,00
	PP		Montáž odkouření + koncentrické potrubí 150/80				
139	K	731 24-9422.R00.2	Montáž odkouření 150/80 +koleno revizní koncentrické	ks	1,000	2 800,00	2 800,00
	PP		Montáž odkouření 150/80 +koleno revizní koncentrické				
140	K	731 24-9422.R00.3	Montáž odkouření 150/80 +koleno koncentrické 45°	ks	1,000	880,-	880,00
	PP		Montáž odkouření 150/80 +koleno koncentrické 45°				
141	K	731 24-9422.R00.4	Montáž odkouření 150/80 + trubka koncentrická revizní	ks	1,000	3 300,00	3 300,00
	PP		Montáž odkouření 150/80 + trubka koncentrická revizní				
142	K	731 24-9422.R00.5	Montáž odkouření 150/80 +koncentrický T kus s přívodem vzduchu	ks	1,000	4 800,-	4 800,00
	PP		Montáž odkouření 150/80 +koncentrický T kus s přívodem vzduchu				

Celkem dle změny

32.900,00 Kč

Komíny rozdíl/ve prospěch objednatele/

170,00 Kč

Vnitřní vodovod

100	K	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR, studená, D 32/4,4 mm /potrubí kondenzátu/ Potrubí z PPR, studená, D 32/4,4 mm	m	25,000	507,06	12 676,50
100	K	722 17-2313.R00	Potrubí z PPR, studená, D 32/4,4 mm /potrubí kondenzátu - skutečná délka Potrubí z PPR, studená, D 32/4,4 mm	m	15	507,06	7.605,99

Vnitřní vodovod/rozdíl/ve prospěch objednatel

5.070,60 Kč

Celkem/komíny a vnitřní vodovod/měňpráce/ve prospěch objednatel

5.240,60 Kč