

Příloha č.3 - harmonogram postupu prací stavby

| ÚP ČR - Děčín | | Leden | | | | | Únor | | | | | Březen | | | | | Duben | | | | | Květen | | | | | Červen | | | | |
|---------------|-----------------|-------|---|---|---|---|------|---|---|---|----|--------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|--|--|
| Týden | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | |
| | Příprava území | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zemní práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Venkovní sítě | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Bourací práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nové konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zateplení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ÚP ČR - Děčín | | Červenec | | | | | Srpen | | | | | Září | | | | | Říjen | | | | | Listopad | | | | | Prosinec | | | | | | |
|---------------|-------------------------------------|----------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|----------|----|----|----|----|----------|----|---|--|--|--|--|
| Týden | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | | | | |
| | Nové konstrukce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Zateplení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Střešní plášť | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vnitřní omítky vč.pojízdného lešení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Klempířské práce | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elektroinstalace a hromosvod | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Malby vč.pojízdného lešení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Příjezdové a parkovací plochy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| ÚP ČR - Děčín | Leden | | | | | Únor | | | | | Březen | | | | | Duben | | | | | Květen | | | | | Červen | | | | |
|-------------------------------------|-------|---|---|---|---|------|---|---|---|---|--------|----|----|----|----|-------|----|----|----|----|--------|----|----|----|----|--------|----|----|--|--|
| Týden | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | |
| Vnitřní omítky vč.pojízdného lešení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Malby vč.pojízdného lešení | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Poznámka: Časový plán vyvěsit na viditelném místě v kanceláři stavby a dle potřeby aktualizovat uvedené údaje.

2015

2016