

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby uzavřené dne 1.6. 2012

mezi

Objednatelem: **Česká republika - Úřad práce České republiky**  
se sídlem: Karlovo nám. 1359/1, 128 01 Praha 2  
IČ: 72496991  
bankovní spojení: ČNB, pobočka České Budějovice  
číslo účtu: 916-37828231/0710  
zastoupená: Ing. Ivanem Loukotou, ředitelem krajské pobočky v Českých  
Budějovicích

na straně jedné

a

Zhotovitelem: **VRBKA střechy s.r.o.**  
se sídlem: Vrcovická 2517, Písek 397 01  
IČ: 28093569  
DIČ: CZ28093569  
bankovní spojení: Komerční banka Písek  
číslo účtu: 43-3645230237/0100

na straně druhé

### I.

Na základě závěru zápisu z kontrolního dne konaného dne 23.8 2012 a doporučení firmy VYKOS CZ s.r.o., se sídlem Vrbenská 547, 370 01 České Budějovice, která vykonává pro objednatele na předmětné investiční akci činnost stavebního dozoru, ze dne 27.8 2012, se objednatel a zhotovitel dohodli, že se článek V., bod 5.3 upravuje takto:

**5.3 Dokončení díla, tj. předání a převzetí dokončeného díla: nejpozději do 21.9.2012.**

### II.

Tento dodatek smlouvy č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Č. Budějovicích dne 29.8. 2012

V Č. Budějovicích dne 29.8. 2012



Luboš Vrbka  
jednatel



Ing. Ivan Loukota  
ředitel krajské pobočky