

Dodatek 1 ke Smlouvě o dílo č. 2012/113V032003508/LN/ZS

na zhotovení stavby

„ÚP ČR – Louny - rekonstrukce budovy Pod Nemocnicí 2380“

uzavřené podle § 536 a následujících zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany I.

Objednatel

Název: Česká republika - Úřad práce České republiky
se sídlem Karlovo náměstí 1359/1,
128 01 PRAHA 2

Jednající: JUDr. Jiří Kubeša, generální ředitel

Zastoupený: Mgr. et Mgr. Radimem Gabrielem, ředitelem krajské pobočky v Ústí nad Labem na základě pověření ze dne 15. listopadu 2011

Doručovací adresa: Úřad práce České republiky - krajská pobočka v Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18
400 21 Ústí nad Labem

Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 37822411/0710

IČ: 724 96 991

DIČ: není plátce DPH

Telefon/Fax: 950 171 411/950 171 496

E-mail: podatelna@ul.mpsv.cz

Zástupce oprávněný jednat za objednatele v záležitostech:
smluvních: Mgr. et Mgr. Radim Gabriel, ředitel krajské pobočky
technických: Lidmila Komlóová, vedoucí referátu správy majetku a investic
technických: Ing. Vratislav Pražák, ředitel kontaktního pracoviště v Lounech

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Název: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.

Sídlo: 435 21 Obrnice 10

Doručovací adresa: Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o., 435 21 Obrnice 10

Zastoupený: Romanem Kotlanem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Komernční banka, a.s., Pobočka Most

Číslo účtu: 338 171 0287/0100

IČ: 250 14 111

DIČ: CZ25014111

Telefon/Fax: 476 118 090/476 119 090

E-mail: info@sosmost.cz

Zástupce oprávněný jednat za zhotovitele v záležitostech:
smluvních: Roman Kotlan, jednatel společnosti
technických: Ing. Petr Augusta, jednatel společnosti

Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů:

Jméno, příjmení, titl.: Ing. Petr Augusta, jednatel společnosti

Telefon/Fax/E-mail 777 765 000/476 118 090/info@sosmost.cz

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
(dále i SoD).

Účelem uzavření tohoto dodatku je provedení víceprací ve smyslu § 23 odst. 7 písm. a) zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, které jsou nezbytné pro dokončení původního předmětu plnění specifikovaného v čl. III SoD.

II.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění následující články Smlouvy o dílo ze dne 20.2.2013 takto:

1. V návaznosti na čl. V. a odst. 5.4 se předmět díla týkající se stavebních prací mění o vícepráce specifikované ve změnovém listu č. 1. Součástí změnového listu je „Soupis prací a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací“ a „Položkový rozpočet“, kde je rozsah prací oceněn. Změnový list „Soupis prací a odůvodnění nezbytnosti zadaných stavebních prací“ a „Položkový rozpočet“ tvoří přílohu tohoto dodatku a je nedílnou součástí smlouvy o dílo.
2. V článku V. Cena v odst. 5.1 se po dohodě smluvních stran cena díla bez DPH navyšuje o částku 506.627,00 Kč ze změnového listu č. 1. DPH činí 106.392,00 Kč, celková cena se tedy zvyšuje o 613.019,00 Kč.

Celková cena díla dle předmětu tohoto je tedy ve výši:

Cena díla bez DPH	DPH	Cena díla vč. DPH
5.688.856,00 Kč	1.194.659,00 Kč	6.883.515,00 Kč

Slovly: šestmilionůosmsetosmdesáttřítisícipětsetpatnáct korun českých.

Členění nabídkové ceny dle platných účetních předpisů:

	Cena v Kč bez DPH	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Stavební část	5.628.023,00 Kč	1.181.885,00 Kč	6.809.908,00 Kč
Stroje a zařízení (klimatizační jednotka)	60.833,00 Kč	12.774,00 Kč	73.607,00 Kč
Celkem	5.688.856,00 Kč	1.194.659,00 Kč	6.883.515,00 Kč

3. V článku IV doba plnění se mění odstavce 4.1 takto:
Zahájení prací: zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení díla dnem předání a převzetí staveniště.
Ukončení prací: 20 týdnů od účinnosti SoD (10. července 2013).

III.

Smluvní strany se dohodly, že dnem podpisu tohoto dodatku vstoupí v platnost a účinnost všechny změny smlouvy o dílo ze dne 20. 2.2013 dohodnuté v tomto dodatku. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.2.2013 zůstávají beze změn.


IV.

Tento Dodatek Smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Dodatek Smlouvy je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení.

V Ústí nad Labem dne: 9.5.2013

V Obrnicích dne: 9.5.2013

Za objednatele:




Mgr. et Mgr. Radim Gabriel
ředitel
Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Ústí nad Labem

Za zhotovitele:



Roman Kotlan
jednatel společnosti
Stavební a obchodní společnost Most
spol. s r.o.



Stavební a obchodní společnost Most spol. s r.o.
IČO: 25014111 DIČ: CZ25014111
405 21 Obrnice 10, TEL./FAX: 476 118 090
ZAPSÁNA V OBCHODNÍM REJSTŘÍKU VEDENÉM
KRAJSKÝM SOUDEM V ÚSTÍ NAD LABEM
ODDÍL C. VLOŽKA 11573 ④