

DODÁTEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 12-2011

Česká republika – Úřad práce ČR

se sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2

IC: 72496991

Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko

jednající: JUDr. Jitkou Lorkovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Blansko

osoby oprávněné k jednání - ve věcech smluvních: JUDr. Jitka Lorková

- ve věcech technických: Ing. Jiří Dvořák, Ing. Zdeněk Rizner

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

STAVKOM, spol. s r.o.

se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice

IC: 41604041

DIC: CZ41604041

bankovní spojení: ČSOB a.s., Boskovice

číslo účtu: 153213824/0300

zastoupen: Ing. Petrem Vyskočilem - jednatelem společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 2539
osoby oprávněné k jednání - ve věcech smluvních: Ing. Petr Vyskočil

- ve věcech technických: Ing. František Učen

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Na základě uskutečněného otevřeného zadávacího řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ÚP Blansko – zpracování PD interiéru a vybavení řízení pro rekonstrukci objektu ÚP, Vodní 9, Blansko“ – výběr dodavatele stavby mezi sebou smluvní strany uzavřeli dne 31. 8. 2011 smlouvu o dílo č. 12-2011 na stavební práce v rámci projektu IOP „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528, identifikační č. SMVS 113V34D000002. Výše uvedený projekt je financován z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti a z prostředků státního rozpočtu.

1.2. Zhotovitel se výše uvedenou smlouvou č. 12-2011 (dále jen „Smlouva“) zavázal provést dílo - rekonstrukci budovy ÚP ČR, kontaktního pracoviště Blansko, Vodní 9, v souladu s požadavky a podmínkami obsaženými v této Smlouvě, v souladu s technickými podmínkami, v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou INTAR a.s., se sídlem Brno, Bezručova 17a, IČ: 25594443, jejíž součástí je výkaz výměr a v souladu s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí a podmínkami pravomocného stavebního povolení.

II. Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou dodatečně stavební práce a s nimi související projektová činnost, jejíž potřeba vyvstala v průběhu plnění díla. Jedná se o tyto dodatečné stavební práce a související projektovou činnost: - rekonstrukce kotelný formou zateplovacího systému z polystyrenu s povrchovou úpravou, - zajištění zpracování prováděcí projektové dokumentace ústředního topení a elektroinstalace, - na základě změny požárně bezpečnostního řešení stavby – dodatku č. 1 zpracovaným projektantem v lednu 2012 doplnit o nezbytné prvky elektronické zabezpečovací zařízení, elektronické požární zabezpečení a zajištění stavební práce nezbytné ke splnění podmínek daných dodatkem č. 1 k požárně bezpečnostnímu řešení, - na základě upřesnění podmínek HZS pro napojení rekonstruovaného objektu úřadu práce na PCO HZS zajištění systém univerzálního (generálního) klíče.

2.2. V souladu s ustanovením bodu 16.1. Smlouvy se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací k předmětu díla v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a to podle cenového výkazu výměr (položkového rozpočtu), který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Celkově se tak změni výkazy výměr díla o uvedené přípočty (vícepráce). Celková cena dodatečných stavebních prací činí **678.808,- Kč bez DPH, DPH 135.763,- Kč a 814.571,- Kč včetně DPH.**

- 4.1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, že byla sepsána z jejich pravé svobodné vůle, že nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jinak jednostranně nevyhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 4.3. Ustanovení tohoto dodatku nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 4.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originalu.

IV. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Cena za kompletní a řádné provedení díla (dále "cena") je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy platnými v době uzavření této smlouvy. Je sjednána podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby jako cena pevná a nevýše přípustná.
- Cena bez DPH:** 26.902.493,- Kč (slovy: dvacetšestmilionůdevětsetdvatisícčtyřistadevadesát tři koruny české)
- 14% sazba DPH:** 0,- Kč (slovy: nula korun českých)
- 20% sazba DPH:** 5.380.500,- Kč (slovy: pět milionů tisíc osmdesát tisíc pětiset korun českých)
- Celková cena za dílo včetně DPH:** 32.282.993,- Kč (slovy: třicetdvámilionůdvěstěosmdesát dvatisícdevětsetdevadesát tři koruny české)
- Ve Smlouvě se v bodě III. Cena za dílo mění článek 3.1 následovně:


III. Cena za dílo



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



V Blansku dne 27-06-2012



objednatel
[Signature]

JUDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
krajské pobočky ÚP ČR v Brně

zhotovitel
[Signature]
STAVKOM spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 454 555, fax: 516 454 215
IČO: 41504041, DIČ: CZ41604041

Ing. Petr Vyskočil
jednatel STAVKOM, spol. s r.o.

V Boskovicih dne 12. 4. 2012

Přílohy:
1/ Položkový rozpočet na vícepráce
2) PLATEBNÍ KALENDÁŘ - 2. ZHĚNA
3) KOPIE DOKLADU ZHĚNY č. 6 A ZHĚNOVÉHO LISTU č. 6

Priloha č. 1 k Dodatku č. 3

Položkový rozpočet stavby

ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy

Stavba: 11-11V


ÚP ČR, Křp Brno, KoP Blansko
Podatelna BK
Ev.č.: 10062938/12-1
Listy/Přil.: 33/3 27.6.2012 0:00
Číslo jednací: M8V-42/16827/12/82

Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.

Nádražní 1332/32

68001 Boskovice

Objednatel:



Vypracoval: Dvořáčková

IC: 41604041
DIC: CZ41604041

IC: 72496991
DIC:

Základ pro DPH	20,00 %	678 808,00
DPH	20,00 %	135 763,00

Cena celkem za stavbu

814 571,00


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	Projektová dokumentace	36 000,00	30 000,00	6 000,00
02	Rekonstrukce fasády kotelny	326 968,00	272 473,00	54 495,00
03	Práce související ze změnou PŘ	284 210,00	236 841,00	47 369,00
04	Generální klíč stavby	167 393,00	139 494,00	27 899,00
		814 571,00	678 808,00	135 763,00

V Boskovicích dne 12.4.2012

Ing. Petr vyskočil
Za zhotovitele
STAVKOM spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
ICO: 41604041 DIC: CZ41604041

Za objednatele



Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	Projektová dokumentace			
01	nabídka	36 000,00	30 000,00	6 000,00
02	Rekonstrukce fasády kotelny			
01	nabídka	326 968,00	272 473,00	54 495,00
03	Práce související ze změnou PBŘ stavby			
01	objekt "A" - stavební část	42 335,00	35 279,00	7 056,00
02	objekt "B" - stavební část	144 257,00	120 214,00	24 043,00
03	EZZ a EPZ - slaboproud	97 618,00	81 348,00	16 270,00
04	Generální klíč			
01	nabídka	167 393,00	139 494,00	27 899,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl					HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
10	Ostatní konstrukce -	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Výkopové a zemní práce	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5kom	Stavební úpravy pro komunikace	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60m	Omlácí práce	171 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94L1	Lešení	19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prořezání otvorů	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97Bro	Bourání	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9ZX	Připravené a pomocné práce	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96S	Odklizení suti	15 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764KI	Klempířské konstrukce	0,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3P1	Připravené a pomocné práce	60 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
720	Zdravotechnická instalace	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766DV	Truhlářské konstrukce - dveře	0,00	78 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M22	Montáž sđelovací a zabezp. techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 348,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stávbách	139 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					488 514,16	108 946,54	0,00	81 348,00	0,00
					Kč				
					0,47				

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	
Zřízené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
0,00 Kč	

Stavba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Objekt: 01	Projektová dokumentace	Základní rozpočet	List č. 5
Rozpočet: 01	nabídka			Datum tisku: 12.4.2012	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
10 Ostatní konstrukce - pomocné činnosti	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč					
	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	30 000,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	30 000,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	30 000,00	0,00
Mimosstavební oprava	0,00	30 000,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	30 000,00	0,00
Provoz investora	0,00	30 000,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	30 000,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	30 000,00	0,00
0,00			

Stavba:	11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet Datum tisku: 12.4.2012 List č. 6
Objekt:	01	Projektová dokumentace	
Rozpočet:	01	nabídka	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
10		<i>Ostatní konstrukce - pomocné činnosti</i>				
1	01	Prováděcí PD pro ÚT a EI				
		pro řádnou realizaci stavebních prací	kpl	1,0000	30 000,00	30 000,00
10		<i>Ostatní konstrukce - pomocné činnosti</i>				30 000,00

Položkový rozpočet									
Rozpočet: 01 nabídka									
Objekt:		Název objektu:		Rekonstrukce fasády kotelny		JKSO:			
Stavba:		Název stavby:		ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy		SKP:			
Projektant:				M.J:		Počet měrných jednotek:		0,0000	
Objednatel:				Náklady na M.J:		272 473,00			
Počet listů:				Zakázkové číslo:					
Zpracovatel projektu:				Zhotovitel:		STAVKOM, spol.s r.o.			
Rozpočtové náklady									
Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady					
Z	HSV celkem	258 229,00	Zižené výrobní podmínky	0,00					
	PSV celkem	14 244,00	Oborová přírůzka	0,00					
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00					
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00					
ZRN celkem		272 473,00	Zařízení staveniště	0,00					
			Provoz investora	0,00					
			Kompletační činnost (IČD)	0,00					
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00					
ZRN + ostatní náklady + HZS		272 473,00	Ostatní náklady celkem:	0,00					
Vypracoval:				Za zhotovitele:		Za objednatele:			
Jméno: Dvořáčková		Datum: 12.4.2012		Jméno: Ing. Petr vyskočil		Datum:		Jméno:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:		Datum:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 % čini:		272 473,00 Kč		20,0 % čini:		54 495,00 Kč	
DPH		20,0 % čini:		272 473,00 Kč		20,0 % čini:		54 495,00 Kč	
Cena za objekt celkem:				326 968,00 Kč					

Stavba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 02	Rekonstrukce fasády kotelny	Datum tisku: 12.4.2012	
Rozpočet: 01	nabídka		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
121 Výkopové a zemní práce	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5km Stavební úpravy pro komunikace	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60m Omítací práce	171 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94L1 Lešení	19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97BrO Bourání	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9ZX Přípravné a pomocné práce	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96S Odklizení sutě	15 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764Kl Klenbovské konstrukce	0,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00
Kč					
258 229,00					
14 244,00					
0,00					
0,00					

VRN, rezerva a kompletace

Přírůžka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	272 473,00	0,00
Oborová přírůžka	0,00	272 473,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	272 473,00	0,00
Mimostavební doprava	0,00	272 473,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	272 473,00	0,00
Provoz investora	0,00	272 473,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	272 473,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	272 473,00	0,00

0,00

Stavba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	Objekt: 02	Rozpočet: 01	nabídka
List č.9			Datum tisku: 12.4.2012		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
-------	---------	-------	----	----------	---------	------

121 Výkopové a zemní práce						
1	113 10-6121.R00	Rozebírání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	14,4000	40,69	585,94
2	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžereně tl.20 cm	m2	14,4000	104,94	1 511,14
3	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, ryh a šachet v hornině tl. 3	m3	4,3200	985,93	4 259,22
4	162 20-1100.U00	Přemístění výkopku tl.1-4 - 50m	m3	4,3200	30,40	131,33
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,3200	307,64	1 329,00
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,3200	178,00	768,96
7	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	4,3200	19,30	83,38
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, ryh, šachet se zhutněním kamenivem,	m3	4,3200	82,49	356,36
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,3200	180,00	777,60
121 Výkopové a zemní práce						
121						
60m Omlácí práce						
10	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	109,2205	85,50	9 338,35
11	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	109,2205	109,50	11 959,64
12	610 47-1852.T00	Penetrace povrchu pod omítky	m2	109,2205	22,00	2 402,85
13	610 99-1111.R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů	m2	37,5350	25,70	964,65
14	781 73-2020.R00	Montáž obkladů vnějších vč. dodávky	m2	16,6000	718,50	11 927,10
15	622 40-5941.U00	KZS začističovací okenní lišta	m	42,1200	72,00	3 032,64
16	622 40-5942.U00	KZS začističovací parapetní lišta	m	8,8500	97,50	862,88
17	622 42-1391.R00	Zateplovací systém z EPS 70 tl. 50 mm s omítkou	m2	92,6205	821,00	76 041,43
18	622 30-0190.R00	Opava dilatačních spar	kpl	1,0000	8 465,00	8 465,00
19	622 42-1417.R01	Zateplov. systém, polystyren extrud. tl.50mm pro	m2	16,6000	545,00	9 047,00
20	622 42-1121.RT2	Omítka vnější stěn, M/V, hrubá zatřená s použitím	m2	109,2000	233,61	25 510,21
21	622 42-8971.R00	Příplatek k položce za probavenou omítkou	m2	92,6205	27,00	2 500,75
22	622 73-2113.U00	KZS ostění deska EPS 70, tl.3cm	m	42,1200	208,00	8 760,96
23	632 45-0122.U00	Vyrovnání zdiva pod oplechování parapetu	m2	1,7700	358,00	633,66
60m Omlácí práce						
171 447,13						
5Skom Stavební úpravy pro komunikace						
24	564 25-1111.R00	Podklad ze šitérkopisků po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	16,5500	119,68	1 980,70
25	632 92-1913.R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	18,2050	573,83	10 446,58
5Skom Stavební úpravy pro komunikace						
12 427,28						
94L1 Lešení						
26	941 94-1052.R00	Montáž lešení leh.frad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	120,0000	39,90	4 788,00
27	941 94-1392.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2			
28	941 94-1852.R00	Demontáž lešení leh.frad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	240,0000	28,30	6 792,00
29	944 94-1101.R00	Ochranné zábradlí vnější trubkové,odklon do 15 st.	m	24,1500	71,00	1 714,65
30	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	120,0000	8,80	1 056,00
31	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	120,0000	6,80	816,00
32	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	120,0000	5,30	636,00
94L1 Lešení						
19 030,65						
97Bo Bourání						
33	978 01-5291.R00	Očištění omítek vnějších M/V v složit.1-4 do 100 %	m2	109,2205	46,00	5 024,14
34	978 05-9631.R00	Odkvání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	109,2205	72,80	7 951,25

Stavba:	11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budov	Úprava
Objekt:	02	Rekonstrukce fasády kotelny	Rekonstrukce
Rozpočet:	01	nabídka	Nabídka
List č. 10			
Základní rozpočet			
Datum tisku: 12.4.2012			

P. č. Položka Popis MJ Množství Cena/MJ Cena

97BTO Bourání					
92X Připravené a pomocné práce					
35	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a udržbu do výšky 25 m	t	26,0548	558,80
				14 559,42	14 559,42
764KI Klempiřské konstrukce					
36	764 43-0850.R00	Demontáž oplechování zdi	m	23,7500	25,00
37	PC04	D+M Oplechování atiky z Ti Zn plechu, rš 550 mm			
38	998 76-4202.R00	OZN K20	m	23,7500	558,30
		Přesun hmot pro klempiřské konstr., výšky do 12 m	%	169,8969	2,30
				13 259,62	390,76
97 Prořezání otvorů					
39	979 08-1111.R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,9079	196,50
				2 929,40	2 929,40
D96S Odklizení suti					
40	979 08-1121.R00	Přibatek k odvozu za každý další 1 km	t	134,1711	11,10
41	979 08-2111.R00	Vnitrostavební oprava suti do 10 m	t	14,9079	162,80
42	979 08-2121.R00	Přibatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	59,6316	18,20
43	979 09-4211.R00	Nakládání vybourané suti	t	14,9079	262,00
44	979 99-9996.R00	Poplatek za skládku suti a vybouraných hmot	t	14,9079	412,50
				6 149,51	15 056,98

Rozpočet: 01 objekt "A" - stavební část		Základní rozpočet	JKSO:		
Objekt: 03	Název objektu: Práce související ze změnou PŘ stavy	JKSO:			
Stavba: 11-11V	Název stavby: ÚP ČR- Biansko - rekonstrukce budovy	SKP:			
Projektant: M.J:		Počet měrných jednotek: 0,0000			
Objednatel: Náklady na M.J:		35 279,00			
Počet listů: Zakázkové číslo:					
Zpracovatel projektu: Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.					
Rozpočtové náklady					
Základní rozpočtové náklady					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	28 316,00	Zřízené výrobní podmínky		
R	PSV celkem	6 964,00	Oborová přírážka		
N	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit		
	M dodávky celkem	0,00	Mimostavební oprava		
ZRN celkem		35 279,00	Zařízení staveniště		
			Provoz investora		
			Kompletační činnost (IČD)		
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:		
ZRN + ostatní náklady + HZS		35 279,00	Ostatní náklady celkem:		
			0,00		
Cena za objekt celkem: 42 335,00 Kč					

Stavba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 03	Práce související ze změnou PBR stavby	Datum tisku: 12.4.2012	
Rozpočet: 01	objekt "A" - stavební část		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3P1	Připravě a pomocné práce	28 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00
		28 316,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00
		Kč	28 316,00	6 964,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	35 279,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	35 279,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	35 279,00	0,00
Mimosstavební doprava	0,00	35 279,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	35 279,00	0,00
Provoz investora	0,00	35 279,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	35 279,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	35 279,00	0,00
			0,00

Stavba:	11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt:	03	Práce související ze změnou PBŘ stavby		
Rozpočet:	01	objekt "A" - stavební část	Datum tisku: 12.4.2012	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Přípravné a pomocné práce						
3P1						
1	767 58-7001.RT1	Podhledy kazetové čtvercové, rošt, kazety 60x60cm				
		vč. dodávky kazet	m2	73,3000	386,30	28 315,79
Přípravné a pomocné práce						
3P1						
Konstrukce zámečnické						
767						
2	767 58-8001.T00	Podhledy - příplatek za prodoužené závěsy	m2	73,3000	95,00	6 963,50
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						
Konstrukce zámečnické						
767						</

Stavba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	Líst č.15
Objekt: 03	Práce související ze změnou PBR stavby		
Rozpočet: 02	objekt "B" - stavební část	Datum tisku: 12.4.2012	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3P1 Připravené a pomocné práce	32 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
766Dv Truhlářské konstrukce - dveře	0,00	78 839,00	0,00	0,00	0,00
Kč	32 475,00	87 739,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	120 214,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	120 214,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	120 214,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	120 214,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	120 214,00	0,00
Provoz investora	0,00	120 214,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	120 214,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	120 214,00	0,00

0,00

Stavba:	11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt:	03	Práce související ze změnou PBŘ stavby	Datum tisku: 12.4.2012	
Rozpočet:	02	objekt "B" - stavební část		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3P1	Připravené a pomocné práce					
1	713 56-1121.R00	Protipožární podhled, vkl. desky, Rp 30	m2	41,4330	783,80	32 475,19
3P1 Připravené a pomocné práce 32 475,19						
720	Zdravotnická instalace					
2	720-01	Resunuli stávajícího hydrantu	ks	1,0000	8 900,00	8 900,00
720 Zdravotnická instalace 8 900,00						
766Dv	Truhlářské konstrukce - dveře					
3	766 66-1422.R00	Montáž dveří protipožárních 1třídi. nad 80 cm	kus	1,0000	349,40	349,40
4	766.1	D+M dveře Al venkovní 2kt. prosklené s nadsvětlik.				
		1800/2000+500mm vč. zárubně,panílk,kování, el.zámek	ks	1,0000	67 100,00	67 100,00
5	PC01	Dveře dřev.vnitř.POŽÁRNÍ EW30 800x1970mm plně				
		OZN				
		PÚ, se samozavíračem	kus	1,0000	11 389,50	11 389,50
766Dv Truhlářské konstrukce - dveře 78 838,90						

Položkový rozpočet									
Rozpočet: 03 EZZ a EPZ - slaboproud		Základní rozpočet		JKSO:		Název objektu: Práce související ze změnou PŘ stavby		Název stavby: ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	
Objekt: 03		Stavba: 11-11V		SKP:		Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000		Objednatel: Náklady na MJ: 81 348,00	
Počet listů:		Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.		Zakázkové číslo:		Počet listů:		Zpracovatel projektu:	
Rozpočtové náklady									
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady							
Z	HSV celkem	0,00	Zižené výrobní podmínky	0,00					
	PSV celkem	0,00	Obořová přírůzka	0,00					
	M práce celkem	81 348,00	Přesun stavebních kapacit	0,00					
	M dodávky celkem	0,00	Mimostavěništní doprava	0,00					
	ZRN celkem	81 348,00	Zařizení staveniště	0,00					
			Provoz investora	0,00					
			Kompletační činnost (ČD)	0,00					
			Ostatní náklady neuvedené:	0,00					
R	ZRN + ostatní náklady + HZS	81 348,00	Ostatní náklady celkem:	0,00					
Vyracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:					
Jméno: Dvořáčková		Jméno: Ing. Petr vyskočil		Jméno:					
Datum: 12.4.2012		Datum:		Datum:					
Základ pro DPH		20,0 % čini:		81 348,00 Kč					
DPH		20,0 % čini:		16 270,00 Kč					
Cena za objekt celkem:				97 618,00 Kč					

Stavba:	11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budov	Základní rozpočet	List č.18
Objekt:	03	Práce související ze změnou PBR stavby	Datum tisku: 12.4.2012	
Rozpočet:	03	EZZ a EPZ - slaboproud		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky	0,00	0,00	0,00	81 348,00	0,00
Kč					
	0,00	0,00	0,00	81 348,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přírážka	Sazba	Základna	Kč
Zižené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	0,00	0,00
Presun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	81 348,00	0,00
Provoz investora	0,00	81 348,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	81 348,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	81 348,00	0,00
0,00			

NÁZEV:	ÚP Blansko
PŘEDMĚT NABÍDKY:	Slaboproud - vicepráce

REKAPITULACE

Elektroinstalace slaboproud	
EZS_A - vicepráce	12 596 Kč
EPS_B_C - vicepráce	42 029 Kč
EZS_B_C - vicepráce	26 723 Kč
Celkem	
81 348 Kč	

Celkem slaboproud bez DPH

81 348 Kč

Celkem cena bez DPH

81 348 Kč

EZS_A

EZS_A										
Pol. č.	Popis	Popis	Jednotka	Množství	Jednotková cena		Cena		Cena celkem	Poznámka
					Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EZS - elektrická zabezpečovací signalizace									
01		Modul 8 vstupů / 4 výstupy	ks	1,0	4 735	315	4 735	315	5 050	
02		Kabel sdělovací 4x0,22 + 2x 0,5	m	50,0	7	8	350	400	750	
03		záplavové čidlo	ks	4,0	965	321	3 860	1 284	5 144	
04		Drážka ve zdi se zapravením	m	30,0	0	18	0	540	540	
05		Trubka instalační průměr 23mm	m	30,0	6	23	180	690	870	
06		Krabice instalační průměr 68 mm	ks	4,0	6	54	26	216	242	
		CELKEM					9 151	3 445	12 596	

EPS_B_C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EPS - Elektronická požární signalizace			Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	
1		Přidržený magnet do 250 kg	ks	5,0	1 622	632	8 110	3 160	11 270	
2		JE-H(S)H FE180/E30 -1x2x0,8R	m	325,0	16	11	5 200	3 575	8 775	
3		Uložení kabelu do drážky pod omítku	m	95,0	0	18	0	1 710	1 710	vysekání, vyplnění a zaomítnutí
4		Ohebná PVC instalační trubka pr. 23 mm	m	110,0	6	23	660	2 530	3 190	
5		Ohniodolná příchytka vč. šroubu	ks	180,0	7	9	1 271	1 620	2 891	
6		Vstup/výstupní jednotka, 4 dvojité vyvážené vstupy/4 výstupy relé, řada 2000, v krytu	ks	2,0	2 694	480	5 388	960	6 348	
7		zdroj EPS	ks	1,0	7 495	350	7 495	350	7 845	
		CELKEM			28 587		28 124	13 905	42 029	

Pozn.

Součásti nabídky nejsou závazné. (Brano)

EVS_B_C

Pol. č.	Popis	Jednotka	Množství	Jednotková cena		Cena		Cena celkem	Poznámka	
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EZS - elektrická zabezpečovací signalizace									
01	Modul 8 vstupů / 4 výstupy	ks	2,0	4 735	315	9 470	630	10 100		
02	Tišňový hlásič - tihací	ks	11,0	813	150	8 943	1 650	10 593		
03	Kabel sdělovací 4X0,22 + 2x 0,5	m	140,0	7	8	980	1 120	2 100		
04	Dražka ve zdi se zapravením	m	60,0	0	18	0	1 080	1 080		
05	Lišta 18x13	m	30,0	10	27	300	810	1 110		
05	Trubka instalační průměr 23mm	m	60,0	6	23	360	1 380	1 740		
	CELKEM					20 053	6 670	26 723		

Pozn.

Montáž prvků zahrnuje i programování, uvedení do provozu, zkušební provoz a revizi.

Rozpočet: 01 nabídka		Základní rozpočet	
Objekt:	Název objektu:	JKSO:	Základní rozpočet
04	Generální klíč		
Stavba:	Název stavby:	SKP:	
11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy		
Projektant:		MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel:		Náklady na MJ:	139 494,00
Počet listů:		Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:	STAVKOM, spol.s r.o.
Rozpočtové náklady			
Základní rozpočtové náklady			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	139 494,00	Zřízené výrobní podmínky	0,00
PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
M dodávky celkem	0,00	Mimostavěništní doprava	0,00
ZRN celkem	139 494,00	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
		Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS	139 494,00	Ostatní náklady celkem:	0,00
Vypracoval:		Za zhotovitele:	
Jméno: Dvořáčková		Jméno: Ing. Petr vyskočil	
Datum: 12.4.2012		Datum:	
Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 % čini:	
DPH		20,0 % čini:	
Cena za objekt celkem:		167 393,00 Kč	

Stavba:	11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č.20
Objekt:	04	Generální klíč	Datum tisku: 12.4.2012	
Rozpočet:	01	nabídka		

Stavba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č.21
Objekt: 04	Generální klíč	Datum tisku: 12.4.2012	
Rozpočet: 01	nabídka		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	139 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kč	139 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----	------------	------	------	------	------

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0,00	139 494,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	139 494,00	0,00
Presun stavebních kapacit	0,00	139 494,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	139 494,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	139 494,00	0,00
Provoz investora	0,00	139 494,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	139 494,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	139 494,00	0,00
			0,00

Stavba:	11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budov	Základní rozpočet	List č.22
Objekt:	04	Generální klíč	Datum tisku: 12.4.2012	
Rozpočet:	01	nabídka		

P. č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	01	Vložka cylindrická systémová 0/30	ks	6,0000	575,00	3 450,00
2	02	Vložka cylindrická systémová 30/35	ks	142,0000	680,00	96 560,00
3	03	Vložka cylindrická systémová 30/35K	ks	4,0000	740,00	2 960,00
4	04	Vložka cylindrická systémová 40/40	ks	4,0000	800,00	3 200,00
5	05	Vložka cylindrická systémová 50/50	ks	2,0000	890,00	1 780,00
6	06	Visací zámek systémový	ks	1,0000	720,00	720,00
7	07	Klíč chráněný profil - systémový - generální klíč	ks	5,0000	130,00	650,00
8	08	Klíč chráněný profil - systémový - hlavní klíč	ks	75,0000	130,00	9 750,00
9	09	Montáž a seřízení systému	ks	158,0000	128,00	20 224,00
10	10	Dopravní náklady		1,0000	200,00	200,00
						139 494,00



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
SÁNCE PRO VAŠ ROZVOJ



INTEGROVÁNY
OPERAČNÍ
PROGRAM

PLATEBNÍ KALENDÁŘ - 2. ZMĚNA

pro dodavatele stávby
v rámci projektu „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“ č. projektu
CZ.1.06/3.3.00/04.06528, id.č. SMVS 113V34D000002

V souladu s projektem na rekonstrukci objektu Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Brně, kontaktního pracoviště Blansko, je stanoven pro dodavatele stávby - zhotovitele tento platební kalendář:

I. ETAPA – ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU B, C

Rok 2011		Fakturační období		Kč včetně DPH	
září	srpen	září	srpen	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
říjen	září	říjen	září	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
listopad	říjen	listopad	říjen	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
prosinec	listopad	prosinec	listopad	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
celkem				16.288.534,- Kč	16.288.534,- Kč

Rok 2012		Fakturační období		Kč včetně DPH	
leden	prosinec 2011	leden	prosinec 2011	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
únor	leden	únor	leden	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
březen	únor	březen	únor	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
celkem				16.288.534,- Kč	16.288.534,- Kč

Celkem za I. etapu

16.288.534,- Kč

II. ETAPA – DOKONČENÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU B, C A REKONSTRUKCE OBJEKTU A

Rok 2012		Fakturační období		Kč včetně DPH	
duben	březen	duben	březen	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
květen	duben	květen	duben	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
červen	květen	červen	květen	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
červenec	červen	červenec	červen	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
srpen	červenec	srpen	červenec	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
září	srpen	září	srpen	dle skutečně provedených prací a dodávek	dle skutečně provedených prací a dodávek
celkem				15.994.459,- Kč	15.994.459,- Kč

Celkem za II. etapu

15.994.459,- Kč

CELKEM ZA DÍLO (I. + II. ETAPA)

32.282.993,- Kč

Jednotlivé platby budou realizovány na účet zhotovitele v souladu se smlouvou o dílo na základě jím vystavených faktur včetně zjišťovacích protokolů.

V Boskovicích dne 12.4.2012


V Blansku dne

27-06-2012

Za zhotovitele:

Ing. Petr Vyskočil
Jednatel STAVKOM, spol. s r.o.

STAVKOM, spol. s r.o.
Nadražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
ICO: 41604041 DIC: CZ41604041



JUDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



INTEGROVÁNÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041
Investor:	Česká republika – Úřad práce ČR Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 IČ: 72496991 Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko

Název akce:	ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy", identifikační č. SMVS 113V34D000002, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528
-------------	---

Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
datum: 4. 4. 2012	
Odkazy	na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Dodatečné stavební práce I.	Pops a zdůvodnění změny: - Pro řádnou realizaci stavebních prací na objektu B, C a A je nutné zajistit zpracování prováděcí projektové dokumentace ústředního topení a elektroinstalace. - S ohledem na změnu požární bezpečnostního řešení stavby – změna stavby před dokončením je nezbytné doplnit výkaz výměr stavebních prací, elektronického zabezpečovacího zařízení a elektronického požárního zabezpečení o nezbytné prvky a komponenty. Současně je nutné na základě požadavku HZS pro potřeby připojení objektu na PCO HZS provést doplnění výkazu výměr o systém generálního klíče. - Na objektu kotelný je nutné provést rekonstrukci fasády namísto původně navrženého ponechání stávajícího keramického odkladu. Při osazování nových otvorových výplní došlo díky špatnému technickému stavu odkladu, vlivem odmrznání a nepřilnavosti k degradované podkladní omítce k uvolnění keramického obkladu od podkladní omítky a k jeho narušení v takovém rozsahu, že je nezbytné provést její rekonstrukci. Vzhledem k tomu, že použítý stávající fasádní pásek 250x65x8 mm se již nevyrábí, navrhuje zhotovitel opatřit kotelnu kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu tl. 50 mm s povrchovou úpravou – omítkou probarvenou ve hmotě.
Počet připojených listů specifikací: /	Důvod víceprací / méněprací:

záměr objednatel ☐ chyba v PD ☐ návrh zhotovitele ☒ vyšší ☐ moc ☐ jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel

STAVKEM spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 660 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
ICO: 41604041, DIČ: CZ41604041

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím 4.4.2012

RIZNER, s.r.o.
inženýrská činnost a projektování staveb
Dolní Palava 1054/30
678 01 Blansko
DIČ: CZ262228807

Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

INTAR a.s.
Bezručova 17a
656 73 Brno
IC: 25594443
DIČ: CZ25594443

4.4.2012

Příloha: /

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 6	
Zhotovitel:		STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041	
Změnový list vystavil:		Ing. Petr Vyskočil	
Datum:		30.3.2012	
Název akce: "ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy", i.č. SMVS 113V34D000002, č. projektu IOP: CZ.1.06/3.3.00/04.06528			
Předmět změny: DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE I. Popis a zdůvodnění změny: V průběhu realizace stavebních prací byla zjištěna nutnost níže uvedených dodatečných stavebních prací - víceprací: - 1/ Zpracování prováděcí projektové dokumentace na ústřední topení a elektroinstalace v objektu B, C a A – bez tohoto stupně PD není možné uvést systém ÚT a elektro do fungujícího provozu. - 2/ Doplnění položkového rozpočtu stavební části, výkazu výměr EPS a EZS s ohledem na změnu požárně bezpečnostního řešení stavby. Dle požadavku HZS pro napojení EPS na PCO HZS doplnění výkazu výměr o systém generálního klíče. - 3/ Rekonstrukce fasády kotelný formou zateplovacího systému z polystyrenu tl. 50 mm s povrchovou omítkou s ohledem na narušení stávajícího keramického obkladu objektu při osazování nových otvorových výplní z důvodu špatného technického stavu stávajícího keramického obkladu a podkladové omítky. Uvedené změny nemají vliv na funkčnost stavby.			
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	Cena měněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :
---	---	678.808,- Kč	678.808,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
+ 678.808,- Kč		lhůta se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo č. 12-2011 uzavřené dne 31.8.2011 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace díla.			
Podpis zmocněnce-obednatele:			
Podpis zmocněnce zhotovitele:			


Datum:

27 - 06 - 2012

Datum: 30.3.2012

Za ÚP ČR, krajskou pobočku v Brně, kontaktní pracoviště Blansko

Overl: Ing. Jiri Dvorak



Schválila: JUDr. Jitka Lorková, ředitelka kontaktního pracoviště Blansko

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-11V ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy


Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.

IČ: 41604041

DIČ: CZ41604041

68001 Boskovice

Objednatel:



IČ: 72496991
DIČ:

Vypracoval: Dvořáčková

Základ pro DPH	20,00 %	678 808,00
DPH	20,00 %	135 763,00

Cena celkem za stavbu

814 571,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	Projektová dokumentace	36 000,00	30 000,00	6 000,00
02	Rekonstrukce fasády kotelní	326 968,00	272 473,00	54 495,00
03	Práce související ze změnou PBR stavby	284 210,00	236 841,00	47 369,00
04	Generální klíč	167 393,00	139 494,00	27 899,00
		814 571,00	678 808,00	135 763,00

V Boskovicích dne 14.3.2012

Ing. Petr Vyskočil

Za zhotovitele

Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

STAVKOM spol. s r.o.

Za objednatele

ÚŘAD PRÁCE ČR
krajská pobočka v Brně
kontaktní pracoviště Blansko

Dolní Palavka 676 01 Blansko
DIČ: CZ41604041

REZNER, s.r.o.
Ing. Petr Vyskočil
72496991

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	Projektová dokumentace			
01	nabídka	36 000,00	30 000,00	6 000,00
02	Rekonstrukce fasády kotelny			
01	nabídka	326 968,00	272 473,00	54 495,00
03	Práce související ze změnou PBr stavby			
01	objekt "A" - stavební část	42 335,00	35 279,00	7 056,00
02	objekt "B" - stavební část	144 257,00	120 214,00	24 043,00
03	EZ a EPZ - slaboproud	97 618,00	81 348,00	16 270,00
04	Generální klíč			
01	nabídka	167 393,00	139 494,00	27 899,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl					HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
10	Ostatní konstrukce -	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Výkopové a zemní práce	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5kom	Stavební úpravy pro komunikace	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60m	Omitací práce	171 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94L1	Lešení	19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	Prořezání otvorů	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97BRO	Bourání	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9ZX	Připravě a pomocné práce	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96S	Odklizení suti	15 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764KI	Klempířské konstrukce	0,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3P1	Připravě a pomocné práce	60 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce zámečnické	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
720	Zdravotnická instalace	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
766DV	Truhlářské konstrukce - dveře	0,00	78 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M22	Montáž sđlovací a zabezp. techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 348,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	139 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč					488 514,16	108 946,54	0,00	81 348,00	0,00
									0,47

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Zřízené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimosstavební oprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
0,00 Kč	

Položkový rozpočet		Rozpočet: 01 nabídka		Objekt: 01		Stavba: 11-11V	
Název objektu:		Název stavby:		ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy		SKP:	
Projektořská dokumentace						JKSO:	
Rozpočet: 01 nabídka		Základní rozpočet					
Projektant:		M.J:		Počet měrných jednotek:		0,0000	
Objednatel:		Náklady na M.J:		30 000,00			
Počet listů:		Zakázkové číslo:					
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		STAVKOM, spol.s r.o.			
Rozpočtové náklady							
Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	30 000,00	Zřízené výrobní podmínky	0,00			
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00			
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00			
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00			
	ZRN celkem	30 000,00	Zařízení staveniště	0,00			
			Provoz investora	0,00			
			Kompletační činnost (ČD)	0,00			
			Ostatní náklady neuvedené:	0,00			
ZRN + ostatní náklady + HZS		30 000,00	Ostatní náklady celkem:				
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:			
Jméno: Dvořáčková		Jméno: Ing. Petr Vyskočil		Jméno:			
Datum: 14.3.2012		Datum:		Datum:			
Podpis:		Podpis:		Podpis:			
Základ pro DPH		20,0 % číni:		30 000,00 Kč			
DPH		20,0 % číni:		6 000,00 Kč			
Cena za objekt celkem:				36 000,00 Kč			

Stavba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 5
Objekt: 01	Projektová dokumentace	Datum tisku: 14.3.2012	
Rozpočet: 01	nabídka		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
10 Ostatní konstrukce - pomocné činnosti	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč					
30 000,00					

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	30 000,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	30 000,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	30 000,00	0,00
Mimostavební oprava	0,00	30 000,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	30 000,00	0,00
Provoz investora	0,00	30 000,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	30 000,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	30 000,00	0,00
			0,00

Stavba:	11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet Datum tisku: 14.3.2012 List č.6
Objekt:	01	Projektová dokumentace	
Rozpočet:	01	nabídka	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1	10	Ostatní konstrukce - pomocné činnosti				
1	01	Prováděcí PD pro ÚT a B				
		pro řádnou realizaci stavebních prací	kpl	1,0000	30 000,00	30 000,00
	10	Ostatní konstrukce - pomocné činnosti				30 000,00

Položkový rozpočet		Rozpočet: 01 nabídka		Objekt: 02		Název objektu: Rekonstrukce fasády kotelny		JKSO:		Stavba: 11-11V		Název stavby: ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy		SKP:	
Projektant:		MJ:		Počet měrných jednotek:		0,0000		Objednatel:		Náklady na MJ:		272 473,00		Počet listů:	
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		STAVKOM, spol.s r.o.											
Rozpočtové náklady															
Základní rozpočtové náklady															
Ostatní rozpočtové náklady															
HSV celkem		258 229,00		Ztížené výrobní podmínky		0,00		PSV celkem		14 244,00		Oborová přírůžka		0,00	
M práce celkem		0,00		Přesun stavebních kapacit		0,00		M dodávky celkem		0,00		Mimostaveništní doprava		0,00	
ZRN celkem		272 473,00		Zařízení staveniště		0,00		Provoz investora		0,00		Kompletační činnost (IČD)		0,00	
				Ostatní náklady neuvedené:		0,00		ZRN + ostatní náklady + HZS		272 473,00		Ostatní náklady celkem:		0,00	
Vypracoval:															
Za zhotovitele:															
Za objednatele:															
Jméno: Dvořáčková		Datum: 14.3.2012		Podpis:		Jméno: Ing. Petr Vyskočil		Datum:		Podpis:		Jméno:		Datum:	
Základ pro DPH		20,0 % čini:		272 473,00 Kč		DPH		20,0 % čini:		54 495,00 Kč					
Cena za objekt celkem:		326 968,00 Kč													

Stavba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 02	Rekonstrukce fasády kotelny	Datum tisku: 14.3.2012	
Rozpočet: 01	nabídka		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
121 Výkopové a zemní práce	9 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5kom Stavební úpravy pro komunikace	12 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60m Omítací práce	171 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
94L1 Lešení	19 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97 Prorážení otvorů	2 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97Bro Bourání	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9ZX Připravené a pomocné práce	14 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D96S Odklizení sutě	15 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764Kl Klempířské konstrukce	0,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00
Kč	258 229,00	14 244,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zližené výrobní podmínky	0,00	272 473,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	272 473,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	272 473,00	0,00
Mimostavebnílní doprava	0,00	272 473,00	0,00
Zařizení staveniště	0,00	272 473,00	0,00
Provoz investora	0,00	272 473,00	0,00
Kompletační činnost (ČD)	0,00	272 473,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	272 473,00	0,00

0,00

Stavba: 11-11V	Objekt: 02	Rekonstrukce fasády kotelny	Základní rozpočet
Rozpočet: 01	nabídka		Datum tisku: 14.3.2012

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
-------	---------	-------	----	----------	---------	------

1	113 10-6121.R00	Rozebření dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	14,4000	40,69	585,94
2	113 10-7112.R00	Odstranění podkladu pl. 200 m2,kam.těžene tl.20 cm	m2	14,4000	104,94	1 511,14
3	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tl. 3	m3	4,3200	985,93	4 259,22
4	162 20-1100.U00	Přemístění výkopku tl.1-4 - 50m	m3	4,3200	30,40	131,33
5	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,3200	307,64	1 329,00
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,3200	178,00	768,96
7	171 20-1201.R00	Uložení sypání na skládku	m3	4,3200	19,30	83,38
8	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se ztuhlým kamenivem,	m3	4,3200	82,49	356,36
9	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,3200	180,00	777,60
121 Výkopové a zemní práce						
121						
171						
171 447,13						
10	216 90-4112.R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn	m2	109,2205	85,50	9 338,35
11	319 20-1311.R00	Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm	m2	109,2205	109,50	11 959,64
12	610 47-1852.T00	Penetrace povrchu pod omítky	m2	109,2205	22,00	2 402,85
13	610 99-1111.R00	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	37,5350	25,70	964,65
14	781 73-2020.R00	Montáž obkladů vnějších vč. dodávky	m2	16,6000	718,50	11 927,10
15	622 40-5941.U00	KZS zacišťovací okenní lišta	m	42,1200	72,00	3 032,64
16	622 40-5942.U00	KZS zacišťovací parapetní lišta	m	8,8500	97,50	862,88
17	622 42-1391.R00	Zateplovací systém z EPS 70 tl. 50 mm s omítkou				
		silkátovou	m2	92,6205	821,00	76 041,43
18	622 30-0190.R00	Oprava diltačních spar	kpl	1,0000	8 465,00	8 465,00
19	622 42-1417.R01	Zateplov. systém, polystyren extrud. tl.50mm pro				
		mозаиковou omítku	m2	16,6000	545,00	9 047,00
20	622 42-1121.RT2	Omítka vnější stěn, MWC, hrubá zateplená s použitím				
		suché maltové směsi	m2	109,2000	233,61	25 510,21
21	622 42-8971.R00	Příplatek k položce za probarvenou omítku	m2	92,6205	27,00	2 500,75
22	622 73-2113.U00	KZS ostění deska EPS 70, tl.3cm	m	42,1200	208,00	8 760,96
23	632 45-0122.U00	Vyrovnání zdiva pod oplechování parapetu	m2	1,7700	358,00	633,66
60m Omítací práce						
5kom						
24	564 25-1111.R00	Podklad ze štěrkopisků po ztuhnutí tloušťky 15 cm	m2	16,5500	119,68	1 980,70
25	632 92-1913.R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm	m2	18,2050	573,83	10 446,58
5kom Stavební úpravy pro komunikace						
12 427,28						
94L1						
26	941 94-1052.R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	120,0000	39,90	4 788,00
27	941 94-1392.R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052				
		lešení pronajaté	m2	240,0000	28,30	6 792,00
28	941 94-1852.R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	120,0000	26,90	3 228,00
29	944 94-1101.R00	Ochranné zábradlí vnější trubkové,odkon do 15 st.	m	24,1500	71,00	1 714,65
30	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	120,0000	8,80	1 056,00
31	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	120,0000	6,80	816,00
32	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	120,0000	5,30	636,00
94L1 Lešení						
19 030,65						
97BrO						
33	978 01-5291.R00	Očištění omítek vnějších MWC v složit.1-4 do 100 %	m2	109,2205	46,00	5 024,14
34	978 05-9631.R00	Odsékání vnějších obkladů stěn nad 2 m2	m2	109,2205	72,80	7 951,25

Stavba:	11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	11.11.2012
Objekt:	02	Rekonstrukce fasády kotelny	Datum tisku: 14.3.2012	
Rozpočet:	01	nabídka		

P. č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
-------	---------	-------	----	----------	---------	------

97BFO	Bourání					12 975,40
--------------	----------------	--	--	--	--	------------------

9ZX	Přípravné a pomocné práce					
------------	----------------------------------	--	--	--	--	--

35	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	26,0548	558,80	14 559,42
----	-----------------	---	---	---------	--------	-----------

764KI	Klempířské konstrukce					
--------------	------------------------------	--	--	--	--	--

36	764 43-0850.R00	Demontáž oplechování zdi	m	23,7500	25,00	593,75
----	-----------------	--------------------------	---	---------	-------	--------

37	PC04	D+M Oplechování atiky z Ti Zn plechu, rš 550 mm				
----	------	---	--	--	--	--

38	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	169,8969	2,30	390,76
----	-----------------	---	---	----------	------	--------

		OZN K20	m	23,7500	558,30	13 259,62
--	--	---------	---	---------	--------	-----------

764KI	Klempířské konstrukce					14 244,13
--------------	------------------------------	--	--	--	--	------------------

97	Prořezání otvorů					
-----------	-------------------------	--	--	--	--	--

39	979 08-1111.R00	Odvoz suší a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	14,9079	196,50	2 929,40
----	-----------------	--	---	---------	--------	----------

D96S	Odklizení sutě					2 929,40
-------------	-----------------------	--	--	--	--	-----------------

40	979 08-1121.R00	Připatek k odvozu za každý další 1 km	t	134,1711	11,10	1 489,30
----	-----------------	---------------------------------------	---	----------	-------	----------

41	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suší do 10 m	t	14,9079	162,80	2 427,01
----	-----------------	--	---	---------	--------	----------

42	979 08-2121.R00	Připatek k vnitrost. dopravě suší za dalších 5 m	t	59,6316	18,20	1 085,30
----	-----------------	--	---	---------	-------	----------

43	979 09-4211.R00	Nakládání vybourané suší	t	14,9079	262,00	3 905,87
----	-----------------	--------------------------	---	---------	--------	----------

44	979 99-9996.R00	Poplatek za skládku suší a vybouraných hmot	t	14,9079	412,50	6 149,51
----	-----------------	---	---	---------	--------	----------

D96S	Odklizení sutě					15 056,98
-------------	-----------------------	--	--	--	--	------------------

Položkový rozpočet	
Rozpočet: 01 objekt "A" - stavební část	
Objekt: 03	Název objektu: Práce související ze změnou PBR stavby
Stava: 11-11V	Název stavby: ÚP ČR-Blansko - rekonstrukce budovy
Projektant:	MJ: Počet měřících jednotek: 0,0000
Objednatel:	Náklady na MJ: 35 279,00
Počet listů:	Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.
Rozpočtové náklady	
Základní rozpočtové náklady	
HSV celkem	28 316,00
ZSV celkem	6 964,00
M práce celkem	0,00
M dodávky celkem	0,00
ZRN celkem	35 279,00
	Zařízení staveniště
	Mimostaveništní doprava
	Přesun stavebních kapacit
	Oborová přírážka
	Ztížené výrobní podmínky
	Ostatní rozpočtové náklady
ZRN + ostatní náklady + HZS	35 279,00
HZS	0,00
	Ostatní náklady neuvedené:
	Kompletační činnost (IČD)
	Provoz investora
	Ostatní náklady celkem:
	0,00
Vyracoval:	
Jméno: Dvořáčková	Jméno: Ing. Petr Vyskočil
Datum: 14.3.2012	Datum: 15.3.2012
Podpis:	Podpis: 1332/32, 680 01 Boskovice
	ICO: 41604041, DIČ: CZ41604041
	tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
	Podpis: 1332/32, 680 01 Boskovice
	spol. s r.o.
	STAVKOM
	15
Za zhotovitele:	Za objednatele:
Cena za objekt celkem: 42 335,00 Kč	
Základ pro DPH 35 279,00 Kč	
DPH 20,0 % čini: 7 056,00 Kč	

Stavba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č.12
Objekt: 03	Práce související ze změnou PBŘ stavby	Datum tisku: 14.3.2012	
Rozpočet: 01	objekt "A" - stavební část		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3P1	Připravě a pomocné práce	28 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
767	Konstrukce záměčnické	0,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00
		28 316,00	6 964,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přírážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	35 279,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	35 279,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	35 279,00	0,00
Mimostavební oprava	0,00	35 279,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	35 279,00	0,00
Provoz investora	0,00	35 279,00	0,00
Kompletační činnost (ČD)	0,00	35 279,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	35 279,00	0,00
			0,00

Stavba:	11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet List č.13
Objekt:	03	Práce související ze změnou PBR stavby	
Rozpočet:	01	objekt "A" - stavební část	

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3P1 Přípravné a pomocné práce						
1	3P1 767 58-7001.RT1	Podhledy kazetové čtvercové, rošt, kazety 60x60cm	m2	73,3000	386,30	28 315,79
		vč. dodávky kazet				
3P1 Přípravné a pomocné práce						
767 Konstrukce zámečnické						
2	767 58-8001.T00	Podhledy - příplatek za prodoužené závěsy	m2	73,3000	95,00	6 963,50
767 Konstrukce zámečnické						
767 Konstrukce zámečnické						
6 963,50						

Položkový rozpočet		Rozpočet: 02 objekt "B" - stavební část		Základní rozpočet		JKSO:		SKP:	
Objekt: 03		Název objektu: Práce související ze změnou PBR stavby		Název stavby: ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy		M.J:		Počet měrných jednotek: 0,0000	
Objednatel:		Náklady na M.J:		120 214,00		Zakázkové číslo:		Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.	
Počet listů:		Zakázkové číslo:		Zhotovitel:		Zpracovatel projektu:		Rozpočtové náklady	
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		Základní rozpočtové náklady	
HSV celkem		32 475,00		Zřízení výrobní podmínky		0,00		0,00	
PSV celkem		87 739,00		Oborová přírážka		0,00		0,00	
M práce celkem		0,00		Přesun stavebních kapacit		0,00		0,00	
M dodávky celkem		0,00		Mimostavěništní doprava		0,00		0,00	
ZRN celkem		120 214,00		Zařízení staveniště		0,00		0,00	
				Provoz investora		0,00		0,00	
				Kompletační činnost (IČD)		0,00		0,00	
HZS		0,00		Ostatní náklady neuvedené:		0,00		0,00	
ZRN + ostatní náklady + HZS		120 214,00		Ostatní náklady celkem:		0,00		0,00	
Vyracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:		Jméno:		Datum:	
Jméno: Dvořáčková		Jméno: Ing. Petr Vyskočil		Datum:		Datum:		Podpis:	
Datum: 14.3.2012		Datum: 13.3.2012		Podpis:		Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH		20,0 % čílní:		120 214,00 Kč		20,0 % čílní:		24 043,00 Kč	
DPH		20,0 % čílní:		24 043,00 Kč		20,0 % čílní:		24 043,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		144 257,00 Kč		144 257,00 Kč		144 257,00 Kč		144 257,00 Kč	

Stavba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 15
Objekt: 03	Práce související ze změnou PBR stavby		
Rozpočet: 02	objekt "B" - stavební část	Datum tisku: 14.3.2012	

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3P1 Připravné a pomocné práce	32 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720 Zdravotechnická instalace	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00
766Dv Truhlářské konstrukce - dveře	0,00	78 839,00	0,00	0,00	0,00
Kč	32 475,00	87 739,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	120 214,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	120 214,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	120 214,00	0,00
Mimosstavební oprava	0,00	120 214,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	120 214,00	0,00
Provoz investora	0,00	120 214,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	120 214,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	120 214,00	0,00
Kč			0,00

Stavba:	11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt:	03	Práce související ze změnou PBR stavby	Datum tisku: 14.3.2012	
Rozpočet:	02	objekt "B" - stavební část		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3P1 Přípravné a pomocné práce						
1	713 56-1121.R00	Protipožární podhled, vkl. desky, Rp 30	m2	41,4330	783,80	32 475,19
3P1 Přípravné a pomocné práce						
720 Zdravotecnická instalace						
2	720-01	Přesunutí stávajícího hydrantu	ks	1,0000	8 900,00	8 900,00
720 Zdravotecnická instalace						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
3	766 66-1422.R00	Montáž dveří protipožárních 1kříd. nad 80 cm	kus	1,0000	349,40	349,40
4	766.1	D+M dveře Al venkovní 2kř. prosklené s nadsvětlíky.	ks	1,0000	67 100,00	67 100,00
5	PC01	Dveře dřev.vnitř.POŽÁRNÍ EM30 800x1970mm plně OZN	kus	1,0000	11 389,50	11 389,50
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dveře						
766DV Truhlářské konstrukce - dve						

Položkový rozpočet	
Rozpočet: 03 EZZ a EPZ - slaboproud	
Objekt:	Název objektu:
03	Práce související ze změnou PBR stavby
Stavba:	Název stavby:
11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy
Projektant:	MJ:
Objednatel:	Náklady na MJ:
Počet listů:	Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:	Zhotvitel:
STAVKOM, spol.s r.o.	
Rozpočtové náklady	
Základní rozpočtové náklady	
Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00
PSV celkem	0,00
M práce celkem	81 348,00
M dodávky celkem	0,00
ZRN celkem	81 348,00
	Zařízení staveniště
	Provoz investora
	Kompletační činnost (IČD)
	Ostatní náklady neuvedené:
	0,00
	Ostatní náklady celkem:
	0,00
Vypracoval:	
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	
Jméno: Dvořáčková	Jméno: Ing. Petr Vyskočil
Datum: 14.3.2012	Datum: 13.3.2012
Podpis:	Podpis:
JČO: 41604041 / DIČ: CZ41604041 tel.: 516 453 555, fax: 516 453 215 Ndražní 1332/32, 680 01 Boskovice STAVKOM, spol. s r.o. (15)	
Základ pro DPH	20,0 % čini:
DPH	20,0 % čini:
Cena za objekt celkem:	
97 618,00 Kč	

Stavba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt: 03	Práce související ze změnou PBR stavby	Datum tisku: 14.3.2012	
Rozpočet: 03	EZZ a EPZ - slaboproud		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M22 Montáž sđelovací a zabezp. techniky	0,00	0,00	0,00	81 348,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	81 348,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	0,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	0,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	0,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	0,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	81 348,00	0,00
Provoz investora	0,00	81 348,00	0,00
Kompletační činnost (ČD)	0,00	81 348,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	81 348,00	0,00
Kč			0,00

Cena za objekt celkem:		167 393,00 Kč	
DPH		20,0 % čini:	
Základ pro DPH		20,0 % čini:	
		139 494,00 Kč	
Vyracoval:		Za zhotovitele:	
Jméno: Dvořáčková		Jméno: Ing. Petr Vyskočil	
Datum: 14.3.2012		Datum: 13.3.2012	
Podpis:		Podpis:	
		IČO: 41604071 - DIČ: CZ41604071 tel.: 516 458 555, fax: 516 454 215 Ndražní 1332/32, 680 01 Boskovice STAVKOM spol. s r.o.	
Za objednatel:		Jméno:	
		Datum:	
		Podpis:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		139 494,00	
HZS		0,00	
		Ostatní náklady neuvedené:	
		0,00	
		Kompletační činnost (IČD)	
		0,00	
		Provoz investora	
		0,00	
ZRN celkem		139 494,00	
M dodávky celkem		0,00	
M práce celkem		0,00	
PSV celkem		0,00	
HSV celkem		139 494,00	
Zřízení výrobní podmínky		0,00	
Oborová přírůžka		0,00	
Přesun stavebních kapacit		0,00	
Mimostaveništní doprava		0,00	
Zařízení staveniště		0,00	
Ostatní rozpočtové náklady		0,00	
Rozpočtové náklady			
Základní rozpočtové náklady			
Ostatní rozpočtové náklady			
Zpracovatel projektu:			
Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.			
Počet listů:			
Zakázkové číslo:			
Objednatel:			
Náklady na M.J:			
139 494,00			
Projektant:			
M.J:			
Počet měrných jednotek:			
0,0000			
Stavba:			
Název stavby:			
ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy			
11-11V			
Objekt:			
Název objektu:			
Generální klíč			
04			
Rozpočet: 01 nabídka			
Základní rozpočet			
Položkový rozpočet			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1	01	Slaboproud EZZ a EPZ	kpl	1,0000	81 348,00	81 348,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
	03	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy				
Objekt:	03	Práce související ze změnou PBR stavby				
Rozpočet:	03	EZZ a EPZ - slaboproud				
Stavba: 11-11V						
Základní rozpočet						
Datum tisku: 14.3.2012						
List č. 19						

81 348,00

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

M22

Montáž sdělovací a zabezp. techniky

M22

Stavba:	11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 20
Objekt:	04	Generální klíč	Datum tisku: 14.3.2012	
Rozpočet:	01	nabídka		

Staba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budov	Základní rozpočet	List č. 21
Objekt: 04	Generální klíč	Datum tisku: 14.3.2012	
Rozpočet: 01	nabídka		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	139 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč					
	139 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přírážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	139 494,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	139 494,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	139 494,00	0,00
Mimosstavební doprava	0,00	139 494,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	139 494,00	0,00
Provoz investora	0,00	139 494,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	139 494,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	139 494,00	0,00
			0,00

Stavba: 11-11V	ÚP ČR- Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č.22
Objekt: 04	Generální klíč	Datum tisku: 14.3.2012	
Rozpočet: 01	nabídka		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
1	01	Vložka cylindrická systémová 0/30	ks	6,0000	575,00	3 450,00
2	02	Vložka cylindrická systémová 30/35	ks	142,0000	680,00	96 560,00
3	03	Vložka cylindrická systémová 30/35K	ks	4,0000	740,00	2 960,00
4	04	Vložka cylindrická systémová 40/40	ks	4,0000	800,00	3 200,00
5	05	Vložka cylindrická systémová 50/50	ks	2,0000	890,00	1 780,00
6	06	Visací zámek systémový	ks	1,0000	720,00	720,00
7	07	Klíč chráněný profil - systémový - generální klíč	ks	5,0000	130,00	650,00
8	08	Klíč chráněný profil - systémový - hlavní klíč	ks	75,0000	130,00	9 750,00
9	09	Montáž a seřízení systému	ks	158,0000	128,00	20 224,00
10	10	Dopravní náklady		1,0000	200,00	200,00
95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				139 494,00

NÁZEV:	ÚP Blansko
PŘEDMĚT NABÍDKY:	Slaboproud - vicepráce

REKAPITULACE

Elektroinstalace slaboproud	
EZS_A - vicepráce	12 596 Kč
EPS_B_C - vicepráce	42 029 Kč
EZS_B_C - vicepráce	26 723 Kč
Celkem	
81 348 Kč	

Celkem slaboproud bez DPH

81 348 Kč

Celkem cena bez DPH

81 348 Kč

EZS_A

Pol. č.	Popis	Jednotka	Množství	Jednotková cena		Cena		Cena celkem		Poznámka
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	Kč	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EZS - elektrická zabezpečovací signalizace									
01	Modul 8 vstupů / 4 výstupy	ks	1,0	4 735	315	4 735	315		5 050	
02	Kabel sdělovací 4x0,22 + 2x 0,5	m	50,0	7	8	350	400		750	
03	záplavové čidlo	ks	4,0	965	321	3 860	1 284		5 144	
04	Dražka ve zdi se zapravením	m	30,0	0	18	0	540		540	
05	Trubka instalační průměr 23mm	m	30,0	6	23	180	690		870	
06	Krabička instalační průměr 68 mm	ks	4,0	6	54	26	216		242	
	CELKEM					9 151	3 445		12 596	

EPS_B_C

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		EPS - Elektronická požární signalizace			Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč	Kč	
1		Přídružný magnet do 250 kg	ks	5,0	1 622	632	8 110	3 160	11 270	
2		JE-H(S)H FE180/E30 -1x2x0,8R	m	325,0	16	11	5 200	3 575	8 775	
3		Uložení kabelu do drážky pod omítku	m	95,0	0	18	0	1 710	1 710	vysekání, vyplnění a zaomítnutí
4		Ohebná PVC instalační trubka pr. 23 mm	m	110,0	6	23	660	2 530	3 190	
5		Ohniodolná příchytka vč. šroubu	ks	180,0	7	9	1 271	1 620	2 891	
6		Vstup/výstupní jednotka, 4 dvojité vyvážené vstupy/4 výstupy relé, řada 2000, v krytu	ks	2,0	2 694	480	5 388	960	6 348	
7		zdroj EPS	ks	1,0	7 495	350	7 495	350	7 845	
		CELKEM			28 587		28 124	13 905	42 029	

Pozn.

Součástí nabídky nejsou závěrače dveří. (Brano)

EVS_B_C

Pol. č.	Popis	Jednotka	Množství	Jednotková cena		Cena		Cena celkem	Poznámka	
				Dodávka Kč	Montáž Kč	Dodávka Kč	Montáž Kč			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EZS - elektrická zabezpečovací signalizace									
01	Modul 8 vstupů / 4 výstupy	ks	2,0	4 735	315	9 470	630	10 100		
02	Třísňový hlásič - trhací	ks	11,0	813	150	8 943	1 650	10 593		
03	Kabel sdělovací 4x0,22 + 2x 0,5	m	140,0	7	8	980	1 120	2 100		
04	Drážka ve zdi se zapravením	m	60,0	0	18	0	1 080	1 080		
05	Lišta 18x13	m	30,0	10	27	300	810	1 110		
05	Trubka instalační průměr 23mm	m	60,0	6	23	360	1 380	1 740		
	CELKEM					20 053	6 670	26 723		

Pozn.

Montáž prvků zahrnuje i programování, uvedení do provozu, zkušební provoz a revizi.