



B014318623

Ev.č.: 10063278/12

Lišty/přil.: 70/3 27.6.2012 0:00

Číslo jednací: M88V-4/P/12828/12/0K

DODÁTEK Č. 4 KE SMLouvě o dílo č. 12-2011

Česká republika – Úřad práce ČR
se sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2
IČ: 72496991

Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko
jednatel: JUDr. Jitka Lorková, ředitelkou kontaktního pracoviště Blansko
osoby oprávněné k jednání - ve věcech smluvních: JUDr. Jitka Lorková
- ve věcech technických: Ing. Jiří Dvořák, Ing. Zdeněk Rizner

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

STAVKOM, spol. s r.o.
se sídlem: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
IČ: 41604041
DIČ: CZ41604041
bankovní spojení: ČSOB a.s., Boskovice
číslo účtu: 153213824/0300

zastoupen: Ing. Petrem Vyskočilem - jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 2539
osoby oprávněné k jednání - ve věcech smluvních: Ing. Petr Vyskočil
- ve věcech technických: Ing. František Učeň

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo.

- 2.1. Předmětem tohoto dodatku jsou změny předmětu díla specifikovaného projektovou dokumentací zpracovanou firmou INTAR a.s., jejichž nutnost nastala v průběhu realizace díla.
- 2.2. V první řadě se jedná o drobné změny spočívající v zaměně použitého materiálu beze změny na cenu díla a termín plnění. Konkrétní specifikace je uvedena v Oznámení změny č. 2,3,4,5,8 - viz příloha tohoto dodatku. Tyto změny byly odsouhlaseny projektantem - firmou INTAR a.s. i technickým dozorem investora - firmou RIZNER, s.r.o. Změny nemají vliv na termín plnění ani na cenu sjednanou ve Smlouvě - viz Změnové listy č. 2,3,4,5,8 obsahující původní výkaz výměr (položkový rozpočet) a nový výkaz výměr oceněný v souladu s bodem 3.3 Smlouvy podle jednotkových cen položkového rozpočtu a podle jednotkových cen dle ceníku ÚRS Praha, a.s. Celková cena za dílo se nemění.
- 2.3. Dále je předmětem dodatku zúžení předmětu díla o stavební práce, které nebudou zhotovitelem realizovány (měnípráce). Jde o stavební práce, které není nutné realizovat s plánovanou rekonstrukcí fasády na kotelně a s parkovištěm, které bude vybudováno ve dvoře budovy na parc. č. 84/34, katastrální území Blansko.
- Rozsah měnění byl odsouhlasen projektantem - firmou INTAR a.s. a technickým dozorem - firmou RIZNER, s.r.o. - viz Oznámení změny č. 7.

II. Předmět dodatku

- 1.1. Na základě uskutečněného otevřeného zadávacího řízení v rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „ÚP Blansko – zpracování PD interiéru a výběrová řízení pro rekonstrukci objektu ÚP, Vodní 9, Blansko“ – výběr dodavatele stavby mezi sebou smluvní strany uzavřeli dne 31. 8. 2011 smlouvu o dílo č. 12-2011 na stavební práce v rámci projektu IOP „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“, č. projektu CZ.1.06/3.00/04.06528, identifikační č. SMVS 113V34D000002. Výše uvedený projekt je financován z fondů Evropské unie v rámci Integrovaného operačního programu, oblast intervence 3.3 Služby v oblasti zaměstnanosti a z prostředků státního rozpočtu.
- 1.2. Zhotovitel se výše uvedenou smlouvou č. 12-2011 (dále jen „Smlouva“) zavázal provést dílo - rekonstrukci budovy ÚP ČR, kontaktního pracoviště Blansko, Vodní 9, v souladu s požadavky a podmínkami obsaženými v této Smlouvě, v souladu s technickými podmínkami, v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou firmou INTAR a.s., se sídlem Brno, Bezručova 17a, IČ: 25594443, jejíž součástí je výkaz výměr a v souladu s podmínkami pravomocného územního rozhodnutí a podmínkami pravomocného stavebního povolení.

I. Úvodní ustanovení



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



INTEGROVÁNY
OPERAČNÍ
PROGRAM

2.4. V souladu s ustanovením bodu 16.1. Smlouvy se tak smluvní strany dohodly na úpravě předmětu díla a to podle cenového výkazu výměru (položkového rozpočtu), který je součástí tohoto dodatku – viz příloha č. 2. Celkově se tak změnil cenové výkazy výměry díla o uvedené odpodty (měněprace).

Celková cena nerealizovaných stavebních prací činí 116.393,- Kč bez DPH, DPH 23.279,- Kč a 139.672,- Kč včetně DPH.

III. Cena za dílo

Ve Smlouvě se v bodě III. Cena za dílo mění článek 3.1 následovně:

3.1. Cena za kompletní a řádné provedení díla (dále "cena") je stanovena v souladu s obecně platnými právními předpisy platnými v době uzavření této smlouvy. Je sjednána podle cenové kalkulace zhotovitele položkovým rozpočtem stavby jako cena pevná a nejvýše přípustná.

Cena bez DPH: 26.786.100,- Kč

(slovy: dvaacetšestmilionůsedmsetosmdesátšesttisícjednosto korun českých)

14% sazba DPH: 0,- Kč

(slovy: nula korun českých)

20% sazba DPH: 5.357.221,- Kč

(slovy: pět milionů třicetšesttisícdevětstědvacetjedna korun českých)

Celková cena za dílo včetně DPH: 32.143.321,- Kč

(slovy: třicetdvámilionůjednostočetřicetšesttisícdevětstědvacetjedna korun českých)

IV. Závěrečná ustanovení

4.1. Kromě změn výslovně uvedených v tomto dodatku zůstává Smlouva platná a účinná v původním znění.

4.2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly, že byla sepsána z jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jinak jednostranně nevyhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.

4.3. Ustanovení tohoto dodatku nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.4. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech. Každý stejnopis má právní sílu originálu.




EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



V Blansku dne ... 27. 06. 2012 ...

V Boskovicih dne 12.4.2012



objednatel


JUDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
krajské pobočky ÚP ČR v Brně

zhotovitel

STAVKOM spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 / DIČ: CZ41604041

Ing. Petr Vyskočil
jednatel STAVKOM, spol. s r.o.

Přílohy:
1/ Kopie Oznámení změny č. 2,3,4,5,7,8 a Změnových listů č. 2,3,4,5,7,8
2/ Položkový rozpočet - měněpráce
3/ Platební kalendář - 3. změna



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2
-----------------------	--	-------------

Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041	Investor: Česká republika – Úřad práce ČR Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 IČ: 72496991 Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko
---	---

Název akce: ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy, identifikační č. SMVS 113V34D000002, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528	
Způsob odeslání / předání datum: 30.1.2012	☐ poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☒ osobně

Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Doplnit z výpisu plast.prvku - 4.25
--	-------------------------------------

Předmět změny: STĚNA PLASTOVÁ PROSKLENÁ VNITŘNÍ Pops a zdůvodnění změny: Zhotovitel navrhuje objednatel (investorovi) z provozních důvodů (vedení trasy vzduchotechniky, cirkulace vzduchu, možné poškození spodní části stěny klienty) provést plastovou prosklenou vnitřní stěnu v objektu B,C OZN P28 a OZN P29 namísto výšky 2700 mm do výšky 2200 mm a v provedení zděné výzdívky do výšky 750 mm s ukotvenou dřevěnou parapetní deskou a na to navazující prosklenou vnitřní stěnou v souladu s projektovou dokumentací. Uvedená změna nebude mít vliv na funkčnost stavby.
--

Počet připojených listů specifikací: /	Důvod změny: ☐ záměr objednatel ☐ chyba v PD ☒ návrh zhotovitele ☐ vyšší ☐ moc ☐ jiné okolnosti
---	--

Oznámení vydává: zhotovitel STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice tel.: 516 453 556, fax: 516 454 215 IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041
--

Stanovisko technického dozoru stavby:

ŘÍZENÍ, s.r.o.
Informační společnost a projektování staveb
Dolní Palava 1054/30
678 01 Blansko
DIČ: CZ262228807

ÚP ČR, KRP v Brně, KRP Blansko
Podatelna KRP Blansko - Vodní
B014318623
Ev.č.: 10063278/12-1
Lisový/Plm.: 70/3 27.6.2012 0:00
Číslo jednací: HRPV-UP/10384/12/3K

Stanovisko projektanta stavby:

INTAR

INTAR a.s.
Bezručova 17a
656 73 Brno
IČ: 25594448
DIČ: CZ25594448


JOUHLASÍ

30.1.2012

Příloha : /



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 2

Zhotovitel:

STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
IČ: 41604041

Změnový list vystavil:

Ing. Petr Vyskočil

Datum:

27.1.2012

Název akce: "ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy", i.č. SMVS 113V34D000002,
č. projektu IOP: CZ.1.06/3.3.00/04.06528

Předmět změny: ZMĚNA STĚNY PLASTOVÉ PROSKLENÉ VNITŘNÍ

Popis a zdůvodnění změny:

Plastová stěna prosklená vnitřní OZN P28 a OZN P29 v objektu B, C bude z provozních důvodů namísto výšky 2700 mm provedena do výšky 2200 mm a bude provedena zděnou vyzdívkou do výšky 750 mm s ukotvenou lamínovou parapetní deskou a na to navazující prosklenou vnitřní stěnou v souladu s PD.
Uvedené změny nemají vliv na funkčnost stavby.

Počet připojených listů specifikací:

8 listů položkových rozpočtů

Počet připojených výkresů:

- 207 033 Kč

207 033 Kč

Výsledná cena změny bez DPH :

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:


0,- Kč

Lhůta se nemění

Všecké práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo č. 12-2011 uzavřené dne 31.8.2011 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace díla.

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 6.2.2012

Datum: 27.1.2012

Ověřil: Ing. Jiří Dvořák

Za ÚP ČR, krajskou pobočku v Brně, kontaktní pracoviště Blansko

Schválila: JUDr. Jitka Lorková, ředitelka kontaktního pracoviště Blansko

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-11ZL2 ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy

Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka
v Brně, Křenová 25/27
65959 Brno

Vypracoval: Blanka Klepačová

Základ pro DPH 20,00 %		0,00
DPH 20,00 %		0,00
Cena celkem za stavbu		0,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	objekt B+C	0,00	0,00	0,00

POSŘEDNÍK: 30.1.2012
inženýrská činnost a projektování
Doňal Palava 2054/20
67801 Blansko
DIČ: CZ26228807

V Boskovicích dne 27.1.2012

Za zhotovitele
STAVKOM, spol.s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41504041 DIČ: CZ41604041

Za objednatele
[Signature]

ÚŘAD PRÁCE ČR
krajská pobočka v Brně
kontaktní pracoviště Blansko

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	objekt B+C			
	měněpráce	- 248 440,00	- 207 033,00	-41 407,00
	vícepráce	248 440,00	207 033,00	41 407,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
769Dv	Připravené a pomocné práce	0,00	-26 840,00	0,00	0,00
3Pf	Příchky	5 322,00	0,00	0,00	0,00
64Dř	Osazení otv.prvků dřev	10 913,00	0,00	0,00	0,00
60m	Omlácí práce	5 549,00	0,00	0,00	0,00
99	Staveništní přesun hmot	4 539,00	0,00	0,00	0,00
784Ma	Opravy maleb	0,00	517,00	0,00	0,00
Kč		26 323,24	-26 323,20	0,00	0,00
					1,13


VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Zližené výrobní podmínky	0,00 Kč
	Oborová přirážka	0,00 Kč
	Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
	Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
	Zařízení staveniště	0,00 Kč
	Provoz investora	0,00 Kč
	Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
	Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
		0,00 Kč

Položkový rozpočet

Rozpočet: méněpráce		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: objekt B+C	JKSO:
Stavba: 11-11ZL2	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	SKP:
Projektant:		MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská		Náklady na MJ: - 207 033,00
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:		Zhotvitel: STAVKOM, spol.s r.o.

Základní rozpočtové náklady			
Z	HSV celkem	0,00	Ztížené výrobní podmínky
	PSV celkem	- 207 033,00	Oborová přírážka
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit
	M dodávky celkem	0,00	Mimostavěništní doprava
	ZRN celkem	- 207 033,00	Zařízení staveniště
			Provoz investora
			Kompletační činnost (IČD)
	HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:
	ZRN + ostatní náklady	- 207 033,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Blanka Klepačová	Jméno: 	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	20,0 % čílní:	- 207 033,00 Kč
DPH	20,0 % čílní:	-41 407,00 Kč
Cena za objekt celkem:		- 248 440,00 Kč

Stavba: 11-11ZL2	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	objekt B+C	Datum tisku:	
Rozpočet:	měněpráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
769DV Přípravné a pomocné práce	0,00	- 207 033,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	- 207 033,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	- 207 033,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	- 207 033,00	0,00
Presun stavebních kapacit	0,00	- 207 033,00	0,00
Mimosstavební oprava	0,00	- 207 033,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 207 033,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 207 033,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 207 033,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 207 033,00	0,00
			0,00

Stavba: 11-11ZL2		ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet		Objekt: 01	Rozpočet: méněpráce	
P. č. Položka		Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
769Dv	1	PC05	D+M Stěna plast.proskl.vnitř. 1900x2700mm, OZN P28	kus	-7,0000	25 453,40	- 178 173,80
	2	PC06	se stěrbinou				
			D+M Stěna plast.proskl.vnitř. 1700x2700mm, OZN P29	kus	-1,0000	24 998,90	-24 998,90
			se stěrbinou				
769Dv	3	998 76-9202.T00	Přesun hmoti pro plastové prvky v do 12m	%	-2 031,7270	1,90	-3 860,28
Přípravné a pomocné práce							- 207 032,98

Položkový rozpočet	
Rozpočet: vícepráce	
Objekt: 01	Název objektu: objekt B+C
Stavba: 11-11ZL2	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy
Projektant:	MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na MJ: 207 033,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.
Rozpočtové náklady	
Základní rozpočtové náklady	
HSV celkem	26 323,00
ZSV celkem	180 710,00
M práce celkem	0,00
M dodávky celkem	0,00
ZRN celkem	207 033,00
	Zařízení staveniště
	Mimostaveništní doprava
	Přesun stavebních kapacit
	0,00
	0,00
	Provoz investora
	Kompletační činnost (IČD)
	0,00
	Ostatní náklady neuvedené:
	0,00
	Ostatní náklady celkem:
	0,00
Vypracoval:	
Za zhotovitele:	
Jméno: Blanka Klepačová	Jméno:
Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:
Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	207 033,00 Kč
DPH	20,0 % čini:
	41 407,00 Kč
Cena za objekt celkem:	
	248 440,00 Kč

Stavba:	11-11ZL2	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budov	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt:	01	objekt B+C	Datum tisku:	
Rozpočet:		vcepráce		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3Pr Příčky	5 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64Dř Osazení otv.prvků dřev	10 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6Om Omítací práce	5 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	4 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
769Dv Připravené a pomocné práce	0,00	180 193,00	0,00	0,00	0,00
784Ma Opravy maleb	0,00	517,00	0,00	0,00	0,00
Kč	26 323,00	180 710,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přířážka	Sazba	Základna	Kč
Ztizené výrobní podmínky	0,00	207 033,00	0,00
Oborová přířážka	0,00	207 033,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	207 033,00	0,00
Minimostaveništní doprava	0,00	207 033,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	207 033,00	0,00
Provoz investora	0,00	207 033,00	0,00
Kompletační činnost (ICD)	0,00	207 033,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	207 033,00	0,00


0,00

Stavba: 11-11ZL2	UP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	objekt B+C	Datum tisku:	
Rozpočet:	vcepráce		

P. č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3Př	3Př	Přčky				5 321,97
1	342 25-5024.RT1	Přčky z desek Ytong tl. 10 cm	m2	10,5500	392,30	4 138,77
2	342 94-8111.R00	Ukotvení přček k cihel.konstr. kolovami na hmožd.	m	11,6000	102,00	1 183,20
64Dř	64Dř	Oszení otv.prvků dřev				10 912,50
3	648 95-2421.RX3	Oszení parapetních desek dřevěných š. do 50 cm včetně dodávky parapetní desky a upev. konzol	m	14,5500	750,00	10 912,50
60m	60m	Omlácí práce				2 869,60
4	602 01-2131.R00	Omlka jednovrstvá Hasle 651 ručně	m2	21,1000	136,00	2 869,60
5	610 47-1852.T00	Penetrace povrchu pod omlky	m2	21,1000	22,00	464,20
6	612 48-1118.U00	Fotazení vnitřních stěn skloví+timei	m2	21,1000	105,00	2 215,50
99	99	Staveništní přesun hmot				4 539,47
7	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,1236	558,80	4 539,47
769DV	769DV	Připravě a pomocné práce				180 192,83
8	PC05	náhrada P/28 D+M Stěna Conex se šterbinou, vnitřní 1900x1460mm	kus	7,0000	22 402,00	156 814,00
9	PC06	náhrada P/29 D+M Stěna Conex se šterbinou, vnitřní 1700x1460mm	kus	1,0000	20 019,00	20 019,00
10	998 76-9202.T00	Přesun hmot pro plastové prvky v do 12m	%	1 768,3300	1,90	3 359,83
784Ma	784Ma	Opravy maleb				516,95
11	784 45-1271.R00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m	m2	21,1000	24,50	516,95
784Ma	784Ma	Opravy maleb				516,95



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 2	
Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041		Investor: Česká republika – Úřad práce ČR Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 IČ: 72496991 Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko	
Název akce: ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy, identifikační č. SMVS 113V34D000002, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528			
Způsob odeslání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒			
Odkazy na specifikaci: na výkresy: Doplnit z výpisu plast.prvků - 4.25 na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: STĚNA PLASTOVÁ PROSKLENÁ VNITŘNÍ Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel navrhuje objednatel (investorovi) z provozních důvodů (vedení trasy vzduchotechniky, cirkulace vzduchu, možné poškození spodní části stěny klienty) provést plastovou prosklenou vnitřní stěnu v objektu B,C OZN P28 a OZN P29 namísto výšky 2700 mm do výšky 2200 mm a v provedení zděné výzdívky do výšky 750 mm s ukotvenou dřevěnou parapetní deskou a na to navazující prosklenou vnitřní stěnou v souladu s projektovou dokumentací. Uvedená změna nebude mít vliv na funkčnost stavby.			
Počet připojených listů specifikací: /			
Důvod změny: záměr objednatel ☐ chyba v PD ☐ návrh zhotovitele ☒ vyšší ☐ moc ☐ jiné okolnosti ☐			
Oznámení vydává: zhotovitel			
Stanovisko technického dozoru stavby: Souhlasím 30.1.2012			

Došlo Palava 1054/30
678 01 Blansko
DIČ: CZ262228807



RIZEN, s.r.o.

Stanovisko projektanta stavby:

INTAR

INTAR a.s.
Bezručova 17a
656 73 Břežany
IČ: 255944448
DIČ: CZ255944448

SOUHLASÍ

30.1.2012

Příloha : /

OZNÁMENÍ ZMĚNY číslo OZ: 3	
Zhotovitel: STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041	Investor: Česká republika – Úřad práce ČR Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 IČ: 72496991 Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko
Název akce: ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy", identifikační č. SMVS 113V34D000002, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528	
Způsob odesání / předání poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒	
Odkazy na specifikaci: _____ na výkresy: _____ na rozpočtové podklady: _____ na jinou část smlouvy: _____	
Předmět změny: KERAMICKÁ DLAŽBA – OBJEKT B,C Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel navrhuje objednateli (investorovi) z důvodu optického sjednocení prostoru s použitým keramickým obkladem sociálního zařízení a kuchyně nahradit v objektu B,C keramickou dlažbu 300x300x9 mm za keramickou dlažbu 300x300x9 mm schodovky za keramickou dlažbu 448x448x9 mm včetně schodovek. Uvedená změna nebude mít vliv na funkčnost stavby.	
Počet připojených listů specifikací: /	
Důvod změny: záměr objednatel ☐ chyba v PD ☐ návrh zhotovitele ☒ vyšší ☐ moc ☐ jiné okolnosti ☐	
Oznámení vydává: zhotovitel  Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215 IČO: 41604041 / DIČ: CZ41604041	
Stanovisko technického dozoru stavby:  Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215 IČO: 41604041 / DIČ: CZ41604041	

inženýrská činnost, projektování staveb
 STAVKOM, spol. s r.o.
 DIČ: CZ226229807
 678 01 Blansko
 DIČ: CZ226229807

Stanovisko projektanta stavby:

INTAR

INTAR a.s.
Bezručova 17a
656 73 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ255944443

SOUHLASÍ

16.2.2012

Příloha :

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 3	
Zhotovitel:		STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041	
Změnový list vystavil:		Ing. Petr Vyskočil	
Datum:		16.2.2012	
Název akce: „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“, i.č. SMVS 113V34D000002, č. projektu IOP: CZ.1.06/3.3.00/04.06528			
Předmět změny: KERAMICKÁ DLAŽBA – OBJEKT B,C Popis a zdůvodnění změny: Keramická dlažba 300x300x9 mm a keramická dlažba 300x300x9 mm schodovky bude v objektu B,C z důvodu sjednocení prostoru s použitým keramickým obkladem nahrazena za keramickou dlažbu 448x448x9 mm včetně schodovek. Uvedené změny nemají vliv na funkčnost stavby.			
Počet připojených listů specifikací:	8 listů položkového rozpočtu		
Počet připojených výkresů:	Počet připojených výkresů:		
Původní cena bez DPH :	- 143 848 Kč		
Nová cena bez DPH :	143 848 Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	0,- Kč		
Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		Lhůta se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo č. 12-2011 uzavřené dne 31.8.2011 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace díla.			
Podpis zmocněnce objednatel:		 Datum: 18.2.2012	
Podpis zmocněnce zhotovitele:		 Datum: 16.2.2012	

Za ÚP ČR, krajskou pobočku v Brně, kontaktní pracoviště Blansko

Overil: Ing. Jiří Dvořák

Schválila: JUDr. Jitka Lorková, ředitelka kontaktního pracoviště Blansko

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-11ZL3

ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy

Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.

Nádražní 1332/32

68001 Boskovice

Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR, Krajská pobočka

v Brně, Křenová 25/27

65959 Brno

Vypracoval: Blanka Klepačová

Cena celkem za stavbu

Základ pro DPH

20,00 %

DPH

20,00 %

Číslo
Název

01 objekt B+C

Kč

0,00

0,00

0,00

DPH celkem

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

V

Boskovicích


dne

16.1.2012

Za zhotovitele

STAVKOM, spol. s r. o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Za objednatele



SIZNER, s.r.o.
inženýrská činnost a projektování staveb
Doštná 1054/30
602 01 Blansko
tel.: 5728228807

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	objekt B+C			
1	měněpráce dlažba	- 172 618,00	- 143 848,00	-28 770,00
3	vícepráce dlažba	172 618,00	143 848,00	28 770,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
771KD Pokládka podlahových dlaždic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přírůžka	Zřízení výrobní podmiňky	0,00 Kč
	Oborová přírůžka	0,00 Kč
	Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
	Mimostaveništní doprava	0,00 Kč
	Zařízení staveniště	0,00 Kč
	Provoz investora	0,00 Kč
	Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
	Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
		0,00 Kč


Položkový rozpočet

Rozpočet: 1 méněpráce dlažba

Objekt:	Název objektu:	01	Objekt B+C	JKSO:	
Stavba:	Název stavby:	11-11ZL3	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	SKP:	
Projektant:	MJ:		Počet měrných jednotek:	0,0000	
Objednatel:	Náklady na MJ:		Náklady na MJ:	- 143 848,00	
Počet listů:	Zakázkové číslo:				
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:		STAVKOM, spol.s r.o.		

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00	Zižené výrobní podmínky	0,00
PSV celkem	- 143 848,00	Oborová přírůžka	0,00
M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
M dodávky celkem	0,00	Minimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	- 143 848,00	Zařízení staveniště	0,00
		Provoz investora	0,00
		Kompletační činnost (IČD)	0,00
HZS	0,00	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
ZRN + ostatní náklady	- 143 848,00	Ostatní náklady celkem:	0,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Blanka Klepačová	Jméno:	Jméno:
Datum:	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:
		
Základ pro DPH	20,0 % čílní:	- 143 848,00 Kč
DPH	20,0 % čílní:	-28 770,00 Kč
Cena za objekt celkem:		- 172 618,00 Kč

Stavba: 11-11ZL3	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	Líst č.4
Objekt: 01	objekt B+C	Datum tisku:	
Rozpočet: 1	měněpráce dlažba		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
771KD Pokládka podlahových dlaždic	0,00	- 143 848,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	- 143 848,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přírůžka	Sazba	Základna	Kč
Ztříděné výrobní podmínky	0,00	- 143 848,00	0,00
Oborová přírůžka	0,00	- 143 848,00	0,00
Presun stavebních kapacit	0,00	- 143 848,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 143 848,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 143 848,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 143 848,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 143 848,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 143 848,00	0,00
			0,00

Stavba:	11-11ZL3	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	Líst č.5
Objekt:	01	objekt B+C	Datum tisku:	
Rozpočet:	1	měněpráce dlažba		

P. č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
771KD Pokládka podlahových dlaždic						
1	597a	Dod-Dlažba keramická 300x300x9 mm dle výběru investora	m2	- 469,0875	262,50	- 123 135,47
2	597b	Dod-Dlažba keramická 300x300x9 mm schodovky dle výběru investora	m2	-24,9480	540,00	-13 471,92
3	998 77-1202.R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	-1 366,0739	5,30	-7 240,19
771KD Pokládka podlahových dlaždic						
						- 143 847,58

Položkový rozpočet

Rozpočet: 3 vícepráce dle zba

Objekt:	Název objektu:	Objekt B+C	JKSO:
01	Název stavby:	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	SKP:
Stavba:	11-11ZL3		

Projektant:	M.J:	Počet měrných jednotek:
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na M.J:	143 848,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel:	STAVKOM, spol.s r.o.

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady
Z	HSV celkem	0,00
	PSV celkem	143 848,00
	M práce celkem	0,00
	M dodávky celkem	0,00
	ZRN celkem	143 848,00
	Zařízení staveniště	0,00
	Mimostaveništní doprava	0,00
	Přesun stavebních kapacit	0,00
R	Oborová přírůžka	0,00
	Přesun stavebních kapacit	0,00
	Mimostaveništní doprava	0,00
	Zařízení staveniště	0,00
	Provoz investora	0,00
	Kompletační činnost (ČD)	0,00
	Ostatní náklady neuvedené:	0,00
	Ostatní náklady celkem:	0,00
ZRN + ostatní náklady + HZS		143 848,00

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: Blanka Klepačová	Jméno: STAVKOM, spol. s r. o.	Jméno:
Datum:	Datum: 13.3.2013	Datum:
Podpis:	Podpis: 11.11.13	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 % čílní:	143 848,00 Kč
	20,0 % čílní:	28 770,00 Kč
	Cena za objekt celkem:	
	172 618,00 Kč	

Stavba: 11-11ZL3	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt: 01	objekt B+C	Datum tisku:	
Rozpočet: 3	všepráce dlažba		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
771 KD Pokládka podlahových dlaždic	0,00	143 848,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	143 848,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	143 848,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	143 848,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	143 848,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	143 848,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	143 848,00	0,00
Provoz investora	0,00	143 848,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	143 848,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	143 848,00	0,00
Kč			0,00

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 4	
Zhotovitel:		STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041	
Investor:		Česká republika – Úřad práce ČR Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 IČ: 72496991 Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko	
Název akce:			
ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy, identifikační č. SMVS 113V34D000002, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528			
Způsob odeslání / předání			
☒ osobně ☐ faxem ☐ e-mailem ☐ poštou			
datum: 4.4.2012			
Odkazy			
na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: PRAHY V OBJEKTU B,C			
Popis a zdůvodnění změny:			
Zhotovitel doporučuje objednateli (investorovi) z důvodu nerovnosti podlah v objektu B,C zejména ve II. NP a s ohledem na bezpečnost klientů nahradit prahy bukové délky 60 cm a 80 cm za přechodové lišty.			
Uvedená změna nebude mít vliv na funkčnost stavby.			
Počet připojených listů specifikací: /			
Důvod změny:			
☐ chyba v PD ☐ návrh zhotovitele ☐ vyšší moc ☒ jiné okolnosti			
Oznámení vydává: zhotovitel			
 STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215 IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041			
 RIZNER, s.r.o. Rákosnícká č.p. 1054/30 678 01 Blansko DIČ: CZ26228807			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			

Příloha :

SOUHLASÍ

4. 2012


Krumpholtz

INTAR a.s.
 Bezručova 17a
 656 73 Břežany
 IČ: 25594443
 DIČ: CZ25594443

⑥



EVROPSKÁ UNIE
 EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
 ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



INTEGROVANÝ
 OPERAČNÍ
 PROGRAM



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

ZMĚNOVÝ LIST

Číslo ZL: 4

Zhotovitel:

STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
IČ: 41604041

Změnový list vystavil:

Ing. Petr Vyskočil

Datum:

30.3.2012

Název akce: "ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy", i.č. SMSV 113V34D000002,
č. projektu IOP: CZ.1.06/3.3.00/04.06528

Předmět změny: PRAHY V OBJEKTU B,C

Popis a zdůvodnění změny: Vzhledem k nerovnostem podlahy v objektu B,C, budou prahy bukové délka 60 cm a 80 cm nahrazeny přechodovými lištami.
Uvedené změny nemají vliv na funkčnost.

Počet připojených listů specifikací:

8 listů položkového rozpočtu

- 2 449,- Kč

Výsledná cena změny bez DPH :


0,- Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

lhůta se nemění

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo č. 12-2011 uzavřené dne 31.8.2011 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace díla.

Podpis zmocněnce objednatele:



Handwritten signature

Datum: 5.4.2012

Podpis zmocněnce zhotovitele:

STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Handwritten signature

Datum: 30.3.2012

Za ÚP ČR, krajskou pobočku v Brně, kontaktní pracoviště Blansko

Ověřil: Ing. Jiří Dvořák

Schválila: JUDr. Jitka Lorková, ředitelka kontaktního pracoviště Blansko

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 11-11ZL4

UP CR Blansko - rekonstrukce budovy

Objednatel : Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka

v Brně, Křenová 25/27
65959 Brno

Zhotovitel : STAVKOM, spol.s r.o.


Nádražní 1332/32

68001 Boskovice

Za zhotovitele

STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041
Tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215

-44-



RIZNER, s.r.o.
Inženýrská činnost a projektování staveb
Dolní Palava 1054/01
678 01 Blansko
DIČ: CZ26723597

IČO : 72496991
DIČ :

IČO : 41604041
DIČ : CZ41604041

Cena celkem za stavbu		Rozpočtové náklady	
Základ pro DPH	14 %	0,00	0,00
DPH	14 %	0,00	0,00
Základ pro DPH	20 %	0,00	0,00
DPH	20 %	0,00	0,00
Cena celkem za stavbu		0	

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Císlo a název objektu / provozního souboru		Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH 20	DPH celkem	%
01	objekt B+C	0	0	0	0	0
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Císlo a název rozpočtu		Cena celkem	Základ DPH	Základ DPH 20	DPH celkem	%
01	měněpráce	-2 939	0	-2 449	-490	
01	vícepráce	2 939	0	2 449	490	
Celkem za stavbu		0	0	0	0	0


Rekapitulace stavebních dílů

Císlo a název dílu		%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766Dp	Přípravné a pomocné práce	388689,1	0	-2 449	0	0	0
771KD	Pokládka podlahových dlaždic	-388589,1	0	2 449	0	0	0
Celkem za stavbu		100,0	0	-1	0	0	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírůžka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostavební doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (ICD)	0
Rezerva rozpočtu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

01	Objekt	01	Objekt B+C	Měrná jednotka	
	Stavba			Počet jednotek	0
	11-11ZL4		ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Náklady na m.j.	0
	Projektant			Typ rozpočtu	
	Zpracovatel projektu				
	Objednatel		Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka		
	Dodavatel		STAVKOM, spol.s r.o.	Zakazkové číslo	
	Rozpočtovatel			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	0	Zřízené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	-2 449	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		0
	ZRN celkem	-2 449	Zařízení staveniště		0
			Provoz investora		0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)		0
	ZRN+HZS	-2 449	Ostatní náklady neuvedené		0
	ZRN+ost.náklady+HZS	-2 449	Ostatní náklady celkem		0
Výpracoval			Za zhotovitele		
Jméno :			Jméno :		
Datum :			Datum :		
Podpis :			Podpis :		
					
Základní rozpočet			Základní rozpočet celkem		
0,0 %			20,0 %		
Základ pro DPH			Základ pro DPH		
20,0 %			20,0 %		
DPH			DPH		
0,0 %			0,0 %		
Základ pro DPH			Základ pro DPH		
0,0 %			0,0 %		
DPH			DPH		
0 Kč			0 Kč		
-2 939 Kč			-2 449 Kč		

Stavba :	11-11ZL4 UP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet :	méněpráce
Objekt :	01 objekt B+C		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
766Dp Přípravné a pomocné práce	0	-2 449	0	0	0
GELKEM OBJEKT	0	-2 449	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	-2 449	0
Oborová přírážka	0	0,0	-2 449	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-2 449	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-2 449	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-2 449	0
Provoz investora	0	0,0	-2 449	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	-2 449	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-2 449	0
GELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	11-11ZL4 UP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet:	měněpráce
Objekt :	01 objekt B+C		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 766Dp						
		Přípravné a pomocné práce				
1	766695212R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. do 10 cm	kus	-11,00	55,30	-608,30
2	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 10 cm	kus	-9,00	59,40	-534,60
3	61187356	Prah bukový délka 60 cm šířka 10 cm tl. 2 cm	kus	-4,00	36,90	-147,60
4	61187396	Prah bukový délka 80 cm šířka 10 cm 2 cm	kus	-7,00	52,00	-364,00
5	61187401	Prah bukový délka 80 cm šířka 15 cm 2 cm	kus	-9,00	84,80	-763,20
6	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konst., výšky do 12 m	%	-24,18	1,30	-31,43
766Dp Přípravné a pomocné práce						-2 449,13

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	vícepráce	JKSO
Objekt		SKP
01	objekt B+C	
Stavba		Počet jednotek
11-11ZL4	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Náklady na m.j.
Projektant		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu		
Objednatel	Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka	
Dodavatel	STAVKOM, spol.s r.o.	Zakázkové číslo
Rozpočtoval		Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zřízené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	2 449	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	2 449	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	2 449	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	2 449	Ostatní náklady celkem	0
Výpracoval		Za zhotovitele	
		Za objednatele	

Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :
STAVKOM spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215 IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041	
Základ pro DPH	20,0 %
DPH	20,0 %
Základ pro DPH	0,0 %
DPH	0,0 %
CENA ZA OBJEKT CELKEM	
	2 939 Kč

Poznámka :

Stavba :	11-11ZL4 UP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet :	
Objekt :	01 objekt B+C	Vícepráce	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
771KD Pokladka podlahových dlaždic	0	2 449	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	2 449	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0	0,0	2 449	0
Oborová přírůžka	0	0,0	2 449	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	2 449	0
Mimostavební oprava	0	0,0	2 449	0
Zařízení staveniště	0	0,0	2 449	0
Provoz investora	0	0,0	2 449	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	2 449	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	2 449	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	11-11ZL4 ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet:	Vícepráce
Objekt :	01 objekt B+C		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (kg)
Díl: 771KD		Pokladka podlahových dlaždic				
1	PC01	D+M Lišta přechodová dlažba-dlažba, náhradaOZN Z19	m	23,60	103,75	2 448,50
		771KD Pokladka podlahových dlaždic				2 448,50

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
-------	---------	-------	----	----------	---------	------

64Dr	Osazení otv.prvků dřev	10 912,50
------	------------------------	-----------

99	Slaveništni priesun hmot	4 539,47
----	--------------------------	----------

11	784 45-1271.F00	Malba směsí práškovou 2x, 1barva, místnost 3,8 m	m2	21,1000	24,50	516,95
784Ma Opravy maleb						784Ma Opravy maleb
						516,95

516,95	784Ma	Opravy maleb
--------	-------	--------------

OZNÁMENÍ ZMĚNY		Číslo OZ: 5	
Zhotovitel:		STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041	
Investor:		Česká republika – Úřad práce ČR Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 IČ: 72496991 Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko	
Název akce:			
ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy, identifikační č. SMVS 113V34D000002, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528			
Způsob odeslání / předání			
☐ poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☒ osobně			
datum: 4. 4. 2012			
Odkazy			
na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: FASÁDNÍ OBKLADÁČKY – OBJEKT A, B, C Popis a zdůvodnění změny: Obkladačka fasádní – glazovaný pásek 250x65x8 mm se již nevyrábí, z toho důvodu zhotovitel navrhuje její nahrazení na objektu A i B, C za fasádní keramický pásek 330x80x8 mm, v barvě dle výběru investora. Navržený fasádní keramický pásek splňuje stejné technické parametry jako původní. Uvedená změna nebude mít vliv na funkčnost stavby, jedná se o náhradu za kvalitativně stejné plnění.			
Počet připojených listů specifikací: /			
Důvod změny:			
☐ záměr objednatel ☐ chyba v PD ☐ návrh zhotovitele ☐ vyšší moc ☒ jiné okolnosti			
Oznámení vydává: zhotovitel			



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOULASÍM 4.4.2012


RIZNER, s.r.o.
inženýrská činnost a projektování staveb
Dolní Palávek 1054/30
678 01 Blansko
DIČ: CZ262228807

Stanovisko projektanta stavby:

INTAR a.s.
Bezručova 17a
656 73 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443
4.4.2012 Souhlasí

Příloha :



ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 5	
Zhotovitel:		STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041	
Změnový list vystavil:		Ing. Petr Vyskočil	
Datum:		30.3.2012	
Název akce: „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“, i.č. SMVS 113V34D000002, č. projektu IOP: CZ.1.06/3.3.00/04.06528			
Předmět změny: FASÁDNÍ OBKLADÁČKY – OBJEKT A, B, C			
Popis a zdůvodnění změny: Obkladačka fasádní – glazovaný pásek 250x65x8 mm se již nevyrábí, z toho důvodu bude na objektu A i B, C nahrazena fasádním keramickým obkladem 330x80x8 mm dle výběru objednatele (investora). Uvedené změny nemají vliv na funkčnost.			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Původní cena bez DPH :		Nová cena bez DPH :	
- 28 913,- Kč		28 913,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč		lhůta se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo č. 12-2011 uzavřené dne 31.8.2011 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace díla.			
Podpis zmocněnce objednatele:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 5.4.2012		 Datum: 30.3.2012	

Za ÚP ČR, krajskou pobočku v Brně, kontaktní pracoviště Blansko

Overlil: Ing. Jiří Dvorák

Schválila: JUDr. Jitka Lorková, ředitelka kontaktního pracoviště Blansko

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-11ZL5 ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy

Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice
IČ: 41604041 DIČ: CZ41604041

Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka
v Brně, Křenová 25/27
65959 Brno
IČ: 72496991 DIČ:

Vypracoval: Blanka Klepačová

Základ pro DPH 20,00 %
DPH 20,00 %

Cena celkem za stavbu 0,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	objekt A, B, C	0,00	0,00	0,00


inženýrská činnost a projektování staveb
BIZNĚB s.r.o.
Dolní Palava 1000/30
678 01 Blansko
DIČ: CZ41604041

Boskovice dne 30.3.2012

STAVKOM
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace stavebních rozpočtů

Císlo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
-------	-------	-------------	----------------	------------

01	objekt A, B, C			
2	méněpráce obklad	-34 696,00	-28 913,00	-5 783,00
2	vícepráce obklad	34 696,00	28 913,00	5 783,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
781Ob	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obklady stěn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Ztižené výrobní podmínky	0,00 Kč
	Oborová přirážka	0,00 Kč
	Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
	Mimosstavební oprava	0,00 Kč
	Zařízení staveniště	0,00 Kč
	Provoz investora	0,00 Kč
	Kompletační činnost (ICD)	0,00 Kč
	Rezerva rozpočtu	0,00 Kč
		0,00 Kč

Položkový rozpočet	
Rozpočet: 2 méněpráce obklad	Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: objekt A, B, C
Stavba: 11-11ZL5	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy
Projektant:	MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na MJ: -28 913,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.
Rozpočtové náklady	
Základní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00
Zřízení výrobní podmínky	0,00
Oborová přírůžka	-28 913,00
PSV celkem	0,00
M práce celkem	0,00
M dodávky celkem	0,00
ZRN celkem	-28 913,00
Zařízení staveniště	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Ostatní náklady neuvedené:	0,00
HSV celkem	0,00
ZRN + ostatní náklady	-28 913,00
Ostatní rozpočtové náklady	
Cena za objekt celkem:	
Základ pro DPH	20,0 % čílní: -28 913,00 Kč
DPH	20,0 % čílní: -5 783,00 Kč
-34 696,00 Kč	
Vypracoval:	Za zhotovitele:
Jméno: Blanka Klepačová	Jméno: 
Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis: 
IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041 Ndařažní 1332/32, 680 01 Boskovice STAVKOM, spol. s r. o. Podpis: 516 453 555, fax: 516 454 215	
Jméno:	Za objednatel:

Stavba: 11-11ZL5	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 01	objekt A, B, C	Datum tisku:	
Rozpočet: 2	měněpráce obklad		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
781Ob Obkladystěn	0,00	-28 913,00	0,00	0,00	0,00
Kč					
	0,00	-28 913,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zližené výrobní podmínky	0,00	-28 913,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-28 913,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-28 913,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-28 913,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-28 913,00	0,00
Provoz investora	0,00	-28 913,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-28 913,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-28 913,00	0,00
			0,00

Stavba:	11-11ZL5	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	Datum tisku:	List č. 5
Objekt:	01	objekt A, B, C			
Rozpočet:	2	měněpráce obklad			

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Obklady stěn						
1	597-77100	Dod-Obkladačka fasádní glaz. pásek 250x65x8 tbarva	m2	-65,4900	247,50	-16 208,78
		dle stávajících A				
2	597-77100.1	Dod-Obkladačka fasádní glaz. pásek 250x65x8 tbarva	m2	-48,0375	247,50	-11 889,28
		dle stávajících B+C				
3	998 78-1202.R00	Ftesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	- 280,9806	2,90	- 814,84
		Ftesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m				
Obklady stěn						
						-28 912,90

Položkový rozpočet	
Rozpočet: 2 vícepráce obklad	
Objekt: 01	Název objektu: objekt A, B, C
Stavba: 11-11ZL5	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy
Projektant:	MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na MJ: 28 913,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.
Rozpočtové náklady	
Základní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00
Z	Oborová přírůžka
PSV celkem	28 913,00
N	Přesun stavebních kapacit
M	Mimostaveništní doprava
ZRN celkem	28 913,00
	Zařízení staveniště
	Provoz investora
	Kompletační činnost (ČD)
	Ostatní náklady neuvedené:
	0,00
	Ostatní náklady celkem:
	28 913,00
Vypracoval:	
Za zhotovitele:	
Jméno: Blanka Klepačová	Jméno: STAVKOM, spol. s r. o.
Datum:	Datum: 13.3.2019
Podpis:	Podpis: 13.3.2019
Cena za objekt celkem:	
34 696,00 Kč	
Základ pro DPH	
DPH	20,0 % čini:
	5 783,00 Kč
Základní rozpočet	

Stavba: 11-11ZL5	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 7
Objekt: 01	objekt A, B, C	Datum tisku:	
Rozpočet: 2	vícepráce obklad		


Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
781Ob Obklady stěn	0,00	28 913,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	28 913,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	28 913,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	28 913,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	28 913,00	0,00
Minimostaveništní doprava	0,00	28 913,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	28 913,00	0,00
Provoz investora	0,00	28 913,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	28 913,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	28 913,00	0,00
Kč			0,00

Stavba: 11-11ZL5	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 01	objekt A, B, C	Datum tisku:	
Rozpočet: 2	vícepráce obklad		
P. č.	Položka	Popis	MJ
			Množství
			Cena/MJ
			Cena
7810b	Obklady stěn		
1	597-77100	Dod-Obkladáčka fasádní ker. pásek 330x80x8 1barva objekt A	m2
2	597-77100.1	Dod-Obkladáčka fasádní ker. pásek 330x80x8 1barva B+C	m2
3	998 78-1202.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%
			280,9806
			2,90
			11 889,28
			16 208,78
			247,50
			48,0375
			247,50
			814,84
			28 912,90



OZNÁMENÍ ZMĚNY

číslo OZ: 7

Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041	
	Investor:	
Česká republika – Úřad práce ČR Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 IČ: 72496991 Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko		Datum: 30.3.2012

Název akce:
ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy, identifikační č. SMVS 113V34D000002,
č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528

Způsob odeslání / předání				datum: 4. 4. 2012	
☐ poštou		☐ e-mailem		Odkazy na specifikaci: Změna stavby před dokončením – dodatek č. 1 k PBR na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	
☒ osobně		☐ faxem			

Předmět změny: MĚNĚPRÁCE I.

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem této změny jsou práce, tj. práce, které jsou součástí položkového rozpočtu a které budou realizovány.

- 1/ Proti požární podhledy v objektu A – po změně požárně bezpečnostního řešení stavby – změna stavby před dokončením není nutné, aby podhledy plnily protipožární funkci, nejsou umístěny v chráněné únikové cestě. Proti požární podhledy v I. NP objektu A tak budou nahrazeny za podhledy kazetové čtvercové 60x60 cm.
- 2/ Dveře plastové venkovní 2 křídle prosklené s nadsvětlením OZN P24 v objektu B, C budou zhotovitelem dodány s ohledem na změnu požárně bezpečnostního řešení stavby a z provozního hlediska (četnost otevírání a zavírání dveří před uvedením celé budovy do provozu). Budou nahrazeny za dveře hliníkové prosklené.
- 3/ Krabíčka s tiskovým klíčem jakou součástí EZS v objektu A i B, C – nebude dodána, z provozního hlediska objednatel nepotřebuje žádnou funkci.
- 4/ Okapový chodník kolem budovy – okapový chodník kolem objektu B, C a A nebude proveden po celém obvodu budovy s ohledem na parkoviště, které bude umístěno ve dvoře budovy a bude provedeno ze zadržovací dlažby, která bude lemována betonovými chodníkovými obrubníky. Tato dlažba bude plnit funkci okapového chodníku při severní straně budovy B, C a při části západní strany objektu A. V těchto místech tak nebude okapový chodník realizován.
- 5/ Oprava a doplnění stávajícího vnějšího obkladu z pásů glazovaných vč. dodávky obkladaček nebude realizováno – fasádní glazovaný pás 250x65x8 mm

se již nevytáhá, vnější obklad na kotelně bude proveden formou zateplovacího systému z polystyrenu a povrchovou úpravou – omítkou.

Počet připojených listů specifikací: /

Důvod víceprací / méněprací:

záměr objednatelé ☐ chyba v PD ☐

návrh zhotovitele ☒

vyšší ☐

jiné okolnosti ☒

Oznámení vydává: zhotovitel

STAVKIN
s.r.o.
Nádražní 1332/32, 650 01 Boskovice
tel.: 516 454 555, fax: 516 454 215
ICO: 41604041 DIČ: CZ41604041

Stanovisko technického dozoru stavby:

Souhlasím 4.4.2012

RIZNER, s.r.o.
inženýrská činnost a projektování staveb
Dolní Palava 1054/50
678 01 Blansko
DIČ: CZ226228807


Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím

4.4.2012

INTAR
a.s.
Bezručova 17a
656 73 Brno
IČ: 25594443
DIČ: CZ25594443

Příloha: /



ZMĚNOVÝ LIST

číslo ZL: 7

Zhotovitel:

STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
IČ: 41604041

Změnový list vystavil:

Ing. Petr Vyskočil

Datum:

30.3.2012

Název akce: "ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy", i.č. SMVS 113V34D000002,
č. projektu IOP: CZ.1.06/3.3.00/04.06528

Předmět změny: MĚNĚPRÁCE I.

Popis a zdůvodnění změny:

V průběhu realizace stavebních prací bylo zjištěno, že nebude třeba realizovat níže uvedené stavební práce:

- 1/ Protipožární podhledy v objektu A - s ohledem na změnu požárně bezpečnostního řešení stavby - změna stavby před dokončením. Protipožární podhledy v I. NP objektu A nyní nejsou umístěny v chráněné únikové cestě. Protipožární podhledy budou nahrazeny za podhledy kazetové čtvercové 60x60 cm (součást rozpočtu vícepraci Dodatečně stavební práce I.).
- 2/ Dveře plastové venkovní 2 křídle prosklené s nadsvětlikem OZN P24 v objektu B,C - s ohledem na změnu požárně bezpečnostního řešení stavby - změnu chráněné únikové cesty a z provozního hlediska (četnost otvírání a zavírání dveří před uvedením celé budovy do provozu) budou plastové dveře nahrazeny za dveře hliníkové prosklené s nadsvětlikem (součást rozpočtu vícepraci Dodatečně stavební práce I.)
- 3/ Krabíčka s tísňovým klíčem jako součást EZS v objektu B,C a v objektu A - z provozního hlediska objednatel neplní žádnou funkci.
- 4/ Částečně okapový chodník kolem budovy - s ohledem na parkoviště, které bude umístěno ve dvoře budovy a bude provedeno ze zadržovací dlažby, která bude lemována betonovými chodníkovými obrubníky. Tato dlažba bude plnit funkci okapového chodníku při severní straně budovy B,C a při části západní strany objektu A. V těchto místech nebude okapový chodník realizován.
- 5/ Oprava a doplnění stávajícího vnějšího obkladu z pásků glazovaných vc. dodávky obkladaček - fasádní glazovaný pásek 250x65x8 mm se již nevyrábí, vnější obklad na kotelně bude proveden formou zateplovacího systému z polystyrenu a povrchovou úpravou - omítkou (součást rozpočtu vícepraci Dodatečně stavební práce I.).

Uvedené změny nemají vliv na funkčnost stavby.

Počet připojených listů specifikací:
18 listů položkového rozpočtu

Počet připojených výkresů:

Cena méněpráci bez DPH : ---	Cena méněpráci bez DPH : - 116 393,- Kč
Nově sjednaná lhůta dokončení díla: lhůta se nemění	Výsledná cena změny bez DPH : - 116 393,- Kč Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo č. 12-2011 uzavřené dne 31.8.2011 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace díla.
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce objednatel:
Datum: 30.3.2012	Datum: 27-06-2012

Za ÚP ČR, krajskou pobočku v Brně, kontaktní pracoviště Blansko

Overlil: Ing. Jiri Dvorák

Schválila: JUDr. Jitka Lorková, ředitelka kontaktního pracoviště Blansko

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-11ZL7 ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy

Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o. Ndražní 1332/32
 68001 Boskovice
 IČ: 41604041 DIČ: CZ41604041

Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka
 v Brně, Křenová 25/27
 65959 Brno
 IČ: 72496991 DIČ:

Vypracoval: Blanka Klepáčová

Základ pro DPH 20,00 %
 DPH 20,00 %
 Cena celkem za stavbu - 139 672,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	okapový chodník	-18 612,00	-15 510,00	-3 102,00
02	vnější obklad	-17 550,00	-14 625,00	-2 925,00
03	EI SLP	-1 404,00	-1 170,00	-234,00
04	měněpráce z důvodu PBR	-102 106,00	-85 088,00	-17 018,00
		-139 672,00	-116 393,00	-23 279,00

V Boskovicích dne 30.3.2012
 Rizner s.r.o. inženýrská činnost a projektování
 Dolní Palávek 1054/30
 676 01 Blansko
 DIČ: CZ2228807

STAVKOM, spol.s r.o.
 Ndražní 1332/32, 680 01 Boskovice
 tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
 IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

URAD PRACE ČR
 krajská pobočka v Brně
 kontaktní pracoviště Blansko

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	okapový chodník	-18 612,00	-15 510,00	-3 102,00
02	vnější obklad	-17 550,00	-14 625,00	-2 925,00
03	EI SLP	-1 404,00	-1 170,00	-234,00
04	méněpráce z důvodu PBR	-68 944,00	-57 453,00	-11 491,00
	méněpráce objekt "A"	-33 162,00	-27 635,00	-5 527,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS Hmotnost
5kom	-15 510,00	0,00	0,00	0,00	-9,44
Přípravné a pomocné práce					
781Ob	0,00	-14 625,00	0,00	0,00	0,00
Obklady stěn					
M21	0,00	0,00	0,00	-1 170,00	0,00
Elektromontáže					
3P1	-57 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a pomocné práce					
769DV	0,00	-27 635,00	0,00	0,00	0,00
Přípravné a pomocné práce					
Kč	-72 962,11	-42 260,20	0,00	-1 170,00	0,00
					-9,44

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Ztížené výrobní podmínky	0,00 Kč
Oborová přirážka	0,00 Kč
Přesun stavebních kapacit	0,00 Kč
Mimosřadnostní doprava	0,00 Kč
Zařízení staveniště	0,00 Kč
Provoz investora	0,00 Kč
Kompletační činnost (IČD)	0,00 Kč
Rezerva rozpočtu	0,00 Kč

Položkový rozpočet	
Rozpočet: objekt A, B, C	
Objekt: 01	Název objektu: okapový chodník
Stavba: 11-11ZL7	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy
Projektant:	M.J.: Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na M.J.: -15 510,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o.
Rozpočtové náklady	
Základní rozpočtové náklady	
Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-15 510,00
Zřízení výrobní podmínky	0,00
Oborová přírážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
Zřízení staveniště	-15 510,00
ZRN celkem	0,00
Provoz investora	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00
Ostatní náklady neuvedené:	0,00
HZS	0,00
ZRN + ostatní náklady	-15 510,00
Ostatní náklady celkem:	0,00
Vyracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:	
Jméno: Blanka Klepačová	Jméno: STAVKOM, spol.s r.o.
Datum:	Datum: 13.02.2019
Podpis:	Podpis: 41604041 DIČ: CZ41604041
Jméno:	Jméno: 1332/32, 680 01 Boskovice
Datum:	Datum: 13.02.2019
Podpis:	Podpis: 41604041 DIČ: CZ41604041
Základ pro DPH	20,0 % čini:
DPH	20,0 % čini:
Cena za objekt celkem:	
-18 612,00 Kč	

Stavba: 11-11ZL7	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 01	okapový chodník	Datum tisku:	
Rozpočet:	objekt A, B, C		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5kom. Přípravné a pomocné práce	-15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-15 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	-15 510,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	-15 510,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-15 510,00	0,00
Mimosstavební oprava	0,00	-15 510,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-15 510,00	0,00
Provoz investora	0,00	-15 510,00	0,00
Kompletační činnost (ICD)	0,00	-15 510,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-15 510,00	0,00

0,00

Stavba:	11-11ZL7	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č.6
Objekt:	01	okapový chodník	Datum tisku:	
Rozpočet:		objekt A, B, C		

P. č.	Polozka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Skom						
1	564 25-11111.R00	Podklad ze šterkopsku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-18,4500	74,90	-1 381,91
2	564 25-11111.R01	budova A	m2	-18,4500	74,90	-1 381,91
3	632 92-1913.R00	Podklad ze šterkopsku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	-12,6500	74,90	- 947,49
4	632 92-1913.R01	budova B	m2	-12,6500	74,90	- 947,49
		Dlažba z dlaždic betonových do pisku, tl. 60 mm	m2	-18,4500	423,80	- 7 819,11
		okapový chodník budova A	m2	-18,4500	423,80	- 7 819,11
		Dlažba z dlaždic betonových do pisku, tl. 60 mm	m2	-12,6500	423,80	-5 361,07
		okapový chodník budova B	m2	-12,6500	423,80	-5 361,07
Připravené a pomocné práce						
Skom						
Připravené a pomocné práce						
-15 509,57						

Stavba: 11-11ZL7	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 8
Objekt: 02	vnější obklad	Datum tisku:	
Rozpočet:	objekt B+C		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
781Ob Obkladystěn	0,00	-14 625,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-14 625,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	-14 625,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-14 625,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-14 625,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-14 625,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-14 625,00	0,00
Provoz investora	0,00	-14 625,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-14 625,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-14 625,00	0,00

0,00

Stavba: 11-11ZL7		ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy		Základní rozpočet		List č. 9	
Objekt: 02		vnější obklad		Datum tisku:			
Rozpočet:		objekt B+C					

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1	PC02	Obklady stěn				
		Oprava a doplnění stáv.vnější obkladu z pásků glaz	m2	-30,0000	487,50	-14 625,00
		7810b Obklady stěn				-14 625,00

Položkový rozpočet	
Rozpočet: objekt A, B, C	
Objekt: 03	Název objektu: EI SLP
Staba: 11-11ZL7	Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy
Projektant:	M.J.: 0,0000 Počet měrných jednotek:
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská	Náklady na M.J.: -1 170,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu:	Zhotvitel: STAVKOM, spol.s.r.o.
Rozpočtové náklady	
Základní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00
PSV celkem	0,00
M práce celkem	-1 170,00
M dodávky celkem	0,00
ZRN celkem	-1 170,00
	Zařízení staveniště
	Provoz investora
	Kompletační činnost (IČD)
	Ostatní náklady neuvedené:
	Ostatní náklady celkem:
	0,00
Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0,00
Ztižené výrobní podmínky	0,00
Oborová přírážka	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00
ZRN celkem	-1 170,00
	Zařízení staveniště
	Provoz investora
	Kompletační činnost (IČD)
	Ostatní náklady neuvedené:
	Ostatní náklady celkem:
	0,00
Vypracoval:	
Jméno: Blanka Klepačová	
Datum:	
Podpis:	
Jméno: STAVKOM, spol.s.r.o.	
Datum: Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice	
Podpis: ICO: 41604041 DIČ: CZ41604041	
Za zhotovitele:	
Za objednatele:	
Jméno:	
Datum:	
Podpis:	
Cena za objekt celkem:	
-1 404,00 Kč	
Základ pro DPH	
20,0 % čílní:	
-1 170,00 Kč	
DPH	
20,0 % čílní:	
- 234,00 Kč	

Stavba: 11-11ZL7	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 03	EI SLP	Datum tisku:	
Rozpočet:	objekt A, B, C		


Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0,00	0,00	0,00	-1 170,00	0,00
Kč					

VRN, rezerva a kompletace

Prirážka	Sazba	Základna	Kč
Zřízené výrobní podmínky	0,00	-1 170,00	0,00
Oborová přírážka	0,00	-1 170,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-1 170,00	0,00
Mimosstavební oprava	0,00	-1 170,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-1 170,00	0,00
Provoz investora	0,00	-1 170,00	0,00
Kompletační činnost (ČD)	0,00	-1 170,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-1 170,00	0,00
0,00			

Stavba: 11-11ZL7		ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet		List č. 12	
Objekt: 03		EI SLP	Datum tisku:			
Rozpočet:		objekt A, B, C				
P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
M21	Elektromontáže	Krabička s tiskovým klíčem (E2S)				
1	M-21	objekt A, B, C	ks	-3,0000	390,00	- 1 170,00
M21		Elektromontáže				-1 170,00

Položkový rozpočet		Rozpočet: méněpráce objekt "A"		Základní rozpočet	
Objekt: 04		Název objektu: méněpráce z důvodu PBR		JKSO:	
Stavba: 11-11ZL7		Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy		SKP:	
Projektant:		M.J:		Počet měřících jednotek: 0,0000	
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská		Náklady na M.J:		-57 453,00	
Počet listů: 3		Zakázkové číslo:			
Zpracovatel projektu:		Zhotovitel:		STAVKOM, spol.s r.o.	
Rozpočtové náklady					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
Z R N	HSV celkem	-57 453,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00	
	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00	
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00	
	ZRN celkem	-57 453,00	Zařízení staveniště	0,00	
			Provoz investora	0,00	
			Kompletační činnost (IČD)	0,00	
			Ostatní náklady neuvedené:	0,00	
	ZRN + ostatní náklady + HZS	-57 453,00	Ostatní náklady celkem:	0,00	
Cena za objekt celkem: -68 944,00 Kč					
Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno: Blanka Klepačová		Jméno:		Jméno:	
Datum:		Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	
					
Základ pro DPH		20,0 % čílní:		-57 453,00 Kč	
DPH		20,0 % čílní:		-11 491,00 Kč	

Stavba: 11-11ZL7	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt: 04	měněpráce z důvodu PBR	Datum tisku:	
Rozpočet:	měněpráce objekt "A"		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3P1 Přípravné a pomocné práce	-57 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-57 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0,00	-57 453,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-57 453,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-57 453,00	0,00
Mílnostaveništní doprava	0,00	-57 453,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-57 453,00	0,00
Provoz investora	0,00	-57 453,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-57 453,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-57 453,00	0,00

0,00

Stavba: 11-11ZL7		ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet		List č. 15	
Objekt: 04		méněpráce z důvodu PBR	Datum tisku:			
Rozpočet:		méněpráce objekt "A"				
P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3P1	Přípravné a pomocné práce					
1	713 56-1121.R00	Proti požární pohled, vkl. desky, Rp 30	m2	-73,3000	783,80	-57 452,54
3P1	Přípravné a pomocné práce					
						-57 452,54

Položkový rozpočet									
Rozpočet: méněpráce objekt "B"		Základní rozpočet		JKSO:		SKP:			
Objekt: 04		Název objektu: méněpráce z důvodu PBR		JKSO:		SKP:			
Stavba: 11-11ZL7		Název stavby: ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy		SKP:					
Projektant:				M.J:		Počet měrných jednotek: 0,0000			
Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská				Náklady na M.J:		-27 635,00			
Počet listů: 3				Zakázkové číslo:					
Zpracovatel projektu:				Zhotovitel:		STAVKOM, spol.s r.o.			
Rozpočtové náklady									
Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady					
Z	HSV celkem	0,00	Zřízené výrobní podmínky	0,00					
	PSV celkem	-27 635,00	Oborová přírážka	0,00					
	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00					
	M dodávky celkem	0,00	Minimostaveništní doprava	0,00					
	ZRN celkem	-27 635,00	Zařízení staveniště	0,00					
			Provoz investora	0,00					
			Kompletační činnost (ICD)	0,00					
			Ostatní náklady neuvedené:	0,00					
ZRN + ostatní náklady + HZS		-27 635,00	Ostatní náklady celkem:	0,00					
Vyracoval:				Za zhotovitele:		Za objednatele:			
Jméno: Blanka Klepačová		Datum:		Podpis:		Jméno:		Datum:	
Podpis:		Datum:		Podpis:		Datum:		Jméno:	
Základ pro DPH		20,0 % čini:		-27 635,00 Kč		Základ pro DPH		20,0 % čini:	
DPH		20,0 % čini:		-5 527,00 Kč		DPH		20,0 % čini:	
Cena za objekt celkem:				-33 162,00 Kč					

Stavba: 11-11ZL7	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt: 04	měněpráce z důvodu PBR	Datum tisku:	
Rozpočet:	měněpráce objekt "B"		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
769Dv Přípravné a pomocné práce	0,00	-27 635,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-27 635,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přírůžka	Sazba	Základna	Kč
Ziřené výrobní podmínky	0,00	-27 635,00	0,00
Oborová přírůžka	0,00	-27 635,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-27 635,00	0,00
Mimosstavební oprava	0,00	-27 635,00	0,00
Zařizení staveniště	0,00	-27 635,00	0,00
Provoz investora	0,00	-27 635,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-27 635,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-27 635,00	0,00
			0,00

Stavba:	11-11ZL7	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt:	04	měněpráce z důvodu PBR	Datum tisku:	
Rozpočet:		měněpráce objekt "B"		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1	769Dv	Připravené a pomocné práce				
	PC01	D+M Dveře plast. venk. 2kř. proskl. s nadv. OZN P24				
		1800x2100+500mm vč. zárubně	kus	-1,0000	27 635,20	-27 635,20
						-27 635,20
						-27 635,20



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

OZNÁMENÍ ZMĚNY

Číslo OZ: 8

Zhotovitel:	STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041
Investor:	Česká republika – Úřad práce ČR Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 IČ: 72496991 Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko, Vodní 9, 678 01 Blansko
Název akce:	ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy, identifikační č. SMVS 113V34D000002, č. projektu CZ.1.06/3.3.00/04.06528

Způsob odeslání / předání	poštou ☐ e-mailem ☐ faxem ☐ osobně ☒
datum: 4.4.2012	

Odkazy	na specifikaci: Změna stavby před dokončením – dodatek č.1
na výkresy:	
na rozpočtové podklady:	
na jinou část smlouvy:	

Předmět změny: PROSKLENÁ STĚNA S POSUVNÝMI DVEŘMI – OBJEKT A

Popis a zdůvodnění změny:
Prosklená stěna 2700x2400 s posuvnými dveřmi OZN Z2 v objektu A musí po změně požárně bezpečnostního řešení stavby – změna chráněné unikové cesty, plnit funkci požárně dělící konstrukce. Výše uvedená stěna tak bude ponechána zděná, pouze s otvorem 1500x2150 pro vsazení protipožárních dvoukřídlých dveří otvíravých stejného provedení jako ostatní dveře ve schodištovém prostoru.

Počet připojených listů specifikací:	
Důvod víceprací / méněprací:	☐ chyba v PD ☐ návrh zhotovitele ☐ vyšší ☐ moc ☒ jiné okolnosti

Oznámení vydává: zhotovitel

STAVKOM, spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČ: 41604041, DIČ: CZ41604041

Stanovisko technického dozoru stavby:

5041357 4.4.2012

RIZNER, s.r.o.
Inženýrská činnost a projektování
Dolní Palávek 1054/30
678 01 Blansko
DIČ: CZ28228807

Stanovisko projektanta stavby:

SOUHLASÍ

4.4.2012

INTAR

INTAR a.s.
Bezručova 17a
656 73 Brno

IC: 25594443
DIČ: CZ25594443

Príloha :

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo ZL: 8	
Zhotovitel:		STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČ: 41604041	
Změnový list vystavil:		Ing. Petr Vyskočil	
Datum:		30.3.2012	
Název akce: "ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy", i.č. SMVS 113V34D000002, č. projektu IOP: CZ.1.06/3.3.00/04.06528			
Předmět změny: PROSKLENÁ STĚNA S POSUVNÝMI DVEŘMI – OBJEKT A Popis a zdůvodnění změny: Prosklená stěna 2700x2400 s posuvnými dveřmi OZN Z2 v objektu A bude s ohledem na změnu požárně bezpečnostního řešení stavby – změna chráněné únikové cesty, ponechána zděná s otvorem 1500x2150 pro vsazení protipožárních dvoukřídlých dveří otlavavých stejného provedení jako ostatní dveře ve schodišťovém prostoru.			
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Původní cena bez DPH :		Nová cena bez DPH :	
-68.328,- Kč		68.328,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč		lhůta se nemění	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo č. 12-2011 uzavřené dne 31.8.2011 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá projektová dokumentace díla.			
Podpis zmocněnce objednatel:		Podpis zmocněnce zhotovitele:	
 Datum: 10.4.2012		 Datum: 30.3.2012	

Za ÚP ČR, krajskou pobočku v Brně, kontaktní pracoviště Blansko

Ověřil: Ing. Jiří Dvořák

Schválila: JUDr. Jitka Lorková, ředitelka kontaktního pracoviště Blansko

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11-11ZL8 ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy

Zhotovitel: STAVKOM, spol.s r.o. Nádražní 1332/32 68001 Boskovice
 IČ: 41604041 DIČ: CZ41604041

Objednatel: Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka v Brně, Křenová 25/27
 IČ: 724966991 DIČ:

Vypracoval: Blanka Klepačová

Základ pro DPH 20,00 %
 DPH 20,00 %
 Cena celkem za stavbu 0,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 20 %	DPH celkem
01	objekt A	0,00	0,00	0,00

RIZNER, s.r.o. inženýrská činnost a projektování
 Dolní Palava 1036/30 678 01 Blansko
 DIČ: CZ22228807

V Boskovicích dne 30.3.2012

Za zhotovitele

STAVKOM, spol. s r. o.
 Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
 tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
 IČO: 41604041 DIČ: CZ41604041

ÚRAD PRÁCE ČR
 krajská pobočka v Brně
 kontaktní pracoviště Blansko
 Za objednatele

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 11-11ZL8

UP CR Blansko - rekonstrukce budovy

Objednatel : Česká republika - Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Brně
kontaktní pracoviště Blansko
Vodní 9
678 010 Blansko

Zhotovitel : STAVKOM, spol.s r.o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

Za zhotovitele :

STAVKOM, spol.s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 555, fax: 516 454 215
IČO: 41604041 DIČ:CZ41604041

IČO : 72496991
DIČ :

IČO : 41604041

Za objednatele :

ÚŘAD PRÁCE ČR
DIČ : CZ41604041
krajská pobočka v Brně
kontaktní pracoviště Blansko

Datum: 30.5.2012

Cena celkem za stavbu	
Základ pro DPH	14 %
DPH	14 %
Základ pro DPH	20 %
DPH	20 %
Rozpočtové náklady	
0	

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Cena celkem za stavbu	
01	objekt A
Cena celkem	0
Základ DPH	14 %
Základ DPH 20	%
DPH celkem	%

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Cena celkem za stavbu	
01	měňpráce prosklená stěna s posuv. dveřmi
01	vícepráce protižární dveře 2kt.
Cena celkem	-81 994
Základ DPH	14 %
Základ DPH 20	%
DPH celkem	%

Rekapitulace stavebních dílů

Cena celkem za stavbu	
767Z	Připravené a pomocné práce
Cena celkem	0
HSV	
PSV	
Dodávka	
Montáž	
HZS	

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu

Cena celkem

Ztižené výrobní podmínky		0
Oborová přírůžka		0
Přesun stavebních kapacit		0
Minimální stavební oprava		0
Zařízení staveniště		0
Provoz investora		0
Kompletační činnost (IČD)		0
Rezerva rozpočtu		0
Celkem za stavbu		0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	méně práce prosklena stěna s posun	JKSO	
Objekt		SKP	
01	objekt A	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	0
11-11ZL8	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel	Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka		
Dodavatel	STAVKOM, spol.s r.o.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zřízené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-68 328	Oborová přírůžka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-68 328	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-68 328	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-68 328	Ostatní náklady celkem	0

Výpracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
		STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice tel: 516 453 555, fax: 516 454 215 ICO: 41604041 DIČ: CZ41604041	
Základ pro DPH	20,0 %		-68 328 Kč
DPH	20,0 %		-13 666 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-81 994 Kč

Poznámka :

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	-68 328	0
Oborová přírůžka	0	0,0	-68 328	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-68 328	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-68 328	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-68 328	0
Provoz investora	0	0,0	-68 328	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	-68 328	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-68 328	0
CELKEM VRN				0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767Z Přípravné a pomocné práce	0	-68 328	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-68 328	0	0	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba : 11-11ZL8 UP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Objekt : 01 objekt A
Rozpočet : méněpráce prosklená stěna s posuv. dveř.	




EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO Váš ROZVOJ



Stavba :	11-11ZL8 UP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet:	méněpráce prosklená stěna s posuv. dveřmi
Objekt :	01 objekt A		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	767Z	Připravené a pomocné práce				
1	PC02	D+M Prosklená stěna 2700x2400mm s posuv.dveřmi	kus	-1,00	68 328,10	-68 328,10
Objekt za	767Z Připravené a pomocné práce		-68 328,10			

Položkový rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Vícepráce proti požární dříve 2Kt. JKSO		
Objekt	SKP		
01	Objekt A		
Stavba	Počet jednotek		
11-11ZL8	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy		
Projektant	Náklady na m.j.		
Zpracovatel projektu	Typ rozpočtu		
Objednatel	Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka		
Dodavatel	STAVKOM, spol.s r.o.		
Rozpočtovatel	Počet listů		

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	68 328	Oborová přírůžka	0
R M práce celkem	0	Presun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Minimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	68 328	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	68 328	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	68 328	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice IČO: 41604041, DIČ: CZ41604041 Podpis: 516 453 555, fax: 516 454 215		
81 994 Kč Základ pro DPH 20,0 % DPH 13 666 Kč Základ pro DPH 0,0 % DPH 0 Kč CELKEM 81 994 Kč		

Poznámka :

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	68 328	0
Oborová přírůžka	0	0,0	68 328	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	68 328	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	68 328	0
Zařízení staveniště	0	0,0	68 328	0
Provoz investora	0	0,0	68 328	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	68 328	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	68 328	0
GELKEM VRN	0			0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY


Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767Z Přípravné a pomocné práce	0	68 328	0	0	0
GELKEM OBJEKT	0	68 328	0	0	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba : 11-11ZL8 ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Objekt : 01 objekt A
Rozpočet :	Vícepráce protižárni dveře 2kt.




EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Položkový rozpočet

Stavba :	11-11ZL8 ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet:	vícepráce protipožární dveře 2kf.
Objekt :	01 objekt A		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 767Z	Připravené a pomocné práce					
1	D+M	Protipožární dveře 2kf. vč. zárubné PO	ks	1,00	68 328,10	68 328,10
	Celkem za	767Z Připravené a pomocné práce				68 328,10





7.1.10.1.1.2

Položkový rozpočet stavby

Stavba : 11-11ZL7

UP CR Blansko - rekonstrukce budovy

Datum: 12.4.2012


Objednatel : Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka

Krajská pobočka v Brně
kontaktní pracoviště Blansko
Vodní 9
Blansko

Zhotovitel : STAVKOM, spol.s r.o.
Nádražní 1332/32
68001 Boskovice

Za zhotovitele :

STAVKOM spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 454 215, fax: 516 454 215
IČO/41604041 DIČ: CZ41604041



IČO : 72496991
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozního souboru

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01 okapový chodník	-18 612	0	-15 510	-3 102	13,3
02 vnější obklad	-17 550	0	-14 625	-2 925	12,6
03 EI SLP	-1 404	0	-1 170	-234	1,0
04 měněpráce z důvodu PBR	-102 106	0	-85 088	-17 018	73,1
Celkem za stavbu	-139 672	0	-116 393	-23 279	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
01	objekt A, B, C	-18 612	0	-15 510	-3 102	13,3
02	objekt B+C	-17 550	0	-14 625	-2 925	12,6
03	objekt A, B, C	-1 404	0	-1 170	-234	1,0
04	měněpráce objekt "A"	-68 944	0	-57 453	-11 491	49,4
04	měněpráce objekt "B"	-33 162	0	-27 635	-5 527	23,7
Celkem za stavbu		-139 672	0	-116 393	-23 279	100,0

Rekapitulace stavebních dílů



Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
--------------------	---	-----	-----	---------	--------	-----

Celkem za stavbu					
3P1	Přípravné a pomocné práce	49,4	-57 453	0	0
5kom	Přípravné a pomocné práce	13,3	-15 510	0	0
769DV	Přípravné a pomocné práce	23,7	-27 635	0	0
781OB	Obklady stěn	12,6	-14 625	0	0
M21	Elektromontáže	1,0	0	0	-1 170
Celkem za stavbu					
		100,0	-72 962	-42 260	-1 170

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu		Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky		0
Oborová přírážka		0
Přesun stavebních kapacit		0
Mimostaveništní doprava		0
Zařízení staveniště		0
Provoz investora		0
Kompletační činnost (ICD)		0
Rezerva rozpočtu		0
Celkem za stavbu		0

Poznámka:

Rozpočet		objekt A, B, C		JKSO	
Objekt				SKP	
01		okapový chodník		Měrná jednotka	
Stavba				Počet jednotek	
11-11ZL7		ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy		Náklady na m.j.	
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu					
Objednatel		Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka			
Dodavatel		STAVKOM, spol.s r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel				Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady			
HSV celkem	-15 510	Zřízené výrobní podmínky	0		0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0		0
R M práce celkem	0	Presun stavebních kapacit	0		0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0		0
ZRN celkem	-15 510	Zařízení staveniště	0		0
		Provoz investora	0		0
HZS	0	Kompletační činnost (ICD)	0		0
ZRN+HZS	-15 510	Ostatní náklady neuvedené	0		0
ZRN+ost.náklady+HZS	-15 510	Ostatní náklady celkem	0		0
Vypracoval		Za zhotovitele			
Jméno :		Jméno :			
Datum :		Datum :			
Podpis :		Podpis :			
					
		Jméno : Datum : Podpis :			
		Jméno : Datum : Podpis :			
		Jméno : Datum : Podpis :			
-15 510 Kč		-15 510 Kč			
DPH		DPH			
20,0 %		20,0 %			
Základ pro DPH		Základ pro DPH			
0,0 %		0,0 %			
DPH		DPH			
20,0 %		20,0 %			
Základ pro DPH		Základ pro DPH			
0 Kč		0 Kč			
-3 102 Kč		-3 102 Kč			
0 Kč		0 Kč			
-18 612 Kč		-18 612 Kč			

POLOŽKOVÝ ROZPOČET



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



INTEGRANT
OPERATION
PROGRAM



Stavba :	11-11ZL7 UP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet :	objekt A, B, C
Objekt :	01 okapový chodník		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
5kom Přípravné a pomocné práce	-15 510	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-15 510	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	-15 510	0
Oborová přírůžka	0	0,0	-15 510	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-15 510	0
Minimální staveništní doprava	0	0,0	-15 510	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-15 510	0
Provoz investora	0	0,0	-15 510	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-15 510	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-15 510	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	11-11ZL7 UP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet:	objekt A, B, C
Objekt :	01 okapový chodník		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: SKom						
Připravené a pomocné práce						
1	564251111R00	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm budova A	m2	-18,45	74,90	-1 381,91
2	564251111R01	Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm budova B	m2	-12,65	74,90	-947,49
3	632921913R00	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm okapový chodník budova A	m2	-18,45	423,80	-7 819,11
4	632921913R01	Dlažba z dlaždic betonových do písku, tl. 60 mm okapový chodník budova B	m2	-12,65	423,80	-5 361,07
SKom Připravené a pomocné práce						-15 509,57

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	objekt B+C	JKSO
Objekt		SKP
02	vnější obkld	Měrná jednotka
Stavba		Počet jednotek
11-11ZL7	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Náklady na m.j.
Projektant		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu		
Objednatel	Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka	
Dodavatel	STAVKOM, spol.s r.o.	Zakázkové číslo
Rozpočtoval		Počet listů

Základní rozpočtové náklady				Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky			0
Z PSV celkem	-14 625	Oborová přírážka			0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit			0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava			0
ZRN celkem	-14 625	Zařízení staveniště			0
		Provoz investora			0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)			0
ZRN+HZS	-14 625	Ostatní náklady neuvedené			0
ZRN+ost.náklady+HZS	-14 625	Ostatní náklady celkem			0

Výpracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :		Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	20,0 %	Základ pro DPH	20,0 %	Základ pro DPH	-14 625 Kč
DPH	20,0 %	DPH	20,0 %	DPH	-2 925 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	Základ pro DPH	0,0 %	Základ pro DPH	0 Kč
DPH	0,0 %	DPH	0,0 %	DPH	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				-17 550 Kč	

Poznámka :

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	-14 625	0
Oborová přírůžka	0	0,0	-14 625	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-14 625	0
Minimostaveništní doprava	0	0,0	-14 625	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-14 625	0
Provoz investora	0	0,0	-14 625	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	-14 625	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-14 625	0
CELKEM VRN				0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
781Ob Obklady stěn	0	-14 625	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-14 625	0	0	0

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavba : 11-11ZL7 ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Objekt : 02 vnější obklad
Rozpočet : objekt B+C	



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

Položkový rozpočet

Stavba :	11-112L7 UP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet:	objekt B+C
Objekt :	02 vnější obklad		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 7810b	Obklady stěn					
1	PC02	Oprava a doplnění stáv.vnější.obkladu z pásků glaz.vč. dodávky obkladaček	m ²	-30,00	487,50	-14 625,00
	Celkem za	7810b Obklady stěn				-14 625,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Objekt A, B, C	JKSO
Objekt	SKP	
03	EISLP	
Stavba		
11-11ZL7	ÚP ČR Biansko - rekonstrukce budovy	Náklady na m.j. 0
Projektant		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu		
Objednatel	Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka	
Dodavatel	STAVKOM, spol.s r.o.	Zakázkové číslo
Rozpočtovatel		Počet listů

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zřízené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírůžka	0
R práce celkem	-1 170	Přesun stavebních kapacit	0
N dodávky celkem	0	Minimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-1 170	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-1 170	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-1 170	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
	STAVKOM, spol. s r.o. Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice tel.: 516 457 556, fax: 516 454 215 IČO: 41604041, DIČ: CZ41604041	
Základ pro DPH	20,0 %	-1 170 Kč
DPH	20,0 %	-234 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-1 404 Kč

Poznámka :


Stavba :	11-11ZL7 ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet :	objekt A, B, C
Objekt :	03 EI SLP		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	-1 170	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-1 170	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	-1 170	0
Oborová přírůžka	0	0,0	-1 170	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-1 170	0
Mimosťavební doprava	0	0,0	-1 170	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-1 170	0
Provoz investora	0	0,0	-1 170	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-1 170	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-1 170	0
CELKEM VRN	0			0





EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Stavba :	11-11ZL7 UP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet:	objekt A, B, C
Objekt :	03 EI SLP		

Položkový rozpočet



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	měněpráce objekt "A"	JKSO
Objekt	měněpráce z důvodu PBR	SKP
04		
Stavba		
11-11ZL7	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Náklady na m.j.
Projektant		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu		
Objednatel	Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka	Zakázkové číslo
Dodavatel	STAVKOM, spol.s r.o.	Počet listů
Rozpočtovatel		

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	-57 453	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírůžka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-57 453	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HSZ	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HSZ	-57 453	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HSZ	-57 453	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Jméno :	
Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis :	
		STAVKOM spol. s r.o. Nádražní 132/32, 680 01 Boskovice tel.: 516 453 655, fax: 516 454 215 ICO: 41604041, DIČ: CZ41604041
CENA ZA OBJEKT CELKEM		
Základ pro DPH	20,0 %	-57 453 Kč
DPH	20,0 %	-11 491 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
-68 944 Kč		

Poznámka :


Stavba :	11-11ZL7 UP CR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet :	
Objekt :	04 méněpráce z důvodu PBR	méněpráce objekt "A"	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3P1 Přípravné a pomocné práce	-57 453	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	-57 453	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztižené výrobní podmínky	0	0,0	-57 453	0
Oborová přírážka	0	0,0	-57 453	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-57 453	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-57 453	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-57 453	0
Provoz investora	0	0,0	-57 453	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-57 453	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-57 453	0
CELKEM VRN	0	0,0	-57 453	0



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VAŠ ROZVOJ



Položkový rozpočet

Stavba :	11-11ZL7 ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet:
Objekt :	04 méněpráce z důvodu PBR	méněpráce objekt "A"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3P1		Přípravné a pomocné práce				
1	713561121R00	Protipožární podhled, vkl. desky, Rp 30	m2	-73,30	783,80	-57 452,54
		Celkem za 3P1 Přípravné a pomocné práce				-57 452,54

1000

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	měněpráce objekt "B"	JKSO
Objekt		SKP
04	měněpráce z důvodu PBR	
Stavba		Počet jednotek
11-11ZL7	ÚP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Náklady na m.j.
Projektant		Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu		
Objednatel	Česká republika - Úřad práce ČR Krajská pobočka	
Dodavatel	STAVKOM, spol.s r.o.	Zakázkové číslo
Rozpočtovatel		Počet listů

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Zřízené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-27 635	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-27 635	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (ICD)	0
ZRN+HZS	-27 635	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ostlnáklady+HZS	-27 635	Ostatní náklady celkem	0

Jméno :		Datum :		Podpis :
Jméno :		Datum :		Podpis :
STAVKOM, spol. s r.o.		Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice		tel.: 516 453 555 / fax: 516 454 215 IČO: 41604041 / DIČ: CZ41604041
20,0 %		-27 635 Kč		
20,0 %		-5 527 Kč		
0,0 %		0 Kč		
0,0 %		0 Kč		
CENA ZA OBJEKT CELKEM				
-33 162 Kč				

Poznámka :

Stavba :	11-11ZL7 UP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet :	méněpráce objekt "B"
Objekt :	04 méněpráce z důvodu PBR		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
769DV Přípravné a pomocné práce	0	-27 635	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-27 635	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Zřízení výrobní podmínky	0	0,0	-27 635	0
Oborová přírůžka	0	0,0	-27 635	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-27 635	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-27 635	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-27 635	0
Provoz investora	0	0,0	-27 635	0
Kompletační činnost (ČD)	0	0,0	-27 635	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-27 635	0
CELKEM VRN	0			0

Položkový rozpočet

Stavba :	11-11ZL7 UP ČR Blansko - rekonstrukce budovy	Rozpočet:
Objekt :	04 méněpráce z důvodu PBR	méněpráce objekt "B"

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 769Dv	Připravené a pomocné práce					
1	PC01	D+M Dveře plast.venk.2kf.proskl. s nadv.OZN P24	kus	-1,00	27 635,20	-27 635,20
		1800x2100+500mm vc. zárubně				
Celkem za 769Dv Připravené a pomocné práce						-27 635,20



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
SÁNCE PRO VAŠ ROZVOJ



INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM

PLATEBNÍ KALENDÁŘ - 3. ZMĚNA

pro dodavatele stávby
v rámci projektu „ÚP ČR - Blansko - rekonstrukce budovy“ č. projektu
CZ.1.06/3.3.00/04.06528, id.č. SMVS 113V34D000002

V souladu s projektem na rekonstrukci objektu Úřadu práce ČR, krajské pobočky v Brně, kontaktního pracoviště Blansko, je stanoven pro dodavatele stávby - zhotovitele tento platební kalendář:

I. ETAPA – ZAHÁJENÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU B, C

Rok 2011	
Fakturace	za období
září	srpen
říjen	září
listopad	říjen
prosinec	listopad
celkem	
Kč včetně DPH	
dle skutečně provedených prací a dodávek	
dle skutečně provedených prací a dodávek	
dle skutečně provedených prací a dodávek	
Kč včetně DPH	
prosinec 2011	
leden	leden
březen	únor
celkem	
16.288.534,- Kč	

Celkem za I. etapu

16.288.534,- Kč

II. ETAPA – DOKONČENÍ REKONSTRUKCE OBJEKTU B, C A REKONSTRUKCE OBJEKTU A

Rok 2012	
Fakturace	za období
duben	březen
květen	duben
červen	květen
červenec	červen
srpen	červenec
září	srpen
celkem	
Kč včetně DPH	
dle skutečně provedených prací a dodávek	
dle skutečně provedených prací a dodávek	
dle skutečně provedených prací a dodávek	
Kč včetně DPH	
3.214.332,- Kč	
15.854.787,- Kč	

Celkem za II. etapu

15.854.787,- Kč

CELKEM ZA DÍLO (I. + II. ETAPA)

32.143.321,- Kč


Jednotlivé platby budou realizovány na účet zhotovitele v souladu se smlouvou o dílo na základě jím vystavených faktur včetně zjišťovacích protokolů.

V Boskovicích dne 12.4.2012

V Blansku dne

27 - 06 - 2012

Za objednatele



ÚJDr. Jitka Lorková
ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
krajské pobočky Úřadu práce ČR v Brně

STAVKOM spol. s r.o.
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice
tel.: 516 453 565, fax: 516 454 215
IČO: 41604041, DIČ: CZ41604041

Ing. Petr Vyskočil
jednatel STAVKOM, spol. s r.o.

Za zhotovitele:

